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4.5.2021

Perustiedot

Hankkeen (HE /asetus/strategia) | Tielikennetta koskevan yleissopimuksen muutosten

nimi suomeksi, ruotsiksi ja hyvaksyminen ja tarvittavan kansallisen saantelyn
englanniksi valmistelu (Tieliikenteen automaatioon liittyvan saantelyn
valmistelu)

Toimielimen/strategian tyyppi

VAHVA-numero VN/12724/2021

Hankeikkuna-tunniste LVMO032:00/2021

Aikataulu

Hankkeen asettamispaiva 4.5.2021

Hankkeen toimikausi 4.5.2021-30.6.2023

Etapit Toimenpide Arvio aikataulusta
suunnitteilla | Hanke alkaa 4.5.2021

Arviomuistio mahdollisista 30.6.2022

sdaddsvalmistelutarpeista

Esivalmistelu ja johtopaatokset

Kuulemistilaisuus Pidetaan tarpeen
mukaan

Dispositio HE:sta/asetuksesta

Luonnos taustasta (johdanto,
nykytila, valmistelu)

Pykalaluonnokset ja
saadodsperustelut

Luonnos vaikutusten
arvioinneista

Luonnos
saatamisjarjestyksesta

HE/asetus-luonnoksen
johtoryhmakasittely ennen
lausuntokierrosta

kadynnissé | HE-luonnos 31.1.2023
lausuntokierroksella

Lausuntoyhteenveto/tiivistelma

Laintarkastus

Laintarkastuksen esittamat
muutokset tehty

Saadosluonnoksen viimeistely
(ruotsinnoksen tarkastus,
pykalien ja tekstien tekniset
tarkastukset, 1 vko lisaa)

Osaston johtoryhman puolto

Virkamiesjohtoryhma

Ministerin hyvaksynta
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Ministerityoryhma

Raha-asiainvaliokuntakasittely

Valtioneuvoston yleisistunto

Eduskuntakasittely alkaa 30.6.2023
TP vahvistaa lain 1.12.2023
pdaéttynyt | Lain/asetuksen voimaantulo 1.1.2024
Kuvaus
Asiasanat Tieliikenteen automaatio, liikenne- ja viestintaministerio
Tavoitteet Tieliikenteen automaatiokehityksen hyddyntaminen

Suomessa.

Nykytilanne tai Iahtokohdat
(miksi hanke on kdynnistetty?)

Hankkeessa valmistellaan Wienin kansainvalisen
tielikennesopimuksen (parhaillaan
hyvaksyntaprosessissa olevan) muutoksen sallimat
kansalliset sdanndkset, joiden avulla tehdaan
mahdolliseksi automaattisten ajojarjestelmien kaytto.

Vaikutukset ja hyodyt

Liikenteen automaation avulla tulevaisuuden liikenne on
nykyista turvallisempaa, kestdvampaa ja tehokkaampaa.

Tiivistelma (enint. 350 merkkié)

Hankkeessa tarkastellaan ainakin seuraavia keskeisia
kysymyksia:

» Automaattisten ajojarjestelmien kehittamiseen,
yllapitoon, hyddyntamiseen ja kayttoon seka kaytosta
poistoon liittyvien toimijoiden roolien seka rooleihin
liittyvien velvollisuuksien ja oikeuksien maarittaminen,

* Velvoitteiden ja vastuiden kohdistumisen selkeyttaminen
uudessa toimintaymparistdssa seka vastuullisuuden
kulttuurin syntymisen tukeminen saantelyn keinoin,

* Algoritmien lapinakyvyyden varmistaminen ja
kyberturvallisuuden huomioiminen,

* Ihmisen ja koneen valiseen vuorovaikutukseen liittyvan
l&pinakyvyyden varmistamisen elementtien luominen,

« Tarvittavan osaamisen kehittaminen,

« tarvittavien testaus- ja hyvaksyntdmenettelyjen ja
osaamisen kehittdminen.

Tilannekuvaus

Automaattisten ajojarjestelmien kayttaminen ei
nykytilassa ole mahdollista, vaan ajoneuvolla on oltava
Wienin kansainvalisen tieliikennesopimuksen saanndsten
mukaan (ihmis)kuljettaja. Sopimusmuutoksella ja sen
kansallisella taytantoonpanolla mahdollistetaan se, etta
ajoneuvon dynaamisesta hallinnasta vastaa
automaattinen ajojarjestelma (joko koko ajoneuvon
kulkemalla matkalla tai osalla siita).

Asiaan liittyy erityisesti eri toimijoiden velvollisuuksiin ja
vastuisiin liittyvia haastavia kysymyksia, joita ei ole
ratkaistu mydskaan kansainvalisella tasolla. Suomi toimii
aktiivisesti naiden kysymyksen selvittdmiseksi niin
kansallisesti kuin kansainvalisestikin. Isojen kysymysten
ratkaiseminen tulee viela viemaan aikaa, mika on
huomioitu hankepaatoksen aikataulussa. Sdantelyn
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valmistelu osissa ei nayta talla hetkella mahdolliselta
etenemistavalta. Mikali arvio muuttuu mydhemmin,
voidaan edetd nopeammin osaratkaisujen kanssa.
Samaan aikaan voidaan myés vieda eteenpain pienempia
tielikenteen automaatiota edistavid sadantelyehdotuksia.

Yhteydet

Suhde hallitusohjelmaan;
toimenpidealue

Kestévéan talouden Suomi

Hiilineutraali ja
luonnonmonimuotoisuuden
turvaava Suomi

Suomi kokoaan suurempi
maailmalla

Turvallinen oikeusvaltio Suomi
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Elinvoimainen Suomi

Liikenteen automaation edistdmistoimet
toteuttavat erityisesti seuraavia kohtia
hallitusohjelmasta:

e Hallitus edistaa liikenteen ja
logistiikan digitalisoitumista ja
automatisaatiota kohdentamalla
rahoitusta kokeiluille ja
vaikuttamalla alan EU- ja
kansalliseen saantelyyn.

e  Suomeen luodaan ohjeistus
tekoalyn eettisesta kaytosta.

e Vauhditetaan toimialojen
kasvuhakuisuutta ja tulevaisuuden
haasteisiin vastaava rohkeaa
uudistumista muun muassa
ottamalla huomioon digitalisaation
edistdmisessa ja tietopolitiikassa
pk-yritysten kyky tarttua uusiin
mahdollisuuksiin avoimien
rajapintojen kautta.

e Suomi kehittda sdadosymparistda
ja hallintoa siten, etta ne
mahdollistavat digitalisaation ja
kestavan kehityksen seka laajan
kokeilukulttuurin.

e Liikenteen digitalisaation,
palveluistumisen ja yhteiskaytdn
mahdollisuudet kaytetdan
taysimittaisesti jarjestelman
kehittamiseksi, paastdjen
vahentamiseksi ja
saavutettavuuden parantamiseksi.

e Laaditaan yhteistydsséa alan
toimijoiden kanssa
toimialakohtaiset tiekartat
vahabhiilisyyteen, jotka sovitetaan
yhteen uusien ilmastotoimien
kanssa.

o  Kaupunkiympéristéjen ja
maaseutualueiden erityispiirteet
seka eri likennemuodot ja
mahdollisuudet alykkaisiin
vaylaratkaisuihin maalla, merella,
sisavesilla ja iimassa otetaan
huomioon.

Luottamuksen ja tasa-arvoisten
tyémarkkinoiden Suomi

Oikeudenmukainen, osallistava
Jja mukaan ottava Suomi

Osaamisen, sivistyksen ja
innovaatioiden Suomi

Muu hallinnonalan keskeinen
lainvalmisteluhanke

HE/asetus ei liity
hallitusohjelmaan

Ylatason hanke
(Hankeikkuna-tunnus)

Hankeikkuna avataan.
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Hanke liittyy Kylla.
lainsaadantoon

Hanke liittyy
talousarvioon

Kasittely

Kiireellinen

Budijettilaki

KUTHANEK- Kuntatalouden ja
hallinnon neuvottelukunta

Kylla.

Lainsaadannon arviointineuvosto

Mahdollisesti.

Oikeuskanslerinviraston tarkastus

Mahdollisesti.

Hallituksen esityksen numero

(téytetddn Hankeikkunassa)

Eduskunnan vastauksen numero

(tdytetdén Hankeikkunassa)

Saadosnumero

(tdytetdén Hankeikkunassa)

Henkilot ja tyoryhmat

Vastuuhenkilé (Hankeikkunassa)

Kirsi Miettinen

Yhteyshenkild (Hankeikkunassa)

Kirsi Miettinen

TyOéryhmat

Hankkeessa tarvittavan
valmistelun tueksi asetetaan
tydéryhma, jolla voi olla tarvittava
maara alatyoryhmia.

Nimi

Toimikausi

Jésenet

Taloustiedot

Budjetti (€)

Tybmaaraarvio (htv)

Rahoitusmomentti

Linkit

Linkin nimi ja www-osoite
hankeikkunalinkki,

selvitykset, tutkimukset, EU- ja
kv-materiaali, muuta

Vastuuvirkamiehet

Vastuuyksikk®

TIO/TAU

Vastuullinen yksikon paallikkd

Saara Reinimaki

Vastuuvirkamies

Kirsi Miettinen

Tukivirkamies

Kimmo Kiiski

Saadoksen tekninen valmistelija

Salla Heinonen

Viestinta

Viestinta ja vuorovaikutus

Viestintasuunnitelma tehdaan yhteistydssa ministerion
viestinnan kanssa jo hankkeen alussa.
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Sidosryhmatoiminta

Asianosaisten kuuleminen

Lausuntokierroksia jarjestetdan normaalin
saadoéshankkeen tapaan.

Muu vuorovaikutus

Vuorovaikutus eri sidosryhmien kanssa pyritdan pitdmaan
tiiviind. Lisdksi hankkeen valmistelua tukemaan asetetaan
tydéryhma, jolla voi olla tarvittava maara alatyéryhmia.

Jalkiarviointi

Arvioinnin alustava toteuttamisajankohta Hankkeen jalkiarviointi alkaa heti muutosten tultua
voimaan. On mahdollista, ettd saantelytoimia tarvitaan myéhemmin lisaa.

Jalkiarviointia ei toteuteta

Muuta

Raportointi

Huomautuksia

Paivamaara

Saadoshankepaitoksen kasittely

Osaston johtoryhman puolto 23.4.2021
Virkamiesjohtoryhman puolto 29.4.2021
Ministerin johtoryhman tai 4.5.2021
ministerin hyvaksynta
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