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Ratu-ohjeet vähähiiliseen korjausrakentamiseen 

1. Tiivistelmä / Summary

Tiivistelmä

Ratu-ohjeet vähähiiliseen korjausrakentamiseen  -hankkeen tavoitteena oli koota vähähiilisen 
korjausrakentamisen työmenetelmä-, työmenekkitiedot, laatu- ja turvallisuustiedot osaksi Ratua. 
Näin ne ovat laajasti koko rakennusalan saatavilla ja tukevat uusien toimintamallien leviämistä 
korjausrakennuskohteissa: mm. ehjänä purku, materiaalien uudelleenkäyttö, työmaajätteiden 
kierrätysasteen nosto sekä uusiomateriaalien käytön laajeneminen.  

Hankkeen tiedot kerättiin haastattelemalla asiantuntijoita, tekemällä työmaakäyntejä ja -seurantoja 
sekä osallistumalla lukuisiin alalla järjestettyihin kiertotalouden ja kestävän rakentamisen 
tilaisuuksiin. Näin selvitettiin sitä, mitä rakennusosia pystytään tänä päivänä purkamaan ehjänä, mitä 
se työnsuunnittelulta ja toteutukselta vaatii ja miten näitä rakennusosia voidaan uudelleenkäyttää. 
Samalla tavalla tarkasteltiin uusiokäytettäviä rakennusmateriaaleja ja niiden polkua 
materiaalivalmistuksen ketjussa. Tiedot on koottu tämän raportin liitteisiin ja ne tullaan  julkaisemaan 
myös Ratun yhteydessä vuoden 2026 alussa.  

Hankkeen tulokset auttavat suunnittelemaan korjausrakennushankkeiden uusio- ja 
uudelleenkäyttöön liittyviä työvaiheita, aikatauluja ja resursointia siten, että  hankkeessa tehdään 
oikea-aikaisia päätöksiä ja toimenpiteitä mahdollisimman laajan uusiokäytön ja uudelleenkäytön 
mahdollistamiseksi.  

Vähähiilinen rakentaminen muuttaa kaikkien hankkeeseen osallistuvien toimintaa, mutta 
haastateltavat nostivat esiin erityisesti tilaajan roolia. Tämän tulee edellyttää jo 
purkukartoitusvaiheessa ehjänä purettavien rakenteiden tunnistamista, vaadittavien testien 
tekemistä teknisten ominaisuuksien selvittämiseksi sekä rakennusosan 
uudelleenkäyttömahdollisuuksien selvittämistä. Parasta on jos uusi käyttökohde on tiedossa jo ennen 
rakenteen purkua, jolloin kuljetukset ja varastointi voidaan suunnitella optimaalisesti.  

Hankkeessa tehdyt haastattelut osoittavat, että vähähiilisten ratkaisujen toteuttaminen on jo osittain 
arkipäivää tämän päivän rakennushankkeissa ja niitä kohtaan on alalla suurta kiinnostusta, mutta 
edelleen laajamittaisen vähähiilisen rakentamisen tiellä on lukuisia esteitä, jotka liittyvät sekä 
osaamiseen, yhteistyöhön että toimintaa sääteleviin normeihin (mm. kelpoisuuden osoittamiseen).  

Hankkeemme 'Ratu-ohjeet vähähiiliseen korjausrakentamiseen' on saanut tukea 
ympäristöministeriöltä Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n 
kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF).



Summary 

Ratu for Low-Carbon Renovation Construction – The aim of the project was to compile work method, 
work rate, quality, and safety data related to low-carbon renovation construction into the Ratu. This 
integration makes the data widely accessible to the entire construction industry and supports the 
dissemination of new operating models in renovation projects: e.g. intact demolition, reuse of 
materials, increasing the recycling rate of construction waste, and expanding the use of recycled 
materials. 

The project data was collected by interviewing experts, conducting construction site visits and 
monitoring, as well as participating in numerous circular economy and sustainable construction 
events organised within the industry. This helped to identify which building components can 
currently be dismantled intact, what this requires from the work planning and execution, and how 
these building components can be reused. Similarly, reusable building materials and their path in the 
material manufacturing chain were examined. The collected data is included in the appendices of this 
report and will also be published within the Ratu at the beginning of 2026. 

The project results will help plan the work phases, schedules, and resourcing related to the reuse and 
recycling of renovation projects so that timely decisions and actions can be made in the project to 
enable the widest possible reuse and recycling. 

Low-carbon construction changes the activities of all those involved in a project, but the interviewees 
particularly emphasized the role of the client. The client must require, already during the demolition 
survey phase, identifying the structures suitable for intact demolition, conducting the necessary tests 
to determine the technical properties, and investigating the possibilities for reusing the building 
components. Ideally, the new application for the component is known before dismantling begins, so 
that transportation and storage can be planned optimally. 

The interviews conducted during the project indicate that low-carbon solutions are already partly a 
part of everyday construction projects and that there is significant interest in them within the 
industry. However, there are still numerous obstacles to large-scale low-carbon construction related 
to expertise, collaboration, and regulatory frameworks (e.g., demonstrating suitability). 

Our project “Ratu for Low-Carbon Renovation Construction” has received support from the Ministry 
of the Environment through the Programme for a Low-Carbon Built Environment, funded by the EU’s 
one-off Recovery and Resilience Facility (RRF).



 

2. Hankkeen tausta ja tavoitteet 

Korjausrakentamisen ja olemassa olevan kiinteistökannan merkitys kansallisten hiilineutraalius-
tavoitteiden saavuttamisessa on keskeinen. Vähähiilinen korjausrakentamisen edistäminen edellyttää 
urakoitsijoilta, suunnittelijoilta ja kiinteistöomistajilta uutta osaamista ja uusien toimintamallien 
kehittämistä. Tämän tueksi tarvitaan luotettavaa tietoa vähähiilisen rakentamisen työmenetelmistä, 
työmenekeistä, materiaaleista ja laatuvaatimuksista. Ajantasainen tieto auttaa toimijoita valitsemaan 
vähähiilistä rakentamista edistäviä ratkaisuja, mm. ehjänä purku, materiaalien uudelleenkäyttö, 
purkujätteen syntypaikkalajittelu ja jätteen kierrätys uusiomateriaaleiksi. Näillä toimenpiteillä 
alennetaan rakentamisen hiilijalanjälkeä ja pidennetään olemassa olevan kiinteistökannan sekä siihen 
sitoutuneiden materiaalien elinkaarta.  
 
Alalla ei kuitenkaan ole saatavilla riittävästi tietoa vähähiilisen rakentamisen ratkaisuista (mm. ehjänä 
purku ja uudelleenkäyttö) eikä ratkaisujen vaikutuksista hankkeen aikatauluun, kustannuksiin, 
resurssointiin, turvallisuuteen tai työmenetelmiin. Niinpä hankkeissa päädytään edelleen liian usein 
perinteisiin purku- ja uudisrakentamisen ratkaisuihin. 
 
Ratu on tarjonnut tutkittua tietoa rakennusalan työmenetelmistä, menekkitiedoista ja 
laadunhallinnasta jo yli 50 vuoden ajan. Tieto on tarjolla selainpohjaisena sovelluksena ja käytössä 
kaikilla suurimmilla rakennusalan yrityksillä Suomessa (400 yrityskäyttäjää, joista isoimmilla jopa 7000 
henkilökäyttäjää). Ratu kattaa kaikki Talo2000-nimikkeistön mukaiset uudis- ja korjausrakennuksen 
työvaiheet purkutöistä uudelleen-rakentamiseen. Tietoa tuotetaan ja ylläpidetään laajassa 
yhteistyössä yritys- ja järjestöryhmän1 kesken.  
 
Vähähiilisen rakentamisen edistämiseksi on tarve täydentää Ratu-tieto vastaamaan kiertotalouden ja 
vähähiilisen rakentamisen vaatimuksia. Tarvitaan tietoa mm. ehjänä purun menetelmistä ja niihin 
kuluvasta ajasta ja resursseista, purkumateriaalien käsittelystä ja uudelleenkäytöstä työmailla, 
logistiikasta, syntypaikkalajittelusta sekä uusiokäyttöä tukevista materiaalivalinnoista. Nämä tiedot 
kootaan tässä hankkeessa osaksi Ratua, jolloin ne ovat alan käytössä suoraan Ratusta tai erilaisten 
sovellusten kautta (mm. Congrid, Ratu-kustannuslaskenta, aikatauluohjelmistot). Tietoa tullaan myös 
jatkossa aktiivisesti ylläpitämään ja täydentämään.  
 
Tämän hankkeen tavoitteena oli koota vähähiilisen korjausrakentamisen työmenetelmä-, 
työmenekkitiedot, laatu- ja turvallisuustiedot osaksi Ratua. Näin ne ovat laajasti koko rakennusalan 
saatavilla ja tukevat uusien toimintamallien leviämistä korjausrakennuskohteissa: mm. ehjänä purku, 
materiaalien uudelleenkäyttö, työmaajätteiden kierrätysasteen nosto sekä uusiomateriaalien käytön 
laajeneminen. Tiedot auttavat hankkeissa toimivia henkilöitä suunnittelemaan 
korjausrakennushankkeiden aikataulut ja resursoinnin luotettavasti sekä tekemään oikea-aikaiset 
päätökset siten, että vähähiilisten ratkaisujen toteuttaminen on mahdollista. Selkeät työohjeet 
helpottavat työnsuunnittelua ja -toteutusta siten, että työlle asetetut tavoitteet saavutetaan. Samalla 
vähähiilisen rakentamisen osaaminen alalla paranee. 
 
 
 

 
1 Skanska, YIT, SRV, NCC, Fira, Ideastructura, Lujatalo, EKE-Rakennus, Adapteo, Hartela, Peab, Uudenmaan mestarirakentajat, 
Rakennus Oy Antti J. Ahola, Jatke, Maaskola, Rakennustieto, Rakennusliitto, Talonrakennusteollisuus, Mittaviiva. 



3. Hankkeen osapuolet ja menetelmät 

Hankkeen osapuolet 

Hankkeen toteutuksesta ovat vastanneet yhteistyössä Talonrakennusteollisuus ry, Mittaviiva Oy ja 
Rakennustieto Oy.  
 
Talonrakennusteollisuus ry toimii talonrakennusalan yritysten toimialayhdistyksenä, jonka noin 540 
jäsenen joukossa on maamme suurimmat rakennusyhtiöt sekä valtakunnallisesti kattava joukko 
pieniä ja keskisuuria talonrakennusurakoitsijoita. Talonrakennusteollisuus ry toimii hankkeessa 
hakija ja projektin omistajana. Jani Kemppainen toimi hankkeen projektipäällikkönä ja vastasi 
hankkeen johtamisesta, viestinnästä ja raportoinnista.  
 
Mittaviiva Oy on rakennusalan tutkimus-, kehitys- ja koulutusorganisaatio, joka on vastannut Ratu-
tutkimuksesta viimeisen 30 vuoden ajan. Yrityksellä on vahva kokemus alan tutkimustiedon 
tuottamisesta. Anssi Koskenvesa ja Tarja Mäki vastasivat tämän hankkeen suunnittelusta. Hankkeen 
toteutuksesta vastasi Pia Heinolainen. Hankkeen tulokset ja tämä loppuraportti on saatavilla 
osoitteessa https://www.mittaviiva.fi/tutkimus-ja-kehitys/. 
 
Rakennustieto Oy vastaa hankkeen tulosten julkaisusta osana Ratu-tiedostoa. Tiedot ovat saatavilla 
sitä kautta vuoden 2026 alusta alkaen.  
 
Lisäksi hankkeeseen on osallistunut lukuisa määrä suomalaisia rakennusalan yrityksiä ja 
asiantuntijaorganisaatioita mm. työmaavierailujen ja haastattelujen muodossa. Näitä 
yhteistyökumppaneita ovat olleet mm. Jatke, NCC, Peab, Rakennus Ahola, SRV, Uudenmaan 
Mestarirakentajat, YIT, Gles Lahti Oy, Lotus Demolition Oy, VS Purku Oy, Recikla Oy, Lounais-
Suomen Jätehuolto Oy, Helsingin kaupunki, Miksei Oy, OP Kiinteistösijoitus Oy, Senaatti-kiinteistöt, 
Turun kaupunki, Tampereen yliopisto, Turku AMK, KIRA-kasvuohjelma, UURAKET, A-Insinöörit, 
Arkkitehtisuunnittelu Pakkanen Oy, Rönkä Consulting Oy, Spolia Desing Oy, Sweco Finland Oy, 
Ytekki Oy, Rakennustuoteteollisuus RTT ry, Bewi Finland, Ekovilla Oy, Finnfoam Oy, Kiilto Oy, Leca-
Finland Oy, Rockwool Finland Oy/Rockfon, Ruukki Construction, Saint-Gobain Finland 
Oy/Ecophon/ISOVER, Tarkett Oy ja Wienerberger Oy. 
 
Hankkeen menetelmät 

Hankkeen tulosten saavuttamiseksi käytettiin useita erilaisia laadullisia menetelmiä ja aineistoja 
kuten haastatteluja, havainnointia ja dokumenttiaineistoja.   
 
Aineistoksi kerättiin mm. 63 asiantuntijahaastattelua yhteensä 39 yrityksessä tai yhteisössä. 
Tutkimuksen aikana tutkijat osallistuivat 20 eri tahon järjestämiin tilaisuuksiin, joista kerättiin 
aineistoa yhteensä 32 tapahtumasta. Näiden tapahtumien teemana oli rakentamisen kiertotalous ja 
erityisesti rakennusosien uudelleenkäyttö tai rakentamisesta syntyvän jätteen lajittelu 
uusiokäyttöön. Näiden lisäksi tutkijat osallistuivat kahdeksaan työpajaan tai seminaariin, joita 
järjestivät mm.  Green Building Council Finland ry, LCI Finland ry, Ratu-tutkimus ja 
Ympäristöministeriö. Yritys- tai hankevierailuja tehtiin Helsingin kiertotalousklusteriin ja Spolia 
Desingiin sekä Peab Oy:n, Rakennus Oy Antti J. Aholan sekä Uudenmaan Mestarirakentajien 
työmaille. Lisäksi osallistuttiin rakentamisen kiertotaloustapahtumiin ja verkostoitumistilaisuuksiin, 
mm. Green Net Finland ry, Finnbuild, Helsingin kiertotalousklusteri, Kevätmessut, 
Rakennustietosäätiö RTS sr, Topinpuisto ja Werstas Petraamo sekä erilaisiin webinaareihin ja 
verkkokoulutuksiin, joita järjestivät mm. L&T, Leca Finland Oy, Motiva Oy, Rakennusteollisuus ry, 
Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus.  
 



 
 
 
4. Hankkeen tulokset 

Hankkeen tavoitteiden ja suunniteltujen tulosten toteutuminen  

Hankkeen toteutus noudatti hyvin pitkälle toteutussuunnitelmassa kuvattua prosessia. Hankkeen 
tavoitteena oli kehittää yhtenäiset ja käytännönläheiset ohjeet vähähiiliseen korjausrakentamiseen, 
tunnistaa ja esitellä keinoja päästöjen vähentämiseksi sekä vahvistaa rakennusalan osaamista ja 
tietoisuutta vähähiilisestä rakentamisesta. 
 
Toteutussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti hankkeessa tuotettiin 

1) Selvitys tutkittavista purku- ja korjausrakennuskohteista 
Haastateltavia ja korjauskohteita etsittiin laajasti Ratu-yritysten, henkilökohtaisten kontaktien 
sekä rakentamisen kiertotalouden tapahtumien kautta solmittujen verkostojen kautta. 
Haastatteluissa, kiertotalouden tapahtumissa, työmailta sekä kiertotauloden verkkosivustoilta 
kerättiin tietoa mm. ehjänä purusta, materiaalien uudelleenkäytöstä, jätteiden käsittelystä ja 
uusiokäytöstä. Syksyllä 2024 tavoitettiin yhteensä 30 kiertotalouden asiantuntijaa ja saatiin 
dataa 15 työmaalta. Keväällä 2025 tavoitettiin 33 haastateltavaa ja dataa kerättiin 21 
käynnissä olleelta korjaustyömaalta. Purku- ja rakennusyritysten 24 työnjohtajan lisäksi 
haastateltiin yhdeksää kiertotalouden asiantuntijaa. Lisäksi saatiin tietoa kuudesta jo 
päättyneestä korjaushankkeesta, joissa haastateltavia oli ollut työnjohtotehtävissä. (LIITE 1. 
Taulukot 1. ja 2.)  

2) Ehjänä purun työmenetelmä- ja työmenekkitutkimus  
• Käytiin läpi kaikki 68 korjausrakentamisen Ratu-ohjetta, joiden menetelmäkuvauksista 

poimittiin purettavat rakennusosat. Näistä tunnistettiin 19 rakennusosaa, joiden 
purkutyön yhteydessä mainittiin sanat ehjänä purku (1 kpl), uudelleen asennus (10 kpl) tai 
uudelleenkäyttö (8 kpl). Rakennusosat mainittiin eri menetelmäkuvauksissa yhteensä 30 
kertaa. Tyypillisesti rakennusosa mainittiin vain yhdessä menetelmäkuvauksessa, mutta 
esimerkiksi ikkunat, ovet, helat, seinä- ja kattopaneelit mainittiin kahdessa eri 
menetelmäkuvauksessa ja räystäspellitykset ja tiilet kolmessa menetelmäkuvauksessa. 
Lisäksi Ratu-ohjeitten menetelmäkuvauksista tunnistettiin 25 rakennusosaa, jotka voisivat 
olla potentiaalisia ehjänä purettavia ja uudelleenkäytettäviä rakennusosia. 

• Muusta aineistosta tunnistettiin 59 ehjänä purettavaa ja uudelleenkäytettävää 
rakennusosaa, jotka mainittiin aineistossa yhteensä 160 kertaa. Alkukartoituksessa saatiin 
127 mainintaa ehjänä purettavista ja uudelleenkäytettävistä rakennusosista 13 eri 
työmaalta ja 33 mainintaa muista haastatteluista ja dokumenteista. Koko aineistosta 
koottiin matriisit ja rakennusosan merkittävyyttä arvioitiin muun muassa havaintojen 
määrän perusteella. Matriisi sisältää kaiken kaikkiaan 74 eri rakennusosaa, joista 39 
rakennusosaa mainitaan sekä Ratu-menetelmäkuvauksissa että haastatteluaineistossa. 29 
rakennusosaa mainitaan vain haastatteluaineistossa ja 15 rakennusosaa Ratu-ohjeissa. 
(LIITE 1. Taulukot 3. ja 4.) 

• Seurattiin työvaiheiden etenemistä: dokumentoitiin ehjänä purettavien rakennusosien 
työmenetelmät, logistiikka, käytettävät resurssit, työturvallisuusvaatimukset ja työhön 
kuluva aika. 

• Kerätty aineisto analysoitiin ja siitä julkaistaan tutkitut työmenetelmätiedot sekä suuntaa-
antavia menekkitietoja yleisesti koko alan saataville. 

3) Materiaalien uudelleenkäytön ohjeistus 
• Asiantuntijayhteistyön avulla koottiin lista tutkittavista uudelleenkäytettävistä rakenteista 

ja materiaaleista. Tarkempaa menetelmä- ja menekkitutkimusta varten valittiin 35 



rakennusosaa joko havaintojen lukumäärän tai muun merkittävyyden perusteella. 
Työmenetelmiin saatiin 98 havaintoa 40 eri rakennusosasta (yksi havainto=yksi 
rakennusosa/työmaa). (LIITE 1. Taulukot 4., 5. ja 6.) 

• Työmenetelmäohjeistukset koottiin 20 rakennusosasta, joista saatiin kaikkein 
kattavimmin tietoa. (LIITE 2.) 

• Julkaistaan materiaalien uudelleenkäyttöä tukeva ohjeistus koko alan käyttöön. 
4) Syntypaikkalajittelun, jätteen vähentämisen ja uusiokäytön ohjeistus  

• Selvitettiin eri materiaalien ohjeet syntypaikkalajitteluun ja jätteen vähentämiseen 
yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Testattiin ohjeita työmailla.  

• Julkaistaan jätteen vähentämisen, syntypaikkalajittelun ja uusiokäytön ohjeet alan 
käyttöön.   

Rakennustyömaan purku- ja rakennusjätteen syntypaikkalajitteluohjeet ovat tämän raportin 
liitteenä ja ne tullaan julkaisemaan sellaisenaan mm. https://www.mittaviiva.fi/tutkimus-ja-kehitys/ 
sivustolla sekä sopivin osin osana Ratu-tiedostoa (https://ratu.rakennustieto.fi)  vuoden lopussa 
2025. Suuntaa-antavia menekkitietoja ehjänäpurun ja uudelleenkäytön osalta julkaistaan osassa 
työvaiheita. 

Poikkeamat verrattuna suunnitelmiin ja poikkeamien syyt 

Ehjänä purun ja uudelleenkäytön osalta saatiin koottua vähemmän luotettavia menekkitietoja kuin 
mitä alkuperäisessä suunnitelmassa oletettiin. Syynä tähän oli se, että ehjänä purku ja etenkin 
uudelleenkäyttö ovat vielä monissa tapauksissa pilottikohteita, joissa osapuolet vasta opettelevat ja 
testaavat menettelyjä. Näin ollen niistä kerättävä menekkitieto ei kuvaa harjaantunutta ja 
vakiintunutta toimintatapaa, vaan on oletettavaa että työhön kuluva aika tulee vastaisuudessa 
alenemaan huomattavasti, kun siirrytään vakiintuneempiin toimintatapoihin. Tarkkojen 
työmenekkitietojen julkaiseminen pilottihankkeista saattaisi olla jopa harhaanjohtavaa, joten 
työmenekkien osalta ollaan päädytty vain suuntaa-antaviin tietoihin tai ne on jätetty kokonaan pois. 

 

5. Hankkeen vaikuttavuus/vaikutukset 

Hankkeen vaikutus rakennetun ympäristön vähähiilisyyteen, ilmastonmuutoksen hillintään ja 
siihen sopeutumiseen 

Hankkeella on ollut positiivinen vaikutus rakennetun ympäristön vähähiilisyyteen sekä sitä kautta 
ilmastonmuutoksen hillintään tai siihen sopeutumiseen. Hanke tuotti konkreettisia, tutkimukseen 
perustuvia ohjeita mm. rakennusosien ehjänä purkamiseen, uudelleenkäyttöön sekä siihen miten 
työmailla vähennetään sekajätteen määrää ja parannetaan työmaiden lajitteluastetta. Näillä on 
suora vaikutus alan hiilijalanjälkeen ja luonnonvarojen kulutukseen.  
 
Käytäntöön vietyinä hankkeen tulokset vaikuttavat rakennusmateriaalien ja rakennusosien 
uudelleenkäytön, kierrätyksen ja uusiokäytön kautta alan tuottamaan hiilijalanjälkeen alentavasti ja 
sitä kautta hillitsevät ilmastonmuutoksen etenemistä. Hankkeessa käydyt laajat keskustelut sekä 
tässä hankkeessa tuotetut työohjeet vähähiilisen rakentamisen menetelmistä, siihen liittyvistä 
mahdollisuuksista ja mahdollisista haasteista sekä niiden ratkaisuista paitsi madaltavat alalla 
kynnystä ottaa käyttöön em. vähähiilisiä menetelmiä myös parantavat alalla toimivien tietoisuutta 
vähähiilisestä rakentamisesta ja sen edistämisen välttämättömyydestä.  
 
Kun vähähiilisten ratkaisujen ohjeistus edelleen integroidaan käytössä oleviin tietojärjestelmiin 
(Ratu) tulokset ovat laajasti käytettävissä ja niiden vaikutus leviää useiden käyttäjien tietoisuuteen.  



 
 
6. Viestinnän toteutuminen ja tulokset 

Viestinnän pääasiallinen sisältö, määrä, laatu, kohderyhmät  

Hankkeen toteutus ja viestintä on tavoittanut lukuisia keskeisiä toimijaryhmiä alalla. Keskeisiä 
viestinnän kohteita ovat olleet rakennusalan urakoitsijayritykset, suunnittelutoimistot, tilaajat, 
kiertotalouden toimijat, tutkijat ja kehittäjät sekä alan järjestöt ja kouluttajat.  

Hankkeen tuloksista ja sen etenemisestä on kerrottu kaikissa hankkeen haastatteluissa, 
työmaavierailuilla, webinaareissa ja seminaareissa, mm. kevään 2025 vähähiilisen rakentamisen 
vuosiseminaarissa Aalto-yliopistolla. Lisäksi hanketta on esitelty jokaisessa Ratu-ryhmän 
ohjausryhmän kokouksessa, jossa ovat olleet edustettuina kaikki Suomen suurimmat 
urakoitsijayritykset sekä alan työmarkkinajärjestöt. Hankkeen tuloksia on esitelty myös Mittaviivan 
pitämissä tuotannonsuunnittelun koulutuksissa.  

Vuoden vaihteen tulosten jakamisesta ja sen osalta viestinnästä tulee vastaamaan Rakennustieto 
Oy. Tulokset tulevat osaksi Ratua, jolloin ne ovat tarjolla kaikille Ratu-käyttäjille yli 400 yrityksessä. 
Tulokset ovat saataville kaikille myös Mittaviivan sivujen kautta https://www.mittaviiva.fi/tutkimus-
ja-kehitys/ 

Arvio viestinnän onnistumisesta, viestintäsuunnitelman toteutumisesta 

Hankkeen viestintä onnistui palvelemaan hankkeen toteutusta ja tuloksista tiedottamista. Viestintä 
kohdistui suurelta osin muihin alalla toimiviin, kestävän rakentamisen parissa työskenteleviin 
organisaatiohin ja henkilöihin sekä Ratu-hankkeen parissa vaikuttaviin rakennusalan yrityksiin. 
Hankkeen tuloksista on tiedotettu myös muille toimijoille mm. tuotannon suunnittelun koulutusten 
kautta ja tätä viestintää olisi voinut tehdä enemmänkin. Monille vähähiilisen rakentamisen parissa 
työskentelevät ovat jo melko hyvin perillä vähähiilisen rakentamisen vaatimuksista ja 
mahdollisuuksista, mutta alalla on paljon myös tahoja, joille teemaan liittyvät asiat ovat vielä 
vieraampia. Muutoksen edistämiseksi vuorovaikutus juuri näiden tahojen kanssa olisi alalle 
hyödyllistä.  
 
 
7. Tulosten kestävyys ja hyödyntäminen 

Arvio tulosten kestävyydestä ja konkreettisuudesta ja siihen liittyvistä riskeistä  

Hankkeen tulokset ovat erittäin käytännönläheisiä, suoraan työmaille ja hankkeen suunnitteluun 
sovellettavia ohjeita ja menetelmäkuvauksia (esim. ehjänä purun työmenetelmät, 
syntypaikkalajitteluohjeet).  
 
Tulosten jalostamisesta ja ylläpitämisestä vastaa jatkossa Ratu-hanke, Talonrakennusteollisuus ry ja 
Rakennustieto Oy. Ratu on pitkään jatkunut ja hyvin laajassa käytössä oleva tietojärjestelmä, mikä 
tukee tulosten laajaa leviämistä ja kestävää hyödyntämistä. Ohjeistus on myös alan kouluttajien ja 
oppilaitosten käytettävissä, joten tietoa saadaan leviämään myös tulevien alan uusien 
työntekijöiden tietoisuuteen. Ratua hyödynnetään laajasti myös työssä olevien rakennusalan 
ammattilaisten koulutuksissa.  
 
Uuden rakentamislain myötä vähähiilinen rakentaminen on noussut huomattavasti tärkeämpään 
asemaan yritysten toiminnassa ja tähän teemaan liittyvät ohjeet ja kehitysideat kiinnostavat 
yrityksiä paljon.  



 
Jonkin tasoisena riskinä voidaan pitää sitä, että vähähiilinen rakentaminen kehittyy koko ajan, joten 
näitä ohjeita tulee ja tullaan päivittämään ja täydentämään lähitulevaisuudessa uusien käytäntöjen 
muodostuessa tai vaatimustason kasvaessa. Ratu-hanke, Talonrakennusteollisuus ry ja 
Rakennustieto Oy vastaavat ohjeiden ajantasaisuudesta jatkossa.  

 
 

8. Talousraportti  

Budjetin ja rahoitussuunnitelman toteutuminen ja esiin nousseet ongelmat  

Hanke toteutui budjetin ja rahoitussuunnitelman mukaisesti. Hankkeen työmäärä on yhteensä 179 
henkilötyöpäivää (htp) ja kustannus 136 960 € (alv. 0). Talonrakennusteollisuuden kustannukset 
koostuvat henkilökustannuksista ja Mittaviivan kustannukset olivat suunnitelman mukaisesti 
alihankintaa (alv 0 %).  
 
Kustannuserittelylomake löytyy raportin liitteistä.  
 

 
9. Suositukset tulevia hankkeita ja ohjelmia varten 

Esiin nousseet jatkohankkeita koskevat ideat ja tarpeet 

Muutamia keskeisiä haasteita vähähiiliseen rakentamiseen liittyen nousi esiin tämän 
tutkimushankkeen kuluessa. Näitä olivat mm. uudelleenkäyttöön liittyvä purkutyön, kunnostuksen, 
säilytyksen, kuljetusten ja uudelleenasennuksen koordinointi hankkeissa. Ehjänä puretut 
rakennusosat tulee tunnistaa ajoissa, niiden purku, suojaaminen, siirrot, kunnostus ja säilytys tulee 
suorittaa huolellisesti ja suunnitellusti siten, että tuotteet ovat käytettävissä uusissa kohteissa 
oikeaan aikaan ja riittävän laadukkaina. Tässä tilaajien ja suunnittelijoiden rooli on keskeinen.  
 
Yksi keskeinen haaste uudelleenkäytön mahdollistamisessa on uudelleenkäytettävien tuotteiden 
kelpoisuuden osoittaminen ja siihen liittyvät käytännöt. Kiinteää yhteistyötä tilaajien, 
suunnittelijoiden, kiertotalousammattilaisten ja viranomaisten kanssa tarvitaan.  
Materiaalien uusiokäytön varmistamiseksi myös materiaalivalmistajien, laitoslajittelijoiden ja 
työmaiden välistä yhteistyötä on tarpeen tiivistää. Työmaille tulee tarjota 
materiaalivalmistajakohtaiset ohjeet materiaalien purkua, suojaamista ja siirtoa varten että puretut 
materiaalit ovat varmasti vielä edelleen uusiokäytettävissä.  
 
Ylipäätään alalla tarvitaan vielä laajasti sekä tietoa vähähiilisen rakentamisen välttämättömyydestä 
että siihen liittyvistä mahdollisuuksista, mutta myös asennemuokkausta siihen että siirtymä 
vähähiiliseen rakentamiseen on välttämätöntä ja jokaisella hankkeeseen osallistuvalla taholla on 
siinä oma roolinsa.  
 

 
 
 
 
 
 



10. Johtopäätökset  

Vähähiilisten työmenetelmien, kuten ehjänä purkamisen ja uudelleenkäytön, hyödyntäminen on 
teknisesti jo mahdollista rakennushankkeissa ja kiinnostusta tätä kohtaan löytyy jo enenevässä 
määrin eri tilaajilta, suunnittelijoilta ja urakoitsijoilta. Käytännön toteutus on kuitenkin usein vielä 
pilotointia, eivätkä toimintamallit ole vielä vakiintuneet laajemmassa mittakaavassa. 

Alalta puuttuu tässä vaiheessa vielä monenlaista osaamista ja sen myötä sopivaa ohjeistusta mm. vä 
työmaille soveltuvista vähähiilisen rakentamisen työmenetelmistä, työmenekeistä sekä vähähiilisen 
rakentamisen vaikutuksista mm. turvallisuuteen, aikatauluihin tai logistiikkaan. Kokemuksen ja 
ohjeistuksen puute voi johtaa hankkeissa perinteisiin, ilmastovaikutuksiltaan raskaampiin 
ratkaisuihin. Nyt julkaistavat ohjeet ja tiedot tarjoavat osaltaan työkaluja tämän tiedonpuutteen 
paikkaamiseen. 

Uudelleenkäytettävien rakennusosien hyödyntäminen vaatii huolellista ja ennakoivaa suunnittelua. 
Rakennusosat on tunnistettava ajoissa ja niiden purku, suojaaminen, varastointi ja kuljetus on 
suunniteltava niin, että ne ovat käytettävissä oikeaan aikaan ja vaatimusten mukaisessa kunnossa. 
Tämä korostaa erityisesti tilaajien ja suunnittelijoiden roolia kiertotaloutta tukevien ratkaisujen 
mahdollistajina. 

Yksi merkittävimmistä esteistä uudelleenkäytölle on tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. 
Tarvitaan selkeitä, yhteisesti hyväksyttyjä käytäntöjä ja yhteistyötä viranomaisten, suunnittelijoiden 
ja tilaajien kanssa, jotta uudelleenkäytettävät tuotteet voidaan hyväksyttää osaksi uusia 
rakennuskohteita. 

Kun hankkeen tulokset integroidaan laajasti käytössä olevaan Ratu-tietojärjestelmään, ne tulevat 
osaksi arjen työkalupakkia niin suunnittelijoille kuin urakoitsijoillekin. Tämä vahvistaa hankkeen 
käytännön vaikuttavuutta ja tukee osaamisen kehittymistä koko alalla. 

Vaikka hanke on tuottanut merkittäviä ja käyttökelpoisia tuloksia, vähähiilinen rakentaminen ja 
kiertotalous edellyttävät jatkuvaa kehitystyötä, ohjeistuksen päivitystä ja erityisesti 
asennemuutosta. Siirtymä vähähiiliseen rakentamiseen ei ole valinnainen, vaan välttämätön — ja se 
vaatii panosta kaikilta alan toimijoilta. 

Tämä hanke onnistui tavoitteissaan tuottaa käytännönläheiset Ratu-ohjeet, jotka tarjoavat 
rakennusalan toimijoille selkeät suuntaviivat vähähiiliseen korjausrakentamiseen. Vaikka 
toimintatapojen pilointiluonteen vuoksi menekkitietoa saatiin kerättyä vähemmin, hankkeen 
tulokset ovat askel kohti kestävämpää rakennettua ympäristöä. Ohjeet tukevat ilmastotavoitteita, ja 
niiden jatkuva päivittäminen ja käyttöönotto ovat avain vaikuttavuuden laajentamiseen. 



LIITE 1. 
 

 
4. Hankkeen tulokset 
 
 
 
 

1. Selvitys tutkittavista purku- ja korjausrakennuskohteista 
 
 
Taulukko 1. Haastateltavat jaoteltuna aloittain. 

 

 
 
 
 
 

Taulukko 2. Osallistuminen rakentamisen kiertotalouden tapahtumiin hankkeen aikana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Ehjänä purun työmenetelmä- ja työmenekkitutkimus  
 
Taulukko 3. Matriisi I tutkittavista menetelmistä ja menekeistä. 

 
Taulukko 4. Matriisi II tutkittavista menetelmistä ja menekeistä. 



 

3. Materiaalien uudelleenkäytön ohjeistus 
 
Taulukko 5. Tarkempaa menetelmä- ja menekkitutkimusta varten valitut rakennusosat. 

 
 

 
 
Taulukko 6. Tulokset, ehjänä purettavat ja/tai uudelleenkäytettävät rakennusosat. 
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LIITE 2. 
 
Ehjänä purettavat ja uudelleenkäytettävät rakennusosat 
Ohjeistus työmaalla tehtävään purkuun ja asennukseen 
 

Alakattojärjestelmä 

1. Ehjänä irrotettavat verhouslevyt, ritilät ja säleet valokuvataan ja dokumentoidaan purkukohteessa ennen purkua. Niistä otetaan 
talteen muun muassa seuraavat tiedot 
– materiaali ja väri 
– mitat: pituus, leveys ja paksuus 
– muut ominaisuudet, kuten palo-, ääneneristävyys 
– kappalemäärä 
– kunto 
– käyttöhistoria. 

2. Alakaton verhouslevyt, ritilät tai säleet irrotetaan yksitellen varovasti. Sisustuslevyjen, kuten akustiikkalevyjen irrotuksessa 
käytetään puhtaita, valkoisia suojakäsineitä. 

3. Irrotuksen yhteydessä tarkistetaan silmämääräisesti verhouslevyjen, ritilöiden ja säleiden kunto. Uudelleenkäyttöön kelpaavat 
verhouslevyt ladotaan puhtaisiin laatikoihin ja ritilät ja säleet esimerkiksi rullakkoon. Verhouslevyt, ritilät ja säleet suojataan 
pölyltä ja muulta likaantumiselta. Uudelleenkäyttöön kelpaamattomat osat siirretään suoraan jäteastioihin. 

4. Mitataan ja dokumentoidaan kiinnitysjärjestelmän koolaukset ja kannakkeiden paikat sekä arvioidaan profiilien kantavuus.  

5. T-listojen kiinnitysruuvit avataan, listat irrotetaan ja nostetaan pystyyn rullakkoon. Varotaan, etteivät listat väänny irrotettaessa 
ja muuten niitä käsiteltäessä. 

6. Verhouslevyt, ritilät, säleet ja T-listat huolletaan ja puhdistetaan. Tarvittaessa ritilät maalataan. 

7. Rullakot ja laatikot siirretään suoraan uuteen käyttökohteeseen tai rakennuttajan osoittamaan välivarastoon odottamaan 
asennusta. Välivaraston tulee sijaita aina kuivissa sisätiloissa. 

 
 

Ikkunat 

1. Ikkunat puretaan aina karmeineen, jos uudelleenkäyttökohde on toisaalla kuin alkuperäisellä rakennuspaikalla. Kaikki 
saatavilla oleva dokumentoitu tieto välitetään ikkunan mukana uuteen kohteeseen. 

2. Ehjänä irrotettavat ikkunat karmeineen dokumentoidaan purkukohteessa ennen purkua tai purkutyön yhteydessä. Ikkunoista 
ja karmeista otetaan talteen muun muassa seuraavat tiedot 
- materiaali ja väri 
- mitat: korkeus, leveys ja karmisyvyys 
- kätisyys 
- lukitus ja heloitus 
- muut ominaisuudet, kuten palo-, ääneneristävyys 
- kunto 
- käyttöhistoria 
tai samaan asennuspaikkaan asennettaessa ikkunan sijaintitiedot. 

3. Irrotetaan ikkunalistat varovasti pienellä purkuraudalla ja irrotetaan listoista naulat ja ruuvit. Irrotuksen yhteydessä merkitään 
listojen sijainti ja järjestys. Siirretään listat välivarastoon odottamaan uudelleen asennusta ja/tai kunnostusta.  

4. Karmiruuvit irrotetaan ja uretaanieriste leikataan auki mattopuukolla tai puukkosahalla. 
5. Ikkuna karmeineen irrotetaan rakenteesta ja nostetaan kuljetuspukille joko kantaen tai käyttäen apuna siirtokalustoa. 

Irrotuksen yhteydessä ikkuna merkitään tunnistetiedoilla. 

6. Huolehditaan, että kuljetuspukin painoraja ei ylity. Lasti sidotaan huolellisesti siirtoja ja kuljetusta varten. Tarvittaessa ikkunat 
suojataan pahvilla tai solumuovilla ennen kuljetusta välivarastoon tai kunnostettavaksi.  

7. Irrotettavan ja samaan rakennuspaikkaan asennettavan ikkunan ja/tai karmin näkymättömään kohtaan merkitään oven 
tunnistetiedot irrotuksen yhteydessä. 

8. Tarvittaessa irrotettavan ja samaan asennuspaikkaan uudelleen asennettavan ikkunan karmit voidaan jättää paikoilleen ja 
kunnostaa paikan päällä. Tällöin ikkunapuite irrotetaan karmista, siihen merkitään tarvittavat tunnistetiedot ja kuljetetaan 
muualle kunnostettavaksi. 

9. Verstaalla puuosat paikataan, hiotaan joko koneellisesti tai käsin ja lakataan tai maalataan suunnitelma-asiakirjojen 
mukaisesti. Tarvittaessa ennen hiontaa myös ikkunalasi irrotetaan ja uusitaan puuosien käsittelyn jälkeen.  

10. Ensimmäinen kunnostettu ikkuna kuljetetaan kohteeseen ja uudelleen asennus tehdään mallityönä, joka hyväksytetään 
rakennuttajalla/tilaajalla. Kaikki ikkunat kunnostetaan hyväksytyn mallityön mukaisesti. 
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Jalkalistat 

1. Uudelleenkäytettävät listat dokumentoidaan ennen purkua tai purkutyön yhteydessä. Talteen otetaan muun muassa seuraavat 
tiedot 
– materiaali ja väri 
– mitat: pituus, korkeus, paksuus 
– kunto 
– kappalemäärä 
– käyttöhistoria tai samaan asennuspaikkaan asennettaessa sijaintitiedot. 

2. Ehjänä purettavat jalkalistat väännetään varovasti irti pienellä purkuraudalla. Seinän ja purkuraudan välissä käytetään 
puupalaa, jotta seinään ei tule vaurioita. 

3. Listoista irrotetaan naulat ja ruuvit, listat kootaan nipuiksi listatyypin ja asennustilan mukaan. 

4. Irrotuksen yhteydessä listat numeroidaan ja lisätään sijaintitunnus, mikäli ne kunnostuksen jälkeen asennetaan takaisin 
samaan rakennuspaikkaan. 

5. Niput siirretään rakennuttajan osoittamaan välivarastoon odottamaan uudelleen asennusta, kuljetusta kunnostettavaksi tai 
siirrettäväksi uudelleenkäyttöön toiseen kohteeseen. Listat välivarastoidaan suoralla alustalla tukien päällä kuivissa 
sisätiloissa. 

6. Kunnostettavat listat kitataan, hiotaan ja maalataan/lakataan suunnitelma-asiakirjojen mukaisin käsittelykerroin. 

 
 

Julkisivumuuraus 

1. Ehjänä purettava ja samaan paikkaan uudelleen asennettava julkisivumuuraus dokumentoidaan mahdollisimman tarkasti 
rakennuksen joka sivulta ennen purkua. Mitataan ja merkitään muistiin julkisivun leveys ja korkeus liittyviin rakenteisiin, 
tarvittavat kiintopisteet, erikoismuuraukset, kuten kuvioinnit ja muut erityiset yksityiskohdat. Valokuvataan julkisivu jokaisesta 
ilmansuunnasta. 

2. Tehdään julkisivutiilien koepurku ja valitaan purkumenetelmä tiilen kestävyyden, käsiteltävyyden, laastin irrotettavuuden ja 
tiilien tulevan käyttötarkoituksen mukaan. Purku tulee suorittaa sitä tarkemmin ja pienemmissä erissä, mitä enemmän tiiliä 
halutaan ottaa talteen ehjänä. 

Ehjänä purku käsin 
3. Aloitetaan purkutyö piikkaamalla seinän ylälaidasta kahden ensimmäisen tiilen vaaka- ja pystysaumat auki 

käsipiikkauskoneella ja napautetaan tiilet irti rakenteesta muurarin vasaralla tai kuminuijalla. Tarvittaessa ensimmäinen tiili 
halkaistaan, jotta tiili saadaan irrotettua rakenteesta. 

4. Helposti irtoava laasti napautetaan kauttaaltaan irti jo heti tiilen irrotuksen yhteydessä. 

5. Jatketaan tiilien irrotusta piikkaamalla kahden ylimmän tiilirivin vaakasauma auki, tarvittaessa myös pystysaumat, ja 
napautetaan tiili kerrallaan irti rakenteesta joko muurarin vasaralla tai kuminuijalla. Jatketaan tiilien irrotusta rivi kerralllaan. 

6. Tiilet pinotaan telineillä kuljetuskärryyn ja nostetaan maahan, esimerkiksi kurottajalla. Matalia seiniä purettaessa tiilet 
voidaan pinota suoraan telineelle, josta ne nostetaan käsin maahan. Tiiliä käsitellään varovasti niin, etteivät kulmat rikkoudu. 

7. Loput laastijämät kopautetaan irti tiilistä käyttäen muurarin vasaraa ja talttaa tai piikataan irti pienellä piikkauskoneella. 

8. Ehjät tiilet ladotaan kuormalavoille ja suojataan kiristekalvolla. Jokaiseen kuormalavaan merkitään tiilien tunnistetiedot, kuten 
tiilityyppi ja -koko, väri, kappalemäärä, julkisivurakenne sekä tiilien kunto. Siirretään kuormalavat välivarastoon odottamaan 
työmaalla uudelleenkäyttöä tai siirtoa uuteen kohteeseen. 

Ehjänä purku koneellisesti lohkoina 
9. Varmistetaan, että purettavan seinän vieressä on riittävä tila kaivinkoneelle ja irrotettaville seinälohkoille. Tarvittaessa 

lohkojen laskualueelle levitetään pehmuste, kuten räjäytysmatto varmistamaan tiilien pysyminen ehjänä. 

10. Irrotetaan kaivinkoneen purkukouralla noin 2–3 neliön suuruinen lohko irti seinän ylälaidasta ja lasketaan se maahan 
laskualueelle. Jatketaan seinän purkua lohko kerrallaan.  

11. Tarvittaessa lohkojen uloimmat saumat piikataan auki ennen lohkon irrotusta tai lohkot sahataan haluttuun muotoon ja 
kokoon timanttisahalla. 

12. Julkisivurakenteita purettaessa koneellisesta irrotuksesta syntyvää pölyä hillitään vesisuihkulla koko purkutyön ajan.  
13. Tiilet lyödään ehjänä irti lohkosta muurarin vasaralla tai kuminuijalla. Laastijäämät napautetaan irti muurarin vasaralla tai 

käytetään laastin irrotukseen käsipiikkauskonetta. Varotaan kolhimasta tiilen pintaa ja nurkkia. Tiilet ladotaan kuormalavalle 
ja siirretään välivarastoon. 

14. Tiilimuuratut väliseinät voidaan kumota koneella myös kokonaisina, jos ehjänä talteen otettavien tiilien tarve on vain 
vähäinen. Ehjät tiilet valikoidaan kasasta käsin, naputellaan laastijäämät muurarin vasaralla ja ladotaan ehjät tiilet 
kuormalavalle. 

Merkintä ja suojaus 
15. Julkisivutiilet ladotaan omille lavoilleen lajiteltuna värin, tyypin ja tiilikoon mukaan. Tiililavat suojataan kiristekalvolla ja 

jokaisen lavan sisältö merkitään näkyvästi (tiilikoko, väri, kappalemäärä ja mistä rakenteesta tiili on peräisin 
(julkisivu/väliseinä/hormi) sekä tiilien kunto. 
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16. Samoin väliseinätiilet ladotaan omille lavoilleen erikseen lajiteltuna värin, tyypin ja tiilikoon mukaan. Tiililavat suojataan 
kiristekalvolla ja jokaisen lavan sisältö merkitään näkyvästi (tiilikoko, väri, kappalemäärä ja mistä rakenteesta tiili on peräisin 
(väliseinä, hormi) sekä tiilien kunto. Tarvittaessa tunnistetietoihin merkitään myös tila, mistä tiilet on purettu. 

17. Kuormalavat siirretään rakennuttajan osoittamaan paikkaan odottamaan asennusta tai siirtoa seuraavaan käyttökohteeseen. 

18. Sisä- ja ulkotiilet lajitellaan työmaalla aina omiin kasoihin tai kuormalavoille ja pidetään toisistaan erillään. On huomioitava, 
että uudelleenkäytettävillä sisä- ja ulkotiilillä on eri testattavat ominaisuudet ja kelpoisuusvaatimukset. Julkisivutiilistä, jotka 
käytetään uudelleen julkisivuissa, tulee testata taivutuslujuus, vedenimukyky ja pakkasenkestävyys. 

19. Ulkotiloissa uudelleenkäytettävät tiilet varastoidaan logistiikkasuunnitelman mukaisesti joko työmaa-alueella tai työmaan 
ulkopuolisessa välivarastossa. 

20. Ulkokäytöstä ulkokäyttöön siirrettävät tiilet voidaan varastoida ulkona kevyesti suojattuna kosteudelta ja likaantumiselta. 

 
 

Julkisivuvarusteet 

1. Uudelleenkäytettävät julkisivuvarusteet dokumentoidaan ennen purkua tai purkutyön yhteydessä. Talteen otetaan muun 
muassa seuraavat tiedot 
– materiaali ja väri 
– mitat: pituus, korkeus, leveys, halkaisija 
– kunto 
– kappalemäärä 
– käyttöhistoria tai samaan asennuspaikkaan asennettaessa julkisivuvarusteiden sijaintitiedot. 

2. Ensimmäisenä irrotetaan uudelleenkäytettävät julkisivuvarusteet, kuten syöksytorvet, vesikourut, palotikkaat, kilvet ja 
valaisimet. 

3. Rakennusosien irrotus tehdään telineiltä tai henkilönostimesta. Kiinnitysruuvit ruuvataan siististi irti ja säästettävät ruuvit 
pakataan rasioihin tai pusseihin. Säilytysrasioiden ja -pussien sisältö merkitään selkeästi. 

4. Syöksytorvet, vesikourut ja palotikkaat nostetaan pois paikoiltaan asennuskannakkeineen. Uudelleen samaan 
rakennuspaikkaan asennettavat osat numeroidaan irrotuksen yhteydessä. Tarvittaessa myös asennuskannakkeet irrotetaan ja 
pakataan laatikoihin, laatikoiden sisältö merkitään selkeästi. Julkisivuvarusteita käsitellään niin, etteivät putket ja muut osat 
väänny eivätkä naarmuunnu.  

5. Syöksytorvet, vesikourut ja palotikkaat nostetaan nipuissa nostimella tai kurottajalla alas maahan tai siirretään tavarahissillä 
alas esimerkiksi, rullakoissa.  

6. Hyväkuntoiset ja uudelleenkäytettävät osat siirretään rakennuttajan osoittamaan välivarastoon suojaan sateelta ja 
kolhiintumiselta. Syöksytorvet yms. varastoidaan tasaisella alustalla irti maasta, esimerkiksi kuormalavoilla tai tukipuiden 
päällä. Säilytettävien rakennusosien varastointialue rajataan ja merkitään näkyvästi. Pääsy ulkopuolisilta estetään. 

7. Toiseen kohteeseen siirrettävät syöksytorvet ja muut julkisivuvarusteet suojataan pahvilla tai solumuovilla ja pakataan niin, 
etteivät ne kolhiinnu varastoinnin ja kuljetuksen aikana. 

8. Julkisivuvarusteet asennetaan paikoilleen suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti joko vanhoilla kiinnikkeillä tai käytetään uusia, 
säänkestäviä teräskannakkeita- ja ruuveja. 

 
 

Julkisivuverhous 

1. Uudelleenkäytettävät verhouslaudat dokumentoidaan ennen purkua tai purkutyön yhteydessä. Talteen otetaan muun muassa 
seuraavat tiedot 
– pintakäsittely ja väri 
– mitat: pituus, leveys ja paksuus 
– kunto 
– kappalemäärä 
– käyttöhistoria. 

2. Verhouslaudat irrotetaan varovasti käyttäen apuna vasaraa ja pientä purkurautaa. Verhouslaudat irrotetaan yksi kerrallaan irti 
rakenteesta ja naulat irrotetaan, esimerkiksi naulasorkalla. 

3. Verhouslaudat ladotaan tasaiselle alustalle tukien päälle ja suojataan sateelta. Huolehditaan, että jokaisen kerroksen väliin 
jätetään tuuletusraot. Verhouslaudat siirretään kunnostettavaksi, välivarastoon odottamaan uudelleen asennusta tai kuljetusta 
uuteen käyttökohteeseen. 

4. Uudelleen samaan rakennuspaikkaan asennettava ulkoseinän puuverhous voidaan hioa ennen verhouslautojen irrotusta tai 
verhouslaudat hiotaan kunnostuksen yhteydessä. Kolot ja reiät paikataan. Laudat hiotaan ja pohjamaalataan suunnitelma-
asiakirjojen mukaisella käsittely-yhdistelmällä. 

5. Verhouslaudat asennetaan uudelleen ja naulataan kiinni kuumasinkityillä nauloilla. Valmis puuverhous pintamaalataan 
suunnitelma-asiakirjojen mukaisella käsittely-yhdistelmällä. 
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Katto- ja seinäpaneelit 

1. Uudelleenkäytettävät katto- ja seinäpaneelit dokumentoidaan ennen purkua tai purkutyön yhteydessä. Talteen otetaan muun 
muassa seuraavat tiedot 
– materiaali ja väri 
– mitat: pituus, leveys, paksuus 
– kunto 
– kappalemäärä 
– käyttöhistoria tai samaan asennuspaikkaan asennettaessa sijaintitiedot. 

2. Ehjänä purettavat ja uudelleen asennettavat puiset katto- ja seinäpaneelit irrotetaan varovasti käyttäen apuna vasaraa ja pientä 
purkurautaa. 

3. Paneelit irrotetaan yksi kerrallaan irti rakenteesta ja naulat irrotetaan, esimerkiksi naulasorkalla. Tarvittaessa paneelit 
numeroidaan irrotuksen yhteydessä. 

4. Paneelit siirretään rakennuttajan osoittamaan paikkaan ja suojataan likaantumiselta. Paneelit välivarastoidaan aina kuivissa 
sisätiloissa tasaisella alustalla tukien päällä. 

5. Paneelit huolletaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisella käsittely-yhdistelmällä mahdollisuuksien mukaan rakennuspaikalla tai 
ne kuljetetaan kunnostettavaksi verstaalle. 

 
 

Kattotiilet 

1. Uudelleenkäytettävät kattotiilet dokumentoidaan ennen purkua tai viimeistään purkutyön yhteydessä. Talteen otetaan muun 
muassa seuraavat tiedot 
– materiaali ja väri 
– mitat: pituus, korkeus, leveys 
– kunto 
– kappalemäärä 
– käyttöhistoria. 

2. Kattotiilet pestään painepesurilla, esimerkiksi kurottajasta käsin. Tarvittaessa apuna käytetään työmaalle tilattavaa säiliöautoa, 
jota siirretään työn edetessä ja täytetään tarvittaessa. 

3. Kattotiilien irrotus tehdään päinvastaisessa järjestyksessä kuin ne on rakennettaessa ladottu eli harjalta räystäälle. Ensin 
irrotetaan harjatiilet naulauksestaan, jonka jälkeen kattotiilet nostetaan yksitellen pois paikoiltaan. 

4. Irrotuksen yhteydessä kattotiilet tarkistetaan silmämääräisesti ja ehjät uudelleenkäyttöön kelpaavat kattotiilet ladotaan 
kuormalavalle, joka on nostettu katolle esimerkiksi kurottajalla. Rikkinäiset kattotiilet ladotaan omalle lavalle ja toimitet aan 
uusiokäyttöön. 

5. Valmis kuormalava nostetaan maahan ja siirretään rakennuttajan osoittamaan välivarastoon odottamaan kattotiilien kuljetusta 
huollettavaksi tai suoraan uuteen kohteeseen. Lavakuormat suojataan välittömästi pakkausmuovilla. 

 
 

Kattoturvatuotteet 

1. Uudelleenkäytettävät kattoturvatuotteet dokumentoidaan ennen purkua tai viimeistään purkutyön yhteydessä. Talteen 
otetaan muun muassa seuraavat tiedot 
– materiaali ja väri 
– mitat: pituus, korkeus, leveys, halkaisija 
– kunto 
– kappalemäärä 
– käyttöhistoria tai samaan asennuspaikkaan asennettaessa sijaintitiedot. 

2. Hyväkuntoiset kattoturvatuotteet irrotetaan ennen katteen purkua. Ne varastoidaan ja asennetaan uudestaan 
suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti takaisin paikoilleen tai siirretään uuteen käyttökohteeseen. 

3. Lapetikkaiden ja lumiesteiden kiinnitysruuvit ruuvataan siististi irti ja ruuvit pakataan rasioihin tai pusseihin. 
Säilytysrasioiden ja -pussien sisältö merkitään selkeästi.  

4. Lumiesteputket nostetaan pois paikoiltaan asennuskiinnikkeineen, tarvittaessa lumiesteputket irrotetaan 
asennuskiinnikkeistä. Irto-osat pakataan laatikoihin ja laatikoiden sisältö merkitään selkeästi. Lapetikkaita ja lumiesteputkia 
käsitellään niin, etteivät putket väänny eivätkä naarmuunnu.  

5. Kaikki osat siirretään rakennuttajan osoittamaan välivarastoon suojaan sateelta ja kolhiintumiselta. Lapetikkaat ja 
lumiesteet varastoidaan tasaisella alustalla irti maasta, esimerkiksi kuormalavoilla tai tukipuiden päällä irti lattiasta. 
Säilytettävien rakennusosien varastointialue rajataan ja merkitään näkyvästi. Pääsy ulkopuolisilta estetään. 

6. Huopakaton kiinnikkeiden alusraudat irrotetaan tarvittaessa ja varastoidaan uudelleen asennusta varten. 

7. Huopakaton kiinnikkeiden alusrautojen paikat mitataan ja merkitään. Alusraudat kiinnitetään huopakatteen asennuksen 
yhteydessä. 
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8. Ennen asennusta varmistetaan, että kattoturvatuotteiden asennuskiinnikkeet sopivat kyseiselle katetyypille, etenkin jos 
katetyyppi on eri kuin ennen purkua. 

9. Mitataan ja merkitään suunnitelmien mukaiset paikat lumiesteille, lapetikkaille ja muille kattoturvatuotteille. 

10. Nostetaan lumiestenippu katolle nostimella tai kurottajalla. Siirretään lumieste kerrallaan oikeaan kohtaan ja kiinnitetään 
ruuveilla kiinni alusrautaan/konesaumaan. 

11. Lapetikkaita uudelleen asennettaessa varmistetaan, että siirtyminen talotikkailta lapetikkaille ja etenkin turvaköyden 
kiinnityslenkin siirto tikkailta toiselle on turvallista. 

 
 

Kiintokalusteet 

1. Merkitään ja numeroidaan ehjänä purettavat ja uudelleenkäytettävät kiintokalusteet, kuten keittiökaapit, kodinkoneet, 
sokkeli- ja peitelistat sekä hylly- ja tasolevyt piirustusten mukaan. 

2. Tarkistetaan kalusteiden kunto ja kirjataan muistiin mahdolliset ovilevyjen ja kaappirunkojen naarmut ja kolhut sekä hylly- ja 
taustalevyjen läpivientien paikat. Tarvittaessa läpivientien paikat ja muut viat valokuvataan. 

3. Ensimmäisenä irrotetaan kodinkoneet, peitelistat ja sokkelilevyt. Nostetaan ne sivuun nippuun odottamaan siirtoa.  

4. Seuraavaksi irrotetaan yläkaapit yksi kerrallaan. Yläkaapin kiinnitysruuvit irrotetaan ja kaappi nostetaan alas. Tarvittaessa 
vetimet, ovilevyt ja hyllylevyt otetaan irti rungosta ennen kaapin irrotusta. Irrotetut osat merkitään ja varastoidaan siirron 
ajaksi. 

5. Tasolevyn ja pesualtaan silikonisauma avataan varovasti auki, kiinnitysruuvit irrotetaan ja tasolevy, pesuallas ja tarvittaessa 
hana nostetaan pois paikoiltaan. 

6. Viimeisenä irrotetaan alakaappien ja korkeitten kaappien kiinnitysruuvit ja nostetaan kaappi kerrallaan pois paikoiltaan.  

7. Suojataan kaikki uudelleenkäytettävät kaapit, kodinkoneet, tasot ja altaat kiristekalvomuovilla siirtoa ja varastointia varten. 

8. Siirretään kaapit, kodinkoneet, tasot jne. nokkakärryllä tai kantaen seuraavaan asennuskohteeseen tai rakennuttajan 
osoittamaan välivarastoon. Keittiökalusteet varastoidaan kuivassa tilassa. 

9. Asennetaan keittiökalusteet keittiösuunnitelman mukaiseen järjestykseen. Mitataan ja merkitään kaappien sijainnit ja 
korkeus. Poistetaan suojamuovit. Tarvittaessa kaappien taustalevyt uusitaan, esimerkiksi jos läpiviennit ovat väärissä 
kohdissa. 

10. Asennetaan alakaapit ja korkeat kaapit paikoilleen ja kiinnitetään ne ruuveilla seinään. 
11. Taso puhdistetaan mahdollisista silikonijäämistä ja leikataan oikeaan mittaan. Sovitetaan tasolevy ja allas paikoilleen ja 

kiinnitetään ruuveilla alakaappeihin. Tarvittaessa tason reunaan asennetaan uusi laminaattinauha. 

12. Nostetaan yläkaapit yksi kerrallaan paikoilleen ja kiinnitetään ruuveilla seinään. 

13. Kiinnitetään siirron ajaksi irrotetut ovilevyt, hyllylevyt ja vetimet. Tarkistetaan kaappien saranat ja laatikostojen mekanismit ja 
hyllylevyjen kunto ja uusitaan tarvittaessa.  

14. Tehdään tarvittavat läpiviennit ja asennetaan peite- ja sokkelilevyt sekä kodinkoneet paikoilleen. Laitteiden, kuten 
astianpesukoneen tiivisteet tarkistetaan ja vaihdetaan tarvittaessa. 

15. Keittiökalusteet ja -laitteet pestään ja puhdistetaan huolellisesti.  

16. Välitilaan suunnitellun taustalevyn asennuksen tai laatoituksen jälkeen kaappien ja välitilan liittymät saumataan silikonilla. 

 
 

Konesaumakate 

1. Uudelleenkäytettävät kattopellit dokumentoidaan ennen purkua tai purkutyön yhteydessä. Talteen otetaan muun muassa 
seuraavat tiedot 
– materiaali ja väri 
– mitat: pituus, leveys, sauman korkeus 
– kunto 
– kappalemäärä 
– käyttöhistoria tai samaan asennuspaikkaan asennettaessa sijaintitiedot. 

2. Purkumenetelmä valitaan yhdessä suunnittelijan kanssa. Työmenetelmän valintaan vaikuttavat peltikatteen ikä, kunto ja 
rakennuksen suojelumääräykset. 

3. Katolle rakennetaan taso, jonka päälle nostetaan peltilevyjen kuljetukseen tarkoitettu kuljetuskehikko kurottajalla. 

4. Konesaumakatteen sauma käännetään auki peltipihdeillä ja levy nostetaan irti rakenteesta. 

5. Vaihtoehtoisesti pelti leikataan auki peltinakertajalla sauman molemmilta puolilta koko sauman pituudelta. Pelti leikataan 
läheltä saumaa siten, että saadaan suorat ja mahdollisimman leveät peltilevyt talteen. 

6. Jokainen peltilevy tarkistetaan silmämääräisesti irrotuksen yhteydessä, ettei siinä ole reikiä, halkeamia tai pahoja kolhuja. 
Vialliset peltilevyt siirretään syrjään ja käytetään soveltuvin osin esimerkiksi ikkunapellityksissä tai lajitellaan 
metallinkierrätykseen. 
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7. Irti leikattu peltilevy nostetaan välittömästi kuljetuskehikkoon. Tarvittaessa jokaisen peltilevyn väliin laitetaan routamatto 
suojaamaan pintaa naarmuuntumiselta. Peltilevyjä käsitellään varovasti siten, että ne pysyvät suorina koko purkutyön ajan.  

8. Täydet kuljetuskehikot nostetaan alas kurottajalla ja siirretään rakennuttajan osoittamaan välivarastoon odottamaan asennusta 
tai kuljetusta toiseen kohteeseen. 

9. Peltilevyt varastoidaan kuljetuskehikossa kuivassa, puolilämpimässä tilassa.  

 
 

Lattialaudat 

1. Uudelleenkäytettävät lattialaudat dokumentoidaan ennen purkua tai purkutyön yhteydessä. Talteen otetaan muun muassa 
seuraavat tiedot 
– materiaali ja väri 
– mitat: pituus, leveys, paksuus 
– kunto 
– kappalemäärä 
– käyttöhistoria. 

2. Suunnitellaan purkujärjestys ja tehdään kartta ehjänä purettavien ja uudelleen samaan rakennuspaikkaan asennettavien 
lattialautojen numerojärjestyksestä. 

3. Ennen sisäpurkua tehtävä ehjänä purettavien lattialautojen hienopurku tehdään käsin käyttäen käsityökaluja. Lautalattian 
purkaminen aloitetaan sahaamalla viimeisen laudan pontti auki. Aukisahattu lauta nostetaan irti ja seuraavat laudat väännetään 
vuorotellen varovasti irti purkuraudalla. Samaan tilaan uudelleen asennettavat laudat numeroidaan irrotuksen yhteydessä. 

4. Koneellisesti tehtävän massiivipurun yhteydessä ehjänä purettavat lattialaudat irrotetaan vääntämällä ne varovasti irti 
juoksuista nostokouralla.  

5. Laudoissa olevat naulat poistetaan ja lautojen ponteissa oleva lika ja maali poistetaan esimerkiksi maalikaapimella. 

6. Uudelleenkäytettävät lattialaudat siirretään rakennuttajan osoittamaan välivarastoon odottamaan kunnostusta ja 
uudelleenasennusta tai kuljetusta toiseen käyttökohteeseen. Lattialaudat välivarastoidaan puolilämpimässä, kuivassa tilassa 
alustukien päällä.  

 
 

Muurattu väliseinä 

1. Ehjänä purettavat tiilet ja harkot dokumentoidaan purkukohteessa ennen purkua tai purkamisen yhteydessä. Talteen otetaan 
muun muassa seuraavat tiedot 
– väri, tiili- tai harkkotyyppi ja -koko 
– kappalemäärä 
– kunto 
– mistä rakenteesta tiilet on purettu. 

2. Tehdään väliseinätiilien koepurku ja valitaan purkumenetelmä tiilen kestävyyden, käsiteltävyyden, laastin irrotettavuuden ja 
tiilien tulevan käyttötarkoituksen mukaan. Purku tulee suorittaa sitä tarkemmin ja pienemmissä erissä, mitä enemmän tiiliä 
halutaan ottaa talteen ehjänä. 

3. Ennen varsinaista seinän purkamista puretaan ehjänä irrotettavat ovikarmi-, jalka- ja kattolistat sekä ehjänä purettavat ovet 
karmeineen. 

4. Aloitetaan purkutyö piikkaamalla seinän ylälaidasta kahden ensimmäisen tiilen vaaka- ja pystysaumat auki 
käsipiikkauskoneella ja napautetaan tiilet irti rakenteesta muurarin vasaralla tai kuminuijalla. Tarvittaessa ensimmäinen tiili 
halkaistaan, jotta tiili saadaan irrotettua rakenteesta. 

5. Helposti irtoava laasti napautetaan kauttaaltaan irti jo heti tiilen irrotuksen yhteydessä. 

6. Jatketaan tiilien irrotusta piikkaamalla kahden ylimmän tiilirivin vaakasauma auki, tarvittaessa myös pystysaumat, ja 
napautetaan tiili kerrallaan irti rakenteesta joko muurarin vasaralla tai kuminuijalla. Jatketaan tiilien irrotusta rivi kerrallaan. 

7. Tiilet pinotaan telineillä kuljetuskärryyn ja nostetaan maahan, esimerkiksi kurottajalla. Matalia seiniä purettaessa tiilet 
voidaan pinota suoraan telineelle, josta ne nostetaan käsin maahan. Tiiliä käsitellään varovasti niin, etteivät kulmat rikkoudu. 

8. Loput laastijämät kopautetaan irti tiilistä käyttäen muurarin vasaraa ja talttaa tai piikataan irti pienellä piikkauskoneella. 

9. Ehjät väliseinätiilet ladotaan omille kuljetuslavoilleen tai letkoihin erikseen lajiteltuna värin, tyypin ja tiilikoon mukaan 
Jokaisen lavan/letkan sisältö merkitään näkyvästi. Tietoihin merkitään tiilikoko, väri, kappalemäärä ja mistä rakenteesta tiili on 
peräisin (väliseinä, hormi) sekä tiilien kunto. Tarvittaessa tunnistetietoihin merkitään myös tila, mistä tiilet on purettu.  

10. Sisä- ja ulkotiilet lajitellaan työmaalla aina omiin kasoihin tai kuljetuslavoille ja pidetään toisistaan erillään. On huomioitava, 
että uudelleenkäytettävillä sisä- ja ulkotiilillä on eri testattavat ominaisuudet ja kelpoisuusvaatimukset. Sisätiloista puretut ja 
uudelleen sisätiloihin muurattavista tiilistä ja harkoista tulee olla testattu kosteus- ja mikrobipitoisuudet, taivutuslujuus ja 
vedenimukyky. 
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11. Tiililavat ja- letkat suojataan kiristekalvolla ja siirretään välivarastoon odottamaan työmaalla uudelleenkäyttöä tai siirtoa 
uuteen kohteeseen. 

12. Samalla työmaalla sisätiloissa uudelleenkäytettävät tiilet varastoidaan logistiikkasuunnitelman mukaisesti joko 
purkukerroksessa, rakennuksen toisissa tiloissa, kuten kellarissa tai työmaan ulkopuolisessa välivarastossa. 

13. Muuratut väliseinät voidaan kumota koneellisesti kokonaisina, jos ehjänä talteen otettavien tiilien tarve on vain vähäinen. 
Ehjät tiilet valikoidaan kasasta käsin, naputellaan laastijäämät muurarin vasaralla ja ladotaan ehjät tiilet kuormalavalle tai 
letkoihin. Tiililavat ja- letkat suojataan kiristekalvolla, niiden sisältö merkitään näkyvästi ja tiililavat ja- letkat siirretään 
välivarastoon odottamaan työmaalla uudelleenkäyttöä tai siirtoa uuteen kohteeseen. 

 
 

Parketti 

1. Uudelleenkäytettävät parketit dokumentoidaan ennen purkua tai purkutyön yhteydessä. Talteen otetaan muun muassa 
seuraavat tiedot 
– parkettityyppi 
– mitat: pituus, leveys, paksuus 
– kunto 
– kappalemäärä 
– käyttöhistoria. 

2. Suoraan betonilattiaan liimattu mosaiikki- tai sauvaparketti irrotetaan varovasti purkulastalla. Pohjaan jääneet liimajämät 
puhdistetaan, esimerkiksi maalikaapimella. 

3. Kasettirakenteeseen liimattujen mosaiikki- ja sauvaparkettien ehjänä irrotus suunnitellaan tapauskohtaisesti. Tehdään 
koepurku, jonka perusteella valitaan sopiva irrotusmenetelmä. 

4. Lautaparketin viimeiseksi asennettu lauta irrotetaan ensimmäisenä käyttäen apuna pientä purkurautaa. Jatketaan lautojen 
irrotusta yksitellen varoen vahingoittamasta laudan pontteja. 

5. Parketit ladotaan tyypeittäin kuormalavoille ja suojataan kiristekalvomuovilla. Jokaisen lavan sisältö merkitään näkyvästi. 

6. Parketit siirretään rakennuttajan osoittamaan välivarastoon odottamaan uudelleen asennusta tai kuljetusta uuteen 
käyttökohteeseen. Parketit varastoidaan lämpimissä sisätiloissa suojattuna pölyltä ja kosteudelta. 

7. Parketti asennetaan uudestaan parkettityypin mukaisesti joko liimaamalla alustaan tai uivana parkettina kosteuseristeen päälle 
pontteihin. 

8. Asennuksen jälkeen parketti hiotaan, kolot paikataan ja lakataan suunnitelma-asiakirjojen käsittely-yhdistelmän mukaisin 
käsittelyin. 

 
 

Routaeristeet 

1. Uudelleenkäytettävät routaeristeet dokumentoidaan ennen purkua tai purkutyön yhteydessä. Talteen otetaan muun muassa 
seuraavat tiedot 
– materiaali 
– mitat: pituus, korkeus, paksuus 
– kunto 
– kappalemäärä 
– käyttöhistoria. 

2. Routaeristeiden, kuten viemärikanaalien ja seinänvierustäytöissä käytettävien eristeiden päällimmäiset maakerrokset kaivetaan 
ylös kaivinkoneella ja läjitetään riittävän kauaksi kaivannosta.  

3. Lähellä routaeristeen yläpintaa loput maa-ainekset lapioidaan pois käsin. 

4. Hyväkuntoiset routaeristeet nostetaan käsin kaivannosta ja kopautetaan irtonainen maa-aines pois. 

5. Uudelleenkäytettäviä routaeristeitä käsitellään varoen siten, ettei rikota eristelevyn pintaa, kulmia ja reunoja.  

6. Routaeristeet siirretään välivarastoon rakennuttajan osoittamaan paikkaan. 

7. Routaeristeet ladotaan päällekkäin tasaiselle alustalle. Pinon päälle laitetaan paino, etteivät routaeristeet lennä ympäristöön 
tuulen vaikutuksesta. 

8. Routaeristeet asennetaan suunnitelmien mukaisesti. 

9. Varmistetaan, että uudelleenkäytettävien routaeristeiden tekniset ominaisuudet vastaavat suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjä 
vaatimuksia. 
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Säilytettävä tai uuteen kasvupaikkaan siirrettävä kasvillisuus 

1. Ennen työn aloitusta maastoon merkitään suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt säilytettävät ja suojattavat puut ja 
kasvillisuusalueet sekä siirrettävät kasvit. 

2. Aloituskatselmuksessa tarkistetaan siirrettävien ja suojattavien kasvien kunto ja sijainnit sekä käydään läpi niille tehtävät 
toimenpiteet. Merkitään myös työtä haittaavat oksat ja käydään läpi poistettavien oksien ja juurien oikea sahausmenetelmä ja 
laajuus. 

3. Säilytettävät kasvillisuusalueet aidataan noin 1,5 m korkuisella suoja-aidalla. 

4. Yksittäisten puiden rungot suojataan pehmusteella, kuten suodatinkankaalla tai umpisolumuovilla ja lankuilla. Suodatinkangas 
kiedotaan rungon ympäri ja lankut nostetaan runkoa vasten vieri viereen ja sidotaan yhteen teräslangalla tai reikänauhalla. 
Lankut ulotetaan puun alimpiin oksiin, mutta enintään 4 metrin korkeuteen. Varmistetaan, etteivät lankut nojaa puun juuriin. 

5. Puiden juuristot suojataan suodatinkankaalla tai hiekkakerroksella ja murskeella. Kaivannot tehdään vähintään 1,5 m päähän 
säilytettävän puun latvuksen uloimmasta reunasta. Jos kaivanto on tuotava lähemmäksi, siitä neuvotellaan aina töiden valvojan 
kanssa. Maatöissä varotaan vahingoittamasta kasvien ja etenkin säilytettävien puiden juuria. 

6. Siirrettäville kasveille valmistetaan väliaikainen kasvualusta suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Kasvin juuripaakku kaivetaan 
esiin ja sen ympärille sidotaan kuitukangas pitämään juuristo ehjänä siirron aikana. Kuitukangas poistetaan ennen istutusta 
väliaikaiseen siirteeseen tai lopulliseen istutuskuoppaan. Pensaat ja köynnökset siirretään niiden ollessa lepotilassa. 
Kasvillisuutta hoidetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. 

7. Kaikkien työmaalla toimivien urakoitsijoiden kanssa käydään aloituskokouksessa läpi sälytettävät kasvillisuusalueet ja 
toimenpiteet kasvillisuuden suojelemiseksi. Suoja-aitojen sisäpuolelle eikä puitten välittömään läheisyyteen läjitetä maa-
aineksia eikä alueita käytetä rakennusmateriaalien tai työkoneiden varastointiin 

8. Rakennustöiden valmistuttua kasvit siirretään takaisin omille kasvupaikoilleen ja väliaikainen kasvualusta poistetaan 
suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. 

9. Lopetuskatselmuksessa tarkistetaan siirrettyjen kasvien kunto ja sijainnit sekä käydään läpi niille tehdyt toimenpiteet. 
Vaurioituneet tai kuolleet kasvit korvataan uusilla, terveillä yksilöillä. 

 
 

Tekstiilimattolaatat 

1. Tekstiilimattolaatat irrotetaan kokonaisina alustastaan käsin vetämällä. Tarvittaessa apuna käytetään liimanpoistajaa. 

2. Vanhat liimapinnat harjataan pois teräsharjalla. 

3. Uudelleen asennettavat mattolaatat pinotaan ja välivarastoidaan rakennuttajan osoittamaan paikkaan ja suojataan lialta ja 
kosteudelta. 

4. Alusta kunnostetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. 

5. Tekstiilimattolaattojen asennus suunnitellaan ennen kiinnitystä. Otetaan huomioon huoneen muoto ja mitataan huoneen 
keskipiste. Lattiaan merkitään linjalangalla pituus- ja leveyssuuntaiset aloituslinjat. Laattajako sovitetaan irtonaisilla laatoilla. 

6. Välittömästi ennen liiman levittämistä alusta imuroidaan roskista ja pölystä. Liiman avoin aika tarkastetaan liiman 
käyttöselosteesta. Liima levitetään lattiaan hammastetulla lastalla ainoastaan niin suurelle alueelle, että laatat ehditään 
asentamaan ennen liiman liiallista kuivumista. 

7. Ensimmäinen laatta asennetaan aloituslinjan mukaisesti. Seuraavat laatat ladotaan paikoilleen ja painetaan tiukasti alustaan ja 
toisiaan vasten. 

8. Laattalattia jyrätään valmistajan ohjeiden mukaisesti liimakerroksen ollessa vielä tuore. 

9. Valmis mattolaattapinta imuroidaan irtoroskista ja pestään painehuuhtelukoneella, tekstiililaikkapuhdistus-, 
kapselointipuhdistus- tai kuivapesumenetelmällä. 
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Ulko- ja sisäovet 

1. Ehjänä irrotettavat ovet karmeineen valokuvataan ja dokumentoidaan purkukohteessa ennen purkua tai purkutyön 
yhteydessä. Ovista ja karmeista otetaan talteen muun muassa seuraavat tiedot 
- materiaali ja väri 
- mitat: korkeus, leveys ja karmisyvyys 
- kätisyys 
- lukitus ja heloitus 
- muut ominaisuudet, kuten palo-, ääneneristävyys 
- kunto 
- käyttöhistoria 
tai samaan asennuspaikkaan asennettaessa oven sijaintitiedot. 

2. Ehjänä purettavat ovilistat väännetään varovasti irti pienellä purkuraudalla. Irrotuksen yhteydessä listat numeroidaan, mikäli 
ne kunnostuksen jälkeen asennetaan takaisin samaan rakennuspaikkaan. Listoista irrotetaan naulat ja ruuvit ja listat kootaan 
nipuiksi listatyypin ja asennustilan mukaan. 

3. Niput siirretään kunnostettavaksi. Listat kitataan, hiotaan ja maalataan/lakataan suunnitelma-asiakirjojen mukaisin 
käsittelykerroin. Listat, joita ei kunnosteta, siirretään välivarastoon odottamaan uudelleen asennusta tai siirtoa uuteen 
kohteeseen. 

4. Ovet puretaan aina karmeineen, jos uudelleenkäyttökohde on toisaalla kuin oven alkuperäisellä rakennuspaikalla. Kaikki 
saatavilla oleva dokumentoitu tieto välitetään oven mukana uuteen käyttökohteeseen. 

5. Karmilistat irrotetaan purkuraudalla varoen vahingoittamasta seinäpintaa. Mikäli listat asennetaan takaisin ovien uusimisen 
jälkeen, listat puretaan varovasti ja numeroidaan uudelleenkiinnittämistä varten. 

6. Karmiruuvit avataan ruuvivääntimellä ja polyuretaanivaahto leikataan auki mattoveitsellä tai puukkosahalla. Jos karmiruuvit 
eivät irtoa helposti, ne voidaan sahata poikki puukkosahalla samalla tilkkeen kanssa. Ovi karmeineen nostetaan pois 
rakenteesta ja karmiin kiinni jääneet tilkkeet poistetaan. 

7. Samaan asennuspaikkaan uudelleen asennettavan oven sijaintitiedot merkitään oveen tai karmiin, esimerkiksi kaivertamalla 
tiedot pienoisporakoneella piiloon jäävään kohtaan.  

8. Tarvittaessa helat, kuten kahvat, lukot ja saranat irrotetaan. Säilytettävät osat laitetaan rasioihin tai pusseihin, sisältö ja 
sijaintitiedot merkitään selkeästi. 

9. Ovi karmeineen nostetaan pystyasentoon kuljetuspukille ja suojataan tarvittaessa pahvilla tai solumuovilla. Karmit 
kiinnitetään kuljetuspukkiin niin, etteivät ovi ja karmit pääse vääntymään siirtojen ja kuljetuksen aikana. Vaihtoehtoisesti ovi 
karmeineen irrotetaan rakenteesta ja kannetaan suoraan kuljetusautoon, suojataan pahvilla tai solumuovilla ja sidotaan kiinni 
liinoilla kuljetuksen ajaksi. 

10. Ovien siirroissa käytetään siirtovälineitä, kuten levy- tai pumppukärryjä. Kohteissa, joissa ovet kannetaan, huolehditaan, että 
ovia on siirtämässä kaksi henkilöä ja käytetään apuna, esimerkiksi nostohihnoja. 

11. Ovet ja listat siirretään rakennuttajan osoittamaan välivarastoon odottamaan uudelleen asennusta, kuljetusta 
kunnostettavaksi tai kuljetusta uuteen käyttökohteeseen. 

12. Sisätiloissa olleet ja sisätiloihin uudelleen asennettavat ovet välivarastoidaan aina lämpimässä ja kuivassa tilassa 
kuljetusalustalla pystyasennossa.  

13. Tarvittaessa irrotettavan ja samaan asennuspaikkaan uudelleen asennettavan oven karmit jätetään paikoilleen ja 
kunnostetaan paikan päällä. Tällöin vain ovi irrotetaan, oven piiloon jäävään kohtaan merkitään tarvittavat tunnistetiedot ja  ovi 
kuljetetaan kunnostettavaksi suunnitelma-asiakirjojen mukaisella käsittely-yhdistelmällä. 

14. Karmit hiotaan, kolot paikataan ja maalataan tai lakataan suunnitelma-asiakirjojen mukaisella käsittely-yhdistelmällä. 
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Valaisimet 

1. Tehdään valaisimien inventointi ja merkitään muistiin 
– valaisintyyppi 
– mitat 
– väri 
– sijaintitiedot 
– kunto 
– käyttöhistoria tai samaan asennuspaikkaan asennettaessa valaisimien sijaintitiedot. 

2. Sähköurakoitsija irrottaa kiinteät seinä- ja kattovalaisimet ja pakkaa ne kuljetusta ja varastointia varten. 

3. Korkealla sijaitsevien valaisimien irrotuksessa käytetään apuna esimerkiksi saksinostimia. 

4. Valaisimet irrotetaan yksi kerrallaan ja ne pakataan välittömästi pehmustettuihin kuljetuslaatikoihin.  

5. Valaisimen tiedot merkitään kuljetuslaatikkoon näkyvästi. 

6. Valaisimet siirretään rakennuttajan osoittamaan välivarastoon odottamaan uudelleenasennusta tai kuljetusta huollettavaksi tai 
uudelleenkäyttöön toiseen kohteeseen. 

7. Kunnostuksessa valaisimet puhdistetaan ja vialliset tai vanhentuneet sähköosat vaihdetaan uusiin. 

8. Valaisimet varastoidaan aina kuivassa tilassa suojassa sateelta ja kosteudelta. 

9. Sähköurakotisija tuo huolletut valaimiset työmaalle ja asentaa valaisimet paikoilleen. 

 
 

Vesikourut ja -pellitykset 

1. Uudelleenkäytettävät vesikourut ja -pellitykset dokumentoidaan ennen purkua tai purkutyön yhteydessä. Talteen otetaan muun 
muassa seuraavat tiedot 
– materiaali ja väri 
– mitat: pituus, korkeus, leveys, halkaisija 
– kunto 
– kappalemäärä 
– käyttöhistoria tai samaan asennuspaikkaan asennettaessa sijaintitiedot. 

2. Uudelleen käytettävät vesikourut ja -pellitykset irrotetaan ennen katteen purkua. 

3. Rakennusosien irrotus tehdään telineiltä tai henkilönostimesta. Kiinnitysruuvit ruuvataan siististi irti ja säästettävät ruuvit 
pakataan rasioihin tai pusseihin. Säilytysrasioiden ja -pussien sisältö merkitään selkeästi. 

4. Vesikourut nostetaan pois paikoiltaan asennuskannakkeineen. Uudelleen samaan rakennuspaikkaan asenettavat vesikourut 
numeroidaan irrotuksen yhteydessä. Tarvittaessa myös kannakkeet irrotetaan ja pakataan laatikoihin ja laatikoiden sisältö 
merkitään selkeästi. Vesikouruja käsitellään niin, etteivät kourut väänny eivätkä naarmuunnu.  

5. Vesikourut ja -pellitykset nostetaan nipuissa nostimella tai kurottajalla maahan tai siirretään tavarahissillä alas esimerkiksi, 
rullakoissa. 

6. Hyväkuntoiset ja uudelleenkäytettävät vesikourut ja -pellitykset siirretään rakennuttajan osoittamaan välivarastoon suojaan 
sateelta ja kolhiintumiselta. Vesikourut ja -pellitykset varastoidaan tasaisella alustalla irti maasta, esimerkiksi kuormalavoilla 
tai tukipuiden päällä. Säilytettävien rakennusosien varastointialue rajataan ja merkitään näkyvästi. Pääsy ulkopuolisilta 
estetään. 

7. Toiseen kohteeseen siirrettävät vesikourut suojataan pahvilla tai solumuovilla ja pakataan niin, etteivät ne kolhiinnu 
varastoinnin ja kuljetuksen aikana. 

8. Vesikourut ja -pellitykset asennetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisille paikoille joko vanhoilla kiinnikkeillä tai käytetään 
uusia, säänkestäviä teräskannakkeita- ja ruuveja. 
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Esipuhe 
 
Rakennetun ympäristön päästöt koostuvat pääosin energiankäytöstä ja materiaaliperäisistä päästöistä. Energiankäytöstä 
aiheutuvat päästöt ovat laskeneet selkeästi viime vuosina, kun taas materiaali- ja tuoteperäisten päästöjen taso on säilynyt 
ennallaan. Huomiota tulee siis kiinnittää materiaaliperäisiin päästöihin, jotka syntyvät materiaalien hankinnasta, tuotteiden 
valmistuksesta, kuljetuksista, asennuksesta, käytöstä ja loppukäsittelystä. 
 
Materiaalipäästöjä voidaan alentaa käyttämällä vähemmän tai vähähiilisiä materiaaleja sekä uudelleen- tai uusiokäyttämällä 
olemassa olevia materiaaleja. EU:n jätedirektiivi, Suomen jätelaki ja valtakunnallinen jätesuunnitelma ovat asettaneet 
tavoitteeksi 70 % kierrätysasteen rakennustyömailla. Tavoitellun kierrätysasteen saavuttamiseksi rakennustyömailla on 
lisättävä purkumateriaalien ehjänä purkua ja uudelleenkäyttöä sekä parannettava purku- ja rakennusjätteen lajittelua ja 
kierrätystä. Materiaalien uudelleenkäyttö ja uusiokäyttö edellyttävät huolellista purku- ja jätesuunnittelua sekä tehokasta 
purku- ja rakennusjätteen syntypaikkalajittelua. 
 
Tämä ohje on osa Ratu-ohjeet vähähiiliseen korjausrakentamiseen –hanketta, jonka rahoittajia ovat Talonrakennusteollisuus 
ry, Ympäristöministeriö ja EU:n NextGenerationEU. Hanketta ohjasi Ratu-ohjausryhmä, joka koostui 14 rakennusyrityksen, 
Talonrakennusteollisuuden, Rakennusliiton, Rakennustiedon ja Mittaviivan edustajista. Ohjeen sisältö on koottu 
haastattelemalla työmaiden työnjohtoa, purku-urakoitsijoita, materiaalivalmistajia ja rakentamisen kiertotalouden 
vaikuttajia sekä keräämällä tietoa kiertotaloutta käsittelevästä kirjallisuudesta. Ohje kuvaa purku- ja rakennusjätteiden 
käsittelyä ja lajittelua rakennustyömaalla sekä rakennusosien uudelleenkäyttömahdollisuuksia, jätteen 
uusiokäyttömahdollisuuksia sekä muita hyödyntämismahdollisuuksia. Ohje on suunnattu rakennustyömaiden työnjohtajille 
ja kaikille rakentamisen kiertotaloudesta kiinnostuneille. Ohje soveltuu käytettäväksi sekä korjaus- että 
uudisrakentamiskohteissa. 
 
Ohjeessa esitettävien erilliskerättävien purku- ja rakennusjätteiden järjestys noudattaa 1.1.2025 voimaan astuneen 
rakentamislain purkumateriaali- ja rakennusjäteselvityksen jaottelua. Ohjeesta on rajattu pois asbestia ja haitta-aineita 
sisältävien rakennusosien ja materiaalien purku, sillä ne tehdään aina omana purkunaan ennen muuta purkua ja tarvittaessa 
muun purkamisen lomassa. Poikkeuksena tässä ohjeessa on mukana painekyllästetty puu, sillä painekyllästettyä puuta 
käsitellään työmailla sekä purku- että rakentamisvaiheessa. Lakisääteisten erilliskerättävien materiaalien lisäksi ohjeeseen 
on otettu mukaan erilliskerättävät materiaalit, joille löytyy uusiokäyttömahdollisuus ja purku- ja/tai rakennusjätteen 
vastaanottaja. Betoni ja tiili esitetään erikseen, sillä ne voidaan lajitella joko erikseen tai samalle lavalle riippuen alueen 
kierrätysmahdollisuuksista. Muut puupohjaiset tuotteet on jaoteltu puhtaaseen ja käsiteltyyn puuhun sekä kartonkiin ja 
pahviin. Erilliskerättävän lasin osalta mukaan on otettu ikkuna- ja ovilasi, jotka ovat tyypillisesti työmailla syntyvää 
lasijätettä. Muu kierrätettävä lasi esitetään yhdyskuntajätteen yhteydessä. Muovien osalta esitellään muovipakkausten, 
kalvomuovin, muovimattojen sekä kovamuovin lajitteluohjeet. Eristeet on jaoteltu muovieristeisiin, lasivillaan, kivivillaan, 
puukuitueristeeseen ja kevytsoraan.  
 
Jätelain 17.6.2011/646 jätehierarkian mukaisesti ohjeessa esitetään ensin esimerkkejä ehjänä purettavista ja 
uudelleenkäytettävistä rakennusosista ja materiaaleista. Seuraavaksi kuvataan syntypaikalla eli työmaalla syntyvän purku- 
ja rakennusjätteen käsittely- ja lajitteluohjeet. Kunkin sivun lopussa mainitaan esimerkkejä materiaalien 
uusiokäyttömahdollisuuksista ja muusta hyödyntämisestä nyt ja tulevaisuudessa. Ohjeen tavoitteena on kannustaa 
työmaita saavuttamaan purku- ja rakennusjätteen mahdollisimman korkea lajittelu- ja kierrätysaste. Mitä lähempänä jätteen 
syntypaikkaa jäte saadaan lajiteltua, sitä puhtaampana jätteet saadaan kiertoon. 
 
Kiitämme lämpimästi kaikkia haastateltavia, kommentoijia ja Ratu-ohjausryhmäläisiä. Erityisesti kiitämme 
Rakennustuoteteollisuuden standardointipäällikkö Tuuli Kunnasta opastuksesta rakennustuotteiden maailmaan.  
 

Espoossa 8.5.2025 

Pia Heinolainen 

Mittaviivan tutkijatiimin puolesta 
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1. Johdanto 
 
Rakennustyömaan syntypaikkalajittelu on keskeinen osa tehokasta jätehuoltoa ja kestävää rakentamista. 
Syntypaikkalajittelulla tarkoitetaan rakennus- ja purkujätteiden lajittelua jo työmaalla, mikä vähentää sekajätteen määrää, 
edistää materiaalien kierrätystä ja pienentää hankkeen ympäristövaikutuksia. Lajittelun avulla arvokkaat raaka-aineet, kuten 
metalli, lasi, betoni ja muovi yms. voidaan ohjata kierrätykseen uusien tuotteiden raaka-aineeksi ja näin säästää neitseellisiä 
luonnonvaroja. Tehokas syntypaikkalajittelu vaatii huolellista suunnittelua, selkeitä ohjeistuksia ja työntekijöiden koulutusta, 
jotta jätteet saadaan ohjattua oikeisiin käsittelykanaviin jo syntyvaiheessa. 

Syntypaikkalajittelulla on merkittävä rooli sekä taloudellisesti että ilmastonmuutoksen torjunnassa. Taloudellisesta 
näkökulmasta lajittelu vähentää jätekustannuksia, sillä lajiteltu jäte on aina jätekustannuksiltaan edullisempaa kuin 
sekajäte. Lisäksi kierrätettävät materiaalit voidaan usein hyödyntää uudelleen, mikä pienentää uusien raaka-aineiden 
tarvetta materiaalivalmistuksessa. 

Oikein toteutettu syntypaikkalajittelu, kierrätys ja uudelleenkäyttö vähentävätkin hankkeen kasvihuonekaasupäästöjä. 
Esimerkiksi betonin ja teräksen kierrätys vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä, jotka syntyvät näiden materiaalien 
tuotannossa. Kun rakennustyömailla panostetaan tehokkaaseen syntypaikkalajitteluun, se edistää kiertotaloutta, säästää 
luonnonvaroja ja vähentää rakennusalan ympäristökuormitusta, mikä on tärkeä askel kohti kestävämpää rakentamista ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamista. 

 

 

Syntypaikkalajitteluun, 
purkumateriaalien uudelleenkäyttöön ja 
kierrätykseen ohjaava lainsäädäntö 
 
 
Jätteiden etusijajärjestys jätelaissa 646/2011 tarkoittaa 
periaatetta, jonka mukaan jätteiden käsittelyssä ja 
hallinnassa pyritään ensisijaisesti vähentämään jätteiden 
syntyä ja hyödyntämään materiaaleja mahdollisimman 
tehokkaasti. Etusijajärjestystä noudattamalla 
vähennetään ympäristövaikutuksia ja edistetään 
kestävää kehitystä rakentamisessa. Rakentamisessa 
etusijajärjestys voidaan tiivistää seuraaviin vaiheisiin: 
 
 
 
 
 
 
Jätteiden ehkäisy: Pyrkimys estää jätteiden synty jo 
suunnitteluvaiheessa ja työmaan 
materiaalihankinnoissa. 
Uudelleenkäyttö: Käytetään ehjänä purettavat 
rakennusosat ja - materiaalit uudestaan samaan 
käyttötarkoitukseen kuin ne on suunniteltu ilman 
merkittävää käsittelyä. 
Uusiokäyttö: Lajitellut jätteet kierrätetään uusien 
tuotteiden raaka-aineeksi.  
Muu hyödyntäminen: Jätteet, joita ei voida kierrättää, 
hyödynnetään lämmön- ja sähköntuotannossa tai 
valmistamistaan polttoaineeksi tai hyödynnetään 
maantäyttöön. 
Hävittäminen: Viimeisenä vaihtoehtona jätteet viedään 
loppusijoitettavaksi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Yleinen velvollisuus noudattaa etusijajärjestystä 
 
”Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan 
noudatettava seuraavaa etusijajärjestystä: Ensisijaisesti 
on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. 
Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on 
ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten 
tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole 
mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla 
tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos 
hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on 
loppukäsiteltävä.” 
 
Jätelaki 17.6.2011/646 8 § 

Kuva Mittaviiva: Jätteiden etusijajärjestys (Jätelaki 8 §) 
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EU jätedirektiiviin (2008) perustuen valtioneuvosto asetti 
vuonna 2021 kansallisen tavoitteen, että 
valtakunnallisesti kalenterivuosittain rakennus- ja 
purkujätteestä hyödynnetään vähintään 70 
painoprosenttia muutoin kuin energiana tai 
valmistamalla jäte polttoaineeksi. Vaikuttaviksi toimiksi 
se asetti rakennus- ja purkujätteen määrän ja 
haitallisuuden vähentämisen sekä erilliskeräyksen 
tehostamisen. Kallio- tai maaperästä irrotettuja maa- ja 
kiviaineksia sekä vaarallisia jätteitä ei lukuun sisällytetä. 
(EU direktiivi 2008/98/EY, valtioneuvoston asetus jätteistä 
978/2021). 
 
Jätelain 646/2011 5b § säädetään jätteestä, joka on 
kierrätetty tai muuten hyödynnetty, ja sen jätteeksi 
luokittelun päättymisestä.  
https://finlex.fi/fi/lainsaadanto/2011/646#chp_1__sec_5a
v20210714__heading 
 
 
Vuonna 2017 valtioneuvosto säätämällä MARA-
asetuksella on voitu hyödyntää rakentamisen jätteitä 
maarakentamisessa. Asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvat betonimurske sekä kevytbetoni- ja 
kevytsorajätteet, tiilimurske, asfalttimurske ja -rouhe 
sekä rakenteesta poistettu jäte.  
https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/saadoskokoelma/2
017/843#OT0 
 
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/MARA_sove
ltamisohje_versio_020719-
76828F77_2CD0_40E6_90ED_8D4ABBD81EC8-
148047.pdf/7dbbfb52-a791-deb1-4550-
0a1163dc2aa7/MARA_soveltamisohje_versio_020719-
76828F77_2CD0_40E6_90ED_8D4ABBD81EC8-
148047.pdf?t=1603260912567 
 
 
 
YM Tiedote 21.6.2022 
Rakennustuotteiden uudelleenkäyttö on Suomessa 
mahdollista rakennuspaikkakohtaista varmentamista 
käyttäen 
 
Ympäristöministeriö tiedotti kesäkuussa 2022, että 
uudelleenkäytettävät rakennustuotteet eivät tarvitse CE-
merkintää, jos tuotteen ominaisuuksia ei olennaisesti 
muuteta ja tuotetta käytetään samaan 
käyttötarkoitukseen, mihin se oli alun perin suunniteltu ja 
tuotettu. Uudelleenkäytettävän rakennustuotteen tulee 
olla käyttäjälleen turvallinen ja terveellinen sekä sen 
teknisten ominaisuuksien soveltuvuus suunniteltuun 
käyttökohteeseen on varmistettava. Tällä hetkellä 
uudelleenkäytettävien tuotteiden kelpoisuus osoitetaan 
viime kädessä rakennuspaikkakohtaisessa 
varmentamisessa. Vielä ei ole muodostunut vakiintuneita 
käytäntöjä uudelleenkäytettävien rakennustuotteiden 
kelpoisuuden todentamiseen, mutta pilottihankkeitten 
myötä kelpoisuuden osoittamisen käytännöt tarkentuvat 
ja yhtenäistyvät tulevaisuudessa. 
https://ym.fi/-/rakennustuotteiden-uudelleenkaytto-on-
suomessa-mahdollista-rakennuspaikkakohtaista-
varmentamista-kayttaen 

Rakennus- ja purkujätteen erilliskeräyksestä on säädetty 
valtioneuvoston asetuksessa jätteistä 978/2021 26 §.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erilliskeräyksestä on 
säädetty valtioneuvoston asetuksessa 519/2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rakentamislain (751/2023) tavoitteena on muun 
muassa rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen CO2e 
aleneminen sekä purkumateriaalien uudelleenkäyttöön 
kannustaminen. Uudelleenkäytettävien rakennusosien 
hiilijalanjälki on 0 kgCO₂e. 
 
1.1.2025 voimaan astuneen ympäristöministeriön 
asetuksen 1089/2024 myötä rakennushankkeissa on 
tehtävä purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitys, ellei 
jätteen määrä ole vähäinen. Purkamis- tai 
rakennuslupahakemuksen yhteydessä arvioidaan 
purettavan materiaalin laatu ja määrä sekä annetaan 
arvio maa- ja kiviainesten määrästä. Hankkeen 
valmistuttua tiedot päivitetään siirtoasiakirjojen 
perusteella ja tiedot viedään rakennetun ympäristön 
tietojärjestelmään. Päivitettäviä tietoja ovat 
purkumateriaalit, vaarallisia aineita sisältävät 
purkumateriaalit, pois kuljetetut maa- ja kiviainekset 
sekä pois kuljetetut rakennus- ja purkujätteet. 
 

  

Rakennus- ja purkujätteen erilliskeräys 
 
”Rakennus- ja purkujätteen haltijan on järjestettävä 
erilliskeräys ainakin seuraaville jätelajeille: 
1) betoni, tiili, kivennäislaatat ja keramiikka 
mahdollisuuksien mukaan lajiteltuina jätelajeittain; 
2) asfaltti; 
3) bitumi ja kattohuopa; 
4) kipsi; 
5) kyllästämätön puu; 
6) metalli; 
7) lasi; 
8) muovi; 
9) paperi ja kartonki; 
10) mineraalivillaeriste; 
11) maa- ja kiviaines.  
 
Erilliskerätty jäte on toimitettava käsittelyyn, jossa 
mahdollisimman suuri osa jätteestä voidaan valmistella 
uudelleenkäyttöön taikka muutoin kierrättää tai hyödyntää 
materiaalina mahdollisimman korkealaatuisesti.” 
 
Valtioneuvoston asetus jätteistä 978/2021 26 § 
 
 

https://finlex.fi/fi/lainsaadanto/2011/646#chp_1__sec_5av20210714__heading
https://finlex.fi/fi/lainsaadanto/2011/646#chp_1__sec_5av20210714__heading
https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/saadoskokoelma/2017/843#OT0
https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/saadoskokoelma/2017/843#OT0
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/MARA_soveltamisohje_versio_020719-76828F77_2CD0_40E6_90ED_8D4ABBD81EC8-148047.pdf/7dbbfb52-a791-deb1-4550-0a1163dc2aa7/MARA_soveltamisohje_versio_020719-76828F77_2CD0_40E6_90ED_8D4ABBD81EC8-148047.pdf?t=1603260912567
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/MARA_soveltamisohje_versio_020719-76828F77_2CD0_40E6_90ED_8D4ABBD81EC8-148047.pdf/7dbbfb52-a791-deb1-4550-0a1163dc2aa7/MARA_soveltamisohje_versio_020719-76828F77_2CD0_40E6_90ED_8D4ABBD81EC8-148047.pdf?t=1603260912567
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/MARA_soveltamisohje_versio_020719-76828F77_2CD0_40E6_90ED_8D4ABBD81EC8-148047.pdf/7dbbfb52-a791-deb1-4550-0a1163dc2aa7/MARA_soveltamisohje_versio_020719-76828F77_2CD0_40E6_90ED_8D4ABBD81EC8-148047.pdf?t=1603260912567
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/MARA_soveltamisohje_versio_020719-76828F77_2CD0_40E6_90ED_8D4ABBD81EC8-148047.pdf/7dbbfb52-a791-deb1-4550-0a1163dc2aa7/MARA_soveltamisohje_versio_020719-76828F77_2CD0_40E6_90ED_8D4ABBD81EC8-148047.pdf?t=1603260912567
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/MARA_soveltamisohje_versio_020719-76828F77_2CD0_40E6_90ED_8D4ABBD81EC8-148047.pdf/7dbbfb52-a791-deb1-4550-0a1163dc2aa7/MARA_soveltamisohje_versio_020719-76828F77_2CD0_40E6_90ED_8D4ABBD81EC8-148047.pdf?t=1603260912567
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/MARA_soveltamisohje_versio_020719-76828F77_2CD0_40E6_90ED_8D4ABBD81EC8-148047.pdf/7dbbfb52-a791-deb1-4550-0a1163dc2aa7/MARA_soveltamisohje_versio_020719-76828F77_2CD0_40E6_90ED_8D4ABBD81EC8-148047.pdf?t=1603260912567
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/MARA_soveltamisohje_versio_020719-76828F77_2CD0_40E6_90ED_8D4ABBD81EC8-148047.pdf/7dbbfb52-a791-deb1-4550-0a1163dc2aa7/MARA_soveltamisohje_versio_020719-76828F77_2CD0_40E6_90ED_8D4ABBD81EC8-148047.pdf?t=1603260912567
https://ym.fi/-/rakennustuotteiden-uudelleenkaytto-on-suomessa-mahdollista-rakennuspaikkakohtaista-varmentamista-kayttaen
https://ym.fi/-/rakennustuotteiden-uudelleenkaytto-on-suomessa-mahdollista-rakennuspaikkakohtaista-varmentamista-kayttaen
https://ym.fi/-/rakennustuotteiden-uudelleenkaytto-on-suomessa-mahdollista-rakennuspaikkakohtaista-varmentamista-kayttaen
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Green Deal -sopimukset ovat 
organisaatioiden vapaaehtoisia 
sitoumuksia edistää kiertotaloutta ja 
vähentää päästöjä 
 
 
Rakentamisen muovit green deal -sopimuksessa 
rakennusyritys sitoutuu vähentämään kalvomuovien 
kulutusta ja tehostamaan käytettyjen kalvomuovien 
erilliskeräystä ja syntypaikkalajittelua työmaillaan sekä 
lisäämään kierrätysmateriaaleista valmistettujen 
muovien käyttöä. Tyypillisiä työmailla käsiteltäviä 
kalvomuoveja ovat rakennustuotteiden pakkausmuovit ja 
sisätiloissa suojaamiseen käytettävät muovit. 
Rakentamisen muovit green deal -sopimus on voimassa 
vuoden 2027 loppuun asti. 
https://sitoumus2050.fi/rakentamisen-muovit#/ 
 
Päästöttömät työmaat – kestävien hankintojen green 
deal -sopimuksen tavoitteena on, että julkisen sektorin 
hankintaorganisaatioiden työmaat ovat fossiilittomia 
vuoden 2025 loppuun mennessä. Muun muassa 
työmaasähkö, työmaan rakennusten lämmitys ja betonin 
kuivatus tulee toteuttaa muutoin kuin fossiilisilla 
polttoaineilla. Tavoitteena on myös vähentää päästöjä 
niin, että työmailla käytettävien työkoneiden ja työmaiden 
kuljetuksista (työmaille, työmailta ja työmaa-alueilla) 
vähintään 50 % toimii sähköllä, biokaasulla tai vedyllä 
vuoteen 2030 mennessä. 
https://sitoumus2050.fi/paastotontyomaa#/ 
 
 
 
 
 
 

Sertifikaatit ja luokitukset 
 
 
Kiertotalouteen siirtymistä merkittävästi edistävien 
hankkeiden osalta, olemassa olevien rakennusten 
korjausta koskevat tekniset arviointikriteerit edellyttävät 
hankkeelta mm. 70 % kierrätysastetta sekä 
painaviempien materiaaliryhmissä primääriraaka-
aineiden käytön minimointia. 
https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-
06/taxonomy-regulation-delegated-act-2022-
environmental-annex-2_en_0.pdf 
 
EU-taksonomia on Euroopan kestävän rahoituksen 
luokitusjärjestelmä, joka määrittelee ympäristön 
kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja. Taksonomia 
pyrkii edistämään kestäviä investointeja, edistämään 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa sekä tarjoamaan 
sijoittajille, yrityksille ja päättäjille yhdenmukaiset 
määritelmät kestävän liiketoiminnan 
luokitteluun. Kiinteistö- ja rakennusalan toiminnoille on 
annettu merkittävän edistämisen kriteereitä sekä  
 
 

 
 
 
 
 
 
Kestävän purkamisen green deal -sopimuksen 
päätavoitteena on ollut kannustaa kiinteistöomistajia ja 
rakennuttajia laatimaan purkukartoitus ja näin edistää 
purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä. 
Sopimus on voimassa vuoden loppuun 2025 asti, mutta 
sopimus yhdistetään kuluvan vuoden aikana vaiheittain 
osaksi Kiertotalouden green deal -sopimusta. 
https://sitoumus2050.fi/kestavapurkaminen#/ 
 
Kiertotalouden green deal, jossa toimijat sitoutuvat 
noudattamaan kiertotalousohjelman tavoitteita olla 
hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta vuoteen 2035 
mennessä. Strategisia toimia ovat raaka-aineiden käytön 
vähentäminen, materiaalien ja tuotteiden käyttöiän 
pidentäminen, ympäristöä vähemmän kuormittavien ja 
luontopääomaa vahvistavien vaihtoehtojen lisääminen 
sekä uusien, kiertotalouden mukaisia toiminta- ja 
liiketoimintamallien kehittäminen. Näillä toimilla hillitään 
ilmastokriisiä, luontokatoa ja luonnonvarojen 
ylikulutusta. 
https://sitoumus2050.fi/kiertotalouden-green-deal-
sitoumus#/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
uudisrakentamiseen, kiinteistöjen hankintaan ja 
omistamiseen että korjausrakentamiseen. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN; 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302486 
 
 
Ympäristösertifiointijärjestelmillä pyritään parantamaan 
rakennus- ja infrahankkeiden ympäristötehokkuutta, 
ympäristövaikutusten mittaamista, todentamista ja 
vertailtavuutta. Ulkopuolisten tahojen arvioiman 
sertifikaatin avulla kiinteistönomistaja voi todistaa 
kohteensa vastuullisuuden. Suomessa yleisesti 
käytettyjä ympäristösertifikaatteja ovat mm. BREEAM 
(Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method) -luokitus, LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design) -luokitus ja RTS-
ympäristöluokitus. 
 

 

https://sitoumus2050.fi/rakentamisen-muovit#/
https://sitoumus2050.fi/paastotontyomaa#/
https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-06/taxonomy-regulation-delegated-act-2022-environmental-annex-2_en_0.pdf
https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-06/taxonomy-regulation-delegated-act-2022-environmental-annex-2_en_0.pdf
https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-06/taxonomy-regulation-delegated-act-2022-environmental-annex-2_en_0.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161883
https://sitoumus2050.fi/kestavapurkaminen#/
https://sitoumus2050.fi/kiertotalouden-green-deal-sitoumus#/
https://sitoumus2050.fi/kiertotalouden-green-deal-sitoumus#/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302486
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302486
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1.1 Työmaan syntypaikkalajittelun hyvät käytännöt 
 
Työmaan logistiikka- ja jätehuoltosuunnitelma laaditaan tuotannon suunnitteluvaiheessa. Suunnittelun apuna käytetään 
työmaan yleis- ja rakentamisvaiheaikatauluja, työmaan aluesuunnitelmaa ja työmaasuunnitelmia, asbesti- ja haitta-
aineselvitystä sekä purkukartoitusta ja uudelleenkäyttöselvitystä. Pääurakoitsija laatii yhdessä työmaan jätehuoltoyrityksen 
kanssa selkeät toimintaohjeet purku- ja rakennusjätteiden syntypaikkalajittelulle ja logistiikalle. Jätehuoltosuunnitelma 
sisältää tiedot työmaan eri vaiheissa syntyvistä jätteistä ja niiden määristä sekä toimintatavat, kuinka jätteiden 
syntypaikkalajittelu toteutetaan kyseisellä työmaalla. Urakkatarjouksissa ja -sopimuksissa urakoitsijat velvoitetaan 
sitoutumaan siihen, että he lajittelevat omasta työstään syntyvät jätteet työmaan toimintatapojen mukaisesti. Velvollisuudet 
jätteiden lajittelusta ulotetaan sopimuksilla koskemaan myös aliurakoitsijoita. Jätehuoltosuunnitelma käydään 
urakoitsijoiden kanssa läpi urakan aloitus- ja lopetuspalavereissa sekä työmaaperehdytyksessä ja sen toteutumista 
seurataan viikkopalavereissa. 
 
Suunnittele purkujärjestys 
Purkuvaiheen suunnittelussa otetaan huomioon purkutyön työturvallisuus ja purkuvaiheen erityispiirteet, tilaajan 
määrittämät ehjänä purettavat rakennusosat, kierrätys- ja uudelleen hyödyntämistavoitteet sekä muut ympäristötavoitteet. 
Selvitetään purkutyön eri vaiheissa tarvittavat telineet, nosto-, siirto- ja kuljetuskalusto. Purkujärjestys suunnitellaan 
purkutyöselostuksen pohjalta. Purkutyöselostuksesta ilmenee purkutyön laajuus, eri rakenteiden purkumenetelmät, 
tarvittavat työnaikaiset tuennat sekä rakenteiden purkujärjestys. Selvitykset ja tarvittavat purkutyösuunnitelmat liitetään 
osaksi purkusuunnitelmaa. 
 
Haitta-ainepurku tehdään omana purkunaan ennen muita purkuvaiheita ja tarvittaessa muiden purkuvaiheiden edetessä. 
Haitta-aineita sisältävät purkujätteet lajitellaan ja säilytetään erikseen muista jätteistä. Haitta-aineita sisältävien jätteiden 
keräysastioiden sisältö merkitään selkeästi ja ne toimitetaan viralliseen vaarallisten aineiden vastaanotto- ja 
käsittelypaikkaan. Seuraavat purkuvaiheet voidaan jaotella karkeasti kolmeen vaiheeseen: hienopurkuun eli ehjänä 
purettavien rakennusosien hienovaraiseen irrottamiseen, sisäpurkuun, joka tehdään yleensä käsin, ja koneellisesti 
suoritettavaan massiivipurkuun. Sekä sisä- että massiivipurkuvaiheessa puretaan ensin ehjänä purettavat rakennusosat 
niiltä osin kuin rakennusosat saadaan irrotettua ehjänä ympäröivästä rakenteesta ilman muuta purkua. Mahdollisia 
sisäpurkuvaiheen ehjänä purettavia rakennusosia ovat esimerkiksi kiintokalusteet, LVI-kalusteet, alakattojärjestelmät, 
lasiväliseinät, ikkunat, ovet, valaisimet ja parketit. Massiivipurkuvaiheessa mahdollisia ehjänä purettavia rakennusosia ovat 
esimerkiksi tiilet, kalkkihiekkakivet ja -harkot, liimapuupilarit ja -palkit, ontelolaatat ja teräsrungot. Ehjänä purettavien 
rakennusosien ja -materiaalien purkujärjestystä suunniteltaessa selvitetään, kuka purkaa rakennusosat, milloin ja minne 
rakennusosat toimitetaan ja kuka ottaa ne vastaan. Jos ehjänä purettaviksi määritellyille rakennusosille ei ole osoitettu uutta 
käyttökohdetta, selvitetään mahdollisuudet välivarastointiin sekä varastoinnin ja myynnin toimenpiteet. 
 
Purkamisessa ja rakentamisessa syntyvät lain vaatimat erilliskerättävät jätteet lajitellaan ja toimitetaan kierrätykseen. 
Ennakkoon selvitetään, mitä muita erilliskerättäviä purku- ja rakennusjätteitä työmaalta voidaan kierrättää. 
Rakennustuoteteollisuudessa on jo toimijoita, jotka ottavat vastaan lajiteltua purku- ja/tai rakennusjätettä uusien 
tuotteittensa raaka-aineeksi. Ennakkoon kannattaa selvittää erilliskerättävän jätteen vastaanottajan lajitteluohjeet ja jätteen 
toimitustapa vastaanottajalle. Selvitetään myös kierrätyslaitosten alueelliset lajitteluohjeet kullekin erilliskerättävälle purku- 
ja rakennusjätteelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Jätehuolto sujuu, kun pääurakoitsija huolehtii 
edellytysten luomisesta eli jätteitten syntypaikkalajittelu 
on mahdollista ja järkevää.” 

”Mahdollistetaan lajittelu jo työpisteessä ja 
suunnitellaan logistiikka niin, että jäteastioiden 
tyhjennys onnistuu sujuvasti.” 

”Sitä parempi lajitteluaste, mitä enemmän pystyy 
tarjoamaan mahdollisuuden lajitella jo heti 
työpisteessä.” 

”Lajitteluohjeet kirjoitetaan, vaikka viidellä kielellä, jos 
lajittelu työmaalla sitä vaatii.” 
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Tee jätehuoltosuunnitelma yhdessä työmaan jätehuollosta vastaavan yrityksen kanssa 
Tapaaminen jätehuoltoyrityksen yhteyshenkilön kanssa järjestetään jo ennen työmaavaiheen alkua. Palaverissa käydään 
läpi työmaan ja työvaiheiden aikataulut sekä eri työvaiheissa syntyvät jätejakeet ja määrät. Sovitaan, kuka laatii 
jätehuoltosuunnitelman. Laatija voi olla pääurakoitsijan työnjohtaja, kiertotalousvastaava tai jätehuoltoyrityksen edustaja. 
Sovitaan, kuka perehdyttää urakoitsijat ja heidän työntekijänsä työmaan jätteidenkäsittelyohjeisiin. Perehdyttäjänä voi 
toimia pääurakoitsijan työnjohto tai jätehuoltoyrityksen edustaja. Jätehuoltoyrityksen kanssa sovitaan jäteastioiden 
hankinta-aikataulusta, tyhjennysajankohdista sekä jäteastioiden pois kuljetuksesta. Sovitaan myös siitä, tehdäänkö 
tyhjennysnoudot tarvittaessa vai aikataulun mukaan. Merkitään kuljetusten ja tyhjennysten ajankohdat logistiikkakalenteriin. 
 
Työmaan logistiikka suunnitellaan niin, että purku- ja rakennusjätteiden syntypaikkalajittelu ja jätteiden kuljetus työpisteestä 
työmaan jäteasemalle on sujuvaa ja turvallista. Suunnitellaan keräysastioiden optimaaliset paikat sekä työpisteissä että 
kerroksissa. Mitä lähempänä työpistettä erilliskerättävät jakeet syntypaikkalajitellaan, sen puhtaampana eri jätejakeet, 
kuten lasi, kipsi ja muovi, etenkin kalvomuovi, saadaan kiertoon. Suunnitellaan kulkureitit kerroksista työmaan jäteasemalle 
niin, että matka työpisteestä sinne on mahdollisimman lyhyt. Keräysastioiden kuljetus kerroksista tulee onnistua 
tarvittaessa hissillä, joten tarkistetaan hissien sijainnit ja kapasiteetti. Jätelavat ja jäteasemat sijoitetaan työmaa-alueella 
niin, etteivät ajotiet risteä työmaan kulkureittien kanssa. Myös jäteastioiden tyhjennys ja kuljetus pois työmaalta tulee 
onnistua esteettömästi ja turvallisesti. 
 
Kuhunkin työvaiheeseen valitaan oikean kokoiset ja käyttötarkoitukseen sopivat jäteastiat. Jäteastian valintaan vaikuttavat 
purku- ja rakennusjätteen laatu, määrä, paino ja työvaiheen kesto. Jäteastian valintaan vaikuttavat myös tyhjennysvälit sekä 
se tyhjennetäänkö jäteastia käsin vai koneellisesti. Jäteastioihin merkitään jätelajikohtaiset opasteet joko värikoodeilla, 
tekstinä tai valokuvina. Monikielisissä ympäristöissä ohjeet ja opasteet käännetään kielille, joita työmaalla käytetään. 
Jäteastiaan voidaan kiinnittää myös valokuvat materiaaleista, joita jäteastiaan saa lajitella. Lajitteluohjeissa täsmennetään, 
mitä materiaaleja saa ja mitä ei saa kyseiseen jäteastiaan laittaa. 
 
Laaditaan selkeät pelisäännöt jätejakeiden siirroille. Pystysiirtojen osalta sovitaan, käytetäänkö niissä nosturia, tavarahissiä 
vai jätekuilua suoraan jätelavalle. Vaakasiirroista sovitaan, kuka tyhjentää työpisteen keräysastiat, minne ne tyhjennetään, 
mihin aikaan työpäivästä ja mikä on tyhjennysväli. Tyhjennyksen voi hoitaa työtä suorittava urakoitsija tai esimerkiksi 
logistiikkaurakoitsija. Tällöin logistiikkaurakoitsijan kanssa sovitaan, tyhjennetäänkö keräysastiat työpäivän aikana vai 
työpäivän päätteeksi niin, että aamulla työpisteissä on aina tyhjät jäteastiat odottamassa. Jäteparkkien ja jäteaseman 
tyhjennyksestä sovitaan, kuljetetaanko jätteet pois työmaalta työpäivän aikana vai pääasiassa työajan ulkopuolella. 
 
 
Perehdytetään ja koulutetaan 
Työmaan jätteiden lajitteluun liittyvät pelisäännöt ja lajitteluohjeet käydään läpi aloituspalaverissa kaikkien urakoitsijoiden 
kanssa. Kaikille työntekijöille selvitetään työmaan jätehuollon toimintatavat ja työntekijöiden velvollisuudet työssä syntyvien 
jätteiden lajittelusta ja käsittelystä. Jokaisen työntekijän kanssa käydään läpi hänen työnsä kannalta olennaiset 
erilliskerättävät jätejakeet ja niiden lajitteluohjeet, työssä käytettävät keräysastiat ja sijainnit työpisteessä. Jos työntekijä 
vastaa itse työpisteensä keräysastioiden tyhjentämisestä, hänelle osoitetaan joko kerroksissa tai työmaa-alueella sijaitsevat 
tyhjennyspisteet ja niille johtavat kulkureitit. Työntekijälle annetaan yhteystiedot, kenelle tulee ilmoittaa, jos 
tyhjennyspisteen jäteastiat ovat täysiä. Jos keräysastioiden tyhjennyksestä vastaa joku muu, työntekijöille kerrotaan 
keräysastioiden tyhjennysaika ja tyhjennysvälit sekä kuinka toimia, jos työpisteen keräysastiat täyttyvät työpäivän aikana 
ennen varsinaista tyhjennystä. Tarvittaessa nämä ohjeet jaetaan myös kirjallisina. Tarvittaessa työntekijöille järjestetään 
lisäkoulutusta työvaiheen syntypaikkalajittelusta ja erilliskerättävien materiaalien käsittelystä ja varastoinnista työmaalla. 
 
 
Valvotaan sääntöjen ja ohjeiden noudattamista 
Työmaan työnjohdon tulee valvoa joka päivä, että työmaan sääntöjä ja ohjeita noudatetaan työmaalla. Epäkohtiin tartutaan 
välittömästi ja annetaan tarvittavaa ohjausta. Kiertotalousvastaava seuraa jätehuoltosuunnitelman toteutumista jatkuvasti 
ja ryhtyy toimiin, jos havaitsee puutteita. Syntypaikkalajittelun toteutumista työpisteissä seurataan viikoittain TR-mittausten 
yhteydessä. Kuukausittain raportoidaan syntypaikkalajittelun ja jätehuollon onnistumisesta sekä tilaajalle että työmaalla. 
Raportoidaan muun muassa työmaalla syntyvien jätteiden määrä ja laatu sekä lajittelu- ja kierrätysaste*) kuukausittain. 
Tarvittaessa otetaan käyttöön sanktiot sääntöjen ja oman työvelvoitteen rikkomisesta. 
 
 
*) Lajitteluasteella tarkoitetaan jätteen syntypaikalla lajitellun ja erilliskerätyn jätteen osuutta painoprosenttina jätteen 
kokonaispainosta. 
*) Kierrätysasteella tarkoitetaan sitä osuutta työmaalla syntyvästä jätteestä, joka ohjataan materiaalina hyödynnettäväksi 
tai uudelleenkäytön valmisteluun. Kierrätysaste ilmoitetaan painoprosenttina työmaalla tuotetun jätteen kokonaispainosta. 
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Tiedotus työmaan toimintatavoista 
Työmaan ilmoitustaululla tulee olla nähtävillä aina kunkin 
työvaiheen ajantasaiset syntypaikkalajitteluohjeet ja 
jätehuoltosuunnitelma. Kerroksen pohjakuvaan merkitään 
keräysastioiden sijainnit työpisteissä ja kulkureitit työpisteeltä 
lähimpään jäteparkkiin sekä työvaiheen 
syntypaikkalajitteluohjeet. Kulku- ja ajoreiteille asennetaan 
tarvittavat opasteet työpisteeltä jäteasemille. Joka kerroksessa 
merkitään keräysalue, minne täydet roska-astiat tuodaan. 
 
Ohjeitten ja suunnitelmien muuttumisesta tiedotetaan 
viikkopalavereissa. Urakoitsijoille toimitetaan päivitetyt tiedot ja 
ohjeistukset. Tiedotettavia asioita ovat mm. muuttuvat 
logistiikkareitit, muutokset syntypaikkalajitteluohjeissa, 
keräysastioiden tyhjennysväleissä tai uudet yhteystiedot 
jätteiden lajittelusta vastaavan henkilön vaihtuessa. 
 
Vastuuhenkilöiden nimeäminen 
 
Nimetään vastuuhenkilöt, joiden tehtäviin kuuluu 

• valvoa, että keräys- ja jäteastiat ovat suunnitelluilla 
paikoillaan, ja että keräyspisteet, jäteparkit ja -asemat 
ovat siistit 

• valvoa, että opasteet ja kyltit asennetaan 
suunniteltuihin paikkoihin ja että ne pysyvät paikoillaan 
kulkureittien ja ajoväylien varrella 

• ilmoittaa jätehuoltourakoitsijalle jäteastioiden 
tyhjennystarpeesta tai niiden muutoksista tai jos 
tarvitaan ylimääräinen jäteastioiden tyhjennys 

• huolehtia ja valvoa, että ehjänä purettavien rakennusosien- ja materiaalien sekä erilliskerättävien jätejakeiden 
varastointi, sääsuojaus ja tarvittaessa tuulettuminen järjestetään asianmukaisesti työmaalla ennen poiskuljetusta 

• huolehtia taukotilojen jätehuollosta 
• selvittää mahdollisten poikkeamien, kuten äkillisen kierrätysasteen laskun, syyt ja käynnistää korjaavat 

toimenpiteet. 
 

Nimetään myös vastuuhenkilöt, joiden tehtäviin kuuluu 
• työmaan toimintatapojen, sääntöjen ja syntypaikkalajitteluohjeiden perehdyttäminen ja kouluttaminen 
• tiedottaa muuttuneista käytänteistä kaikille osapuolille 
• huolehtia TR-mittauksista ja raportoinnista. 

 
Tehtävien vastuuhenkilöitä voi olla useita ja/tai erikseen palkattu kiertotalousvastaava, jonka tehtäviin kuuluu valvoa, että 
jätehuoltosuunnitelmaa noudatetaan. 
 
Motivointi syntypaikkalajittelun edistämiseksi 
Työntekijöiden motivaatiota lajitteluun parantaa se, että lajittelu on tehty mahdollisimman helpoksi (välimatkat, jäteastiat, 
logistiikka), siihen on saatu selkeät ja yksiselitteiset ohjeet ja lajittelun vaatimaan työaikaan on varauduttu resurssoinnilla. 
Parhaimmillaan hyvä lajittelu auttaa pitämään työkohteet siistinä, mikä helpottaa kunkin työskentelyä. Tekijöiden tulee myös 
ymmärtää, miksi lajittelua tehdään ja millaisia mahdollisia palkintoja tai sanktioita seuraa ohjeiden noudattamisesta tai 
noudattamattomuudesta.  
 
Työnjohtoa itseään voi motivoida syntypaikkalajitteluun mm. yrityksen ja työmaan tavoitteet sekajätteen määrän 
minimoimisesta ja samalla hankkeen jätekustannusten alentamisesta. Työmaan työnjohto tulee näyttää myös esimerkkiä ja 
pitää mm. työmaaparakin jätehuolto kunnossa. Heidän tulee aktiivisesti keskustella ja kannustaa työntekijöitä jätteiden 
lajitteluun. Jos puutteita esiintyy toistuvasti, niistä on keskusteltava myös urakoitsijoiden työnjohdon kanssa. Asian 
aktiivinen esillä pitäminen, niin hyvässä kuin pahassa, korostaa asian tärkeyttä ja vähitellen muuttaa ihmisten toimintaa 
myönteisemmäksi lajittelulle. 

  

Kuva: YIT 
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Vinkkejä onnistuneeseen syntypaikkalajitteluun  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tee jätehuoltosuunnitelma yhdessä työmaan 
jätehuollosta vastaavan yrityksen kanssa 

• Jäteastiat eri työvaiheissa 
- tyyppi 
- määrä 

• Jäteastioiden merkinnät 
- värikoodit 
- tekstit eri kielillä 
- kuvat 

• Jäteastioiden sijainnit 
- tyhjät jäteastiat työpisteessä 
- keräyspisteet kerroksissa 
- jäteparkit 
- jäteasemat 

• Työmaan logistiikka 
- aluesuunnitelma 
- mestakartta 

• Jäteastioiden tyhjennys ja toimintatavat 
• kuka 
• milloin 
• minne 
• tyhjennys käsin vai koneellisesti 

• Perehdytys ja koulutus 
• lajitteluohjeet 

• Ohjeiden noudattamisen valvonta 
• Tiedottaminen muutoksista 

Huomioi syntypaikkalajittelu 
• jätehuoltosuunnitelmassa 
• urakkasopimuksissa 
• urakan aloitus- ja lopetuspalaverissa 
• perehdytyksessä 
• työmaakierroksilla 
• kalustohankinnoissa 

Suunnittele purkuvaihe 
• Asbesti ja haitta-ainekartoitus ja -purku 
• Purkujärjestys ja työturvallisuus 
• Tarvittavat telineet, nosto-, siirto- ja 

kuljetuskalusto 
• Ehjänä purettavat rakennusosat ja 

materiaalit 
• Erilliskerättävät jätteet ja niiden 

lajitteluohjeet 

Erilliskerättävät lakisääteiset purku- ja 
rakennusjätteet 
(eivät saa sisältää asbestia) 
 

• Betoni, tiili, kivennäislaatat ja keramiikka 
mahdollisuuksien mukaan lajiteltuina 
jätelajeittain 

• Asfaltti 
• Bitumi ja kattohuopa 
• Kipsi 
• Kyllästämätön puu 
• Metalli 
• Lasi 
• Muovi 
• Paperi ja kartonki 
• Mineraalivillaeriste 
• Maa- ja kiviaines 
• Sähkö- ja elektroniikkalaitteet 

 
 

Selvitä aina etukäteen oman alueesi laitoslajittelijan ja muun jätettä vastaanottavan tahon lajitteluohjeet. 
Lajitteluohjeet vaihtelevat alueittain ja toimijoittain. 
 
Selvitä etukäteen, mitä purku- ja rakennusjätettä eri materiaalivalmistajat ottavat takaisin tehtaalle uusien 
tuotteitten raaka-aineeksi, mitkä ovat lajitteluohjeet sekä vaihtoehtoiset kuljetustavat tehtaalle. 
 

Valitse tarkoitukseen sopiva ja oikean kokoinen 
jäteastia jokaiselle erilliskerättävälle jätejakeelle 
joka työvaiheeseen 
 

• keräyssäkit 
• kannelliset astiat 
• jassikat 
• avolavat 
• kannelliset lavat 
• puristimet 
• kaksimahaiset lavat ja puristimet 
• kontit 
• paalaimet 
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1.2 Jätteenkeräysastioita  
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
   

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Jätesäiliöt ja -astiat (660 l, 360 l, 240 l, 140 l, 80 l) 
Soveltuvat esimerkiksi 

- muoville 
- metallille 
- lasille 
- pahville 
- puulle 

Keräyssäkit (95 l, 1000 l) 
Soveltuvat esimerkiksi 

- muovieristeille 
- lasivillaeristeille 
- mineraalivillaeristeille 

Kelkat 
Soveltuvat siirtoihin matalissa tiloissa 
esimerkiksi 

- eristeille 

Kerroskärryt (400 l) 
Soveltuvat kerrossiirtoihin esimerkiksi 

- muoville 
- metallille 
- eristeille 
- kipsilevylle 
- puulle mineraalivillaeristeille 

Rullakot 
Soveltuvat kerrossiirtoihin esimerkiksi 

- kartongille ja pahville 
- isoille kipsilevypaloille 

Nostolavat, jassikat (2200 l) 
Soveltuvat painaville jätteelle, jotka nostetaan 
kerroksista, kuten 

- puulle 
- betonille 

Kuva: Finnfoam 

Kuva: YIT 

Kuvat: YIT 

Kuva: Mittaviiva 

Kuva: Mittaviiva 



 

 

12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

Raksapakit (3,5 m3) 
Soveltuvat ulkokäyttöön säältä suojattaville, 
pienille jätemäärille, esimerkiksi 

- muoville 
- metallille 
- lasille 
- kartongille ja pahville 
- puulle 
- keraamisille laatoille 

 

Varastokontit (38 m3, 19 m3, 12 m3, 7 m3) 
Soveltuvat säältä suojattaville 
rakennusosille, kuten 

- oville 
- ikkunoille 

 

Jätepuristimet (10 m3 – 20 m3) 
Paalaimet  
Soveltuvat suurille jätemäärille, kuten 

- kartongille ja pahville 
- sekalaiselle materiaalille 

 

Kannelliset vaihtolavat (16 m3, 20 m3) 
Soveltuvat suurille jätemäärille, kuten 

- puulle 
- kartongille ja pahville 

Vaihtolavat ja jaetut lavat (10–12 m3, 16 m3, 20 m3) 
Soveltuvat suurille jätemäärille, esimerkiksi 

- metallille 
- betonille 
- maa-aineksille 

 

Kuvat: Mittaviiva 
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2. Erilliskerättävät purku- ja rakennusjätteet 
2.1 Betoni (jätelaki) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syntypaikkalajittelu 
 
Lajittele betoninkeräykseen*) 

- ylijäämäbetoni 
- purkubetoni 
- betoniset pihalaatat ja -kivet 
- betoniharkot 
- kevytsoraharkot (varmista vastaanottajan lajitteluohjeet) 

Älä laita   
- tiili, kivennäislaatat ja keramiikka (lajittele omina 

jakeinaan) 
- luonnonkivestä valmistetut laatat ja kiveykset (lajittele 

maa- ja kiviainekseen) 
 
Lajittelu: Betonijäte lajitellaan lavoille betonikappaleiden koon 
mukaan. Lajittelussa noudatetaan betonijätteen vastaanottajan 
ohjeistusta. 
Varastointi: Säilytetään lavoilla. 
Kuljetus: Kuljetetaan kierrätyslaitokselle, jolla on ympäristölupa. 
Betonijäte puhdistetaan, murskataan ja toimitetaan eteenpäin 
uusiokäyttöön ja hyödynnettäväksi maarakentamisessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 
 
 
*) Kevytsora lämmöneristeenä löytyy kohdasta Eristeet 2.11.4. 

Uusiokäyttömahdollisuudet 
Betonimurskeen käyttö uusiomateriaalina Valtioneuvoston asetusten 
843/2017 ja 466/2022 mukaisesti 
 
Murskattu betoni rakennusten maa- ja pohjarakenteissa sekä teiden, 
katujen ja pysäköintialueiden kantavissa ja jakavissa kerroksissa 
 
Murskattu betoni valmisbetonin ja betonituotteiden, kuten pihakivien 
ja -laattojen kiviaineksena 

Uudelleenkäyttömahdollisuudet 
Ontelolaatat, väliseinäelementit, betoniset pihalaatat ja -kivet 
 
Ehjänä purettavat betonielementit irrotetaan timanttisahalla suunnitelmien mukaan ja nostetaan kuljetuslavoille vietäväksi 
tehtaalle, jossa elementit valmistellaan uudelleenkäyttöön. Elementit puhdistetaan ja huolletaan. Niiden laatu testataan ja ne 
todennetaan kelpoisiksi uudelleenkäyttöä varten. 
 
Uudelleenkäytettävien betonisten pihalaattojen ja -kivien kunto tarkistetaan aistinvaraisesti irrotuksen yhteydessä. Ehjät ja 
käyttökelpoiset laatat ja kivet ladotaan kuormalavoille odottamaan kuljetetusta uuteen kohteeseen. Lavakuormat suojataan 
pakkausmuovilla. Betonisten pihalaattojen ja -kivien kelpoisuus ja teknisten ominaisuuksien soveltuvuus uuteen 
käyttökohteeseen osoitetaan tuotteen alkuperäisten dokumenttien ja laadullisten testausten perusteella osana 
rakennuspaikkakohtaista varmentamista. 

Uusiokäyttö syntypaikalla eli työmaalla 
Betoni on mahdollista murskata ja hyödyntää saman rakennuspaikan 
piha- ja liikennöintialueiden rakentamisessa hankekohtaisen 
työselostuksen mukaisesti. Betonimurskeen tulee täyttää laatu- ja 
ympäristökelpoisuusvaatimukset sekä tekniset vaatimukset. 

Kuva: Mittaviiva / Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy 

Kuvat: ©NCC 
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2.2 Tiili (jätelaki) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Syntypaikkalajittelu 
 
Lajittele tiilenkeräykseen*) 

- poltetut tiilet  
- kattotiilet 
- savitiilet 
- kalkkihiekkakivet 
- saa sisältää vähäisen määrän muurauslaastia 
- kevytsoraharkot (varmista vastaanottajan lajitteluohjeet) 

Älä laita 
- maa-aineksia sisältävä tiilijäte  

(lajittele sekalaiseen materiaaliin) 
- nokeentuneet tiilet (saattavat sisältää haitta-aineita) 
- betoni, kivennäislaatat ja keramiikka 

(lajittele omina jakeinaan) 
- luonnonkivestä valmistetut laatat ja kiveykset 

(lajittele maa- ja kiviainekseen) 

Lajittelu: Tiilijäte lajitellaan avolavalle erikseen muista 
materiaaleista. 

Varastointi: Uudelleenkäytettävät tiilet säilytetään 
kuormalavoilla ja tiilijäte avolavalla. 
Kuljetus: Kuljetetaan tiilijäte kierrätyslaitokselle, jolla on 
ympäristölupa. Tiilijäte puhdistetaan, murskataan ja toimitetaan 
eteenpäin uusiokäyttöön maarakentamisessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Kevytsora lämmöneristeenä löytyy kohdasta Eristeet 2.11.4. 

Uudelleenkäyttömahdollisuudet 
Poltetut tiilet, kattotiilet, kalkkihiekkakivet 
 
Ehjänä purettavat poltetut tiilet ja kalkkihiekkakivet 
tai tiilimuurattu rakenne irrotetaan alkuperäisestä 
rakenteesta. Tiilien kunto tarkistetaan aistinvaraisesti 
irrotuksen yhteydessä. Ehjät ja käyttökelpoiset tiilet 
ja kalkkihiekkakivet puhdistetaan laastista ja 
ladotaan kuormalavoille odottamaan kuljetusta 
uuteen kohteeseen. Lavakuormat suojataan 
pakkausmuovilla. 

Ehjänä purettavat kattotiilet pestään katolla. 
Kattotiilien kunto tarkistetaan aistinvaraisesti 
irrotuksen yhteydessä. Ehjät ja käyttökelpoiset 
kattotiilet ladotaan kuormalavalle, joka on nostettu 
katolle esimerkiksi kurottajalla. Valmis kuormalava 
nostetaan maahan odottamaan kattotiilien kuljetusta 
huollettavaksi tai suoraan uuteen kohteeseen. 
Lavakuormat suojataan pakkausmuovilla. 

Työmaalla tehtävän silmämääräisen tarkastelun 
lisäksi poltettujen tiilien, kalkkihiekkakivien ja 
kattotiilien kelpoisuus ja teknisten ominaisuuksien 
soveltuvuus uuteen käyttökohteeseen osoitetaan 
tuotteen alkuperäisten dokumenttien ja laadullisten 
testausten perusteella osana 
rakennuspaikkakohtaista varmentamista. Tiilien ja 
kalkkihiekkakivien puristuslujuus ja veden imukyky 
selvitetään laboratoriossa. Säälle alttiiden kattotiilien 
mekaaninen lujuus selvitetään joko laboratoriossa tai 
testikuormituksella työmaalla. 

Kuva: Janne Salonen / Kattotiilet uudelleenkäyttöön 

Kuva: Wienerberger 

Uusiokäyttömahdollisuudet 
Tiilimurske väylä- ja kenttärakenteissa, kuten pengertäytöt ja -vallit, tennis- ja urheilukenttien pohjarakenteet sekä tiilimurske 
teollisuus ja varastorakennusten pohjarakenteissa Valtioneuvoston asetuksen 843/2017 mukaisesti 
 

Tiilimurske piharakentamisessa, esimerkiksi aidat, viherkattojen runkomateriaalina 
 

Murskattu tiili kierrätystiilien sekä tulisijoissa käytettävien lämpökivien raaka-aineena 
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2.3 Kivennäislaatat ja keramiikka (jätelaki) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syntypaikkalajittelu 
 
Lajittele kivennäislaatta- ja keramiikkakeräykseen 

- keraamiset laatat 
- keraamiset kiuaskivet 
- saniteettiposliini, WC-istuimet ja pesualtaat 

Älä laita 
- betoni- ja tiilijäte (lajittele omina jakeinaan) 
- luonnonkivestä valmistetut laatat ja kiveykset (lajittele maa- ja 

kiviainekseen) 

Lajittelu: Ehjät ylijäämälaatat lajitellaan kuormalavalle erikseen 
myöhempää käyttöä varten. Laattajäte ja 
saniteettiposliini lajitellaan avolavoille tai jaetulle lavalle 
mahdollisuuksien mukaan omina jakeinaan. 
Varastointi: Ylijäämälaatat säilytetään kuormalavoilla, 
laattajäte ja saniteettiposliini avolavoilla tai jaetulla 
lavalla.  
Kuljetus: Laatta- ja posliinijäte kuljetetaan 
murskattavaksi kierrätyslaitokseen, josta se toimitetaan 
eteenpäin uusiokäyttöön teollisuudelle ja 
maarakentamiseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uusiokäyttömahdollisuudet 
Laattamurska uusiomateriaalina maarakentamisessa, kuten teiden pohjakerroksissa 
Saniteettiposliini kiertotaloustiilien raaka-aineena 
Posliinimurska tulenkestävien muurauslaastien ja valumassojen raaka-aineena 
Keraami- ja posliinimurska palolevyjen, kuten kiukaiden taustalevyn raaka-aineena 
Posliinimurska asfaltin ja betonin runkoaineena 

Uudelleenkäyttömahdollisuudet 
Pesualtaat, WC-istuimet, ylijäämälaatat, ehjänä purettavat keraamiset laatat 

Ehjänä purettavat pesualtaat ja WC-istuimet irrotetaan ja kunto tarkistetaan aistinvaraisesti. Ehjät ja käyttökelpoiset 
pesualtaat ja vessanpytyt pakataan kuormalavoille ja suojataan pakkausmuovilla odottamaan kuljetusta 
puhdistettavaksi ja kunnostettavaksi uudelleenkäyttöä varten. 
 
Tuotteiden kelpoisuus ja teknisten ominaisuuksien soveltuvuus uuteen käyttökohteeseen osoitetaan tuotteen 
alkuperäisten dokumenttien ja laadullisten testausten perusteella osana rakennuspaikkakohtaista varmentamista. 
 

Kuvat: Mittaviiva / Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy 
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2.4 Asfaltti (jätelaki) 
 
 
 
 
 

Syntypaikkalajittelu 
 
Lajittele asfalttikeräykseen 

- puhdas asfaltti, jossa yksittäisiä kiviä (halkaisija maksimissaan 20 cm) 
- karkearakeisia maalajeja, esim. hiekkaa, soraa ja mursketta (ei hienojakeista maata) max. 20 % 

asfalttikuorman painosta 
Älä laita 
- asfaltti, jossa hienojakeista maata 
- asfaltti, jossa raja-arvot ylittävä määrä haitta-aineita 
- asfaltti, jossa epäpuhtauksia, kuten eristeitä (lajittele sekalaiseen materiaaliin) 

 
Lajittelu: Lajitellaan asfaltti erikseen muusta jätteestä. Poistetaan asfaltista epäpuhtaudet, kuten metalli, 
betoni ja eristeet. 
Varastointi: Säilytetään asfaltti murskattuna tai paloina erillisissä kasoissa suojassa liialliselta kosteudelta. 
Kuljetus: Kuljetetaan asfaltti kierrätyslaitokseen, jossa asfaltti testataan, murskataan rouheeksi ja toimitetaan 
kierrätykseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Uusiokäyttömahdollisuudet 
Asfalttirouhe kierrätysasfaltin raaka-aineena 
 
Asfalttirouhe ja -murske väylä- ja kenttärakenteissa, kuten teiden ja piha-alueiden pohjakerroksissa, Valtioneuvoston 
asetuksen 843/2017 mukaisesti 

Kuvat: Mittaviiva  
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2.5 Bitumi ja kattohuopa (jätelaki) 
 
 
 
 
 

Syntypaikkalajittelu 
 
Lajittele bitumikatteen keräykseen 

- bituminen kattohuopa 
- saa olla kiinnittyneenä vähäisiä määriä muita rakennusmateriaaleja 
- saa olla pieni määrä kiinnikkeitä, kuten nauloja ja ruuveja  

Älä laita 
- kattohuopaan kiinnittynyt puujäte 
- bitumiset tiiviste- ja eristemateriaalit (lajittele sekalaiseen materiaaliin) 

 
Lajittelu: Kattohuovat lajitellaan erikseen muista rakennusjätteistä, erimerkiksi kuormalavoille tai avolavalle ja 
pakataan niin, että kuormat ovat helposti punnittavissa lajittelulaitoksessa. 
 
Selvitä etukäteen jätteen vastaanottavalta lajittelulaitokselta, onko myös SBS-modifioidut ja APP-muovia 
sisältävät bitumikatteet lajiteltava erikseen. SBS-modifioidut ja APP-muovia sisältävät bitumikatteet ovat 
koostumukseltaan erilaisia, joten niiden jatkokäsittely ja uusiokäyttömahdollisuudet voivat poiketa toisistaan. 
 
Varastointi: Säilytetään puhtaana irti maasta kuormalavoilla tai avolavoilla. 
Kuljetus: Kuljetetaan bitumikatejätettä vastaanottavalle käsittelylaitokselle rouhittavaksi ja jalostettavaksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Uusiokäyttömahdollisuudet: kierrätysasfaltin raaka-aineena 
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2.6 Kipsi (jätelaki) 
 
 
 
 
 

Syntypaikkalajittelu 
 
Lajittele kipsinkeräykseen 

- puhdas ja kuiva kipsilevyn leikkuujäte 
- puhdas ja kuiva purkukipsi 
- kipsilevyssä saa olla kartonkia, maalia ja 

tapettia 
- vähäinen määrä kiinnitysruuveja tai -nauloja on 

sallittua (enintään 0,2 % kokonaismäärästä) 
Älä laita 
- purkukipsi, joka sisältää raja-arvot ylittävän 

määrän haitta-aineita 
- kipsilevy, jossa on 

▪ klorideja 
▪ muovia tai alumiinia  
▪ eristysmateriaaleja, kuten eristevillaa 

tai polyuretaania  
▪ maa-ainesta 
▪ betonia tai sementtiä 
▪ muita metalleja kuin vähäinen määrä 

kiinnitysruuveja tai -nauloja 
         (lajittele sekalaiseen materiaaliin) 

 
Lajittelu: Kipsilevypalat lajitellaan kierrätyssäkkiin, 
kuormalavoille tasaiseksi pinoksi tai kipsilevylle 
varatulle katetulle lavalle. Purkukipsi lajitellaan 
erikseen kipsilevyn leikkuujätteestä. Purkukipsistä 
poistetaan naulat ja ruuvit, vähäinen määrä kiinnikkeitä 
sallitaan. 
Varastointi: Säilytetään kuivassa paikassa, ettei 
kipsilevyjäte ime kosteutta. Kuorman tulee olla helposti 
purettavissa, eivätkä kipsilevyt saa jäätyä kiinni 
toisiinsa. 
Kuljetus: Kipsilevyjäte kuljetetaan kierrätyslaitokseen, 
jossa kipsilevyjäte murskataan sekä siitä poistetaan 
metallit ja kartonki. Murskattu ja jauhettu kipsi 
kuljetetaan kipsitehtaalle uusien kipsilevyjen raaka-
aineeksi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Uusiokäyttömahdollisuudet: kipsilevyn raaka-aineena, maaperän stabilointi 
 
 
 

Kuva: Mittaviiva / Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy 

Kuva: YIT 
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2.7 Puu ja puupohjaiset tuotteet 

2.7.1 Puhdas puu (jätelaki) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                   
 
 

 
 
 
Syntypaikkalajittelu 
 
Lajittele puhtaan puun keräykseen 

- puhdas, maalaamaton ja käsittelemätön puu 
- raakalaudat ja -lankut 
- käsittelemättömät hirret  
- saa olla pieniä määriä nauloja, ruuveja, heloja ja muita 

pieniä metalliosia 
Älä laita 
- maalattu ja pinnoitettu puu (käsitelty puu) 
- painekyllästetty puu  
- risut ja oksat (lajittele puutarhajätteeseen) 
- mädäntynyt puu (polttokelpoista jätettä) 

Lajittelu: Lajittele puiset kuormalavat vaihtolavalle niiden koon ja 
kunnon mukaan eri pinoihin. Pienet määrät puhdasta puuta 
lajitellaan sille varattuun keräysastiaan ja suuret määrät katetulle 
lavalle. 
Varastointi: Puhdas puu säilytetään keräysastiassa tai katetulla 
lavalla suojassa sateelta. 
Kuljetus: Kuormalavat toimitetaan yritykseen, joka huoltaa ja 
korjaa kuormalavat uudelleenkäyttöä varten. Puhdas ja 
käsittelemätön puutavara kuljetetaan kierrätyslaitokseen, jossa se 
valmistellaan uusiokäyttöön tai muuhun hyödyntämiseen. 
 

 
 
 

 

  

Uusiokäyttömahdollisuudet 
Hiilletty puu julkisivuverhoiluun ja terassilaudoituksiin 
Biokaasu- ja kompostointilaitoksessa kompostointiprosessin seos- ja 
tukiaineena 
Lastulevytuotanto 
Biohiilituotanto 
Korkeapainelaminaatin valmistus 
Muu hyödyntäminen: lämmön- ja sähköntuotannossa 

Muottitavaran yms. uudelleenkäyttö Muottimateriaaliksi 
tai tilapäisrakenteisiin kelpaava puutavara kannattaa kerätä 
erikseen ja käyttää uudelleen jo syntypaikalla eli työmaalla. 

Lajittele puiset kuormalavat koon mukaan 
vaihtolavalle ja toimita kunnostettavaksi 
uudelleenkäyttöön. 

Uudelleenkäyttömahdollisuudet 
Uudelleenkäytettävä puutavara irrotetaan rakenteista, 
tarkistetaan puutavaran kunto aistinvaraisesti irrotuksen 
yhteydessä. Käyttökelpoisesta puutavarasta irrotetaan kiinnikkeet, 
kuten naulat ja ruuvit. Pinotaan puutavara koon mukaan väljästi irti 
maasta ja laitetaan poikkipuut kerrosten väliin. Puutavara 
suojataan huolellisesti sateelta ja kosteudelta tai siirretään 
välivarastoon odottamaan siirtoa uuteen kohteeseen. 
 
Työmaalla tehtävän silmämääräisen tarkastelun lisäksi puutavaran 
kelpoisuus ja teknisten ominaisuuksien soveltuvuus uuteen 
käyttökohteeseen osoitetaan tuotteen alkuperäisten dokumenttien 
ja laadullisten testausten perusteella osana 
rakennuspaikkakohtaista varmentamista. 
 

Kuva: Janne Salonen / Puutavaraa uudelleenkäyttöön 

Kuva: Mittaviiva / Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy 

Kuva: YIT 
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2.7.2 Käsitelty puu (jätelaki) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Syntypaikkalajittelu 
 
Lajittele käsitellyn puun keräykseen*) 

- maalattu, muovipinnoitettu ja lakattu puu 
- betoninen muottipuutavara 
- vaneri 
- liimapuu  
- massiivipuu 
- parketti ja laminaatti  
- lastu-, MDF-, kuitu-, kova- ja melamiinilevy sekä  

kuitu- ja kovalevyt 
- lastulevyiset kiintokalusteet 
- puukuitueristeet 
- ovet ja ikkunankehykset  
- komposiitti, jos vastaanottaja sen sallii 
- puuhuonekalut (ei verhoillut)                                   
- saa olla pieniä määriä nauloja, ruuveja, heloja ja 

muita pieniä metalliosia 
Älä laita 
- Ikkunat, lasiovet, tasolasi 
- PVC-muovia, laattoja tms. sisältävät puumateriaalit 

(lajittele sekalaiseen materiaaliin) 
- painekyllästetty puu 
- ratapölkyt, puhelin- ja sähköpylväät (lajittele 

erikseen) 
- risut ja oksat (lajittele puutarhajätteeseen) 

 
Lajittelu: Pienet määrät käsiteltyä puuta lajitellaan sille 
varattuun keräysastiaan ja suuret määrät katetulle lavalle. 
Varastointi: Säilytetään katetulla lavalla suojassa sateelta. 
Kuljetus: Kuljetetaan puujäte kierrätyslaitokseen, 
 jossa se valmistellaan hyödynnettäväksi 
energiatuotannossa. 
 

 

*) Puukuitueristeet löytyvät kohdasta Eristeet 2.11.3.   

Muu hyödyntäminen: lämmön- ja sähköntuotannossa 

Uudelleenkäyttömahdollisuudet 
Puiset kattoristikot, liimapuupalkit ja -pilarit, hirret, 
ikkunat ja ovet, väliovet karmeineen, sisä- ja 
ulkopintojen puuverhoilut, parketti, lattialankut, 
paneelit 
 
Uudelleenkäytettävien puurakenteiden ja 
rakennusosien kunto tarkistetaan aistinvaraisesti 
irrotuksen yhteydessä. Ehjät ja käyttökelpoiset 
rakennusosat nostetaan kuormalavoille, katetulle 
lavalle tai konttiin odottamaan kuljetetusta uuteen 
kohteeseen suojassa sateelta ja kosteudelta. 
 
Työmaalla tehtävän silmämääräisen tarkastelun 
lisäksi rakennusosien kelpoisuus ja teknisten 
ominaisuuksien soveltuvuus uuteen 
käyttökohteeseen osoitetaan tuotteen alkuperäisten 
dokumenttien ja laadullisten testausten perusteella 
osana rakennuspaikkakohtaista varmentamista.  
 
Esimerkiksi liimapuupalkkien silmämääräisen 
tarkastelun lisäksi mitataan palkkien dimensiot, 
selvitetään kuormituskapasiteetti ja taipuma 
kuormituskokeella ja testataan liimasaumojen lujuus 
liimapuusta poratusta näytteestä. 

Kuva: YIT 

Kuva: Jukka Pakkanen, Arkkitehtisuunnittelu Pakkanen 
Oy 
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2.7.3 Painekyllästetty puu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syntypaikkalajittelu 
 
Lajittele painekyllästetyn puun keräykseen 

- painekyllästetty puu  
- ratapölkyt  
- puhelin- ja sähköpylväät 

Älä laita 
- käsittelemätön puu (lajittele omana jakeenaan) 
- käsitelty puu (lajittele omana jakeenaan) 

Lajittelu: Lajitellaan painekyllästetty puu erilliselle lavalle. 
Varastointi: Säilytetään lavalla mahdollisuuksien mukaan säältä suojattuna. 
Kuljetus: Kuljetetaan painekyllästettyä puuta vastaanottavaan kierrätyslaitokseen, jossa painekyllästetty puu 
haketetaan. Hakkeesta erotellaan metallikiinnikkeet toimitettavaksi metallinkierrätykseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Uusiokäyttömahdollisuudet: metallikiinnikkeet uusien metallituotteiden raaka-aineena 
Muu hyödyntäminen: lämmön- ja sähköntuotannossa 

Kuvat: Mittaviiva / Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy 

Uudelleenkäyttö työmaalla 
Muottimateriaaliksi tai tilapäisrakenteisiin kelpaava puutavara kannattaa kerätä erikseen ja käyttää uudelleen jo 
syntypaikalla eli työmaalla. 
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2.7.4 Kartonki ja pahvi (jätelaki) 
 
 
 
 
 

Syntypaikkalajittelu 
 
Lajittele kartongin ja pahvin keräykseen 

- pahvilaatikot ja -pakkaukset 
- aaltopahvi 
- voimapaperi 
- saa sisältää teippiä, hakasia ja etiketit 

Älä laita 
- likainen, märkä tai homeinen kartonki ja pahvi 

(lajittele sekalaiseen materiaaliin) 

Lajittelu: Lajitellaan pienet määrät kerroskärryihin tai -rullakoihin. Lajitellaan suuremmat määrät kartongille ja 
pahville varattuun kannelliseen roska-astiaan, vaihtolavalle, puristimeen tai paalaimeen. 
Varastointi: Säilytetään kannellisessa roska-astiassa, lavalla tai puristimessa säältä suojattuna. 
Kuljetus: Kuljetetaan kierrätyslaitokseen, jossa paperikuitu, muovit ja metallit erotellaan toisistaan ja 
toimitetaan eteenpäin teollisuudelle uusiokäyttöön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Uusiokäyttömahdollisuudet: kartongin raaka-aineena 
Muu hyödyntäminen: likainen kartonki ja pahvi lämmön- ja sähköntuotannossa 

Kuvat: Mittaviiva / Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy 
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2.8 Metalli (jätelaki) 

Syntypaikkalajittelu

Lajittele metallinkeräykseen 
- metallikiinnikkeet, kuten naulat ja ruuvit
- tyhjät ja sivellinkuivat maalipurkit- ja kannet 
- metalliputket -kiskot ja -kaapelit
- pellit, kuten katto- ja seinäpellit (pinnoitettu ja 

pinnoittamaton)
- rännit
- tikapuut
- metalliset vesi-, lämpö ja ilmastointiputket (myös 

eristetyt)
- koneiden ja laitteiden metalliosat
- metallitynnyrit
- metallihuonekalut
- ruosteiset tai syöpyneet metallit

Älä laita
- metallia, jossa on

▪ kiinnittyneenä raja-arvot ylittävä määrä haitta-aineita
▪ sähkö- tai elektroniikkaosia (lajittele sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin) 

Lajittelu: Lajitellaan metallinkeräysastiaan, nosto- tai vaihtolavalle tai konttiin. Lajitellaan mahdollisuuksien 
mukaan eri metallit, kuten teräs, ruostumaton teräs, alumiini, kupari ja messinki jo syntypaikalla eli työmaalla. 
Varastointi: Säilytetään metallinkeräysastiassa, -lavalla tai kontissa. 
Kuljetus: Kuljetetaan kierrätyslaitokseen, jossa homogeeniset metallit lajitellaan ja paloitellaan. Ei-
homogeeniset metallit murskataan, seulotaan, pestään ja eri metallit erotellaan toisistaan mekaanisesti tai 
kemiallisesti. 

Uusiokäyttömahdollisuudet: kierrätysmetallin raaka-aineena 

Udelleenkäyttömahdollisuudet 
Katto- ja julkisivupellit, kattoturvatuotteet, alumiiniset julkisivukasetit, 
metallisandwich-elementit*), kevyet orsirakenteet, metalliset alakattorakenteet, 
teräspilarit ja -palkit, teräsportaat, kaiderakenteet, metalliovet karmeineen, helat, 
metalliset sähkökourut ja kiskot, IV-putket, peilikaapit 

Ehjänä purettavien teräsrakenteiden ja -rakennusosien kunto tarkistetaan 
silmämääräisesti irrotuksen yhteydessä ja poistetaan ruoste tarvittaessa. Ehjät ja 
käyttökelpoiset rakennusosat nostetaan kuormalavoille, katetulle lavalle tai konttiin 
odottamaan kuljetetusta uuteen kohteeseen suojassa sateelta ja kosteudelta. 
Huonokuntoiset rakennusosat lajitellaan metallinkeräykseen. 

Työmaalla tehtävän silmämääräisen tarkastelun lisäksi rakennusosien kelpoisuus ja 
teknisten ominaisuuksien soveltuvuus uuteen käyttökohteeseen osoitetaan tuotteen 
alkuperäisten dokumenttien, ainestodistusten ja vanhojen suunnitelmien sekä 
laadullisten testausten perusteella osana rakennuspaikkakohtaista varmentamista. 

*) Metallisandwich-elementit löytyvät kohdasta 2.11.1. Muovieristeet 

Kuva: Mittaviiva / Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy 

Kuva: Janne Salonen / 
Teräsportaat uudelleenkäyttöön
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2.9 Ikkuna- ja ovilasi (jätelaki) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syntypaikkalajittelu 
 
Lajittele ikkuna- ja ovilasin keräykseen 

- ikkuna- ja ovilasi: tasolasi, karkaistu lasi ja laminoitu lasi 
- ikkunat, joissa puiset tai alumiiniset kehykset 
- ikkunalliset ovet 
- lasiväliseinät 
- ikkunat, joissa sälekaihtimet (tarkista vastaanottajan lajitteluohjeet) 

Älä laita: 
- eristyslasielementit, jotka sisältävät raja-arvot ylittävän määrän haitta-aineita  
- keraaminen tai tulenkestävä lasi 
- verkotettu lasi 
- palonsuojalasi 
- opaalilasi 
- peilit 

 
Lajittelu: Lajitellaan vanhat ikkunat ja ovet omille lavoilleen tai kuljetushäkkeihin. Lajitellaan työmaalla 
mahdollisuuksien mukaan alumiinikehykset metallinkeräykseen ja puukehykset käsitellyn puun keräykseen ja 
ikkunalasi erikseen omalle lavalle. 
 
Tarkista aina oman alueesi erilliskerättävän ikkuna ja ovilasin keräysohjeet, sillä lajitteluohjeet 
vaihtelevat alueittain ja toimijoittain. 
 
Varastointi: Säilytetään erillisillä vaihtolavoilla tai konteissa. 
Kuljetus: Kuljetetaan kierrätyslaitokseen, jossa ne murskataan ja toimitetaan uusien tuotteiden raaka-aineeksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Uusiokäyttömahdollisuudet 
Tasolasin, lasivillaeristeiden ja -akustiikkalevyjen ja kierrätystiilien raaka-aineena 

Uudelleenkäyttömahdollisuudet 
Ikkunat, lasiovet, lasiväliseinät 
 
Ehjänä purettavien ikkunoiden, lasiovien ja lasiväliseinien kunto tarkistetaan silmämääräisesti irrotuksen 
yhteydessä. Käyttökelpoiset ikkunat, ovet ja lasiväliseinät siirretään kontteihin odottamaan kuljetusta joko 
kunnostettavaksi tai suoraan uuteen käyttökohteeseen. 
 
Työmaalla tehtävän silmämääräisen tarkastelun lisäksi rakennusosien kelpoisuus ja teknisten ominaisuuksien 
soveltuvuus uuteen käyttökohteeseen osoitetaan tuotteen alkuperäisten dokumenttien ja laadullisten testausten 
perusteella osana rakennuspaikkakohtaista varmentamista. 
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2.10 Muovit 

2.10.1 Muovipakkaukset (jätelaki) 
 
Syntypaikkalajittelu 
 
Lajittele muovinkeräykseen 

- muovipakkaukset 
- muovivanteet ja -pannat  
- muovilaatikot, -tuubit ja -putkilot 
- muoviset pullot ja kanisterit (korkit irti) 
- EPS, jos ei ole muovieristeen erilliskeräystä 

▪ styrox-pakkaukset 
▪ EPS-levyjen leikkuu- ja ylijäämäpalat 

- kutiste- ja kiristekalvomuovit, jos ei ole 
kalvomuovin erilliskeräystä 

▪ kääreet 
▪ lavahuput 
▪ tyhjät raaka-ainesäkit 
▪ kuplamuovit   

Älä laita 
- likaiset muovipakkaukset 
- isot muovipakkaukset, kuten IBC-kontit, vesisäiliöt, tynnyrit ja suursäkit 
- kemikaalijäämiä sisältävät pakkaukset 
- muovimatot (lajitele muovimattojen erilliskeräykseen tai sekalaiseen materiaaliin) 

Lajittelu: Lajitellaan muovit keräysastiaan tai paalaimeen. Erilliskerättävät muovit, kuten kalvomuovit ja 
muovieristeet lajitellaan erikseen omiin keräysastioihin. Huom! PVC-muovia sisältävät tuotteet on usein 
lajiteltava erikseen  
Varastointi: Säilytetään erillisissä keräysastioissa suojassa sateelta. 
Kuljetus: Kuljetetaan kierrätyslaitokseen tai muovinjalostamolle, jossa muovit lajitellaan, pestään ja jalostetaan 
uusiomuovigranulaateiksi ja toimitetaan teollisuudelle uusiokäyttöön. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Uusiokäyttömahdollisuudet: uusien muovituotteiden raaka-aineena 
Muu hyödyntäminen: likaiset muovipakkaukset lämmön- ja sähköntuotannossa 

Kuva: YIT 
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2.10.2 Kalvomuovit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lajittelu: Lajitellaan puhdas ja kuiva kalvomuovi keräysastiaan, -telineeseen tai -säkkiin. 

Vinkki: Kirkkaan rei’itetyn keräyssäkin sisältö on nopea tarkistaa, ettei säkki sisällä sinne 
kuulumatonta jätettä. Rei’itetty säkki pysyy ehjänä jätepuristimessa ja helpottaa jatkokäsittelyä. 

Varastointi: Säilytetään erillisissä keräysastioissa tai säkeissä, käytetään jätepuristimia tai paalataan 
työmaalla. 
Kuljetus: Kuljetetaan muovinkierrätyslaitokseen, jossa muovit lajitellaan, pestään ja kierrätetään teollisuudelle 
uusiokäyttöön. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Värillisen kalvomuovin erilliskeräys 
 

- kaikki kutiste- ja kiristekalvomuovit  
▪ kääreet 
▪ lavahuput 

- tyhjät raaka-ainesäkit 
- kuplamuovit 

 
Älä laita 
- märkä tai likainen kalvomuovi 
- muovipakkaukset esim. rasiat ja 

pakkausvanteet (lajittele 
muovinkeräykseen) 

- styroksi (lajittele muovieristeen 
erilliskeräykseen tai muovinkeräykseen) 

- muoviverkot ja suursäkit 
- vaahtomuovi ja lasikuitu (lajittele 

sekalaiseen materiaaliin)  

Kirkkaan kalvomuovin erilliskeräys 
  

- kirkkaat kutiste- ja kiristekalvomuovit 
▪ kääreet 
▪ lavahuput 

- tyhjät raaka-ainesäkit 
- kuplamuovit 

 
Älä laita 
- värillinen kalvomuovi 
- märkä tai likainen kalvomuovi 
- muovipakkaukset esim. rasiat ja 

pakkausvanteet (lajittele 
muovinkeräykseen) 

- styroksi (lajittele muovieristeen 
erilliskeräykseen tai muovinkeräykseen) 

- muoviverkot ja suursäkit 
- vaahtomuovi ja lasikuitu (lajittele 

sekalaiseen materiaaliin) 

Uusiokäyttömahdollisuudet: uusien muovituotteiden raaka-aineena 
Muu hyödyntäminen: likaiset muovipakkaukset lämmön- ja sähköntuotannossa 
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2.10.3  Muovimatot 
 
 
 

Syntypaikkalajittelu 
 
Lajittele muovimattojen keräykseen 

- asennuksesta jäävät leikkuu- ja ylijäämäpalat, kuten 
▪ LVT-vinyylilankut 
▪ homogeeninen vinyyli 
▪ heterogeeninen vinyyli 
▪ linoleumi 

 
- käytöstä poistetut muovilattiat, kuten 

▪ lukkoponttivinyyli 
▪ irtoasennetut, yksiaineiset muovilattiat 
▪ irtoasennetut, moniaineiset muovilattiat 
▪ linoleumi 
▪ tekstiililaatat 

Älä laita 
- muut muovit (lajittele omina jakeinaan) 

 
Lajittelu: Lajitellaan muovimatot materiaalien mukaan omiin keräyssäkkeihin ja suljetaan täydet keräyssäkit. 
Pinotaan tekstiililaatat ja irtoasennetut muovilattiarullat keräyslavoille ja sidotaan yhteen pakkausmuovilla. 
Lajittelussa noudatetaan materiaalin vastaanottajan ohjeistusta. 
Varastointi: Säilytetään keräyssäkit- ja lavat suojassa sateelta ja kosteudelta. 
Kuljetus: Kuljetetaan keräyssäkit ja -lavat vastaanottajan kanssa sovittuun kierrätys- tai tuotantolaitokseen, 
jossa muovimatot jauhetaan ja kierrätetään uusien tuotteiden raaka-aineena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Uusiokäyttömahdollisuudet: uusien muovimattojen ja tekstiililaattojen raaka-aineena 

Kuva: Tarkett Oy 
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2.10.4  Kovamuovi 
 
 
 

Syntypaikkalajittelu 
 
Lajittele kovamuovin keräykseen*) 

- muoviputket 
▪ vesiputket, vesihuoltoputket ja kaasuputket (HDPE-laatuiset muoviputket) 
▪ viemäri- ja vesijohtoputket (PVC-laatuiset ruskeat ja harmaat muoviputket) 
▪ lämmitysjärjestelmissä, lattialämmityksessä ja polttoaineiden käsittelyssä käytettävät putket 

(PP-laatuiset muoviputket) 
- kaukolämpöputket ja muut kaksois/neloskomponenttiputket (teräsputki saa olla mukana)                                                                     
Älä laita 

- muoviputket, joissa on kiinnittyneenä muuta materiaalia, kuten maa-ainesta tai betonia (lajittele 
sekalaiseen materiaaliin) 

 
Lajittelu: Lajitellaan kovat muoviputket avolavalle. 
Varastointi: Säilytetään sekaeränä avolavalla. 
Kuljetus: Kuljetetaan muoviputket jätealan yrityksen tai kierrätyslaitoksen kautta lajittelulaitokselle, jossa 
muoviputket lajitellaan, käsitellään ja toimitetaan teollisuudelle uusiokäyttöön. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Muovieristeet löytyvät kohdasta Eristeet 2.11.1. 
  

Uusiokäyttömahdollisuudet: muovien raaka-aineena 

Kuva: Mittaviiva / Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy 
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2.11 Eristeet  

2.11.1  Muovieristeet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanhojen eristeiden käsittelyvelvoite 1.1.2025 alkaen 
 
Käsittelyvelvoite koskee kaikkia 1996 ja sitä ennen rakennettujen rakennusten eristelevyjä- ja 
elementtejä, jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita (luettelo 
eristelevyistä ja -elementeistä huomioitava jo purkukartoituksessa). 
 
 

Syntypaikkalajittelu 
 
Lajittele aina erikseen F-kaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävät 

- polyuretaanieristelevyt ja -elementit (metallisandwich) 
- XPS-eristelevyt ja -elementit (metallisandwich) 
- fenolieristelevyt ja -elementit (metallisandwich) 

 
Lajittelu: Käsittelyvelvoitteen piiriin kuuluvat erilliskerättävät eristelevyt ja metallisandwich-elementit irrotetaan 
mahdollisimman ehjinä ja nostetaan kannelliselle lavalle tai konttiin ja sisältö merkitään näkyvästi. Irtonaiset 
eristepalat laitetaan säkkeihin, säkit suljetaan huolellisesti ja sisältö merkitään näkyvästi. 
Varastointi: Eristelevyt ja -elementit varastoidaan suojassa sateelta ja kosteudelta. 
Kuljetus: Kuljetetaan kierrätyslaitokseen, jolla on ympäristölupa jätteen jatkokäsittelylle. 
 
 
 
Lajittele muovieristeiden asennuksesta syntyvä leikkuu- ja ylijäämäpalat 

- EPS-eriste (paisutettu polystyreenieriste) 
- XPS-eriste (suulakepuristettu polystyreenieriste) 
- PUR ja PIR-eristeet (polyuretaanieriste) 

Älä laita 
- muovieristeiden purkujäte (tarkista materiaalivalmistajan lajitteluohjeet) 

Lajittelu: Muovieristeiden leikkuu- ja ylijäämäpalat lajitellaan materiaalia vastaanottavan tehtaan omiin tai 
yhteistyökumppanina toimivan jätehuoltoyhtiön kierrätyssäkkeihin. Huom! Lajittele eristelevyjen pakkausmuovi 
kalvomuovin keräykseen. 

Uudelleenkäyttömahdollisuudet 
Eristelevyt ja metallisandwich-elementit 
 
Ehjänä purettavat ja uudelleenkäytettävät eristelevyjen ja metallisandwich-elementtien kunto tarkistetaan 
aistinvaraisesti irrotuksen yhteydessä. Ehjät ja käyttökelpoiset eristelevyt ladotaan kuormalavoille odottamaan 
uudelleenkäyttöä. Tarvittaessa eristelevyt suojataan pakkausmuovilla. Metallisandwich-elementit nostetaan konttiin tai 
kannelliselle vaihtolavalle odottamaan kuljetetusta uuteen käyttökohteeseen. 
 
Työmaalla tehtävän silmämääräisen tarkastelun lisäksi rakennusosien kelpoisuus ja teknisten ominaisuuksien 
soveltuvuus uuteen käyttökohteeseen osoitetaan tuotteen alkuperäisten dokumenttien ja laadullisten testausten 
perusteella osana rakennuspaikkakohtaista varmentamista. 
 
Myös F-kaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävät tuotteet voidaan käyttää uudelleen sekä samassa että 
toisessa kohteessa. Tuotteiden kelpoisuuden osoittamisen lisäksi tuotteen mukana tulee välittää eteenpäin tieto siitä, 
että tuote sisältää F-kaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita. 
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Lajittele muovieristeiden purkujäte sekalaiseen materiaaliin, jos purkujätteelle ei ole vastaanottajaa ja 
uusiokäyttömahdollisuutta. 

Varmista aina kierrätysmateriaalin vastaanottajalta, mitä muovieristettä kierrätyssäkkiin saa ja ei saa 
laittaa. Lajitteluohjeet vaihtelevat eri materiaalivalmistajilla. 
 
Varastointi: Kierrätyssäkit säilytetään mahdollisuuksien mukaan säältä suojattuna. 
Kuljetus: Sovitaan kierrätyssäkkien kuljetus materiaalia vastaanottavan tehtaan kuljetuspalvelun kanssa tai 
kuljetetaan tehtaalle tehdaskuljetuksena samalla, kun kohteeseen toimitetaan lisää eristeitä. Vaihtoehtoisesti 
jätehuoltoyritys toimittaa sopimuksen mukaisesti kierrätyssäkit tehtaalle. Tehtaalla muovieristeet lajitellaan, 
rouhitaan ja käytetään uusien tuotteiden, kuten uusien eristelevyjen ja apukarmiprofiilien raaka-aineena. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Esimerkki 1 
 
Lajittele EPS-eristeiden keräykseen 

- puhdas EPS-eriste, leikkuu- ja ylijäämäpalat 
Älä laita 
- EPS-eristeen purkujäte 
- hiekkaa, uretaania tai betonia sisältävä EPS-eriste 
- muut muovieristeet 
- muut rakennusmateriaalit                                                                     Kuva: Bewi Finland Oy 

Esimerkki 2 
Lajittele valkoiseen kierrätyssäkkiin: 

- leikkuu- ja ylijäämäpalat (kaikkien valmistajien 
tuotteet) 
▪ EPS- ja XPS-eristeet 
▪ PIR-eristeet 
▪ PUR-eristeet 
▪ pakkausstyroksit 
▪ eristeen pinnalla oleva paperi, alumiini, 

kosteus tai lika eivät haittaa 
Älä laita 

- muovieristeiden purkujäte 
- fenolieristeet ja PVC- muovit, kuten putket ja 

letkut 
- muut rakennusmateriaalit                             

          

 

                         Kuva: Finnfoam Oy 

Esimerkki 3 
Lajittele vihreään kierrätyssäkkiin: 

- leikkuu- ja ylijäämäpalat (kaikkien valmistajien 
tuotteet) 
▪ PIR- eristeet 
▪ PUR-eristeet 
▪ eristeen pinnalla oleva paperi, alumiini, 

kosteus tai lika eivät haittaa 
Älä laita 
- muovieristeiden purkujäte 
- fenolieristeet ja PVC- muovit, kuten putket ja 

letkut 
- muut rakennusmateriaalit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                  
                                    Kuva: Finnfoam Oy 
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2.11.2  Lasivillaiset eriste- ja akustiikkalevyt (jätelaki) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syntypaikkalajittelu 
 
 
Lajittele lasivillan keräysastiaan 

- puhtaat lasivillaeristeiden ja lasivillasta valmistettujen 
akustiikkalevyjen leikkuu- ja ylijäämäpalat 

Älä laita 
- märkä ja likainen lasivillaeriste 
- kivivillaeristeet 
- muovieristeet (EPS, XPS, PUR, PIR ja fenolieristeet) 
- puukuitueristeet 

 

Lajittelu: Puhdas ja kuiva lasivillaeristelevyjen leikkuu- ja 
ylijäämäjäte lajitellaan keräyssäkkeihin tai katetulle lavalle. 

Varastointi: Lasivillaeristeet säilytetään suljetuissa säkeissä tai 
katetulla lavalla suojattuna sateelta. 
Kuljetus: Kuljetetaan jätehuollosta vastaavan yhteistyökumppanin 
kautta lasivillaa vastaanottavalle tehtaalle, jossa lasivilla jauhetaan 
uusiokäyttöön raaka-aineeksi. 

 
 
 
 
 
  

Uudelleenkäyttömahdollisuudet 
Sisustuslevyt (akustiikkalevyt) 
 
Ehjänä purettavat ja uudelleenkäytettävät sisustuslevyt 
(akustiikkalevyt) irrotetaan kokonaisina. Irrotuksessa käytetään 
puhtaita hanskoja, levyt pakataan ohjeitten mukaisesti vastaanottajan 
toimittamiin pakkauksiin ja toimitetaan eteenpäin materiaalin 
vastaanottajalle valmisteltavaksi uudelleenkäyttöön.  
 
Sisustuslevyt kuljetetaan tehtaalle, jossa sisustuslevyt puhdistetaan ja 
huolletaan, laatu testataan ja todennetaan tuotteen kelpoisuus 
uudelleenkäyttöä varten. 

Kuvat: Saint-Gobain Finland Oy / ISOVER 

Kuvat: Saint-Gobain Finland Oy / Ecophon 

Uusiokäyttömahdollisuudet: puhallusvilla, Leca®-soran raaka-aineena 
 



 

 

32 

2.11.3  Kivivillaiset eristelevyt (jätelaki) 
 
 

Syntypaikkalajittelu 
 
 
Lajittele kivivillan keräysastiaan 

- asennuksesta jäävät leikkuu- ja ylijäämäpalat 
▪ kivivillaeristelevyt 
▪ kivivillasta valmistetut julkisivupaneelit ja akustiikkalevyt 

 
- tarkista vastaanottajalta, ottaako se vastaan 

▪ märkää ja likaista kivivillaeristettä  
▪ kilpailijoiden kivivillatuotteita 
▪ vanhoja kivivillatuotteita puretuista rakenteista. 

 
Älä laita 
- lasivillaeristeet 
- muovieristeet (EPS, XPS, PUR, PIR ja fenolieristeet) 
- puukuitueristeet 
- vaahtolasieristeet 

Lajittelu: Kivivillaeristeet lajitellaan keräyssäkkeihin, -astioihin, puristimeen tai paalaimeen. 
Varastointi: Kivivilla säilytetään suljetuissa keräyssäkeissä tai -astioissa suojattuna sateelta. 
Kuljetus: Keräyssäkit kuljetetaan kivivillaa vastaanottavan tehtaan varastolle silputtavaksi, pakattavaksi ja 
toimitettavaksi eteenpäin tehtaalle uusiokäyttöön raaka-aineeksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  Uusiokäyttömahdollisuudet: kivivillasta valmistetut tuotteet, kuten puhallusvilla, eristelevyt, julkisivupaneelit ja 
akustiikkalevyt 

Kuva: Mittaviiva / Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy 
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2.11.4  Kevytsora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 

    

 
 
 
Syntypaikkalajittelu 
 
Lajittele laadun ja puhtauden mukaan luokiteltu kevytsora 
omina jakeinaan 

- puhdas kevytsora  
- kevytsora, joka sisältää satunnaisia betonin tai 

eristeiden palasia/murusia 
- kevytsora, joka sisältää maa-ainesta 
- kevytsora, joka sisältää maa-ainesta ja muuta jätettä 

Älä laita 
- kevytsoraharkot (lajittele betonin-/tiilenkeräykseen) 
- kevytsora, joka sisältää asbestia (vaarallista jätettä) 
- öljyä tai raja-arvot ylittävän määrän haitta-aineita 

sisältävä kevytsora (lajittele erikseen) 

Lajittelu: Puhdas kevytsora kerätään katolta talteen siihen 
käyttöön soveltuvalla imuautolla. Kevytsora kaivetaan ylös 
maasta ja kevytsora lajitellaan laadun ja puhtauden mukaan eri 
kasoihin tai lavoille. 
Varastointi: Uudelleen materiaaliksi kierrätettävä kevytsora 
säilytetään puhtaana ja kuivana. Hyötykäyttöön toimitettava 
kevytsora säilytetään erillisissä kasoissa tai lavoilla 
mahdollisuuksien mukaan säältä suojattuna. 
Kuljetus: Kevytsora kuljetetaan kierrätyslaitokseen, jossa 
kierrätettävän kevytsoran laatu varmistetaan, kevytsora 
varastoidaan ja toimitetaan eteenpäin tehtaalle 
tuotteistettavaksi uudelleenkäyttöön. Epäpuhtauksia sisältävä 
kevytsora lajitellaan ja toimitetaan eteenpäin muuten 
hyödynnettäväksi. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Uudelleenkäyttömahdollisuudet 
Laatuvaatimukset täyttävä, kierrätetty kevytsora tuotteistetaan markkinoille uudelleenkäyttöön. Tuotteistetun kevytsoran 
käyttökohteita ovat maarakentaminen, viherrakentaminen ja rakennusten ulkopuoliset täytöt. 

Uudelleenkäyttö työmaalla 
Purku- ja korjauskohteessa lämmöneristeenä ollut kevytsora voidaan käyttää uudelleen samaan käyttötarkoitukseen, kun 
terveellisyys-, turvallisuus- ja tekniset vaatimukset täyttyvät tai kohteen maarakentamiseen Valtioneuvoston asetuksen 
843/2017 mukaisesti.  
 

Muu hyödyntäminen: maarakentaminen, viherrakentaminen ja rakennusten ulkopuoliset täytöt Valtioneuvoston 
asetuksen 843/2017 mukaisesti 

Kuvat: Leca Finland Oy 
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2.11.5  Puukuitueristeet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Syntypaikkalajittelu 

 
 
 
Keväällä 2025 puukuitueristeille ei ole vielä erilliskeräystä. 
 
Lajittelu: Hyödynnettävä puukuitueriste lajitellaan 
puujätelavalle tai sekalaisen materiaalin lavalle 
vastaanottavan kierrätyslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti. 
Varastointi: Puukuitueriste säilytetään katetulla lavalla säältä 
suojattuna. 
Kuljetus: Kuljetetaan kierrätyslaitokseen hyödynnettäväksi 
muun muassa energiantuotannossa.          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uusiokäyttömahdollisuudet: biohiili, paperikuitu asfalttimassan raaka-aineena 
Hyödyntäminen: lämmön- ja sähköntuotannossa, maanparannusaineena 
 

Uudelleenkäyttömahdollisuudet 
Puukuitueristelevyt ja kuiva puhallusvilla 

Purku- ja korjauskohteissa kuivat puukuitueristelevyt 
voidaan irrottaa kokonaisina ja käyttää uudelleen 
lämmöneristeenä korjauskohteen rakenteissa. 
Eristelevyt irrotetaan kokonaisina ja varastoidaan säältä 
suojattuna. 

Purku- ja korjauskohteissa kuiva, puhallettu 
puukuitueriste voidaan ottaa talteen rakenteista siihen 
käyttöön soveltuvalla imuautolla ja puhaltaa uudestaan 
lämmöneristeeksi korjauskohteen rakenteissa. 

Kuva: EcoUp Oyj / Ekovilla Oy / Puhallettua 
puukuitueristettä, selluvillaa eli paperipohjaista eristettä 

Kuva: EcoUp Oyj / Ekovilla Oy / Puukuitueristelevyt, 
selluvillaa eli paperipohjaista eristettä 
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2.12 Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (VNa 519/2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syntypaikkalajittelu 
 
Lajittele sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräykseen 

- sähköjohdot ja -kaapelit 
- rikkoutuneet sähkötyökalut 
- kylmälaitteet 
- valaisimet ja muut sähkölaitteet 
- loisteputket ja energiansäästölamput 
- LED-lamput ja -valosarjat 

Älä laita 
- muut materiaalit 

 
Lajittelu: Pienet sähkö- ja elektroniikkalaitteet lajitellaan kannelliseen keräysastiaan ja isot laitteet kontteihin. 
Lajittele loisteputket ja energiansäästölamput erikseen niin, että ne pysyvät ehjinä, ne sisältävät elohopeaa. 
Varastointi: Sähkö- ja elektroniikkalaitteet varastoidaan kannellisissa keräysastioissa tai konteissa sateelta 
suojassa. 
Kuljetus: Laitteet kierrätetään eteenpäin tuottajavastuuyhteisöjen hyödynnettäväksi varaosina ja jalostettavaksi 
uusien tuotteiden raaka-aineena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Uusiokäyttömahdollisuudet: uusien tuotteiden raaka-aineena 

Muu hyödyntäminen: varaosina vastaavissa sähkölaitteissa 

Uudelleenkäyttömahdollisuudet 
Ehjät ja toimivat sekä korjattavat sähkölaitteet 
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2.13 Maa- ja kiviaines (jätelaki) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Syntypaikkalajittelu 
 
Lajittele maa- ja kiviaineslavalle 

- pintamaat, jotka voivat sisältää maa-ainesten lisäksi kiviä ja kantoja 
- louhe ja sora 
- luonnonkivituotteet, kuten liuskekivilaatat 

Älä laita 
- maa- ja kiviaines, joka sisältää rakennusjätettä 
- risut ja oksat (lajittele puutarhajätteeseen) 
- haitallisten vieraslajien kasvinosia, kuten juuria ja siemeniä 

sisältävä maa-aines (lajittele erikseen ja toimita 
loppusijoitettavaksi) 

- pilaantuneelta alueelta peräisin oleva maa-aines 
 
 
 

 
Lajittelu: Uudelleenkäytettävät luonnonkivet ja -kivilaatat ladotaan kuormalavoille. Maa- ja kiviaineksesta 
poistetaan rakennusjätteet, kuten betoni-, puu- ja metallikappaleet. Maa-ja kiviaines lajitellaan 
mahdollisuuksien mukaan laadun ja raekoon mukaan erillisiin kasoihin tai vaihtolavoille. 
Varastointi: Maa- ja kiviaines säilytetään kasoissa tai vaihtolavoilla ja suojataan eroosiolta ja sateelta. 
Kuljetus: Maa-ja kiviainekset kuljetetaan kierrätyslaitokseen, jossa kiviainekset seulotaan ja maa-ainekset 
jatkojalostetaan kiviainekseksi uusiokäyttöön. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Uusiokäyttömahdollisuudet: kiviaines 
Muu hyödyntäminen: täyttönä 

Uudelleenkäyttömahdollisuudet 
Luonnonkivet ja -kivilaatat, kiviainekset, singeli 
 
Uudelleenkäytettävien luonnonkivien ja -kivilaattojen kunto tarkistetaan aistinvaraisesti paikaltaan irrotuksen 
yhteydessä. Ehjät ja käyttökelpoiset luonnonkivet ja laatat ladotaan kuormalavoille odottamaan kuljetetusta uuteen 
kohteeseen. Lavakuormat suojataan pakkausmuovilla. 
 
Luonnonkivien ja -kivilaattojen kelpoisuus ja teknisten ominaisuuksien soveltuvuus uuteen käyttökohteeseen osoitetaan 
tuotteen alkuperäisten dokumenttien ja laadullisten testausten perusteella osana rakennuspaikkakohtaista 
varmentamista. 
 

Hyödyntäminen syntypaikalla eli työmaalla tai lähialueella: Ylijäämä maa-aines kannattaa hyödyntää 
tontilla tai lähialueilla. Ympäristölupaa ei tarvita, jos maa-aines voidaan hyödyntää ilman merkittäviä muuntamistoimia 
ja sille löytyy suoraan hyötykäyttökohde täyttönä joko omalta työmaalta tai lähialueelta. 

Kuva: Mittaviiva 
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2.14 Sekalainen materiaali 
 
Lajittele sekalaiseen materiaaliin 

- kovettuneet laasti- ja tasoitesäkit 
- tiilijäte, joka sisältää maa-aineksia 
- asfaltti, joka sisältää rakennusmateriaaleja, kuten eristeitä 
- bitumiset tiiviste- ja eristemateriaalit 
- kipsilevyjäte, joka sisältää 

▪ klorideja, muovia tai alumiinia 
▪ eristysmateriaaleja, kuten eristevillaa tai polyuretaania  
▪ maa-ainesta, betonia tai sementtiä 

- likainen, märkä tai homeinen kartonki ja pahvi 
- likaiset muovipakkaukset sekä likainen ja märkä kalvomuovi 
- tapettijäte 
- PVC-muovia, laattoja tms. sisältävät puumateriaalit (tarkista 

vastaanottajan lajitteluohjeet) 
- muoviputket, joissa on kiinnittyneenä runsaasti maa-ainesta tai 

betonia 
- muoviverkot ja suursäkit 
- vaahtomuovi ja lasikuitu 
- muovieristeiden purkujäte 
- polyuretaanieristeet, jotka on pinnoitettu paperilla, muovilla, 

alumiinilaminaatilla tai kipsillä (jos ei ole muovieristeiden 
erilliskeräystä) 

- muovimatot (jos ei ole muovimattojen erilliskeräystä) 
- maa- ja kiviaines, joka sisältää pienen määrän rakennusjätettä 
- hiomapöly sekä hiomapaperit ja -laikat 
- lattioiden lakaisujäte 

 
Lajittelu: Sekalainen materiaali lajitellaan työmaasuunnitelman mukaisesti energiajakeena ja rakennusjätteenä 
jätepuristimiin tai kannellisille vaihtolavoille. Suuret määrät rakennusjätettä sisältävä maa- ja kiviaines 
lajitellaan erikseen omalle vaihtolavalle. 
Varastointi: Sekalainen materiaali säilytetään suojassa sateelta ja kosteudelta. 
Kuljetus: Energiajae toimitetaan poltettavaksi ja rakennusjäte kuljetetaan kierrätyslaitokseen, jossa se 
lajitellaan, seulotaan ja toimitetaan murskattuna eteenpäin. 
 
Jätteet, jotka sisältävät ominaisuuksiltaan vaarallisia aineita, lajitellaan ja säilytetään aina erikseen 
muista jätteistä. Ne toimitetaan kierrätyslaitokseen, jossa otetaan vastaan ja käsitellään 
ominaisuuksiltaan vaarallisia aineita. 
 
Aerosolipullot ja kemikaalijäämiä sisältävät pakkaukset 
Lajittele erikseen 

- aerosolipullot 
- pakkaukset, jotka sisältävät maaleja, lakkoja, liuottimia ja ohenteita 
- pakkaukset, jotka sisältävät tai ovat sisältäneet öljyä 
- jauhemaiset kuivalaastit ja -tasoitteet. 

 
Lajittelu: Aerosolipullot lajitellaan omana jakeenaan kannelliseen jäteastiaan, joka merkitään 
varoitusmerkinnöillä. Muut kemikaalijäämiä sisältävät pakkaukset viedään sovitusti lukittavaan varastoon, 
esimerkiksi konttiin. 
Varastointi: Aerosolipullot säilytetään suojassa auringonpaahteelta sekä sateelta ja kosteudelta. Maalit, lakat, 
liuottimet ja ohenteet yms. säilytetään omissa pakkauksissaan pystyasennossa, erikseen muista materiaaleista 
lukitussa tilassa. Varastoitaessa palovaarallisia nesteitä varastotilassa tulee olla palosammutin. Lisäksi tilassa, 
jossa varastoidaan ympäristövaarallisia nesteitä, tulee olla imeytysainetta heti saatavilla. 
Kuljetus: Aerosolipullot ja muut kemikaalijäämiä sisältävät pakkaukset kuljetetaan kierrätyslaitokseen, jossa 
otetaan vastaan sekä käsitellään ominaisuuksiltaan vaarallisia aineita. 

Kuva: YIT 
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2.15 Työmaatoimisto: yhdyskuntajäte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biojäte 
 
Lajittele biojäteastiaan 

- ruokajäte 
- teepussit 
- kahvinsuodatinpussit 

ja kahvinpurut 
- servietit  
- talouspaperi ja käsipyyhepaperi 

 
Älä laita 
- maatumattomat materiaalit 
- nesteet   

 
                                                    Kuva: MIttaviiva 
  
 

Uusiokäyttö: Biojätteestä valmistetaan kompostia maanparannusaineeksi, bioetanolia liikennepolttoaineen 
raaka-aineeksi sekä biokaasua. 
Hyödyntäminen: Biokaasu hyödynnetään lämmön- ja sähköntuotannossa sekä polttoaineena. 

Lasi 
 
Lajittele lasinkeräysastiaan 

- pakkauksina käytetyt kirkkaat 
ja värilliset lasipurkit 

- kirkkaat ja värilliset lasipullot 
 

Älä laita 
- kuumuutta kestävä lasi (esim. kahvipannut)  
- posliini ja keramiikka 
- juomalasit 
- ikkunalasi, peililasi, opaalilasi 
- lamput ja lampunvalaisimet 
- vie pantilliset lasipullot pullonpalautukseen              Kuva: MIttaviiva 

 
Uusiokäyttö: Kierrätyslaitoksessa kierrätyslasi murskataan ja toimitetaan raaka-aineeksi teollisuudelle uusien 
lasipakkausten, lasivillan ja vaahtolasin valmistukseen. 
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Metalli 
 
Lajittele metallinkeräysastiaan 

- metallipakkaukset 
- säilykepurkit  
- lasipakkausten kannet ja korkit 
- pantittomat juomatölkit 

 
Älä laita 
- posliini 
- lasi  
- muut roskat   
- vie pantilliset tölkit pullonpalautukseen         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva: Mittaviiva 
 
Uusiokäyttö: Kierrätysmetalli toimitetaan 
kierrätyslaitokseen, jossa metallit erotellaan ja 
valmistellaan teollisuudelle raaka-aineeksi uusien 
metallipakkausten ja -tuotteiden valmistukseen. 
 

Kartonki ja pahvi 
 
Lajittele kartonginkeräysastiaan 

- pahvilaatikot ja aaltopahvi 
- puhtaat ja litistetyt kartonki-, pahvi- ja 

paperipakkaukset 
- huuhdellut ja valutetut nestepakkaukset, 

myös alumiinipinnoitetut 
- paperirullien hylsyt 
- kartonkiset kertakäyttöastiat 
- muna- ja hedelmäkennot 
- paperikassit ja -pussit 

 
Älä laita 
- likainen, märkä tai homeinen kartonki ja 

pahvi 
- likaiset tai huuhtelemattomat 

nestepakkaukset 
- muovit ja styroksit 

 
Uusiokäyttö: Kierrätyslaitoksessa alumiini, 
kartonkikuidut ja muovi erotellaan toisistaan. Metalli 
toimitetaan raaka-aineeksi metalliteollisuudelle ja 
kartonkikuidut uusiokäyttöön hylsykartongin raaka-
aineeksi.  
Hyödyntäminen: lämmön- ja sähköntuotannossa. 

Muovi 
 
Laita muovinkeräysastiaan 

- muoviset elintarvikepakkaukset 
- muoviset noutoruoka-astiat 

ja -pakkaukset 
- muovikassit, -pussit ja -kääreet 
- saippua- ja pesuainepakkaukset 
- pantittomat muovipullot 
- muovikanisterit ja -purkit (korkit irti) 
- PVC-muoviset pakkaukset 
- kalvomuovit 

(lajittele kalvomuoviin, jos on erilliskeräys) 
 Kuva: Mittaviiva 

Älä laita 
- likaiset muovipakkaukset 
- muut jätteet 

 
Uusiokäyttö: kierrätyslaitoksessa muovit lajitellaan, pestään ja kierrätetään uusien muovituotteiden raaka-
aineeksi. 
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Paperi 
 
Lajittele paperinkeräysastiaan 

- sanoma- ja aikakausilehdet 
- mainokset ja esitteet 
- kirjekuoret, ikkunalliset kirjekuoret 
- kopiopaperit ja tulosteet 
- toimistopaperi, jos ei ole erilliskeräystä 
- alueellisesti myös valkoiset paperikassit 

(tarkista jätteen vastaanottajan lajitteluohjeet) 
 
Älä laita 
- märkä ja likainen paperi 
- jäljentävät paperit 
- tietosuojapaperit 
- alumiini- tai vahapintaiset paperit 
- paperikassit (lajittele kartonkiin) 
- pehmopaperi 

 
Uusiokäyttö: Kierrätyslaitoksessa paperi valmistellaan uusioraaka-aineeksi teollisuuden tarpeisiin. 
Paperimassasta valmistetaan uusiopaperia, hylsykartonkia ja pehmopaperia. Keräyspaperia käytetään myös 
puukuitueristeen raaka-aineena. 

Toimistopaperi 
 
Lajittele toimistopaperiin 

- valkopohjaiset paperit ja tulosteet 
- valkopohjaiset ruutupaperit 

 
Älä laita 
- sanoma- ja aikakausilehdet 
- kirjekuoret 
- värilliset paperit 
- kopiopapereiden kääreet 
- jäljentävä paperi 

 
Uusiokäyttö: Kierrätyslaitoksessa toimistopaperi  
murskataan ja silputaan ja toimitetaan teollisuudelle  
pehmopaperin raaka-aineeksi. 
 
 
                   Kuva: MIttaviiva 

Tietosuojapaperi 
 

Lajittele lukolliseen tietosuoja-astiaan 
- henkilö-, asiakas- tai yritystietoja sisältävät, 

tuhottavat paperit 
 

Uusiokäyttö: Kierrätyslaitoksessa tietosuojapaperi murskataan ja silputaan ja 
toimitetaan teollisuudelle pehmopaperin raaka-aineeksi. 
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Sekajäte 
 
Lajittele sekajäteastiaan 

- biojätteiset muovit 
- tupakantumpit 
- terveyssiteet 
- lakaisujäte ja pölypussit 
- vinyylihansikkaat 
- halogeeni- ja hehkulamput 
- posliini ja keramiikka 
- kuumuutta kestävä lasi (esim. kahvipannut) 
- juomalasit 
- ikkunalasi, peililasi, opaalilasi 
- PVC-muoviset pikkutavarat 

 
Älä laita 

- paristot ja akut 
- LED-lamput ja -valosarjat 
- loisteputket 
- energiansäästölamput 
- hyödynnettävät jätejakeet, jotka voidaan 

hyödyntää lämmön- ja sähköntuotannossa 

Paristot ja akut 
 
Teippaa paristojen ja akkujen virtanavat. 
 
Vie paristot ja pienet akut niitä myyviin kauppoihin tai alueellisiin keräyspisteisiin 

- alkali- ja litiumparistot 
- nappiparistot 
- työkalujen akut ja ladattavat akkuparistot 
- pienet litiumakut, kuten työkalujen, kännyköiden, varavirtalähteiden litiumakut 

 
Vie isot akut alueellisiin keräyspisteisiin 

- ajoneuvoakut 
- autojen litiumkäynnistysakut 
- sähköpyörien, mopojen ja mönkijöiden litiumakut 
- sähköautojen ja -moottoripyörien ajovoima-akut 
- teollisuus- ja ammattikäyttöön suunnitellut akut 
- lyijyakut 

 
Älä laita paristoja ja akkuja sekajätteeseen! 
 
 
 
 
 
 

 
Lajittele LED-lamput ja -valosarjat 

- sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräykseen 
 

 

 
Lajittele loisteputket ja energiansäästölamput 

- sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräykseen 
- kierrätyslaitokseen, joka ottaa vastaan 

ominaisuuksiltaan vaarallista jätettä 
 
Säilytä loisteputket ja energiansäästölamput 
ehjinä, sillä ne sisältävät elohopeaa! 
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3. Kiertotalouden sanastoa 
 
EEJ, Ei Enää Jätettä -status voi olla joko EU-tasoinen tai kansallinen, kuten Valtioneuvoston asetus betonimurskeen jätteeksi luokittelun 
päättymisen arviointiperusteista 466/2022. Jätteelle voi hakea myös tapauskohtaisesti EEJ-statusta. 
 
Ehjänä purkaminen tarkoittaa purkamisen menetelmää, jossa yksittäiset rakennustuotteet ja rakennusosat irrotetaan ehjinä 
osakokonaisuuksina niitä prosessissa rakenteellisesti vaurioittamatta (Rakentamisen kiertotalouden sanakirja. GBCF 2023).  
 
Jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä 
(Jätelaki 646/2011). 
 
Jätteen erilliskeräyksellä tarkoitetaan jätteen keräystä siten, että lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet pidetään toisistaan erillään 
uudelleenkäytön valmistelun, kierrätyksen, muun hyödyntämisen taikka muun erityisen käsittelyn helpottamiseksi (Jätelaki 646/2011). 
 
Jätteen hyödyntämisellä tarkoitetaan toimintaa, jonka ensisijaisena tuloksena jäte käytetään hyödyksi tuotantolaitoksessa tai muualla 
taloudessa siten, että sillä korvataan kyseiseen tarkoitukseen muutoin käytettäviä aineita tai esineitä, mukaan lukien jätteen valmistelu 
(Jätelaki 646/2011). 
 
Jätteen kierrätyksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa jäte valmistetaan tuotteeksi, materiaaliksi tai aineeksi joko alkuperäiseen tai muuhun 
tarkoitukseen. Jätteen kierrätyksenä ei pidetä jätteen hyödyntämistä energiana eikä jätteen valmistamista polttoaineeksi tai maantäyttöön 
käytettäväksi aineeksi (Jätelaki 646/2011). 
 
Kierrätysaste kertoo, kuinka suuri osuus syntyvästä jätteestä ohjataan materiaalina hyödynnettäväksi. Ilmoitetaan yleensä 
painoprosenttina eli osuutena tuotetun jätteen kokonaispainosta. Kierrätysaste on sitä korkeampi, mitä enemmän materiaalia saadaan 
kiertämään. Uudelleenkäytön valmistelu lasketaan mukaan kierrätysasteeseen, koska tällöin materiaali tai tuote on hetkellisesti jätettä. 
(Rakentamisen kiertotalouden sanakirja. GBCF 2023) 
 
Lajitteluasteella tarkoitetaan sitä osuutta (%) jätteestä, joka lajitellaan erikseen hyötykäyttöä tai muuta käsittelyä varten. (Kiertotalouden 
käsitteitä. HSY 2023) Lajitteluaste kertoo, kuinka suuri osa työmaan jätteistä lajitellaan muutoin kuin sekalaisena rakennusjätteenä. (L&T) 
 
Materiaalina hyödyntämisellä tarkoitetaan muuta jätteen hyödyntämistä kuin jätteen hyödyntämistä energiana taikka jätteen 
valmistamista polttoaineeksi tai muutoin energianlähteenä käytettäväksi materiaaliksi (Laki jätelain muuttamisesta 714/2021). 
Kierrätyksellä tarkoitetaan jätteen hyödyntämistä materiaalina, jolloin jätejakeet toimitetaan jatkojalostettavaksi tai suoraan uusien 
tuotteiden valmistuksen raaka-aineeksi (Rakentamisen kiertotalouden sanakirja. GBCF 2023).  
 
Purkumateriaaleilla tarkoitetaan kaikkia purkamisessa syntyviä materiaaleja. Purkumateriaaleja syntyy sekä kokonaispurkuhankkeissa 
että korjausrakentamiseen liittyvissä purkuvaiheissa. Purkumateriaali kattaa sekä uudelleenkäytettävät osat, jotka eivät ole jätettä, että 
uudelleenkäyttöön valmisteltavat, hyödynnettävät tai loppukäsittelyyn päätyvät jätteet. Myös haitallisia aineita sisältävät materiaalit ovat 
purkumateriaaleja (Rakentamisen kiertotalouden sanakirja. GBCF 2023).  
 
Purkutuote tarkoittaa ehjänä purettua rakennustuotetta. Se voidaan käyttää sellaisenaan, muunneltuna tai korjattuna uudelleen 
rakennustuotteena joko samassa tai muussa käyttötarkoituksessa (Rakentamisen kiertotalouden sanakirja. GBCF 2023).  
 
Rakennusosien ja -tuotteiden udelleenkäytöllä tarkoitetaan tuotteen tai sen osan käyttämistä uudelleen samaan tarkoitukseen kuin 
mihin se on alun perin suunniteltu (Jätelaki 646/2011). 
 
Syntypaikkalajittelulla tarkoitetaan jätteiden lajittelua ja erillään pitämistä jo niiden syntypaikoilla rakennus- tai purkutyömaalla 
esimerkiksi rakennuskohteen kerroksissa. Syntypaikkalajittelu on erityisen tärkeää lasin ja kipsin osalta, sillä ne hajoavat pieniksi osiksi, 
eikä jälkikäteen saada eroteltua (Rakentamisen kiertotalouden sanakirja. GBCF 2023).  
 
Uudelleenkäytön valmistelulla tarkoitetaan jätteen tarkistamiseksi, puhdistamiseksi tai korjaamiseksi toteutettavaa toimintaa, jolla 
käytöstä poistettu tuote tai sen osa valmistellaan siten, että se voidaan käyttää uudelleen ilman muuta esikäsittelyä (Jätelaki 646/2011). 
 
Uusiokäytöllä tarkoitetaan alkuperäisestä käyttötarkoituksestaan poistetun hyödykkeen materiaalien hyödyntämistä esimerkiksi toisen 
tuotteen valmistuksessa (Rakentamisen kiertotalouden sanakirja. GBCF 2023).  
 
Uusiomateriaalilla tarkoitetaan materiaalia, joka on jossakin prosessin vaiheessa luokiteltu jätteeksi. (Rakentamisen kiertotalouden 
sanakirja. GBCF 2023). 
 
Uusiotuotteella tai kierrätystuotteella tarkoitetaan kierrätysmateriaalista tehtyä uutta tuotetta, jossa uusiomateriaalin osuus voi 
vaihdella. (Rakentamisen kiertotalouden sanakirja. GBCF 2023). 
 
UUMA eli uusiomaarakentaminen 
 
UUMA-materiaalilla tarkoitetaan maarakentamiseen soveltuvaa jalostettua purkumateriaalia tai -jätettä, kuten betonimurske, asfalttirouhe 
ja -murske. (Väyläviraston julkaisu) 
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4. Kirjallisuutta

EU-taksonomia 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN; https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302486) 
(https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-06/taxonomy-regulation-delegated-act-2022-environmental-annex-
2_en_0.pdf) 

Green deal -sitoumukset 
https://sitoumus2050.fi/rakentamisen-muovit#/ 
https://sitoumus2050.fi/paastotontyomaa#/ 
https://sitoumus2050.fi/kestavapurkaminen#/ 
https://sitoumus2050.fi/kiertotalouden-green-deal-sitoumus#/ 

Näin maksimoidaan rakennustyömaan kierrätysaste 
https://figbc.fi/media/ideakortti_rakennustyomaan_kierratysaste_figbc.pdf 

Ohje rakentamisen muovien hankintakriteerien käyttöön, Kalvomuovit kiertoon 
https://hallinta.kriteeripankki.fi/sites/default/files/2024-09/OHJE%20-
%20Rakentamisen%20muovien%20hankintakriteerien%20käyttö_1.pdf 

POP-jätteen käsittelyopas 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/165706/YM_2024_24.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

POP-jätteen tunnistusopas 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164548/YM_2023_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Purkukartoitus ja purkutyöt 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161883 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161884/YM_2019_29.pdf 

Ratu S-1221 Purkutöiden suunnittelu. Purkusuunnitelma ja purkutöiden tehtäväsuunnittelu. Rakennustieto Oy. Helsinki 
2009. 

RT 103705 Jätelaki. Suomen säädöskokoelma 646/2011. Seurattu säädökseen 54/2024 asti. Rakennustieto Oy. Helsinki 
2024. 
https://kortistot.rakennustieto.fi/kortit/RT%20103705 

Uusiomateriaalit maarakentamisessa 
https://uusiomaarakentaminen.fi 
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2022-20_uusiomateriaalien_kaytto_web.pdf 

Uudelleenkäytettävien rakennusosien kelpoisuuden osoittaminen 
https://testbed.hel.fi/kiertotalous/kirjasto/ehjana-irrotettujen-rakennustuotteiden-uudelleenkaytto-on-nyt-helpompaa/ 
https://www.rts.fi/project/uudelleenkaytettavien-rakennusosien-kayton-edistaminen-talonrakentamisessa-uuraket-hanke/ 

Ympäristösertifiointijärjestelmät 
https://breeam.com 
https://www.usgbc.org/leed 
https://ymparisto.rakennustieto.fi/rakennustiedon-ymparistoluokitus 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302486
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302486
https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-06/taxonomy-regulation-delegated-act-2022-environmental-annex-2_en_0.pdf
https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-06/taxonomy-regulation-delegated-act-2022-environmental-annex-2_en_0.pdf
https://sitoumus2050.fi/rakentamisen-muovit#/
https://sitoumus2050.fi/paastotontyomaa#/
https://sitoumus2050.fi/kestavapurkaminen#/
https://sitoumus2050.fi/kiertotalouden-green-deal-sitoumus#/
https://figbc.fi/media/ideakortti_rakennustyomaan_kierratysaste_figbc.pdf
https://hallinta.kriteeripankki.fi/sites/default/files/2024-09/OHJE%20-%20Rakentamisen%20muovien%20hankintakriteerien%20käyttö_1.pdf
https://hallinta.kriteeripankki.fi/sites/default/files/2024-09/OHJE%20-%20Rakentamisen%20muovien%20hankintakriteerien%20käyttö_1.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/165706/YM_2024_24.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164548/YM_2023_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161883
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161884/YM_2019_29.pdf
https://uusiomaarakentaminen.fi/
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2022-20_uusiomateriaalien_kaytto_web.pdf
https://testbed.hel.fi/kiertotalous/kirjasto/ehjana-irrotettujen-rakennustuotteiden-uudelleenkaytto-on-nyt-helpompaa/
https://www.rts.fi/project/uudelleenkaytettavien-rakennusosien-kayton-edistaminen-talonrakentamisessa-uuraket-hanke/
https://breeam.com/
https://www.usgbc.org/leed
https://ymparisto.rakennustieto.fi/rakennustiedon-ymparistoluokitus
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