
OIKEUSHALLINNON ASIASANASTON KEHITTÄMISHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

Aika
tiistai 24.4.2012 klo 9.30

Paikka
Oikeusministeriö, Eteläesplanadi 10, nh Veljeys (2.krs)

Läsnä
Aki Hietanen, tietopalvelupäällikkö OM, ohjausryhmän pj. 

Antti Kaakinen, ylitarkastaja OTTK



Toini Salmenkivi, hankejohtaja OM

Silja Rekomaa, kirjastonhoitaja RSKK, hankeryhmän pj.


Eva-Ida Aminoff, hankesihteeri (siht.)

Poissa
Tanja Lahti, tiedottaja OM

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Pj. Aki Hietanen avasi kokouksen klo 9.35 ja esityslista hyväksyttiin

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin.

3. Hankkeen tilannekatsaus

Asseri-hankkeen ajankohtaisesta tilanteesta kertoi hankeryhmän pj. Silja Rekomaa. Termien ensimmäinen läpikäynti on valmis, ja sanasto sisältää tällä hetkellä 5 872 termiä. Hankeryhmän edellisessä sekä myös seuraavassa kokouksessa tehdään sanastovertailua siten, että katsotaan mitkä sanat löytyvät viitesanastoista mutta puuttuvat vielä Asserista ja päätetään otetaanko puuttuva termi mukaan. Tähän mennessä on käsitelty VEPS ja Polas-sanastot ja vuorossa ovat EKS ja Edilex. Vertailun  ja lisäysten jälkeen Asserissa on arviolta n. 6 500 termiä, mikä on hyvä koko jatkotyöskentelyä ajatellen. 

Seuraavien hankeryhmän kokousten yhteydessä tehdään vielä sanaston lopputarkastus, jolloin sen sisäistä loogisuutta ja johdonmukaisuutta pyritään parantamaan. Alkuperäisen sanaston ison koon takia nämä ominaisuudet ovat olleet haasteellisia säilyttää. 

Hankeraportin tekevät Silja Rekomaa ja hankesihteeri Eva-Ida Aminoff yhdessä. Pitkän työprosessin vaiheet ovat Quickrin työryhmäsovelluksen käytön ansiosta helposti dokumentoituina ja sen pohjalta kuvattavissa.

Silja Rekomaa kertoi vielä lyhyesti sanaston ontologisointi-kokeilusta joka on meneillään sekä siitä, miten hankkeen puitteissa on vielä suunniteltava valmiin sanaston ylläpitoa sekä tehtävä jatkohanke-ehdotuksia ja näiden organisointia. Asseri-sanaston termien ryhmittelytapa on pitkälle kiinni ontologisointi-päätöksestä ja samoin on termien määrittelyn tarve. Hän pyysi tässä yhteydessä ohjausryhmältä linjauksia painottaen sitä, että on tärkeää edetä oikeaan suuntaan ja välttää pitkiä taukoja jotka voivat olla vanhenemisriski projektille.
4. Linked Data Finland-hanke ja sen ”Laki-case”

LDF-hankkeen case laki -kokoukseen osallistuivat maaliskuussa Asseri-projektin edustajina Silja Rekomaa ja Leena Palmen. Osaprojektissa ovat mukana professori Eero Hyvösen tiimin lisäksi Talentumin ja Edilexin edustajat.

LDF-hankkeessa etsitään ratkaisuja verkossa avoimena olevan aineiston parempaan hyödyntämiseen siten, eri tietolähteissä olevaa tiedot voivat yhdistyä.  Tähän tarvitaan yhteistä ”kieltä” eli ontologioita. 

Professori Hyvösen ryhmä on ottanut Asserin esimerkkitapaukseksi. Silja Rekomaa kertoi Asserin A-Ö listan olevan nyt LDF-projektilla ontologisoitavana. Asseri liitetään kokonaisuuteen YSO:n kautta, jolloin YSO-termit ovat jo valmiina. On kuitenkin tarkistettava, vastaavatko YSO ja Asseri –termit toisiaan sisällöllisesti. Sanastokeskuksen toimitusjohtaja Katri Seppälä on mukana ontologisointiprojektissa ja hän seuraa Asserin etenemistä LDF-hankkeessa. Katri Seppälä osallistuu myös Asseri-hankeryhmän seuraavaan kokoukseen (3.5) ja kertoo silloin tilanteesta.
5. Ohjausryhmän ajatuksia toimenpiteistä Asseri-hankkeen päättymisen jälkeen   

Pj. Hietanen  kertoi AIPA-hankkeen tilanteesta. Asiasanoittaminen on projektissa mukana, mutta päätöstä siitä, kenen on tarkoitus hoitaa asiasanoittaminen, ei ole vielä tehty. Lähikuukausina on päätöksiä tehtävä esim siitä, asianoitetaanko asia vai asiakirja. Pj. Hietanen painotti että AIPA- kokonaisuutta ajatellen on edelleen mietittävä, tuleeko AIPA:n yhteyteen Asseri-termien osajoukko. Tavoite on mahdollisimman ”automaattinen” asiasanasto, mutta toteutustapa ja työkalu ovat vielä päättämättä. Ontologisointikysymys on tärkeä, samoin yhteensopivuus kokonaisarkkitehtuuriin. 

Silja Rekomaa mainitsi kehitteillä olevan Arpa-ohjelman jossa tietokone asiasanoittaa automaattisesti. Ohjelman käyttäminen vaatii vielä henkilötyötä koska ohjelman ehdottamat asiasanat on käytävä läpi. Ohjelmasta on olemassa myös oppiva versio, ja sitä kehitetään yleisestikin jatkuvasti. Antti Kaakinen huomautti, että ohjelman ollessa avoimesti käytettävissä se voitaisiin jo palvelimen perustamisella ja esim. xml-formaattia käyttämällä ottaa käyttöön. Toini Salmenkivi ehdotti että samalla voi lisätä tietoja esim. siitä millä ajanjaksolla termiä on käytetty eikä tyytyä pelkästään sanalistaan. Asiakirja voi tosin myös periä asiasanat asiasta, ellei päädytä käyttämään automaattista asiasanoitusta.

Termien määrittelyistä keskusteltiin edelleen. Tarvittavat määrittelyt voisi tehdä jatkohankkeiden puitteissa. Asseri on ohjaava sanasto eli sana jää ohjaustermiksi vaikka uusi käytettävä termi on tullut sen tilalle. 

Tietojen julkisuus ja salassapitokysymykset verkkoympäristössä on huomioitava, esimerkiksi pitämällä eri portaalit asianomaisille ja asianajajille. Tähän liittyy myös kysymys diaaritietojen julkisuudesta.

Peruskysymyksiä siis ovat mitä asiasanoitetaan (asia vai asiakirja) ja kuka. Asiasanojen pitää tukea juttujen löytämistä. Pääperiaatteena on, että asiasanat kulkevat jutun mukana ja periytyvät siten ketjussa poliisilta tuomioistuimille. Asiasanoja voidaan myös lisätä vaihtaa. Asiasanoitus tulisi nähdä mahdollisuutena eikä pakkona, ja sen sisällyttäminen uutena tehtävänä olisi mahdollista osana kokonaismuutosta, jonka AIPA asiakirjojen hallintaan tuo.

Pj. Hietanen mainitsi poliisin ”juttuja” esimerkkeinä, miten asiasanoitus toteutuu tällä hetkellä. Syyttäjälle tulleet rikosasasiat saavat asiasanoituksen kansliahenkilökunnan tekemänä. Teemat on oltava edelleen helposti löydettävissä ja sanat ryhmitelty, ontologisoinnin kautta tai muulla tavoin. Asiasanoittamisen vaihe on yhteydessä arkisto- ja asiaryhmäkaavaan. On kyse asiasanoittajan työn helpottamisesta. Järjestelmä tarjoaisi sanoja joita sama henkilö on käyttänyt jo aikaisemmin. Asiasanoittaminen voisi myös tapahtua vaihtoehtoisesti esim. tietopalvelussa.

 Uusien asiasanojen virta on jatkuva, kun esim. KKO ottaa tarpeen mukaan käyttöön uusia sanoja ja niihin olisi otettava kantaa. Samoin EU:n taholta tulee jatkuvasti uutta terminologiaa, esim. suojelumääräysten yhteydessä. 

6. Hankkeen päättämiseen liittyviä toimia

Linjaus ontologisoinnin suhteen olisi saatava mieluiten kesäkuun alussa. AIPA tarvitsee käytettävissä olevan sanaston syksyllä 2013. LDF-hankkeesta riippumatta voidaan päätös ontologisoinnista tehdä ja työ tilata TSK:n kautta maksullisena toimeksiantona. On myös mahdollista ontologisoida suppeampi osajoukko Asserin termeistä. Julkaisujärjestelmä tarvitsee myös nykyistä suuremman määrän asiasanoja, sen tarve tosin kohdistuisii ”kansanomaisempiin termeihin”, mutta ne voidaan järjestelmässä linkittää oikeaan termiin.

LDF-hankkeessa tehtävän Asserin ontologisoinnin tarkistaminen kannattanee tehdä pienellä kokoonpanolla. Silja Rekomaa kertoi, että haasteena on saada työhön tarvittavat henkilöresurssit irrotettua heidän omista työtehtävistään

 Suunniteltiin alustavasti kokousta Asseri-hankkeen jälkeen tehtävän työn suunnittelua varten pidettäväksi toukokuun puolessavälissä. (Osallistujat Aki Hietanen, Silja Rekomaa, Leena Palmen, Teija Aalto, Merja Tuovinen, Kirsti Jacobsson, Antti Kaakinen, Toini Salmenkivi, Johanna Varpila). Kokousta varten varataan 2-3 tuntia ja se voidaan toteuttaa myös videoneuvotteluna.

Silja Rekomaa ehdotti, että ohjausryhmä osallistuisi hankeryhmän viimeiseen kokoukseen 31.5. ja että hankeryhmä voi projektin budjetin puitteissa käydä yhteisellä lounaalla.

Pj. Hietanen ehdotti lopuksi, että projektin loppuvaiheeseen voisi liittyä tiedottamista, jossa kerrottaisiin mitä on tarkoitus tehdä jatkossa, mihin kaikkiin järjestelmiin Asseri liittyy ja minkälaisia visioita on olemassa. 

Antti Kaakinen kertoi, että Asserin sanasto kannattaa julkaista mahdollisimman monessa eri muodossa ja mahdollisimman monessa eri paikassa, jotta sitä jo tällaisena voidaan tarvittaessa hyödyntää. XML-versio on hänen mukaansa käyttökelpoisin, koska siinä tietojen siirtäminen ja muokkaaminen on helppoa.

7. Seuraava ohjausryhmän kokous

Seuraava kokous pidetään 31.5.2012 klo 13.00 ja se pidetään yhteiskokouksena hankeryhmän kanssa.
8. Kokouksen päättäminen





Pj. päätti kokouksen klo 11.00.

***


