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I Hankintasopimukset

A Sopimusten siirtojen valmistelu

A1 Hankintasopimusten tekeminen 2023-2024

• Selvitetään, mihin saakka TE-hallinnon 

tekemät sopimukset voivat olla voimassa.

A2 Sopimusten siirtymälausekkeet

• Tarkistetaan ja tarvittaessa tarkennetaan 

sopimuspohjien siirtymälausekkeiden ja 

optioiden lunastamisen ehtoja.

A3 Voimassa olevien sopimusten kartoitus

• Kartoitetaan voimassa olevat ja siirtyvät 

sopimukset huomioiden valtakunnalliset ja 

ylialueelliset sopimukset. 

B Lainsäädäntö ja sopimusjuridiikka

B1 Lainsäädäntöön liittyvät kysymykset

• Selvitetään, tarvitaanko TEPA24-

uudistukseen liittyvään sääntelyyn muutoksia 

ja kirjauksia, jotta muutos ja yhdessä yössä 

tapahtuva toimivallan siirto voidaan toteuttaa 

hallitusti. 

B2 Sopimusjuridiikka

• Varmistetaan, että sopimusten siirrot 

toteutetaan sopimusjuridisesti oikealla tavalla.

B3 Kesken olevat valitusasiat

• Laaditaan toimintamallit keskeneräisten 

valitusasioiden hoitamiseen toimivallan 

siirtyessä.

C Sopimusneuvottelut

C1 Sopimusten läpikäyminen kuntien kanssa

• Varmistetaan kuntien osaaminen ja tietämys 

JTYPL-mukaisten palveluiden 

hankintasopimusten ehdoista ja tehdään 

päätös siitä, mistä sopimuksista neuvotellaan 

palveluntuottajan kanssa (ml. optioita 

sisältävät sopimukset). 

C2 Sopimusneuvottelut ja niiden käytännön 

organisointi

• Tarkennetaan sopimusneuvotteluiden 

toimintamalleja.



I Hankintasopimukset

D Sopimussiirrot ja irtisanominen

D1 Sopimusten siirtoon liittyvät käytännön 

toimet

• Tarkennetaan, miten sopimusten siirto 

käytännössä toteutetaan.

D2 Sopimusten irtisanominen tarvittaessa

• Selvitetään menettelytavat sopimusten 

irtisanomiseen huomioiden vuodelle 2025 

jatkuvat palvelut ja niiden maksatus. 

E Sopimusten hyväksyntä ja allekirjoitus

E1 Sopimuksen hyväksyntä

• Varmistetaan, että sopimusosapuolet 

ymmärtävät sopimuksen ehdot ja hankinnan 

kohteelle asetetut vaatimukset. 

E2 Sopimuksen allekirjoitus ja tilaajan 

vastuiden siirtyminen

• Selvitetään sopimuksen allekirjoittamisen 

tekninen toteutustapa ja varmistetaan tilaajan 

vastuiden sujuva siirtyminen. 



II Tietojärjestelmät

A Hankintaan liittyvät tietojärjestelmät

A1 Hankintajärjestelmät

• Varmistetaan, että kunnilla on kilpailutusta ja 

sopimustenhallintaa tukevat järjestelmät 

käytössään. 

A2 Asiakirjojen arkistointi

• Selvitetään hankinta-asiakirjojen ja hankintaan 

liittyvien asioiden arkistoinnin toimet TE-

hallinnossa ja kunnissa. 

A3 Työmarkkinatori

• Varmistetaan koulutusten ja palveluiden 

hallinnan sekä palvelussa olevien asiakkaiden 

tietojen siirron tekninen toteutus 

Työmarkkinatorilla siirtyvien sopimusten 

osalta. 

B Tiedonsiirrot

B1 Tiedonsiirtojen aikataulutus

• Selvitetään, missä vaiheessa koulutusten ja 

palveluiden hallinta ja niihin liittyvien vastuiden 

siirrot järjestelmissä tehdään. 

B2 Tekninen toteutus

• Selvitetään hankintaan liittyvien 

asiakirjapakettien teknisen siirron toteutus 

kunnille. 



III Rahoitus ja maksatus

A Vuodenvaihteen 2024-2025 maksatus

A1 Laskujen maksatus

• Varmistetaan maksatuksen toiminnon vuoden 

2024 laskujen osalta 

A2 Sopimusten ylisidontojen vapauttaminen

• Varmistetaan hankintasopimusten sidonnan 

vastaavuus toteumaan käytössä olevasta 

järjestelmästä. 

B Vuodelle 2025 jatkuvien palvelujen 

maksatus

B1 Jatkuvien palveluiden rahoitus

• Ratkaistaan vuodelta 2024 vuodelle 2025 

jatkuvien keskeneräisten hankittujen 

palveluiden ja vuonna 2024 vuodelle 2025 

sovittujen palveluiden rahoitus. 

B2 Maksatuksen toteutus

• Ratkaistaan vuodelta 2024 vuodelle 2025 

jatkuvien keskeneräisten hankittujen 

palveluiden ja vuonna 2024 vuodelle 2025 

sovittujen palveluiden rahoitus. 

C Vuoden 2025 palveluiden rahoitus

C1 Vuoden 2025 palveluiden suunnittelu

• Varmistetaan, että kunnilla on riittävä rahoitus 

vuoden 2025 palveluiden kustannusten 

kattamiseen.

C2 Rahoituksen jakoperuste

• Ratkaistaan rahoituksen liittyvät asiat 

valtakunnallisissa ja ylialueellisissa 

hankinnoissa sekä tilanteissa, joissa asiakas 

osallistuu toisen kunnan järjestämään 

palveluun. 



IV Palvelujen jatkuvuus ja asiakasohjaus

A Tarvittavat palvelut

A1 Palveluiden jatkuvuuden turvaaminen

• Varmistetaan konkreettisesti eri palveluiden 

jatkuvuus ja toimeenpano.

A2 Palvelustrategia vuodelle 2025

• Selvitetään palvelutarpeet ja luodaan 

palvelustrategia.  

A3 Palvelutuotteet v. 2025-

• Määritellään työllistymistä edistävät palvelut. 

B Vuodelle 2025 tehtävien hankintojen 

käytännön organisointi

B1 Toimivalta hankintojen tekemiseen

• Selvitetään toimivaltakysymykset ja sovitaan, 

taho suunnittelee ja hankkii palveluita 

vuodelle 2025.

C Asiakasohjauksen varmistaminen

C1 Jatkuvuuden varmistaminen 

asiakasohjauksessa

• Varmistetaan, että asiakasohjaus palveluihin 

toimii koko muutosvaiheen ajan. 



V Muutostuki

A Hankintojen siirtymisen tuki

A1 Vastuiden määrittely

• Määritellään hankintojen sujuvan siirtymisen 

turvaavat vastuut alueellisesti ja 

valtakunnallisesti. 

A2 Sidosryhmien tunnistaminen ja 

muutoksesta viestiminen

• Varmistetaan, että olennaisia sidosryhmiä 

osallistetaan ja heille viestitään muutoksesta. 

A3 Oikeudellinen tuki

• Selkiytetään tukea ja neuvoja antavien 

tahojen vastuut.

B Hankintaosaamisen varmistaminen

B1 Hankinta-asiantuntijoiden muutostuki

• Järjestetään riittävä muutostuki ja osaamisen 

kehittäminen sekä TE-hallinnon että kuntien 

hankinta-asiantuntijoille. 

B2 TE-palveluiden hankintaosaamisen 

siirtyminen

• Varmistetaan JTYPL-mukaisten 

palveluhankintojen osaamisen ja hyvien 

käytäntöjen siirtyminen uudistuksessa.

C Hankintatoimen organisoituminen

C1 Hankintatoimien yhteensovittaminen

• Tuetaan TE-palveluhankintojen siirtymisen 

edellyttämien muutosten tekemistä kuntien 

hankintaprosesseihin.

C2 Kuntien TE-hankintojen organisoinnin 

tuki

• Varmistetaan, että kunnilla on riittävä tuki 

TE-palveluhankintojen organisointiin.   

C3 Hankintatoimen kokonaisvastuun 

siirtyminen

• Tuetaan palveluhankintojen vastuun hallittua 

siirtymistä kunnille. 



VI Valtakunnallinen hankintojen tuki v. 2025 -

A Valtakunnallinen tuki

A1 Tukea antava tahot

• Selkiytetään tukea ja neuvoja antavien 

tahojen tehtävät ja vastuut. 

A2 Tuki ja toiminnan kehittäminen 

hankintaprosessin eri vaiheissa

• Määritellään valtakunnallisen hankintojen tuen 

sisältö ja tuen tarjoamisen keinot.

A3 Verkostoituminen ja tiedonvaihto

• Ratkaistaan, miten mahdollistetaan 

valtakunnallisen tuen toteuttaminen, kuntien 

hankintayksiköiden välinen verkostoituminen 

sekä yhteinen kehittäminen. 

B Hankintojen tiedolla johtaminen

B1 Hankintojen johtamisen tietotarpeet

• Selvitetään hankintojen johtamista koskevat 

tiedon tarpeet ja eri toimijoiden vastuut tiedon 

tuottamisessa.
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