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Paatos: Hyvaksyttiin. Hankepaallikoksi ja toiseksi varajaseneksi sihteeristoon ja
ohjausryhmaan digitaalisen henkil6llisyyden kehittdmisen hankkeeseen nimitetty
johtava asiantuntija Jussi Tuumi Digi- ja vaestottietovirastosta esittaytyi.

Edellisen kokouksen poytakirjan hyvéaksyminen (Jarkko Levasma) (liite 1)

Paatosesitys: Hyvaksytaan edellisen kokouksen poytékirja.

Paatos: Hyvaksyttiin.

3. Hankkeen tilannekuva (liitteet 2a-b)

Sari Liski esittelijana.

Hallituksen esitys eduskunnalle digitaalista henkil6llisyyttd koskevaksi
lainsdaadannoksi on rauennut, joten HE 133/2022 mukaisia toteutuksia ei voida
hankkeessa toistaiseksi edistaa. Digitaalisen henkilollisyyden hankkeen osalta on
selvitettavana, jatketaanko nykyista hanketta vai tullaanko se paattdmaan. Joka
tapauksessa muuttuneessa tilanteessa ei voida jatkaa aiemman
hankesuunnitelman mukaisesti.

Hankkeessa edelleen edistettavat merkittdvimmat kokonaisuudet:

+ Lainsdadannon tilanne- ja aikatauluarviot sekd& mahdolliset tekniset
muokkaukset todennakdisesti virkatydnd, mutta arvioidaan jatkoaskelia osana
hankekokonaisuutta

« JTS, TAE, LTAE,; tarvittaessa hankkeen budjetointiin liittyvan tiedon
tuottaminen

+ Budjetointi ja sen seurantamenettelyjen kehittdminen yhteistytéssa DVV/Poha

» Hankkeen vaiheistuksen ja tehtavien tarkempi suunnittelu ja dokumentointi

* Hankesuunnitelman paivittdminen ja yllapito sek& yhteensovittaminen DVV:n
ja Pohan kanssa

+ Edistymiseen liittyvien raportointikdytéantéjen ja niihin liittyvdn seurannan
kehittdminen

* Riskienhallinnan seurantakaytanttjen kehittiminen, riskien seuranta ja
toimenpiteet erityisesti toiminnallisesta nakdkulmasta

* Yhteistyd ja hankkeen kokonaisuuden johtaminen/ohjaaminen suhteessa
DVV:hen ja Pohaan sek& muihin sidosryhmiin ndhden (ml. ohjelmataso)

Lainsdaadannon nakodkulmasta edelleen edistettéavat asiat: analyysit seuraavista:

» Miten prosessi sujui ja mitd oppeja jai tulevaisuutta varten ja millaisia
aikataulukehyksia lainsaadantéprosessi asettaa jatkotyolle?
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+ Lainsdadantoprosessin aikataulukehyksiin peilaten voidaan pohtia tarkemmin
sisallollisten asioiden tyostamista.

+ Pyritddn hahmottamaan erilaisia skenaarioita siitd, mitd pitda tapahtua missékin
kohtaa, jos HE:t halutaan voimaan tiettynd ajankohtana. Tassa analyysissa
huomioidaan my6s elDAS-asetuksen valmistelun eteneminen.

* Tarkastellaan my6s vaihtoehtoa, jossa ehdotukset jaettaisiin aihekohtaisiin
kokonaisuuksiin (esim. ulkomaalaisia koskevat ehdotukset, sukupuolitieto jne.).

Budjetti

Muuttuneella tilanteella on vaikutuksia hankkeiden budjettiin ja kaytettavissa
olevaan rahoitukseen. Koska kansallinen lainsdadantdé on rauennut, ei sen
toimeenpanoa voida jatkaa eika rahoittaa. Ohjelman rahoitus (ml. EU-pilotit) on
sidottu Digitaalisen henkilollisyyden hankkeen rahoitukseen. Tehd&an erillinen
selvitys rahoituksen kayttamisesta ylimenokauden aikana.

Digi- ja vaestotietoviraston nostot

Digi- ja vaestotietovirasto on l[&hettanyt valtiovarainministeritlle
maararahahakemuksen, joka mahdollistaa kehittamisen jatkamisen nykyisessa
laajuudessaan maaliskuun loppuun tai vaihtoehtoisesti sen keskeyttamisen.
Maararahahakemukseen on saatu paatds valtiovarainministeriosta. Digi- ja
vaestotietovirasto odottaa valtiovarainministeriélta suuntaviivoja sen osalta, mita
tekemisté jatketaan ja milta osin kehittdminen paatetdén. Paasaantdisesti Digi- ja
vaestotietovirasto on jatkanut tekemista toistaiseksi ilman muutoksia. Ulkoisten
palveluntarjoajien kanssa kaynnissa olleet kayttoonottoprojektit (etatunnistus,
tunnuslukulaite) on paatetty. Kaynnissd neuvottelut kayttdonottoprojekteissa
tehdystd tyon kustannuksista sekd& sopimusten jatkosta. Kaikki syksyn
tuotantokayton aloittamiseen liittyvat toimenpiteet (kriteeriston maarittdminen,
auditoinnit, tuotannon aikainen tuki, tuotantoymparistd) on keskeytetty. Muiden
toimintojen hallittu keskeyttaminen tyon alla ja se valmistuu maaliskuun loppuun
mennessa.

Poliisihallituksen nostot

27.2. jarjestettiin valtiovarainministerion, Poliisihallituksen ja sisdministerion
véalinen kokous. Kokouksessa todettiin, etta jo sidottuja kustannuksia ja tilaustoita
ei pureta, mutta uusia tilauksia ei ole mahdollista tehda.

Keskustelussa taydennettiin tiedoksi ohjausryhmalle, etta valtiovarainministerio on
l[&hettanyt Digi- ja vaestottietovirastolle ohjauskirjeen digitaalisen henkil6llisyyden
ja henkilétunnuksen uudistamisen toiminnan suunnittelusta 3.3.2023.
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Keskustelussa tuotiin esille, ettd Eduskunnan aikataulullisista syistd johtuen
lakiesitykset digitaalisesta henkil6llisyydesta ja henkildtunnuksen uudistamisesta
eivat ehtineet tulla kasitellyiksi tdman vaalikauden aikana. Uudistuksen
tarpeellisuudesta on Kkuitenkin laaja yhteisymmarrys ja toivotaan seuraavan
hallituksen jatkavan esitysten viemista eteenpain.

Sari Liski esitteli hankkeen tilannekatsauksen ja riskit litteen 2b mukaisesti.

Otettiin tiedoksi. Kaytiin keskustelu.

4. Asiakastutkimuksen tulokset (liite 3)

Riitta Partala esitteli asiakastutkimuksen tuloksia.

Digitaalisen henkildllisyystodistuksen kayttoonottoon liittyvan kyselytutkimuksen
toteutti Digi- ja vaestotietoviraston toimeksiannosta mediatoimisto dentsu Finland.
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittdd kansalaisten odotuksia ja aikeita ottaa
kayttoon digitaalinen henkil6llisyystodistus. Tiedot keréttin - Bilendi Oy:n
yllapitamassa M3 Paneelissa 2.-13.12.2022. Kohderyhména olivat 16—74-vuotiaat
suomalaiset. Tutkimukseen vastasi 2500 vastaajaa, ja painotettuna se on
valtakunnallisesti edustava otos sukupuolen, i&n ja asuinalueen mukaan.

Tutkimuksen mukaan l|dhes kolmannes suomalaisista ottaisi digitaalisen
henkildllisyystodistuksen kayttoonsa. Ehka-vaihtoehdon valinneita oli noin puolet
vastaajista. Viidennes ei aio ottaa digitaalista henkilollisyystodistusta kayttdonsa.
Nuoret ovat halukkaimpia ottamaan palvelun kayttéonsa. Eniten kiinnostusta
palvelua kohtaan on Uudellamaalla, Satakunnassa ja Pohjois-Karjalassa.

Kaikkien vastaajien tasolla tarkeimmiksi mielikuviksi nousivat helppokéayttbisyys,
viranomaisen rooli palvelun tarjoajana ja tietoturva. Yleisimmat syyt, miksei
palvelua haluta ottaa kayttoéon, liittyvat epailyihin tietoturvaa kohtaan. Palvelun ei
myodskaan koeta tarjoavan mitdan uutta. Yleisimmat kayttétilanteet olisivat paketin
tai passin nouto seké ian osoittaminen.

Kaydyssa keskustelussa lisattiin, ettéa tutkimuksen tulokset ovat hyvaa materiaalia
my6s seuraavan hallituksen hyddynnettavaksi. Pidettiin tdrkednd panostaa
tietoturvaan vahvasti myos jatkossa.

Keskustelussa kysyttiin taustakysymyksistd, oliko taustakysymyksissda esim.
pankkiasioinnista mobiililaitteella. Keskustelussa vastattiin, etté taustakysymysten
tukena oli videodemonstraatio  henkildllisyystodistuksen  kayttamisesta
kayntiasioinnissa.
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Keskustelussa taydennettiin, ettd seuraavassa kyselyssa olisi tarpeellista selvittéda
ulkosuomalaistenkin mielipidetta. Heill& on iso tarve asioida julkisissa palveluissa.

Keskustelussa vastattiin, etta kyseinen tarve on tunnistettu hankkeessa.

Otetiin tiedoksi. Kaytiin keskustelu.

5. Muut asiat (Jarkko Levasma)

Paatosesitys: Digi- ja vaestotietoviraston rahoituspaatoksessa (VN/5693/2023,
27.2.2023) on kirjattu, ettd Digi- ja vaestotietoviraston tulee tehda yhdessa
Digitaalisen henkil6llisyyden hankkeen kanssa suunnitelma siitd, miten 11,5
HTV:t4 kaytetdan hankkeen nykyisessa tilanteessa ja mita syntyy tuloksena. Esitys
annetaan hankkeen ohjausryhmaélle hyvaksyttavéksi maaliskuun loppuun
mennessa ja Digi- ja vaestttietoviraston tulee raportoida rahan kaytosta.

Paatds: Paatettiin sahkopostikasittelysta.

Keskustelussa kysyttiin Ukrainan kansalaissovelluksesta ja sen selvittdmisesta?
Keskustelussa vastattiin, ettd ukrainalaisia on tavattu muutaman kerran. Meilla
haetaan teknisesti edistyneempdaa ratkaisua ja enemman lompakkomaailmaa ja
sellaista, joka toimii my®s sahkdisessa asioinnissa. Heidan ratkaisunsa on
perinteisempi. Ukrainalaisia organisaatioita (ml. DIIA, joka kehittda Ukrainan
kansalaissovellusta) on mukana eurooppalaisten lompakkosovellusten LSP-
pilotoinneissa. Esittelytilaisuus ohjausryhmaélle voidaan jarjestaa tarvittaessa.

« Jasenmuutospaatos tiedoksi (liite 4)
* Tulevat kokoukset: 13.4.,11.5. klo 12-14, 15.6., 31.8., 12.10., 23.11. klo 14-16.

Keskustelussa liséttiin, etta tulevien kokousten tarkoituksenmukaisuus tulee
pohdittavaksi, kun hankkeen jatkosta saadaan paatos.

Otettiin tiedoksi. Kaytiin keskustelu.

6. Kokouksen paattaminen (Jarkko Levasma)

Liitteet

Kokous paattyi klo 14.23.

Liite 1 Poytékirja ohjausryhman kokous 26.1.2023
Liitteet 2a-b Hankkeen tilannekatsaus

Liite 3 Asiakastutkimuksen tulokset

Liite 4 Jasenmuutospaatos



