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1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyvaksyminen (Maria Nikkil&)

Paatosesitys: Hyvaksytaan kokouksen esityslista.

Paatos: Esityslista hyvaksyttiin.

2. Edellisen kokouksen poytakirjan hyvaksyminen (Maria Nikkil&) (liite 1)

Paatosesitys: Hyvaksytaan edellisen kokouksen poytékirja.

Paatos: Edellisen kokouksen poytékirja hyvaksyttiin.

3. Hankkeen tilannekatsaus ja riskit (liite 2)

Sami Kettunen esitteli hankkeen tilannekatsauksen ja riskit.

Hankkeen aikataulu on kriittisella polulla. Alkuperdista aikataulua on pdivitetty
elDAS aikataulun mukaiseksi mutta kuitenkin niin ettd pysyttaisiin hankkeelle
asetetussa aikataulussa ja tarvittavat lait saataisiin voimaan v. 2023 alussa. eIDAS
asetuksen vaikutukset on kuvattu sinisella véarilla aikatauluyhteenvedossa.

Mennyt kausi / tulokset

Kayttbtapaustydpaja LVM:n ja Traficomin kanssa 3.- 4.6.

Verkkoseminaari HETU-hankkeen kanssa 11.6.

Arviomuistio lausuntoyhteenvetojulkaisu 23.6.

Lainsaadantotydryhmat asetettu 23.6. — ty6 kaynnistynyt 11.8.

DVV: toteutusmallin ja viitearkkitehtuurin kuvaus seka identiteetinhallinnan
toteutus jatkuneet, ratkaisukuvauksen luonnos tehty

POHA; palvelinarkkitehtuuri maaritelty, QR koodilukijoita testattu TUVE-
ymparistossa.

Kuluva kausi / tekeilla

EU:n elDAS-asetusluonnoksen vaikutukset hankkeeseen arvioinnissa
Identiteetinhallinnan toteutus jatkuu

Toteutusmallin valmistelu jatkuu

Tavoitteiden selkiyttaminen (TP2) erityisesti LVM:n ja SM:n kanssa
Ratkaisukuvauksen tydstdminen lainsdadantotyon tueksi jatkuu.

Tuleva kausi / Suunnitteilla

TP2 linjaukset 08 - 09/2021
Lainsdadantotyo jatkuu (eIDAS-asetuksen vaikutukset)
Vaikutusarvioinnin kaynnistaminen 08/2021
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* Sidosryhmayhteistytn suunnitelma.

Riskitilanne on sama kuin edellisessa kokouksessa. Riskiyhteenvetoon on lisatty
punaisella ne riskit, joihin EU:n asetusluonnos vaikuttaa. Seuraavassa
ohjausryhméan kokouksessa tilanteeseen on parempi nakyma. Yleisesti
aikatauluun ja tavoitteisiin liittyvia riskeja on paljon.

Paatos: EU-asetuksen vaatimusten osalta hankkeen tavoitteet tulee arvioitavaksi
tarkemmin syksyn aikana. Toistaiseksi edetddn esitetyn aikataulun mukaisesti.
Kirjataan, ettd seuraavassa kokouksessa aikataulu kaydaan lapi tarkemmin ja
tuodaan hyvaksyttavaksi ohjausryhmaan.

4. Lausuntoyhteenveto (liite 3)

Sami Kettunen esitteli arviomuistion lausuntoyhteenvetoa. Lausunnoissa
kiinnitettiin  laajasti huomiota yhdenvertaisuuteen. Useassa lausunnossa
perusoikeusanalyysia digitaalisen yhteiskunnan osallisuuden néakdkulmasta
pidettiin osuvana. Osassa lausuntoja otettiin kantaa sahkoéisen asioinnin ja julkisen
hallintotehtévéan suhteeseen.

Jatkotytssa pidettiin tarpeellisena kiinnittdd enemman huomiota tietoturvaan ja
tietosuojaan, arvioitava toimijoiden rooleja ja niiden valisia vastuukysymyksia seka
huomioitava EU-lainséddannon kehitys. Vaikutusarvioinnin merkitysté korostettiin
my0s yksityisten toimijoiden osalta, mahdollisia muutostarpeita kustannuksineen
tulisi kartoittaa yhteisty0ssa; siirtymdaaikataulujen oltava joustavia. Lausunnoissa
tuotiin esille huoli nykyisten tunnistusvalineiden tulevaisuudesta, voiko niitéd enaa
kayttaa julkisella sektorilla. Julkisen sektorin taloudelliset resurssit turvattava
muutosten toteuttamiseen. Ficom ry ja mobiilioperaattorit ottivat vahvasti kantaa
kilpailuoikeudellisiin kysymyksiin.

Lainsaadantotyon aikataulu- ja toimenpidesuunnitelma.

* HE-tyéryhmavaihe (sis. vaikutusarviointi) Q3/2021 — Q1/ 2022.
* HE-lausuntokierros + arviointineuvosto Q1 / 2022 — Q3 /2022
+ EDK Kkasittely Q3 — Q4 / 2022

* Lait voimaan Q1 /2023

Paatos: Otetiin tiedoksi.
5. elDAS-asetuksen uudistus ja sen vaikutukset (liite 4)
Kimmo Makinen esitteli elDAS-asetuksen uudistusta kirjelman (U-kirje)

eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi asetuksen (EU) N:o 910/2014 muuttamisesta eurooppalaisen
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digitaalisen identiteetin kehyksen vahvistamisen osalta pohjalta. Kirjelm& on
parhaillaan jaostokasittelyssa ja on lahetetty luottamusverkostolle katsottavaksi.

Kaydyssé keskustelussa kysyttiin, mitkd asiat ehdotuksessa ovat ristiriidassa
digitaalisen henkilollisyyden hankkeen kanssa aikataulun tai muun osalta?
Todettiin, ettd vaatimus identiteettiiompakon korkeasta varmuustasosta ja
oikeushenkilon identiteettilompakko konseptina vaativat tutkimista. Korkea taso on
todennékoisesti vaikea saavuttaa ja voi edellyttaa joko kallista ratkaisua tai korkean
varmuustason maaritelman muutosta.

Keskustelussa taydennettiin, ettd ehdotuksessa tulee laajennuksena nykyiseen
sahkdisen tunnistamisen toimintaymparistéon uudenlaisia rooleja. Kustannukset ja
paineet viranomaisille velvoittavuudesta tulee huomioida esim.
identiteettilompakon sertifiointitehtava on uusi.

Paatos: Otetiin tiedoksi.

6. Hankkeen ratkaisukuvaus (luonnos) (liitteet 5a ja b)

Sami Kettunen ja Riitta Partala esittelivat hankkeen ratkaisukuvausluonnoksen.

Ehdotus ratkaisukuvaukseksi on valmisteltu lainsaadantétyon tueksi. Muistiossa
kuvataan hankkeen tuotokset jarjestelmékehityksen ja palvelutuotannon
nakokulmasta, hankkeeseen liittyvat sidosryhmat siltd osin kuin ne liittyvat
jarjestelmakehitykseen ja palvelutuotantoon. Kaytdnndssa tuotoksena syntyisi
digitaalinen henkildllisyystodistus, jonka avulla on mahdollista osoittaa
ydinhenkilotiedot sekd sahkoisessd, ettéd kayntiasioinnissa. Liséksi hankkeessa
kehitetdan vaestotietojarjestelmad siten, ettd sinne on mahdollista rekisterdida
nykyista laajemmin ulkomaalaisia henkil6itd, joilla on tarve asioida Suomessa.

Hankkeessa tuotettava ratkaisu tulisi olemaan tuotantokayttoon otettu
pilottitoteutus uuden elDAS-asetuksen mukaisesta digitaalisesta lompakosta.
Toteutus ei kattaisi kaikkia elIDAS-asetuksen toiminnallisuuksia; ne kehitettaisiin
hankkeen jalkeen erillisena toteutuksena.

Ratkaisukuvausehdotuksen merkittavimpia eroja asetusluonnokseen:

* Hankkeessa toteutettavan lompakon kayttajana voisi olla vain luonnollinen
henkild, ei oikeushenkil®

+ Ratkaisu ei itsendisesti toimisi sdhkoisen allekirjoituksen valineené mutta
voidaan hyoddyntaa henkildn tunnistamiseen sahkoisen allekirjoituksen
palveluissa

* Mobiiliratkaisu toteuttaisi eIDAS Korotettu -tason varmuustason; elIDAS
Korkea on mahdollista saavuttaa henkilokortin avulla
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» Ratkaisu mahdollistaisi ainoastaan vaestttietojarjestelman seka henkilokortti-
ja passijarjestelman tietojen osoittamisen.

Kaydyssa keskustelussa tuotiin esille huoli siitd, ettd ulkomaalaisen henkilén
etarekisteroinnin ratkaiseminen on edelleen kesken. Keskustelussa vastattiin, etta
asia on tunnistettu ja on Kkasiteltdvdana seuraavassa operatiivisessa
ohjausryhmassa.

Keskustelussa taydennettiin, etté ratkaisukuvausluonnoksessa on viela paljon
isoja kysymyksia, joita tulee tarkentaa. Mm. seuraavia kysymyksia:

- "Suhde EU:n elDAS-asetuksen taydennysehdotukseen” Komission ehdotus
lahtee siitd, etta eurooppalaisen id-lompakon tulee toimia luotettavuustasolla
"Korkea”. Ratkaisukuvaus linjaisi, ettd Suomen kansallinen toteutus tulee
olemaan tasolla "Korotettu”. Téssa on ristiriita.

- Nykyisen henkildkortin notifiointi olisi hyva nostaa keskusteluun

- Puhelinasioinnin ratkaiseminen

- "Rekisterdityminen ja kayttdonotto” Pelkka pankkitunniste ei riitd
mobiilihenkilokortin luomiseen. Kaiken perusta on olemassa oleva identiteetti
heko-passijarjestelméssa.

- "Fyysisesti rajoittuneet tai kognitiivisia vaikeuksia omaavat henkil6t”, omana
kokonaisuutena avustaja / avustettu kaytto

Paatds: Ratkaisukuvaus on tavoitteena tuoda hyvaksyttavaksi seuraavaan
ohjausryhmén kokoukseen. Jatkokehityskohteista olisi tarpeellista erotella
kehityskohteet komission ehdotuksen, velvoittavuuden, toteutusjarjestyksen ja
aikatauluriippuvuuden osalta.

Seuraava kokous 21.9. klo 9.30 — 11.30.
Tulevat kokoukset: 3.11. klo 9.30 — 11.30 ja 8.12. klo 10 -12.

8. Kokouksen paattaminen (Maria Nikkild)

Liitteet

Kokous paattyi klo 10.58. Seuraavassa kokouksessa puheenjohtajana toimii ICT-
johtaja Jarkko Levasma.

Liite 1 pdytékirja digitaalinen henkildllisyys ohjausryhma 1.6.
Liite 2 hankkeen tilannekatsaus ja riskit

Liite 3 lausuntoyhteenveto

Liite 4 U-kirje EU-jaostolle elD-asetus 5.8.2021

Liitteet 5a ja b hankkeen ratkaisukuvaus (luonnos)



