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1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyvaksyminen (Jarkko Levasma)

Valtiovarainministerio

Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 28, 00023 Valtioneuvosto

Paatosesitys: Hyvaksytaan kokouksen esityslista.

Paatos: Esityslista hyvaksyttiin.

puh. 0295 16001 (vaihde)
valtiovarainministerio@vm.fi
www.vm.fi

Y-tunnus 0245439-9

Finansministeriet
Snellmansgatan 1 A, Helsingfors
PB 28, 00023 Statsradet

tfn 0295 16001 (vaxel)
valtiovarainministerio@vm.fi
www.finansministeriet.fi
FO-nummer 0245439-9
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2. Edellisten kokouksien poytékirjojen hyvaksyminen (Jarkko Levasma) (liitteet 1a ja b)

Paatosesitys: Hyvaksytaan edellisen kokouksen poytékirja 3.11. ja ylimaaraisen
ohjausryhman 22.11. péytakirja.

Paatos: Poytakirjat hyvaksyttiin.

3. Hankkeen tilannekatsaus ja riskit (liite 2)

Sami Kettunen esitteli hankkeen tilannekatsauksen ja riskit.

Ratkaisukuvauksen avoinna olevia asioita on pyritty ratkaisemaan, mm.
maksullisuus, kayntiasiointi, vaihtoehtoinen valine ja suhde luottamusverkostoon
Saadosvalmistelussa pykalien luonnostelua jatkettu, valmistelussa on noussut
lisda avoimia kysymyksia. Vaikutusarvioinnissa on koottu keskeisia kohderyhmia
sekd valmisteltu arviointikysymyksia. Kilpailu- ja valtiontukioikeudellinen selvitys
tarkentuneen ratkaisukuvauksen perusteella on valmistunut 23.11.

Kuluva kausi / Tekeilla

Ratkaisukuvauksen viimeistely ja sdadosvalmistelun osalta pykélien luonnostelu
jatkuu, myods Kilpailu- ja valtiontukioikeudellista selvityksen analysointi jatkuu.
Digitaalisen  henkilollisyystodistuksen  toteutukseen tulevan  muutoksen
huomioiminen arkkitehtuurikuvauksissa. elDAS Toolbox —ty6hon osallistuvien
muiden tahojen kokoaminen sekd kansallisen sidosryhmatyon aloittaminen ja
tdsmentaminen. QR-koodilukijoiden tarjouspyynnén hyvaksynnat ja MHEKO-
toteutuksen muutospyynnén vaikutusten arviointi.

Tuleva kausi / Suunnitteilla

» Ratkaisukuvauksen viimeistely; jakelu VN valmisteluryhmaélle
+ Pykalien viimeistely jatkuu, vaikutustenarvioinnin kyselyt

* Henkil6llisyyden osoittamisen toteutuksen aloitus

* Ulkomaalaisten ratkaisuun liittyvan hankinnan kaynnistys

+ Sidosryhmatilaisuudet jatkuvat sekd DVV:n ja VM:n toimesta
+ Tietosuojan tyokirjojen tydstamisen aloittaminen

*  QR-koodilukijoiden kilpailutus 01/2022 alkaen

+  MHEKO-toteutusten jatkaminen

Merkittavimmat riskit

+ Lainsdaddannon muutostyo vie aikaa ja hidastaa hanketta,

» Jarjestelmatoteutus ei valmistu aikataulussa,

* Henkilollisyyden tarkastajan toimintoja ei ole mahdollisuutta vieda
suunnitelmien mukaisesti kassalla kaytdssa oleviin jarjestelmiin,

* Asianhallinnan toteutustavasta paattaminen pitkittyy ja tydmaara ylittyy.
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Paatos: Otettiin tiedoksi.

4. Hankkeen paivitetty sdaddsaikataulu (liitteet 3a ja b)

Sami Kettunen esitteli hankkeen paivitettyd saadosaikataulua ja muutokset
hankkeen organisoinnissa asettamispaatosmuutoksen mukaisesti.

Lainsdadantéryhman ja vaikutusarvioinnin alatyéryhman asettamista koskevassa
asettamispaatoksesséd asetettua maaraaikaa hallituksen esityksen luonnoksen
luovuttamisesta  muutetaan  siten, ettd luonnos on  luovutettava
valtiovarainministeritlle 15.2.2022 mennessé asettamispaattksen muutoksen (liite
3b) mukaisesti.

Paatos: Otettiin tiedoksi.

5. Hankkeen ratkaisukuvaus (liitteet 4-7)

Sami Kettunen esittelijana.
Kayntiasioinnin toteutus, esitys vaiheistamisesta

Paatosesitys: Digitaalisen henkildllisyystodistuksen kayntiasiointiominaisuuden
kayttbonottoa vaiheistetaan siten, ettd tarkastusrajapinnan avaamista yksityiselle
sektorille ja laajemmin viranomaisten kayttoon viivastetaan, kayttoonotto tapahtuisi
kuitenkin viimeistaan 31.12.2023. Talla pienennettaisiin riskid, joka aiheutuu EU 1D
Wallet —standardien epéavarmuudesta seka niihin liittyvien paatdsten aikataulusta.
Talla pienennettaisiin myos riskia ratkaisun muiden ominaisuuksien kayttdénoton
aikataulun venymisesta. Paatds edellyttdisi hankkeen toimikauden jatkamista
vahintddn 2023 loppuun asti sekd hankkeen rahoituksen ja resursoinnin
varmistamista myds kayntiasiointiominaisuuden valmiiksi saattamiseksi.

Hankkeen  aikana  toteutettaisiin  henkildtietojen  noutaminen  heko-
passijarjestelmastd mobiilisovellukseen nimetyille viranomaisille avattavaan
hallinnointiportaalin  sek& rajapinta poliisin  kenttahenkiloston kayttamaa
mobiilisovellusta (MPOKE) varten.

Kaydyssa keskustelussa todettiin, ettd dokumentit ovat tulleet nahtaville liian
myo6haan, joten aineistoon perehtyminen riittavalla tasolla ei ollut mahdollista.
Sisaministerion mielesta vaikutustenarvioinnit ovat liilan suppeita, tarvitaan lisaa
perusteluita ja selvityksia.
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Sisaministerion, opetus- ja kulttuuriministerion seka liikenne- ja viestintaministerion
edustajat eivat puoltaneet esitystda kuvatuilla perusteilla. Ty6- ja
elinkeinoministerion  edustaja  kannatti  tarkastusrajapinnan  avaamisen
vilvastamista, ettei ajauduttaisi tilanteeseen, jossa aikataulun vuoksi jouduttaisiin
tekemaan uudistus kahteen kertaan.

Taydennettin myds, ettda saadosvalmistelua varten tarvitaan operatiivisia
yksityiskohtia. Oliko suunniteltu, ettd sovelluksessa tapahtuva tarkistus olisi
kaikkien kaytdssa vai rajataanko sitd jollain tavalla. Tiettyja linjoja joudutaan
ottamaan valmistelun pohjaksi, koska on vain pari viikkoa aikaa valmistella pykalat
kdannokseen. Keskustelussa vastattiin, etta kaytannossa tarkoittaa sita, etta esim.
R-kioskin henkil6lla taytyy olla oma digitaalinen henkildllisyystodistus.

Paatds: Ohjausryhma ei puoltanut esitysta. Vaikutustenarviointi tulee tdsmentaa
hanketasolla tavoitteiden ja koko prosessin kayttdonoton kannalta, erityisesti
kayntiasioinnin tarkastusrajapinnan osalta.

Maksullisuus

Koska digitaalinen henkildllisyystodistus on passin tai henkilokortin mukana tuleva
lisdpalvelu, digitaalisen henkil6llisyystodistuksen palvelun tuotantokustannukset
vyOrytetdan valtion maksuperustelain ja —asetuksen mukaisesti passien ja
henkilokorttien hintoihin. Mikali myos kehittdmiskustannukset pitdd vyoryttaa
hintoihin, ne otetaan mukaan maksuasetusvalmistelussa.

Digitaalisen kukkaron palvelun tuotantokustannukset vyorytetddn valtion
maksuperustelain ja —asetuksen mukaisesti digitaalisen kukkaron hintaan
asiakkaan kayttoonottaessa digitaalista kukkaroa. Rekisterdinti VTJ:8a8n pysyisi
maksuttomana. Mikali myos kehittdmiskustannukset pitédd vyoryttaa hintoihin, ne
otetaan mukaan maksuasetusvalmistelussa.

Keskustelussa taydennettiin, ettd elDAS2-asetuksen mukaisesti EU Digilompakon
tulisi olla maksutonta. Onko arvoitu, mitd EU:sta tuleva velvoite vaikuttaa
maksuttomuuteen? Keskustelussa vastattiin, etta Digitaalinen
henkildllisyystodistus on lahtokohtaisesti kansallinen ratkaisu Digitaalisen
henkildllisyystodistuksen ja EU:n digitaalisen lompakon maksuttomuuden suhdetta
arvioidaan komission lainsdadantéehdotuksen sisallon tismentyessa.

Keskustelussa lisattiin, ettd muistiossa puhuttin maksuttomuudesta yksildiden
nakokulmasta, jossa tulee esille myds alaikéisten asema. Muistio ei ole riittava silta
osin, mita alaikaisista on keskusteltu aikaisemmin. Keskustelussa vastattiin, etta
muistio esitteli nykytilannetta henkilokortin ja sen vaikutustenarvioinnin osalta.
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Sisaministerion edustaja piti ehdotusta kannatettavana. Kustannuksia olisi hyva
tarkastella tarkemmin. Liikenne-ja viestintdministerion edustaja esitti, etta
vaikutusarvioinnissa olisi tarpeen tarkentaa EU:n digilompakon vaatimukset
maksuttomuudesta. Opetus- ja kulttuuriministerion edustaja jatti eri&van
mielipiteen.

Paatos: Edetaan esitetyn linjauksen mukaan mutta lisdselvitysta tarvitaan. Pidettiin
tarkeana selvittda, voisiko alaikaisten osalta maksuttomuus toteutua muullakin
tavalla kuin maksusitoumuksella.

Vaihtoehtoinen véaline

Hankkeen tavoitteena on tuottaa yhdenvertaiset edellytykset ja mahdollisuudet
jokaiselle hyddyntaa digitaalista henkil6llisyyttd yhteiskunnan palveluissa ja luoda
mahdollisuuksia laajentaa viranomaisen vahvistamien henkildtietojen joukkoa, joka
asioinnissa  voidaan valittda toiselle  osapuolelle.  Yhdenvertaisuuden
saavuttamiseksi  hankkeen  toteuttamalle = mobiilisovellukselle  tarvitaan
vaihtoehtoinen vdline séhkdiseen asiointiin niille, jotka eivat pysty kayttdmaan
mobiilipdatelaitetta. Vaihtoehtoinen véline ei ole valttamatta koko digitaalisen
henkildllisyystodistuksen vaihtoehto, vaan vaihtoehto henkil6llisyyteen liittyvien
tietojen esittdmiseen sahkodisesséa asioinnissa. Taméan osalta tulisi roolit ja vastuut
madritella erikseen.

Vaihtoehtoinen valine— ehdotus 1
MlyEntaja: Poliisi
Lileraja: Paliisi
L L Teedat: Poliisl (Heko-Passi, tarkistetaan VTI:sts)
Paoliisi Paliisi Poliisi/DVV varmantaja: DV luo poliisin toimaksiannosta
Heko-Passi Tt varmentaa wdinidantiteatin todisteen (varmenna)
Tekninan alusta: LWV
. Vaihtoehteinen valine— ehdotus 2
¥dinidentitestin todiste MyBnthjs: D
[ Liittdja: DV
Tiadat: DV [WTI)
D vy oV [ | [ ] Varmentaja: DWW luo ydinsdentiteetin todisteen
VI liitzaa varmentaa o (warmenne)
I:| B l_l Teknanen alusta: DVY
Lilttaja Varmentaja Alusta, DV

Paatosesitys: Saadosvalmistelussa edetdan vaihtoehdon 1 mukaan roolien ja
vastuiden osalta. Perustuisi olemassa olevaan poliisin passi- ja
henkilokorttiprosessiin, vain varmenteen (ydinidentiteetin todisteen) tekninen
alusta vaihtuisi. Tekninen toteutus kuvataan tarkemmin suunnittelun edetessa ja
viedaan osaksi ratkaisukuvausta.

Kaydyssa keskustelussa kysyttiin, etta tavoitellaanko lompakkotyyppista ratkaisua,
ja olisiko tiedot henkilon itsensa hallussa. Todettiin, ettéa saadoksiin on luonnosteltu
siten, ettd tiedot ovat henkilon omassa hallussa. Kysyttiin myds, onko jotain
arviota, kuinka paljon vaihtoehtoista valinettd kaytettdisiin. Kyseisen tiedon
siséllyttdminen HE:n pidettiin tarpeellisena.
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Taydennettiin myos, etté tarvitaan operatiivisempia tarkempia tietoja, milla tavalla
tiedot liikkuvat. Olennainen tieto on, etta siind on fyysinen elementti, olennainen
kysymys on, ettd onko tiedot henkilén omassa halussa. Tarvitaan lisétietoa
pikaisesti, jotta saadaan pykalavalmistelua eteenpain.

Keskustelussa taydennettiin, ettd vaihtoehtoisen valineen tulisi olla
helppokayttdinen, koska se tulee eritysryhmien kayttéon. Tulisi saada linjaukset
mille kaikelle tam& olisi vaihtoehtoinen valine ja minkalaista lainsaadantta ja
tydmaarad on odotettavissa? Lisaksi on selvitettdva, olisiko se esim.
lompakkoratkaisu, johon voisi liittd& vahvistettuja tietoja. Tassé voitaisiin pitaa
minimin&  sahkdistd  tunnistamista.  Turvallisin  vaihtoehto  olisi, etta
kansalaisvarmenne olisi vaihtoehtoinen véline.

Paatds: Vastuut ja roolit hyvaksytaan esityksen mukaisesti mutta ratkaisu jatetaan
auki ylimaaraisessa ohjausryhméssa 12.1. kasiteltavaksi.

Suhde luottamusverkostoon

Ehdotuksen paaasiallinen sisaltd olisi, etta valtio vetaytyy tunnistusvalineena
luottamusverkostosta pois ja Digitaalinen henkildllisyystodistus ja digitaalinen
kukkaro eivat olisi sellaisenaan luottamusverkostossa mutta hyddynnettavissa.
Liikenne- ja viestintdministerion edustaja toimittaa kirjalliset kommentit muistioon.

Paatos: Ehdotus kasitelladn 12.1. ylimaaraisesséa ohjausryhmassa. Aineistot tulisi
saada jatkossa viikkoa ennen kokousta tutustuttavaksi.

6. Muut asiat (Jarkko Levasma)

* Tulevat kokoukset 2022: Ylimaéardinen ohjausryhma 12.1. klo 10-11.30,
27.1.klo 9-11, 10.3, 7.4, 5.5, 16.6, 1.9, 6.10, 3.11. ja 1.12. klo 14-16

7. Kokouksen paattaminen (Jarkko Levasma)

Liitteet

Kokous paattyi klo 12.03.

Liite 1a poytakirja digitaalinen henkil6llisyys ohjausryhméa 3.11.

Liite 1b poytakirja digitaalinen henkil6llisyys ylimaéarainen ohjausryhméa 22.11.
Liite 2 hankkeen tilannekatsaus ja riskit

Liitteet 3a ja b sdaddsvalmistelun paivitetty aikataulu

Liitteet 4-7 ratkaisukuvaus



