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Lainsäädäntöhanke: Menettelydirektiivin täytäntöönpano
Hare-numero:SM090:00/2006
	Vaihe
	Suunniteltu

aikataulu
	Toteutuminen
	Johdon tarkistus

/ huomautukset

	Esivalmistelu

- ongelman määrittely,

pääasialliset vaihtoehdot ja     alustava vaikutusten arviointi

- luonnos toimeksiannoksi 
	Syksy 2006
	
	

	Toimeksiantoluonnoksen ja aikataulusuunnitelman käsittely toimialan johtoryhmässä
	18.1.2007
	
	

	Perusvalmistelu 


	Kevät 2007
	
	

	Vaikutusten arviointi

(prosessin aikana täsmentyen)


	
	
	

	Käsittely toimialan johtoryhmässä

	Vko:lla 17 (24.4.)
	
	

	Lausuntokierros, muu kuuleminen


	Vko:t 18-20
	
	

	Jatkovalmistelu


	Vko:t 21-26
	
	

	Käsittely toimialan johtoryhmässä
 
	Vko:lla 26
	
	

	Kääntäminen


	Vko:t 27-29
	
	

	Säädösten taitto


	Vko 30
	
	

	Laintarkastus


	Vko:t 31-32
	
	

	Viimeistely 

(ml. tekninen viimeistely)
	Vko:t 33-34
	
	

	HE:n käsittely valtioneuvostossa
	Vko 35
	
	

	Eduskuntakäsittely


	Syyskuun alussa 2007
	
	

	Lain vahvistaminen ja julkaiseminen
	Vko 48
	
	

	Lain voimaantulo


	1.12.2007
	
	

	Lain täytäntöönpano


	1.12.2007
	
	

	Täytäntöönpanon seuranta


	Kevät 2007
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