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Valtioneuvoston ja valtioneuvoston kanslian verkkopalveluiden kokonaisuudistus

Asettaminen
Valtioneuvoston kanslia on tédnaén asettanut valtioneuvoston ja valtioneuvoston
kanslian verkkopalveluiden kokonaisuudistuksen hankkeen projektiryhman ja
ohjausryhman valmistelemaan ja toteuttamaan verkkosivu-uudistuksen.

Nykytilanne ja uudistuksen tarkemmat tavoitteet on kuvattu hankkeen
projektisuunnitelmassa.

Toimikausi
1.5.2012-31.12,2013

Hankkeen tehtavia ja rajaukset

Hankkeessa médritelldén, hankitaan ja toteutetaan valtioneuvoston kanslian,
valtioneuvoston ja sen mediapalvelun uudet verkkosivut. Kanslia on mukana
mahdollisesti toteutettavassa valtionhallinnon yhteisessa
julkaisujarjestelmahankkeessa, jonka toteuttamisaikataulu vaikuttaa asetettavan
hankkeen aikatauluun.

Projektiryhmé méérittelee sivuston siséllén ja toiminnallisuudet sekd valmistelee
tarjouspyynndn liitteeksi tulevat sisélloliisen ja teknisen vaatimusmaarittelyn. Tdssa
tyGssa otetaan huomioon ministerididen yhteisty6na valmisteltava yhtensisen
verkkojulkaisemisen malli.

Sivuston yllapitoon tarkoitettu julkaisujérjestelma kilpailutetaan ja hankitaan joko
yhdessa valtiovarainministerion kanssa tai tehd&én kanslian omana hankintana,
mikdli valtionhallinnon yhteisesté julkaisujirjestelmahankkeesta ei saada ratkaisua
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Julkaisuympéristéon. Valittavan jérjestelmatoimittajan kanssa toteutetaan uudet sivut

ja niiden yllapitoymparistd.

Ohjausryhmén ja projektiryhmén vélinen tydnjako on kuvattu hankkeen
projektisuunnitelmassa.
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Organisointi

Ohjausryhma

Olli-Pekka Heinonen (pj.), valtiosihteeri, valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen (vpj.), alivaltiosihteeri, valtioneuvoston kanslia

Kari Mokko, viestintajohtaja, valtioneuvoston kanslia, valtioneuvoston
viestintayksikko

Marit Olander, tietohallintopaéllikkd, valtioneuvoston kanslia, hallintoyksikkd

Paivi Paasikoski, viestintdpdallikkd, valtioneuvoston kanslia, valtioneuvoston
viestintayksikkd

Anna-Minna Lukkala (siht.), verkkoviestinnan asiantuntija, valtioneuvoston kanstlia,
valtioneuvoston viestintdyksikko

Jarjestelman toimittajan kanssa muodostetaan oma ohjausryhma.
Projektiryhmi

Anna-Minna Lukkala (projektipdallikko), verkkoviestinnén asiantuntiia,
valtioneuvoston kanslia, valtioneuvoston viestintayksikko

Suvi Aaltonen, sisdisen viestinndn asiantuntija, valtioneuvoston kanslia,
hallintoyksikké

Pilkkuniina Brandt, verkkopalveluasiantuntiia, valtioneuvoston kanslia,
hallintoyksikko

Olli Haapa-aho, johtava viestintdasiantuntija, valtioneuvoston kanslia,
valtioneuvoston viestintdyksikkd

Paivi Paasikoski, viestintapaallikkd, valtioneuvoston kanslia, valtioneuvoston
viestintayksikko

Henri Ryhanen, tietoasiantuntija, tietopalvelu

Satu Sisatto, viestintasuunnittelija, valtioneuvoston kanslia, valtioneuvoston
viestintayksikka

Jussi Toivanen, viestintdasiantuntija, valtioneuvoston kanslia, valtioneuvoston
viestintayksikké

Hankeen edetessa projektiryhmaa téydennetdan jérjestelman toimittajan edustajilla.

Liséksi projektiryhma kuulee asiantuntijoina tarpeen mukaan kanslian ja
ministerididen edustajia.

Raportointi

Projektiryhma raportoi ohjausryhmélle.

Kustannukset ja yleiset maaraykset

Hankkeen kustannukset maksetaan toimintamenomomentilta 23.01. 01. Hankkeen
projektinumero on 1029.



Liitteet

Jakelu

Tiedoksi
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Ty0 tehddan virkatyona ja kokouspalkkioita ei makseta. Valtioneuvoston kanslia
maksaa tydryhmén jasenten ja asiantuntijoiden matkakustannukset valtion
matkustussdannon mukaisesti. Asiantuntijoiden mahdollisista palkkioista tehdisn
erilliset valtioneuvoston kanslian paatokset.

Hankkeessa ei voida tehdd valtioneuvoston kansliaa sitovia tilauksia eikd muita
sopimuksia, ilmapyaltioneuvoston kanslian hyviksymista.

Osastopaallikkd

Ohjausryhmén jasenet
projektiryhman jasenet

VNK kirjaamo
Osastojen ja yksikdiden paallikot
Paaministerin esikunta
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