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Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus 

Ohjausryhmän kokous 

Aika:  perjantai 11.10.2024 klo 13.00–14.30 

Paikka:  Teams-kokous 

Osallistujat: pj. Petri Lempinen (OKM), Teija Felt (TEM), Tomi Kytölä (OKM), Tiina Salminen (TEM),  
Jari Kauppi (OKM), Henriikka Kokkola (TEM), Pauliina Kupila (OKM), Victor Nyberg (OKM), 
Carolina Sierimo (STM), Sanna Nieminen (VM), Jonna Korhonen (OKM), Elisa Kotiniemi 
(OKM), Erja Nokkanen (OPH), Milla Willman (KEHA), Marika Bäckman (OKM), siht. Emma 
Hyvärinen (OKM) 

 
 

1. Kokouksen avaaminen ja asialistan hyväksyminen 

Puheenjohtaja Petri Lempinen avasi kokouksen klo 13.01. Hyväksyttiin asialista. 

Ohjausryhmän VM:n uudeksi jäseneksi on nimetty Sanna Nieminen. 

 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 13.9.2024 pöytäkirja. 

 
3. Päätösasiat 

Riskiarvioinnin päivitetyn version hyväksyminen 

Tomi Kytölä esitteli riskiarvioitiin tehdyt päivitykset. Kilpailutusten ja työn toteuttamisen osalta on 
edetty niin, että riskitasoa on laskettu. Hankkeen johtamismallia on päivitetty ja työryhmätyöskentelyä 
selkeytetty, minkä myötä organisointiin liittyvät riskit ovat pienentyneet. RRF-rahoitukseen liittyvät 
tunnistetut riskit pysyvät osittain samana koko hankekauden ajan, mutta myös vähenevät tarkentuvan 
ohjeistuksen myötä. Esitettiin, että ohjausryhmä hyväksyy riskiarvioinnin päivitetyn version. 
Keskusteltiin hankerahoituksesta ja hankkeen jälkeisestä rahoitustarpeesta. Ohjausryhmä hyväksyi 
hankkeen päivitetyn riskiarvioinnin esityksen mukaisesti. 

 

4. JOD-hankkeen tilannekatsaus 

Tomi Kytölä esitteli hankkeen tilannekatsauksen RRF-raportoinnin, talousasioiden ja hankintojen osalta. 
Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma ei ollut mukana RRP-järjestelmän raportointijaksolla 18.9.–
8.10.2024. Valmistelussa on muutamia hankintoja, kuten esimerkiksi lanseerausviestintä ja ulkoinen 
arviointi. Palvelukokonaisuuden betavaiheen ja julkaisuversion lanseerausaikataulua on tarkennettu. 
Hanketoimiston henkilöstösuunnitelman mukaiset jatkovalmistelut ovat käynnissä. Ei käyty keskustelua. 

Elisa Kotiniemi esitteli lainvalmistelun tilanteen. Hallituksen esitykseen on tehty muutoksia 
ohjausryhmän kommenttien myötä. Ohjausryhmä hyväksyi hallituksen esityksen lähettämisen 
poliittiseen käsittelyyn ja lausuntokierrokselle. Keskusteltiin lainvalmistelun aikataulusta. 

Tomi Kytölä esitteli yksilön työkokonaisuuden, jonka osalta toiminnallisuudet ovat rakentumassa 
erityisesti koulutus- ja työmahdollisuuksien ja osaamisprofiilin osalta. Henriikka Kokkola esitteli ohjaajan 
työkokonaisuuden, jonka osalta on tehty päätös sisällönhallintajärjestelmän valinnasta, tarkennettu 
konseptia, koostettu ensimmäisiä sisältöesimerkkejä ja selvitetty ohjauspalvelukartan 
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sovellusmahdollisuuksia. Jari Kauppi esitteli tietoalustan työkokonaisuuden, jonka osalta arkkitehtuurin 
ja teknologian muokkaaminen JOD-tarpeisiin ja yksilön sovelluskokonaisuuden tietotarpeiden arviointi 
ja tarkentaminen ovat jatkuneet. Keskusteltiin siitä, kenelle palvelu on suunnattu, ja todettiin, ettei 
palvelua ole rajattu esimerkiksi vain suomalaisille käyttäjille. 

Tomi Kytölä esitteli viestinnän osuuden, jonka osalta Osaamispolun visuaalinen ilme on valmis ja uudella 
ilmeellä on tilattu diapohjat, joita tullaan käyttämään tulevissa tilaisuuksissa. Hankkeen 
sidosryhmäfoorumi järjestettiin 25.9.2024. Käytiin läpi syksyn tulevia tapahtumia ja esittelyitä. Ei käyty 
keskustelua. 

 

5. Tiedoksi 

Ei tiedoksi asioita.  

 

6. Muut mahdolliset asiat 

Ei muita asioita. 

 

7. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään perjantaina 15.11.2024 klo 13.00–14.30. 

 

8. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 13.38. 

 


