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Perustiedot 

Hankkeen (HE /asetus/strategia) 
nimi suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen 
viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta 

Toimielimen/strategian tyyppi Hallituksen esitys  

VAHVA-numero VN/7543/2022 

Hankeikkuna-tunniste LVM010:00/2022 

 

Aikataulu 

Hankkeen asettamispäivä 16.6.2022 

Hankkeen toimikausi 16.6.2022 – 31.12.2022 

Etapit Toimenpide Arvio aikataulusta 

suunnitteilla Hanke alkaa Kesäkuu 2022 

 Arviomuistio mahdollisista 
säädösvalmistelutarpeista 

Kesäkuu 2022  

Esivalmistelu ja johtopäätökset  Kesäkuu 2022 

Kuulemistilaisuus -  

Dispositio HE:stä/asetuksesta Heinäkuu 2022 

Luonnos taustasta (johdanto, 
nykytila, valmistelu) 

Heinäkuu 2022 

Pykäläluonnokset ja 
säädösperustelut 

Heinäkuu 2022 

Luonnos vaikutusten 
arvioinneista 

Heinäkuu 2022 

Luonnos 
säätämisjärjestyksestä 

Heinäkuu 2022 

HE/asetus-luonnoksen 
johtoryhmäkäsittely ennen 
lausuntokierrosta 

Käsittely valmis 
mahdollisimman pian 
elokuussa ja 
viimeistään 23.8.2022 

käynnissä HE/asetus -luonnos 
lausuntokierroksella 

Lausuntokierros 6 
vkoa päättyy 
viimeistään 5.10.2022 

 Lausuntoyhteenveto/tiivistelmä 12.10.2022 

Laintarkastus 12.10.2022 – 
26.10.2022 

Laintarkastuksen esittämät 
muutokset tehty 

2.11.2022 

Säädösluonnoksen viimeistely 
(ruotsinnoksen tarkastus, 
pykälien ja tekstien tekniset 
tarkastukset, 1 vko lisää) 

2.11.2022 

Osaston johtoryhmän puolto 28.10.2022 

Virkamiesjohtoryhmä 2.11.2022 

Ministerin hyväksyntä 8.11.2022 
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Ministerityöryhmä  

Raha-asiainvaliokuntakäsittely  

Valtioneuvoston yleisistunto 10.11.2022 

Eduskuntakäsittely alkaa  

TP vahvistaa lain  

päättynyt Lain/asetuksen voimaantulo Esim. 1.3.2023 tai 
myöhemmin, jos 
siirtymäaika. 

 

Kuvaus 

Asiasanat Siirtovelvoite, radio-ohjelmistojen siirtovelvoite, must carry  

Tavoitteet  
 

Hankkeen tavoitteena on muuttaa SVPL:n 227 §:ää siten, 
että muutoksessa poistetaan teleyrityksiltä velvoite jakaa 
verkossaan Ylen radio-ohjelmistot tai kevennetään em. 
velvoitetta teleyritysten osalta. Hankkeessa selvitetään 
myös mahdollista siirtymäaikaa muutoksen 
voimaantulolle. Samalla voidaan tehdä SVPL:n 227 §:ää 
koskevia teknisiä muutoksia tarpeen vaatiessa. 
 
Lisäksi tarkoituksena on valmistella lakiin pienempiä, 
teknisluonteisia muutoksia, jotka koskisivat 294 §:n 2 
momentissa säädetyn televisio- ja radiotoiminnan 
valvontamaksun perimistä sekä 304 §:n 2 momentin 
viittausta Euroopan parlamentin ja neuvoston roaming-
sääntelyä koskevaan asetukseen. Lisäksi selvitettäisiin 
lain 49 §:n radioluvan peruuttamisen edellytyksien 
täydennystarpeita muun muassa kansallisen 
turvallisuuden ilmeisen vaarantumisen kannalta. 

Nykytilanne tai lähtökohdat  
(miksi hanke on käynnistetty?) 

Teledirektiivi velvoittaa arvioimaan asetettuja 
siirtovelvoitteita säännöllisesti.  

Vaikutukset ja hyödyt Esitetty SVPL:n 227 §:n muutos mahdollistaisi 
teleyrityksille tehokkaamman verkon käytön ja 
laadullisesti parempien yhteyksien kehittämisen. 

Tiivistelmä (enint. 350 merkkiä)  

Tilannekuvaus  

 

Yhteydet 

Suhde hallitusohjelmaan; 
toimenpidealue 

Kestävän talouden Suomi  

Hiilineutraali ja 
luonnonmonimuotoisuuden 
turvaava Suomi 

 

Suomi kokoaan suurempi 
maailmalla 

 

Turvallinen oikeusvaltio Suomi  

Elinvoimainen Suomi  

Luottamuksen ja tasa-arvoisten 
työmarkkinoiden Suomi 

 

Oikeudenmukainen, osallistava 
ja mukaan ottava Suomi 
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Osaamisen, sivistyksen ja 
innovaatioiden Suomi 

 

Muu hallinnonalan keskeinen 
lainvalmisteluhanke 

 

HE/asetus ei liity 
hallitusohjelmaan 

- 

Ylätason hanke 
(Hankeikkuna-tunnus) 

 

Hanke liittyy 
lainsäädäntöön 

 

Hanke liittyy 
talousarvioon 

 

 

Käsittely 

Kiireellinen Ei 

Budjettilaki Ei 

KUTHANEK- Kuntatalouden ja 
hallinnon neuvottelukunta 

Ei 

Lainsäädännön arviointineuvosto Ei 

Oikeuskanslerinviraston tarkastus Ei 

Hallituksen esityksen numero (täytetään Hankeikkunassa) 

Eduskunnan vastauksen numero (täytetään Hankeikkunassa) 

Säädösnumero (täytetään Hankeikkunassa) 

 

Henkilöt ja työryhmät 

Vastuuhenkilö (Hankeikkunassa) Sini Wirén 

Yhteyshenkilö (Hankeikkunassa) Lauri Mustonen, Roosa Patrakka, Aino Koskinen, Mirka 
Meres-Wuori, Tiia Korhonen 

Työryhmät Nimi Toimikausi Jäsenet 

   

   

 

Taloustiedot 

Budjetti (€)  

Työmääräarvio (htv)  

Rahoitusmomentti  

 

Linkit 

Linkin nimi ja www-osoite 
hankeikkunalinkki, 
selvitykset, tutkimukset, EU- ja 
kv-materiaali, muuta 
 

 

 

Vastuuvirkamiehet 

Vastuuyksikkö PKU 

Vastuullinen yksikön päällikkö Sini Wirén 

Vastuuvirkamies Lauri Mustonen 

Tukivirkamies Inka Näkkäläjärvi, Roosa Patrakka, Aino Koskinen, Mirka 
Meres-Wuori, Tiia Korhonen 
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Säädöksen tekninen valmistelija Tarja Itäniemi 

 

Viestintä 

Viestintä ja vuorovaikutus Hanke valmistellaan avoimesti ja vuorovaikutuksessa 
sidosryhmien kanssa.  
 

 

Sidosryhmätoiminta 

Asianosaisten kuuleminen Lakiluonnoksesta pyydetään lausunnot keskeisiltä 
sidosryhmiltä. Muita keskusteluja käydään 
tarpeen mukaan. 

Muu vuorovaikutus  

 

Jälkiarviointi 

 

- 

 

Muuta 

Raportointi Yksikön johtaja raportoi säännöllisesti hankkeen 
etenemisestä osaston johtoryhmässä. Osastopäällikkö 
raportoi hankkeen etenemisestä virkamiesjohtoryhmässä. 

Huomautuksia  

Päivämäärä  

 

Säädöshankepäätöksen käsittely 

Osaston johtoryhmän puolto 10.6.2022 

Virkamiesjohtoryhmän puolto 10.6.2022 

Ministerin johtoryhmän tai 
ministerin hyväksyntä 

16.6.2022 

 


