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Alustava aikatauluarvio

JOULU TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESA HEINA ELO SYYS

Perusvalmistelu (huom. lomakausi) e————

Lausuntokierros min. 6 vkoa @ ®

JATKOVALMISTELU
Lausuntopalautteen kasittely, ml. muutokset ¢————————

Saaddsten taitto e——e

Kaantaminen (VNK) n. 7-10 vkoa e ®
Laintarkastus (OM) n. 6 vkoa e °
Arviointineuvoston ja laintarkastuksen edellyttdmat muutokset e o

Muutosten kddntaminen (VNK) ja kdanndsten lapikdynti (huom. lomakausi) e———————————
Esittelyluvat muut ministeriot (OM, VM) oe———g
Notifioinnin mahdollisesti edellyttamat muutoksel omm——
Muutosten kddntdminen (varaus) (VNK) om——g
Oikeuskanslerinviraston ennakkotarkastus min. 2 vkoa e=e—e

Tekninen viimeistely ja listojen jako (vkot 36—37) e=me

* Notifioinnin kdynnistyttya ei ole mahdollista tehdi sisall6llisid muutoksia
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* HE tulisi antaa syyskuussa 2022 n. viikolla 38, jos nykyisen eduskunnan on tarkoitus
kasitella asia (budjettilakien maaraaika ei viela tiedossa)

* Aikatauluarviot kaantamisen (VNK), laintarkastuksen (OM), arviointineuvoston ja OKV:n
ennakkotarkastuksen perustuvat kunkin organisaation maarayksiin/ohjeisiin

* Eri vaiheiden kesto voi poiketa arvioidusta. Lisaksi aikatauluun vaikuttaa se, minkalaisia
muutoksia on tarkoitus valmistella (sisallosta ei ole viela tietoa)

* Riippuen siita, miten tuotonjakoa koskevia arpajaislain saanndksia on tarkoitus muuttaa,
tulee esitysluonnos mahdollisesti notifioida komissiolle

 Sen jalkeen, kun lakiehdotukset on notifioitu, niihin ei voida tehda merkittavia sisallollisia
muutoksia ilman, etta ehdotukset notifioidaan uudelleen

Siséministerid
Inrlkesministeriet
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* Uuden rahoitusmallin toteutustavasta riippuen kyse voi olla erittain merkittavasta
rahapelijarjestelman muutoksesta

* Muutokset koskevat pitkalti VM:n ja tuotonjakoministerididen toimialoja eivatka nayttaisi
olevan ainoastaan teknisia

* Laajat kuulemiset ja vaikutusarvioinnit ovat valttamattomia

* Laadukkaan saadosvalmistelun, johon hallitusohjelmassakin on sitouduttu, nakdkulmasta
lainmuutosten perusvalmistelulle jaisi tassa aikataulussa taysin riittamaton aika (n. 5
viikkoa sijoittuen vuodenvaihteen lomakaudelle)

* Notifiointimenettelyssa voidaan esittaa sellaisia huomautuksia/yksityiskohtaisia
lausuntoja, jotka edellyttavat huomattavia muutoksia HE-luonnokseen, jolloin HE:n
antaminen voi viivastya

Siséministerid
Inrlkesministeriet



