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Lähtökohdat 
 
Valtioneuvoston verkkopalvelu-uudistusta valmisteleva hanke asetettiin 1.5.2012. Sitä laajennettiin 
15.1.2013 koskemaan myös valtioneuvoston verkkoviestinnän prosesseja sekä yhteistyötä 
valtiovarainministeriön asettaman valtioneuvoston yhteinen verkkojulkaisuratkaisu -hankkeen 
kanssa.  
 
Hanke juontaa vuoteen 2008. Ministeriöiden viestintäjohtajat lähestyivät valtiovarainministeriötä 
kirjeellä, jossa toivottiin yhteisen julkaisujärjestelmän hankkimista. Keväällä 2010 
valtiovarainministeriön ValtIT-yksiköstä lähetettiin muistio ministeriöihin keskustelunavaukseksi.  
 
Keväällä 2011 valtiovarainministeriö teetti selvityksen, jossa kartoitettiin vaihtoehtoja 
valtiohallinnon yhteisen julkaisujärjestelmän toteuttamiseksi ja annettiin suositus toimintamallista 
ja etenemistavasta. Näitä tarkennettiin syksyllä julkaisujärjestelmän esiselvitysprojektissa. 
 
Tammikuussa 2013 käynnistyneen, valtiovarainministeriön asettaman valtioneuvoston 
verkkojulkaisuratkaisuhankkeen päätavoitteeksi määriteltiin yhteisen verkkojulkaisuratkaisun 
toteuttamisen ohjaus. Asettamiskirjeen mukaan yhteisen ratkaisun tavoitteena oli  

• yhdenmukaistaa valtioneuvoston verkkoviestinnän teknistä toteutusta 
• vähentää verkkojulkaisuratkaisujen kilpailutukseen ja kehittämiseen käytettyä 

päällekkäistä työpanosta 
• saada kokemuksia ketteristä kehittämismenetelmistä yhteisten ratkaisujen 

kehittämisessä avoimen tuotteenhallintamallin pohjalta 
• toteuttaa nykyistä vaikuttavampia, kuormankestäviä verkkopalveluja tarjoamalla 

keskitetysti hallittu, yhdenmukainen ja tarpeen mukaan skaalautuva tekninen alusta ja 
palvelujen tuotantomalli. 

 
Samaan aikaan tammikuussa 2013 aloittaneen valtioneuvoston verkkoviestinnän 
uudistushankkeen tavoitteena oli 

1. määritellä valtioneuvoston verkkoviestinnän tavoitteet 
2. uudistaa ja yhdenmukaistaa valtioneuvoston verkkoviestinnän prosesseja ja luoda 

yhteisiä käytäntöjä  
3. pilotoida ja ottaa käyttöön uusia teknisiä ratkaisuja palveluiden tuottamiseksi 
4. tuottaa yhteisesti hallittu ja valvottu verkkojulkaisemisen viestinnällinen 

ratkaisu, joka palvelee kansalaisia ja tukee demokratian toteutumista, tukee hallituksen 
strategista viestintää, tukee ministeriöiden ja ministerien viestintää sekä tuottaa 
kustannustehokkaan prosessin. 

 
Hankkeen lopputuloksiksi määriteltiin valtioneuvoston uudistettu verkkopalvelu ja 
pilottiministeriöiden verkkosivut sekä malli ministeriöiden yhteiselle verkkojulkaisemiselle. Pilotteina 
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toimivat valtioneuvoston kanslia, valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä maa- ja 
metsätalousministeriö. Tarkoitus oli laajentaa mallia koko valtioneuvostoon.  
 
Raporttia ovat käsitelleet YJA-ministeriöiden verkkoviestijät 22.3.2016, ministeriöiden 
verkkoviestijät 30.3.2016 ja ministeriöiden viestintäjohtajat 22.4.2016. 

 
Miten tavoitteet toteutuivat? 
 
Verkkoviestintähankkeen valtioneuvostotason visiona oli, että 

• valtioneuvosto toimii verkossa yhteisessä julkaisujärjestelmässä yhtenäisin ja yhdessä 
sovituin viestinnällisin periaattein 

• valtioneuvoston verkkopalvelu toimii koko valtioneuvoston yhteisenä uutis- ja 
ajankohtaispainotteisesti tuotettuna julkaisukanava. 

 
Ensimmäinen tavoite on toteutunut siltä osin, että yhteiseen julkaisujärjestelmään on liittynyt 
pilottiministeriöiden (VNK, VM, STM, MMM) lisäksi yksi uusi ministeriö, TEM. Hallintamallin 
ongelmat ja korkea kustannustaso ovat kuitenkin karkottamassa muut ministeriöt, mikä vaarantaa 
hankkeen päätavoitteen. Ministeriöiden verkkoviestinnän käytännön linjauksia on tehty sivustojen 
suunnittelun yhteydessä.  
 
Toinen tavoite on toteutunut melko hyvin. Hankkeessa uusittu valtioneuvoston verkkopalvelu 
kokoaa valtioneuvostotason uutiset yhteen paikkaan. Valtioneuvoston sivusto on responsiivinen ja 
ajantasainen, ja sen ylläpito on varsin sujuvaa. Verkkoviestinnän tiivis yhteistyö 
pilottiministeriöiden kesken on jatkunut myös hankkeen jälkeen. 
 
Seuraavassa tarkastellaan valtioneuvoston verkkoviestintäuudistuksen visio ja tavoitteet -muistioon 
kirjattuja tavoitteita tarkemmin. 
 

1. Valtioneuvoston verkkoviestinnälle yhteiset tavoitteet, prosessit ja käytännöt 
 
Tavoite: Tiedon tuotanto ja ylläpito sekä sivuston kehittäminen tapahtuvat ministeriöiden tiiviissä 
yhteistyössä. Valtioneuvoston verkkoviestintä toimii ennakoivasti ja uutismaisesti. 
 

Yhteistyötä ajankohtaisviestinnässä on tiivistetty valtioneuvoston strategisen viestinnän 
linjausten mukaisesti. Esimerkiksi kärkihankkeiden ja muuttoliikekriisin viestinnän 
koordinaatioon on perustettu ministeriöiden yhteistyöryhmät. Teemoilla on myös omat, 
kaikkien ministeriöiden aineistoja kokoavat osionsa valtioneuvoston verkkosivustolla.  
 
Myös maanantaisin kokoontuva uutiskokous on vakiinnuttanut paikkansa koordinoinnin 
foorumina. Erityistä hyötyä uutiskokouksesta on todettu olevan jatkuvasti lisääntyvissä 
poikkihallinnollisissa hankkeissa. Ministeriöiden yhteinen viestintäkalenteri Uutislukkari 
kokoaa keskeiset viestinnälliset toimet ja tapahtumat.  
 
Linjauksissa visioitu laajamittainen yhteinen uutistuotannon suunnittelu ja 
tuottaminen sekä esimerkiksi ministerien mediaulostulojen koordinointi ei ole toteutunut. 
Uutistuotanto on myös valtioneuvoston viestinnässä pitkälti tiedotteiden referointia, 
varsinaista uutishankintaa ei aktiivisesti tehdä muualla kuin uutiskokouksessa. Kiertävä 
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uutispäällikkökäytäntö toimii kuitenkin hyvin ja on välttämättömyys valtioneuvoston etusivun 
ajan tasalla pitämisen kannalta.  
 
Verkkoviestinnän yhteistyö pilottiministeriöiden kesken onnistui hankkeessa hyvin. 
Ministeriöiden toimintaympäristöt, verkkopalveluiden tavoitteet ja verkossa julkaistavat 
aineistot ovat pitkälti samansuuntaisia, joten yhteinen suunnittelu oli mielekästä ja sujuvaa.  
Kaikkia ministeriöitä palvelevia yhteisiä sisällöllisiä kokonaisuuksia löydettiin useita. 
Näitä olivat muun muassa valtioneuvoston istuntojen päätösaineistot, hankkeiden tiedot 
hankerekisteristä, hallitusohjelman toteuttamiseen liittyvät aineistot sekä julkaisut. Myös 
moniin toiminnallisuuksiin ja ominaisuuksiin, kuten haku, osallistumisympäristö ja 
kävijäseuranta, oli helposti löydettävissä yhteinen näkemys. 
 
Yhteiselle julkaisualustalle toteutetut sivustot ovat sekä rakenteeltaan että visuaaliselta 
ilmeeltään melko pitkälle yhteisen ministeriömallin mukaisia. Myös keväällä 2016 
valmistuva työ- ja elinkeinoministeriön sivusto on toteutettu malliin mukaan. Malli on tarjolla 
myös niille ministeriöille, jotka eivät vielä ole mukana yhteisessä julkaisualustassa. 
 
Yhteisen julkaisualustan myötä verkkoviestinnän välineet ovat pilottiministeriöillä samat ja 
kaikkien käytössä. Yhteiset välineet ohjaavat sisällöntuottamisen ja julkaisemisen 
käytäntöjä samaan suuntaan.  
 
Tiedotustilaisuuksien verkkolähetykset ovat vakiinnuttaneet paikkansa. Valtioneuvoston 
viestintäosasto tuottaa lähtökohtaisesti kaikkien valtioneuvoston tiedotustilassa pidettävien 
tiedotustilaisuuksien videoinnit ministeriöille. Vuonna 2015 verkkolähetyksiä tuotettiin 
kaikkiaan 122, mikä on yli 40 enemmän kuin aiempina vuosina. 
 
Sosiaalisen median käyttö on arkipäiväistynyt ja siitä on tullut yksi viestinnän kanava 
muiden joukossa. Osin ehkä tämänkin vuoksi suunniteltu kehitysyhteisö, joka jakaisi 
osaamista kaikkien ministeriöiden käyttöön, ei ole toteutunut.  
 
Ministeriöiden verkkoviestijät kokoontuvat edelleen noin kuukauden välein. Ryhmä on 
koettu mielekkääksi tavaksi vaihtaa kokemuksia, koordinoida ja saada tietoa uusista asioista. 
Linjauksia on laadittu harvakseltaan, sillä ryhmällä ei ole virallista mandaattia eikä jäsenillä 
ole varattu työaikaa yhteiseen kehittämiseen. 

 
 
2. Palvelun parantaminen ja demokratian lisääminen 

  
Tavoite: Valtioneuvoston viestintää verkossa ohjaavia periaatteita ovat kansalaisten palvelu, 
yhteistyö, avoimuus, tasapuolisuus, luotettavuus ja monikanavaisuus. Valtioneuvoston 
verkkopalvelu kokoaa valtioneuvostotason tiedon kiinnostavasti ja osallistavasti sekä 
ymmärrettävästi. 
 

Otakantaa.fi-osallistumisympäristö on integroitu valtioneuvoston sivustoon, ja se on 
tarkoitus ottaa käyttöön lähiaikoina. Käyttöönottoa viivästytti se, että otakantaa.fi:n ja sen 
rajapinnat uudistettiin projektin ollessa käynnissä, ja jo valmis otakantaa-integraatio 
jouduttiin tuottamaan osin uudestaan.  
 
Varsinaisia uusia sosiaalisen median kanavia ei ole valtioneuvostotasolla otettu käyttöön. 
Uutiskuvien välittämiseen käytetään edelleen Flickriä ja ajankohtaisviestintään Twitteriä. 
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Seuraajamäärältään merkittävästi kasvanut (yli 40 000) valtioneuvoston Twitter-tili on 
aiempaa tiiviimmin mukana ajankohtaisviestinnässä. Sitä kautta välitetään muun muassa 
automaattisesti valtioneuvoston tiedoteotsikot, mikä lienee osaltaan lisännyt käyntejä 
sivustolla.  
 
Päätöksenteon seuraaminen on helpottunut siltä osin, että valtioneuvoston julkiset 
päätösaineistot julkaistaan nyt kokonaisuudessaan valtioneuvoston verkkopalvelussa. 
Aineistojen julkaisussa on ollut lukuisia teknisiä haasteita. Tällä hetkellä aineistot saadaan 
julkaistua, mutta julkaiseminen on hidasta ja työlästä. Päätöksenteon elinkaaren 
seuraamiseen tai päätösaineistojen automaattiseen linkittymiseen tiedoteaineistoihin ei vielä 
ole ehditty etsiä toimivia malleja.  

 
Avointa dataa on tarjottu toistaiseksi varovasti. Vuosina 2014 - 2015 kokeiltiin 
hallitusohjelman seurantadatan avaamista valtioneuvoston verkkosivuilla ja avoindata.fi:ssä.  
 
 

3. Valtioneuvosto.fi:stä valtioneuvoston strategisen viestinnän pääjulkaisukanava, 
tukea ministerien ja ministeriöiden viestintään 

 
Tavoite: Valtioneuvoston verkkopalvelu on yhteinen uutis- ja ajankohtaispainotteisesti tuotettu 
julkaisukanava. Palvelun etusivulta löytyvät tärkeimmät valtioneuvoston uutiset. Yhtenäisessä 
verkkoviestinnässä ministeriöt kokevat viestintänsä vaikuttavammaksi kuin aikaisemmassa 
tilanteessa. 
 

Uusi valtioneuvosto.fi on tavoitteiden mukaisesti uutismainen ja ajankohtainen. 
Valtioneuvoston etusivu toimii aiempaa suunnitelmallisemmin ministerien ja ministeriöiden 
kärkiuutisten kokoomapaikkana. Uutisnostoja tehdään järjestelmällisesti ja reaaliaikaisesti.  
Uutisnostoja voidaan käyttää pilottiministeriöiden kesken ristiin, mikä hyödyttää erityisesti 
valtioneuvoston sivustoa. Kehitettävää olisi varsinkin sosiaalisen median sisältöjen 
hyödyntämisessä. Some-kanavat tulisi liittää nykyistä tiiviimmin ajankohtaisuutisointiin.  
 
Hallitusohjelman toteuttamista ja hallituksen toimintaa tukeva viestintä ei 
kuitenkaan ole, ainakaan etusivulla, noussut niin keskeiseen asemaan kuin etukäteen 
suunniteltiin. Hallituksen kärkihankkeille on oma, varsin kattava osionsa, mutta esittelytapa 
on melko perinteinen.  
 
Valtioneuvoston yhteinen mediapalvelu on toiminnassa, joskin toiminnallisuuksiltaan ja 
sisällöltään aiempaa suppeampana. Palvelun kautta lähetetään kaikkien ministeriöiden 
keskeiset kutsut medialle. Embargo-tiedotteiden määrä on selvästi vähentynyt, mikä 
kertonee ennakoinnin vaikeudesta. 
 
Kaavailtu tiivis yhteistyö kuva-, some- ja verkkolähetysasioissa on jäänyt 
yksipuoliseksi. Valtioneuvoston viestintäosasto tuottaa tiedotustilassa pidettävien 
tiedotustilaisuuksien videoinnit ministeriöille (ks. edellä). Lisäksi on tehty kokeiluja tuotannon 
monipuolistamiseksi, esimerkiksi ministerien videotervehdyksiä on tehty aiempaa enemmän. 
 
Ministeriöillä on mahdollisuus käyttää valtioneuvoston kuvapankkia.  
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4. Kustannustehokas prosessi 
 
Tavoite: Yhteiset järjestelmät, yhteisesti ja keskitetysti tuotetut palvelut säästävät kustannuksia ja 
vähentävät tarvittavia henkilöresursseja.  
 

Verkkoviestinnän kehittämishanke pysyi budjetissaan. Prototyypin toteutukseen ja 
konseptointiin (27.789,12 €) sekä ulkoasun suunnitteluun (14 400, 7 200 €) käytettiin  
yhteensä 49 389 € + alv. VNK:n rahoitusosuus YJA-alustan rakentamisesta oli 156 569 €. 
 
Kokonaisuutena hanke ei ole saavuttanut tuottavuustavoitettaan, sillä se on ollut 
aikaavievä ja kallis. YJA-mallin keskeiseksi periaatteeksi sovittiin, että päällekkäisen työn 
välttämiseksi ominaisuudet ja palvelut, jotka hankkeessa toteutetaan, ovat kaikkien mukana 
olevien käytössä. Tämä on toteutunut vaihtelevasti. Räätälöintiä ja päällekkäistä suunnittelua 
tehdään edelleen, sillä uusia toiminnallisuuksia ei riittävästi ja koordinoidusti suunnitella 
yhdessä. Nykyinen toimittajariippuvainen malli ei ole joustava tai kustannustehokas.  
 
Hallinta- ja palvelumallin sekavuus ja toimimattomat prosessit hankaloittavat 
merkittävällä tavalla YJA-ministeriöiden päivittäistä verkkoviestintää ja varsinkin sen 
kehittämistä. On vaarana, että palvelukokonaisuuden ongelmat voivat johtaa siihen, että 
muut ministeriöt eivät halua liittyä mukaan yhteiseen julkaisualustaan. Tämä puolestaan lisää 
kustannuspainetta nykyisissä YJA-ministeriöissä. 

 

5. Uudet tekniset ratkaisut sekä käytettävyys 
 
Tavoite: Verkkopalvelu on helppokäyttöinen ja sitä voi käyttää missä vain ja milloin vain. Käyttäjät 
kokevat löytävänsä hallitukseen, ministereihin ja ministeriöihin liittyvät tiedot helposti ja 
luotettavasti. 
 

Yhteinen julkaisujärjestelmä ja tekninen alusta on otettu käyttöön. Järjestelmä on 
päätelaiteriippumaton ja sekä ylläpidon että verkkotoimittamisen kannalta joustava. 
Tiedonsiirron tarve on vähentynyt merkittävästi, kun kaikki voivat suoraan hyödyntää 
yhteisiä aineistoja.  
 
Samoja aineistoja ja sisältöjä voidaan hyödyntää myös ministeriöiden hanke- ja 
kampanjasivustoilla. Hanke- ja erillissivustoja voidaan perustaa melko helposti, kun 
käytössä on erillissivuston malli ja sivupohjat. 
 
Pilottiministeriöiden metatietojen käyttö on yhdenmukaistunut ja terävöitynyt. 
Kansalliskirjaston ylläpitämä julkishallinnon ontologia Juho on integroitu järjestelmään. 
Asiasanoitus helpottaa tiedon löytymistä ja sisältöjen automaattista poimintaa kaikilla 
sivustoilla. 
 
Tiedotepalvelu toimii tällä hetkellä luotettavasti, joskin mediapalvelun kautta jaettavien 
tiedoksi toimituksille -tiedotteiden jakelussa on ollut edelleen hankaluuksia. Vielä ei ole 
siirrytty täysin verkkosivuston kautta tapahtuvaan tiedotejakeluun. 
 
Pääsy ministeriöiden verkkosivuille valtioneuvoston ns. ylänauhasta sekä yhteinen 
sivustomalli on parantanut valtioneuvostotason tiedon löydettävyyttä. 
Hakutoiminnallisuudessa on ollut ongelmia eikä tarkennettua hakua ole toteutettu. 
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6. Vakaa ja nopea palvelu häiriö- ja kriisiaikojen viestintään 
 

Tavoite: Yhteistä verkkopalvelua käytetään myös kriisitilanteissa. Palvelu rakennetaan niin, että 
sen kapasiteetti riittää palvelemaan myös suuria kävijämääriä. Tietoturvallisuuden varmistaminen 
kaikissa tilanteissa on keskeinen osa teknistä toteutusta.  

 
Toistaiseksi tietoturvan tasoa eikä prosesseja ole riittävällä tasolla kuvattu, eikä palvelu näin 
ollen ole kriisiviestinnän kannalta varmalla pohjalla. Esimerkiksi asianmukainen palvelujen 
toipumissuunnitelma puuttuu. Viisi palvelunestohyökkäystä kevättalvella 2016 osoittivat, että 
tietoturvallisuudessa, häiriöiden korjaamisessa ja häiriöviestinnässä on selvästi korjattavaa. 
Sivustojen häiriötilanteet aiheuttavat huomattavaa epävarmuutta ylimmän valtiojohdon 
viestintään.  
 
Sivustojen kuormankestoa on säännöllisesti testattu ja säädetty varsinkin ympäristön 
päivitysten yhteydessä. Normaaliaikojen ja -tilanteiden kapasiteetti vaikuttaa riittävältä, 
mutta kokonaiskapasiteetista ministeriöillä ei ole ajantasaista tietoa. Pitkittyneiden 
palvelunestohyökkäysten pohjalta on epäselvää, onko valittu palvelinympäristöratkaisu 
tarkoituksenmukainen. 

 
 
7. Visuaaliset tavoitteet 
 
Tavoite: Valtioneuvoston verkkopalvelun ilmettä kuvaavat: luotettavuus, asiallisuus, kiinnostavuus, 
ajattomuus, laadukkuus ja selkeys. Valtioneuvoston verkkoviestinnässä toteutetaan yhtenäistä 
visuaalista esitystapaa, joka määritellään osana hanketta.  
 

Visuaalisesti valtioneuvoston verkkopalvelu on tavoitteiden mukainen. Myös ministeriöiden 
sivustot noudattavat varsin hyvin sovittuja linjauksia. Ministeriömallissa on riittävästi 
mahdollisuuksia ministeriön oman ilmeen esiintuomiseen. 
 
Uutis- ja kuvituskuvien määrän lisäämisellä ja valitulla fontilla on ollut keskeinen 
vaikutus sivustojen visuaalisuuden parantumisessa. Turhien graafisten elementtien 
välttäminen ja visuaalisuuden tukeminen mobiiliviestintään sopivalla fontilla on 
osoittautunut hyväksi ratkaisuksi.  
 
Kuva- ja kuvituslinjauksia on tehty, ja työtä jatketaan keväällä 2016. 
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Jatkotoimet 
 
Pilottitoteutuksesta puuttuvat tai puutteelliset ominaisuudet 
 

• Yhteinen kävijäseuranta  
• Sosiaalisen median sisältöä kootusti, monipuolisesti ja visuaalisesti esittävä some-

uutishuone sekä esimerkiksi yksittäisen twiitin nosto 
• Uutis/tiedotearkisto 
• Eri sivustoilta hakeva tarkennettu haku sekä päätöshaku 
• Nk. luetuimmat-listaus, myös asiasanapilvi on toteutettu puutteellisesti tai on rikki 
• Mediapalvelun toiminnallisuuksien kehittäminen 
• Otakantaa.fi-palvelun keskustelunostot 
• Yhteystieto-integraation kehittäminen kuten monipuoliset esitystavat ja yhteystietojen 

rikastaminen tehtäväkuvilla 
• YJA:n toiminnallisuuksien ja ominaisuuksien kuvaus 
• Ylläpitokäyttöliittymän selkeyttäminen ja kehittäminen 
• Erillissivuston rakentaminen ei ole sujuvaa: osin toimimattomat tai asetuksiltaan 

toimimattomat portletit, puutteelliset sivupohjat ja ohjeet, hidas sivuston julkistusprosessi 
• Loppukäyttäjätestaus ja käytettävyyden arviointi julkistamisen jälkeen 
• Pääkäyttäjäkoulutus/koulutukset 
• Yhteisen ohjeistuksen puute aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia ministeriöille ja on 

merkittävä kouluttamisen ja ylläpidon hidaste 
• Ylläpidon puutteet esimerkiksi tapahtumakalenterissa, ajankohtaisartikkelien esikatselussa 

ja portlettien käytössä 
• Kirjautumisvaihtoehto Virtulle tai Virtun kehittäminen tukemaan julkisia 

tunnistautumistapoja 
 
Yleiset huomiot ja opit jatkoon 
 

• Ministeriöiden yhdessä valmistelemaa ministeriömallia tulisi kehittää ja käyttöä laajentaa 
kaikkiin ministeriöihin. Pyritään edelleen linjaamaan yhdessä ministeriöiden verkkoviestintää 
ja käytetään tuotettuja ratkaisuja sivustoilla yhdenmukaisesti.  

o Teknisen hankkeen puutteellinen organisointi ja seuranta sekä karanneet 
kustannukset uhkaavat vaarantaa viestinnällisten tavoitteiden toteutumisen. Hanke 
päättyi keskeneräisenä elokuussa 2015. Omistajuus siirtyi VM:stä Valtoriin. 

• Viestinnän visio ja tavoitteet olisi hyvä määritellä riittävän tarkalla tasolla ja 
johdonmukaisesti. Tässä hankkeessa määrittely tehtiin pitkälti prototyypin avulla, mikä 
pääsääntöisesti toimi hyvin projektin viestinnällistä ja käyttöliittymällistä sisältöä 
pohdittaessa. Viestinnälliset ja tekniset asiat yhdistävä hanke- ja/tai projektisuunnitelma 
olisi kuitenkin voinut helpottaa suunnittelua sekä hankkeen lopputulemien analysointia. 

• Ministeriöiden verkko/ajankohtaisviestinnän nykyistä tavoitteellisempi ja kattavampi 
yhteinen linjaaminen vauhdittaisi yhteisten sisältöjen hyödyntämistä ja tukisi koordinoitua 
uutistuotantoa. 

o Esimerkiksi tiedotteet laaditaan ministeriöissä vaihtelevalla tavalla. Kuvallisista 
tiedotteista ja hyvistä ingresseistä syntyisi melko automaattisesti hyvä uutislistaus.  

• Tiedotustilaisuuksien verkkolähetykset ovat luonteva osa ajankohtaisviestintää, mutta muu 
videotuotanto, kuten videoblogit ja -haastattelut, on jäänyt pääosin toteutumatta. 
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Jatkokehittäminen nykyisillä resursseilla edellyttäisi ajankohtaisviestinnän painopisteen 
siirtämistä pois tiedotepainotteisuudesta. 

• Päätöksenteon elinkaaren seuraaminen ei hankkeessa edennyt, sillä tekniset ongelmat ovat 
vieneet resursseja viestinnälliseltä kehittämiseltä.  

• Kärkihankkeiden esittelykokonaisuuden kehittämistä jatketaan. Etenemistä ei vielä pysty 
kovin hyvin seuraamaan, vaikkakin huhtikuussa 2016 julkaistut kärkihankkeiden 
aikajanakuvat paransivat jonkin verran tilannetta.  

• Ministeriöiden ja ministerien tapahtumatieto on valtioneuvoston sivustolla kovin 
vaatimattomasti esillä. Kalenteritiedoissa ja niiden esitystavoissa on sekä teknisiä että 
sisällöllisiä puutteita. 

• Siirrytään käyttämään kuvapankin uutta versiota ja/tai harkitaan sen korvaamista 
joustavammalla ja visuaalisuutta paremmin tukevalla tuotteella. 

• Harkitaan siirtymistä ei-kaupallisen käytön sallivaan Creative Commons -lisenssiin 
valtioneuvoston Flickrissä jaettavissa kuvissa. 

• Tehdään selvitys selkokielisen viestinnän lisäämisestä.  
• Avoimen datan rohkeampi tarjoaminen yleisölle tukisi avoimuutta ja kansalaisviestintää. 

Keväällä 2016 tuodaan saataville hallitusohjelman toteuttamiseen liittyvä tietokanta. 
Muita avoimen datan lähteitä voisivat olla päätösaineistot, EU-aineistot sekä 
ministeritietokannan (MIKO) aineistot. 

• Sovitaan erillissivustojen rakentamisen ja ylläpidon käytännöistä VNK:ssa. Tällä hetkellä 
sivustoja tuotetaan liian pienin viestinnällisin ja teknisin resurssein. Haasteita on sisällön 
suunnittelussa ja tuottamisessa, teknisessä toteutuksessa sekä koulutuksessa ja 
ohjeistuksessa. Tarkennusta ja lisäresursseja tarvitaan myös rakentamisvaiheen jälkeiseen 
ylläpitoon sekä sisällöllisen että teknisen kehittämisen näkökulmasta. 
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