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Vastuuvalmistelija

Hallitusneuvos Eerikki Nurmi

Muut hankkeeseen osallistuvat henkilot + tehtavit

Opetusneuvos Maija Innola,
Johtaja Anita Lehikoinen

Hankkeen nimi ja pafasiallinen sisilto

Taideyliopiston perustaminen yhdistamalla Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia
ja Teatterikorkeakoulu

Hankkeen organisointitapa

Virkamiesvalmistelu yhdessi taideyliopistojen kanssa

Kuulemis- ja/tai lausunnonantajatahot

Yliopistot, henkilostdjarjestot, opiskelijajarjestot, ministeriot

Tarvittavat selvitykset

Taideyliopistotyoryhmén muistio (Opetus- ja kulttuuriministerién
tyoryhméamuistioita ja selvityksid 2011:1)

Hankkeen maariaaika

Taideyliopisto aloittaa toimintansa 1.1.2013

Yhteys mm. HO, HSA, TAE, KESU

Hallitusohjelma (5 Koulutus-, tiede- ja kulttuuripolititkka)

Yhteys muuhun lainsiddidntoon (kansalliseen, EU-tason ja/tai kv.siitelyyn)

Tavoiteltu voimaantuloajankohta

Yliopistolain muutos 1.1.2013 ja voimaanpanolaki 1.8.2012

Toimeksiantajan allekirjoitus \5

Toimintayksikén padllikkd D>

Tiedoksi Kansliapaallikkd

Lainsdadantoneuvos \ )\/k/
Lainsédaddnnon koordinaatioryhma O\L/ éf//

Hankerekisteri
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Aikataulusuunnitelma

Aikataulusuunnitelma

Vaihe Suunniteltu Toteutuminen | Johdon tarkistus
aikataulu /huomautukset
Esivalmistelu 2010
- ongelman miirittely,
pidasialliset vaihtoehdot
ja alustava vaikutusten
arviointi
- kirjallinen toimeksianto
Perusvalmistelu 2011
Vaikutusten arviointi 2011

(prosessin aikana tiéismentyen)

Lausuntomenettely, muu
kuuleminen

2012 tammikuu

Jatkovalmistelu

Kédntidminen ja taitto 2011 ja 2012

Laintarkastus 2012

Viimeistely 2012

Piitoksenteko VN:ssa 2012

Eduskuntakisittely 2012
kevitistuntokausi

Vahvistaminen ja/tai 2012 kesi

julkaiseminen

Voimaantulo yliopistolaki
1.1.2013 ja
voimaanpanolaki
1.8.2012

Tiytintoonpano, tiedotus ja




koulutus -

Seuranta
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