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Valtion tietojirjestelmihankkeiden arviointitoiminnon kehittaminen

Oikeusministeridn tietohallintoyksikkd esittaa lausuntonaan seuraavaa:
1. Kannanotto tyéryhman esityksiin
1.1 Hankesalkun kayttddnottoa esitetylla tavalla kannatetaan.

1.2 Hankesalkun kayttdéonottoa esitetylla tavalla kannatetaan.

1.3 Tietojarjestelmatuki hankesalkun hallintaan on valttamaton. Keskitetyn jarjestelmén hankintaa ei pideta
realistisena. Suurimmalla osalla ministeritista on jo suunnitteilia tai toteutettuna hankesalkun hallintaratkaisut.

1.4. Tietojarjestelmahankkeiden systemaattista arviointia kannatetaan.

1.5 Ulkopuolisten hankearviointien teettdmista yli viiden miljoonan euron hankkeista kannatetaan.

1.6 Oikeusministerion nakodkulmasta lausunnoilla pitaa varmistaa hankkeen onnistumisedellytykset
suunnitelman realistisuuden ja rahoituksen saatavuuden ngkékulmasta. Lausuntojen pyytdminen pitsisi rajata

vain yli viiden miljoonan euron tai muuten merkittaviin hankkeisiin.

1.7 Keskitetyn arviointitoiminnon perustaminen on cikeusministerion nakékulmasta jarkevaa vain, mikali
arvioinnin tulokset vaikuttavat hankkeen kaynnistamisluvan saamiseen ja rahoituksen varmistumiseen.

1.8 Arviointipoolin perustamista kannatetaan. Luonteva sijoituspaikka olisi esimerkiksi Vaitiontalouden
tarkastusvirasto.

1.9 Tietojarjestelmahankkeiden ohjeistus on erittain tarkea asia. Hallinnonalojen tehtavéat ja niiden tukemiseen
tuotettavat tietojarjestelméapalvelut poikkeavat toisistaan. Hallinnonalakohtainen oma chjeistus tukee

parhaiten palveluiden yllapitoa ja kehittamista.
1.10 HAUS kehittamiskeskuksen koulutusohjelman perustamista tuetaan.

1.11 Arviointikehikon valmistelua kannatetaan.

1.12 JHS-suosituksia kannatetaan. Hyotya niistd saadaan vasta nykyista konkreettisemmilla ohjeistuksilla.

2. Tietojarjestelmahankkeiden onnistumisen edistdminen arviointitoiminnan avulla

Kaikki laajojen tietojarjesteimahankkeiden etukateisarviointi tukee hankkeen onnistumista. Arviointitoiminnon
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sijoittaminen ulkopuoliseen tahoon, esim. Valtiontalouden tarkastusvirastoon, tarjoaisi nakemyksemme
mukaan parhaat edellytykset riippumattomaan arviointiin.

3. Oikeusministerion hallinnonalan mahdollisuudet panostaa arvioijapooliin
Ministeri6 osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan arvicijapooliin.

4. Yhteisten menetelmien kayttd

T&han mennessa laaditut koko valtionhallinnolle suunnatut yhteiset menetelmat ovat niin yleisella tasolla, ettei
niitd juurikaan voida kayttaa hyvaksi hanketasolla. Menetelmien sijasta pitéisi standardoida jotkut
yhteiskayttdiset toiminnailisuudet, esim. yhteinen rakenteinen tekstieditori koko valtionhallinnolie tai
yleiskayttéinen rakenteinen asiakirjapohja organisaatioiden valiseen tiedonvaihtoon.

5. JHS-jarjestelmén soveltuvuus

Hyddyn saaminen JHS-suosituksista edellyttaa niiden selkeda tarkentamista.

6. Arvioinnin tulosten ja oppien hyédyntaminen

Arvioinnista pitéisi laatia erillinen asiakirja, jossa kerrotaan keskitetysti havaitut opit muiden hankkeiden
sovellettavaksi.

7. Oikeusministerion ndkemykset syyttajélaitoksen ja yleisten tuomioistuinten asian- ja dokumentinhaliinnan
kehittamishankkeen arvioinnista

Arvioijapoolilta saadut keskeiset havainnot olivat oikeansuuntaisia. Arviot vahvistivat oikeusministerién
siséistd nakemysta hankkeen tarpeellisuudesta. Ministerién ylimman johdon osallistuminen arviointiin tuki
johdon sitoutumista hankkeeseen. Arviointitoiminnossa tarkasteltiin hanketta varsin monesta nakdkulmasta.
OM:n esittelijat vastatessaan kysymyksiin joutuivat vield kerran selventdmaan hankevalmistelun
yksityiskohdat. Tamakin vahvisti hankkeen onnistumisedellytyksia. Konsuilttivalinta oli onnistunut. limapiiri
arviointikeskusteluissa oli myénteinen ja vuorovaikutteinen.

Toini Salmenkivi, hankejohtaja
Oikeusministerio, tietohallintoyksikko
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