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PTJ2-OHJAUSRYHMÄN KOKOUS
Aika

18.1.2005 klo 9-10.30

Paikka

Valtioneuvoston linna, 2. krs, nh TUPO

Osallistujat

Hallitusneuvos Seija Salo, VNK

Toimistopäällikkö Liisa Saarelainen, EK

Hallitusneuvos Raine Vairimaa, VM

Kehittämisjohtaja Marko Puttonen, SM

Talouspäällikkö Arja Pool, VNK 

Tietohallintopäällikkö Raimo Mankinen, VM

Ylitarkastaja Terja Ketola, VNK

Projektipäällikkö Tuire Paajanen (sihteeri), VM

1 Kokouksen avaus ja esityslista

Puheenjohtaja Seija Salo avasi kokouksen, esityslistaan ei esitetty muutoksia. 

2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

3 PTJ2 toteutusvaiheen tilanne

PTJ2:sta on toimitettu versio 0.3.0 vuodenvaihteessa. Testauksessa esiin tulevia virheet korjataan viikoittain, lisäksi toteutetaan vielä puuttuvia osia. Projektipäällikkönä toimittajalla on Jorma Liikala. Projektipäällikön vaihtuessa on käyty läpi ja tarkennettu projektin dokumentaatiota ja aikatauluja. 

Lainlaatijan osalta toimitus myöhästyy 1,5 kk. Konversiot toimitetaan helmikuun alussa. 

4 Testaus

Osatoimituksesta on tehty testaussuunnitelma, hyväksymistestaus on käynnistynyt 17.1 ja jatkuu neljä viikkoa. Ministeriöiden osallistujista koottu testausryhmä (noin 40 henkilöä) on saanut tietoa testauksen suorituksesta ja sovelluksen käytöstä päivän mittaisessa tilaisuudessa, joita järjestettiin kaksi. 

Jokainen ministeriö on ohjeistettu testaamaan määrittelyjen käyttötapauksista johdetut testitapaukset, joilla pyritään tässä vaiheessa kattavasti testaamaan järjestelmän perustoiminnallisuus (asian avaus, liitteiden liittämien, jakelu istuntoon). Muita toimintoja (esim. pöytäkirjaus) testataan erikseen, ja kattavasti kaikki toiminnot on testattava vielä lopullisen toimituksen yhteydessä. Helmikuun alusta testauksessa voidaan hyödyntää myös nykyisestä PTJ:stä tuotua aineistoa. 

Testauksessa löydetyt virheet ja kokemukset testaajat raportoivat viikoittain VNTHY:lle, joka toimittaa niistä koosteen toimittajalle. Testauksen lopuksi kootaan loppuraportti, joka esitellään myös ohjausryhmälle.

VNTHY suunnittelee ja testaa erikseen laitteistoalustaan, palautuksiin ja suorituskykyyn liittyvät ei-toiminnalliset vaatimukset.

5 Lainlaatija

Fujitsu on toimittanut 17.1.2005 ensimmäisen kokeiluversion (0.001) Lainlaatija –työvälineestä. Väline sisältää XML-skeeman mukaan tehtävän asiakirjan rakenteistamiseen tarvittavat toiminnot. Toimintoja testaa alkuun VNTHY ja VNi, samalla arvioidaan myös tuleeko väline täyttämään sille asetetut tekniset ja toiminnalliset vaatimukset. Varsinaiseen hyväksymistestaukseen tuleva versio on luvattu toimittaa 14.2. jonka jälkeen voitaisiin aloittaa laajempi testaus. Väline vaatii koulutuksen, joka tulisi päästä käynnistämään heti helmikuun lopussa, ja erityisesti budjettilakien osalta väline tulisi saada tuotantokäyttöön mahdollisimman aikaisin keväällä.

Aikataulun myöhästyminen on jo vaarantanut testauksen, koulutuksen ja tuotantoonsiirron alkuperäisen projektisuunnitelman mukaisena. Projektissa käynnistetään varasuunnitelman laadinta, jossa varaudutaan myös siihen, että Lainlaatijaa ei saada käyttöön samaan aikaan PTJ2:n kanssa. 

Testausta ja toteutuksen etenemistä seurataan nyt lähes päivän tarkkuudella, ja varasuunnitelman toteuttamisesta päätetään viimeistään seuraavassa johtoryhmässä helmikuun alussa.  

6 Muut asiat

VM:ssä ja VNK:ssa on työstetty ”Käyttöliittymäsuunnittelun tyyliopasta”, jonka luonnokseen on pyydetty kommentteja projekteilta. PTJ2-projekti on ollut mukana myös oppaan laadinnassa, ja toteutuksessa otetaan soveltuvin osin huomioon oppaan suositukset. Mikäli ohjausryhmällä on kommentteja oppaan sisältöön, ne pyydetään lähettämään Terja Ketolalle 25.1. mennessä. 

7 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään tiistaina 22.2.2005 klo 9.00 alkaen valtioneuvoston linnassa kokoushuone TUPO:ssa, 2. krs.

Tuire Paajanen, ohjausryhmän sihteeri

LIITTEET


Käyttöliittymäsuunnittelun tyyliopas (linkki käyttöoppaaseen)

JAKELU


Hallitusneuvos Seija Salo, VNK

Tietohallintojohtaja Kari Kekki, VM

Projektipäällikkö Tuire Paajanen, VM

Toimistopäällikkö Liisa Saarelainen, EK

Osastopäällikkö, esittelijäneuvos Risto Hiekkataipale, OKV

Hallitusneuvos Raine Vairimaa, VM 

Kehittämisjohtaja Marko Puttonen, SM

Talouspäällikkö Arja Pool, VNK

Tietohallintopäällikkö Raimo Mankinen, VM

Ylitarkastaja Terja Ketola, VNK

TIEDOKSI


Eduskuntasihteeri Ari Apilo, EK

Esittelijäneuvos Jorma Snellman, OKV

Tietohallintopäällikkö Kaarlo Korvola, SM

Hallitusneuvos Raija Isotalo, VM

Ylitarkastaja Marit Olander, VNK
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