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PTJ2-ohjausryhmän kokous
Aika

26.10.2004 klo 9.00–10.10

Paikka

Valtioneuvoston kanslia, nh. Tupo

Osallistujat

Hallitusneuvos Seija Salo, VNK

Tietohallintojohtaja Kari Kekki, VM 

Toimistopäällikkö Liisa Saarelainen, EK

Hallitusneuvos Raine Vairimaa, VM

Talouspäällikkö Arja Pool, VNK 

Tietohallintopäällikkö Raimo Mankinen, VM

Projektipäällikkö Tuire Paajanen, VM 

Ylitarkastaja Terja Ketola (sihteeri), VNK

1 Kokouksen avaus ja esityslista

Puheenjohtaja Seija Salo avasi kokouksen, esityslistaan ei esitetty muutoksia. 

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Todettiin, että edellisen kokouksen pöytäkirja oli toimitettu sähköpostitse kokouksen jälkeen. Pöytäkirja hyväksyttiin. 

3 Kommentteja PTJ2-ratkaisukuvauksen

PTJ2-ratkaisukuvaus jaettiin edellisessä kokouksessa ja se toimitettiin myös sähköisenä versiona kokouksen jälkeen. Liisa Saarelainen on kommentoinut dokumenttia sähköpostitse. Lisää kommentteja voi lähettää joko Terjalle tai Tuirelle.

4 PTJ2-toteutusvaiheen tilanne

a. Lainlaatija-määrittely

Tuire Paajanen kertoi, että Lainlaatijan toteutus ei ole edennyt näkyvästi. Fujitsu on työstänyt kahdesta eri teknisestä toteutusvaihtoehdosta prototyyppejä, jotka esitellään asiakkaalle viikolla 45. Toimittajalta on pyydetty perusteltu ratkaisuehdotus, jonka pohjalta päätös toteutustavasta voidaan VNK:ssa valmistella. Toteutusvaihtoehtoja vertaillaan sekä käytettävyyden että ylläpidettävyyden kannalta. Reunaehtona valittavalle toteutukselle on myös se, että Lainlaatija-työkalun pitää sisältyä ensimmäiseen toimitukseen tammikuussa 2005.

Raimo Mankinen painotti, että Lainlaatijan toteutus on jo nyt kriittisellä polulla, joten toimittajalle olisi suositeltava alihankkijoiden käyttöä aikataulun turvaamiseksi.

Liisa Saarelainen muistutti, että nykyisellä Lainlaatijalla laadituissa asiakirjoissa on runsaasti virheitä, joiden korjaaminen vaatii eduskunnassa huomattavan työpanoksen. Jatkossa tämän asian tulisi korjaantua. 

Terja Ketola kertoi, että uuteen PTJ:ään tuotavien liiteasiakirjojen rakenteellista virheettömyyttä ei voida vaatia, koska liite on saatava määräaikaan mennessä istuntoon. Liitteen korjaaminen ja toimittaminen eduskuntaan jälkeenpäin on mahdollista, mutta Seija Salo korosti, että on mietittävä tarkkaan, kuka saa koskea asiakirjoihin istuntojen jälkeen.

b. Liittymät ja rajapinnat

Painotalo-, eduskunta- ja VN-tiedotus -toiminnot eivät kuulu ensimmäiseen toimitukseen mutta niiden määrittely on käynnistynyt. Riku Moisio valtioneuvoston tietohallintoyksiköstä (VNTHY) on ollut mukana työssä ja VNTHY käy kuvaukset läpi ja määrittelee, mitä toimintoja käytetään valtioneuvoston verkossa ja mitä palomuurin ulkopuolelta.

c. Ministeriöille lähetetty kysely mm. Citrix-käytöstä

Tuire Paajanen kertoi, että PTJ2-yhteistyöryhmän kautta lähetettiin ministeriöille kysely suunnitellusta PTJ-käytöstä sekä siirtymä- että varsinaisessa tuotantovaiheessa. Kysely osoitti, että ministeriökohtainen tarkennuskierros on syytä tehdä.

Kyselyn mukaan ministeriöt olivat kiinnostuneita hyödyntämään Citrixiä sekä testaus- että tuotantovaiheissa. Vuonna 2005 Citrixiä tarvitaan siirtymäkaudella sekä vanhan että uuden PTJ:n ja Lainlaatijan käyttämiseksi. Palvelu pyritään tarjoamaan pakettina, joka sisältää ainakin testausvaiheessa sekä PTJ:n että Lainlaatijan. Ministeriöiden toivotaan sitoutuvan yhteen malliin. VNTHY:n on tutkittava ja varmistettava Citrix-kapasiteetin riittävyys ja yhteyksien toimivuus sekä valmistauduttava antamaan tarvittavaa teknistä ohjeistusta ja tukea.

Seija Salo totesi, että tilannetta ministeriöissä on seurattava tarkasti.

5 Muut asiat

Fujitsu Services Oy:n PTJ2-projektille nimeämä projektipäällikkö Kristiina McGarvie on sairauslomalla ja hänelle on nimetty sijaiseksi Jorma Liikala.

Tuire Paajanen kertoi, että ministeriöt ovat ottaneet aktiivisesti yhteyttä PTJ2-projektiin. Projektin on tarkoitus käydä koulutuspäälliköiden tapaamisessa kertomassa PTJ:n ja Lainlaatijan alustavista koulutussuunnitelmista.

6 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 8.12.2004 klo 9.00 alkaen valtioneuvoston linnassa kokoushuone TUPO:ssa, 2. krs. 

Terja Ketola

Ohjausryhmän sihteeri

JAKELU


Hallitusneuvos Seija Salo, VNK

Tietohallintojohtaja Kari Kekki, VM

Projektipäällikkö Tuire Paajanen, VM

Toimistopäällikkö Liisa Saarelainen, EK

Osastopäällikkö, esittelijäneuvos Risto Hiekkataipale, OKV

Hallitusneuvos Raine Vairimaa, VM 

Kehittämisjohtaja Marko Puttonen, SM

Talouspäällikkö Arja Pool, VNK

Tietohallintopäällikkö Raimo Mankinen, VM

Ylitarkastaja Terja Ketola, VNK

Tietohallintopäällikkö Kaarlo Korvola, SM

Ylitarkastaja Marit Olander, VNK

TIEDOKSI


Eduskuntasihteeri Ari Apilo, EK

Hallitusneuvos Raija Isotalo, VM

Esittelijäneuvos Jorma Snellman, OKV
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