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KOKOUS:  Järjestäytyminen ja työohjelma
Aika

27.2.2003

Paikka

VNK, kokoushuone Haka

Osallistujat

Hallitusneuvos Seija Salo, VNK, pj



Tietohallintojohtaja Kari Kekki, VM, vpj



Toimistopäällikkö Liisa Saarelainen, EK, jäsen



Esittelijäneuvos Risto Hiekkataipale, OKV, jäsen



Hallitusneuvos Raine Vairimaa, VM, jäsen



Kehittämisjohtaja Marko Puttonen, SM, jäsen



Talouspäällikkö Arja Pool, VNK, jäsen



Sovellussuunnittelija Tuire Paajanen, VM, projektiryhmän jäsen



Ylitarkastaja Marit Olander, VNK, projektiryhmän jäsen

Järjestelmäarkkitehti Pekka Tikkanen, Fujitsu Invia Oy, projektiryhmän jäsen

Tietohallintopäällikkö Raimo Mankinen, VM, projektipäällikkö, ohjausryhmän sihteeri



Hallitussihteeri Marika Paavilainen, VNK, projektiryhmän jäsen, 

ohjausryhmän sihteeri

1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Seija Salo avasi kokouksen. Salo kertoi vuonna 1995 käyttöönotetun PTJ:n valmisteluvaiheista 1980-luvun esittelylistatietokannasta alkaen.  Nyt aloitetun uudistustyön lähtökohta on tarve uudistaa PTJ:n vanhetuva tekniikka. Samalla on mahdollisuus parantaa PTJ:n käyttäjäystävällisyyttä ja yhteensopivuutta eri asianhallinta- ja käsittelyjärjestelmiin sekä tiedotus- ja julkaisutoimintoihin.

2 OHJAUSRYHMÄN JÄRJESTÄYTYMINEN

Ohjausryhmän tehtävien ja työn määräajan osalta puheenjohtaja viittasi asettamiskirjeeseen (20.2.2003 VNK). Ohjausryhmä toimii koko PTJ:n uudistamishankkeen ajan. Ohjausryhmän jäsenet sekä projektiryhmän jäsenet esittäytyivät. Puheenjohtaja esitteli nimeltä varajäsenet.

3 PTJ:n UUDISTAMISEN LÄHTÖKOHDAT

Yleistä

Projektipäällikkö Raimo Mankinen esitteli PTJ2-hankkeen ja  määrittelyvaiheen projektit. Vaatimusmäärittelyvaihe on päättänyt tammikuussa 2003 ja saman tien on aloitettu sovellusmäärittely. Tavoitteena on julkistaa tarjouskilpailu uudistuksen toteutuksesta syksyllä 2003. Uuden PTJ2:n käyttöönotto arvioidaan tapahtuvan vuoden 2005 aikana.  Ohjausryhmän jäsenille oli jaettu aikaisemmin vaatimusmäärittelyraportti (VNK 2003/2).

Sovellusmäärittely

Ohjausryhmän jäsenille jaettiin projektisuunnitelma (20.2.2003, versio 1.4) ja siihen liittyvät tehtäväluettelo, riskiarvio ja rahoitussuunnitelma. 

Sovittiin, että näihin asiakirjoihin voi esittää kommentteja 17.3.2003 mennessä Raimo Mankiselle (raimo.mankinen@vm.fi, p. 16032083) tai Marika Paavilaiselle (marika.paavilainen@vnk.fi, p. 16024027).

4 TYÖOHJELMA

Keskusteltiin ohjausryhmän työohjelmasta. Keskustelun perusteella tarkistettu työohjelma on pöytäkirjan liitteenä.

5  MUUT ASIAT

Ohjausryhmän seuraava kokous on 7.5.2003. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin lähetettävässä kokouskutsussa.

6 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.

Marika Paavilainen

PTJ2-hankkeen ohjausryhmän sihteeri

LIITTEET
Tarkennettu työohjelma


JAKELU       Ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet


TIEDOKSI
Hare


Senaattori PTJ-info

















\\tanner\julkiset\4tietohal\42tietojar\

__________________________________________________________________________________________________

käyntiosoite

postiosoite

puhelin 
          telefaksi
                  sähköposti

Snellmaninkatu 1
PL 23

16001
         16022165
                 Kirjaamo.vnk

00170 HELSINKI
00023 VALTIONEUVOSTO


                  @vnk.vn.fi

2

[image: image1.wmf]