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PTJ2-ohjausryhmän kokous
Aika

24.2.2004 klo 14.10 -15.15

Paikka

Valtioneuvoston kanslia, nh. Tupo

Osallistujat

Hallitusneuvos Seija Salo



Tietohallintojohtaja Kari Kekki 

Projektipäällikkö Tuire Paajanen

Asiantuntija Krista Konstenius



Tietohallintopäällikkö Raimo Mankinen 



Toimistopäällikkö Liisa Saarelainen



Hallitusneuvos Raine Vairimaa

Talouspäällikkö Arja Pool

Ylitarkastaja Marit Olander



Hallitussihteeri Marika Paavilainen (sihteeri)



1 Kokouksen avaus ja esityslista

Puheenjohtaja Seija Salo avasi kokouksen ja kävi läpi esityslistan, jota päätettiin noudattaa.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Todettiin, että edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty kommenteille sähköpostilla 31.12.2003. Kommentit pyydettiin 19.1.2004 mennessä. Tarkennettu pöytäkirja jaettiin kokouskutsun liitteenä. Kokouksessa ei esitetty tarkennuksia. 

3 Määrittelyprojekti 

Käsiteltiin etukäteen jaettu rahoituksen seurantataulukko ja todettiin, että annetussa budjetissa oli pysytty hyvin.  Todettiin, että määrittelyasiakirjan tiivistelmän julkaisu on siirtynyt maaliskuulle 2004. 

4 Projektin tilannekatsaus

Hankintavaiheen projektisuunnitelma on tämän pöytäkirjan liitteenä.  Ohjausryhmälle on jaettu tarjouspyyntöasiakirjat. 

5    Tarjousten esittely 

Projektipäällikkö Tuire Paajanen kertoi, että PTJ2-hankintailmoituksen perusteella saatiin 19 osallistumishakemusta. Tammikuussa järjestettiin osallistumishakemuksen jättäneille keskustelutilaisuus VN:n tiedotustilassa ja sen jälkeen käytiin vielä lyhyt sähköisesti esitettyjen kysymysten käsittely. Määräaikaan 9.2.2004 mennessä tarjouksia tuli lopulta seitsemän (7) kappaletta. 

Ohjausryhmä päätti, että yhtäkään tarjousta ei suljeta tässä vaiheessa pois. Päätettiin pyytää lisätietoja taloudellisesta asemasta ja resursseista kahdelta tarjoajalta. Lisäksi päätettiin, että jokaisen tarjoajan kanssa käydään yksi tarkentava keskustelu. Tavoitteena on saada aikaiseksi alustava vertailu, jossa tarjoukset pystytään käsittelemään yhteismitallisesti ja yhdenvertaisesti, ja jonka jälkeen voidaan tarvittaessa perustella myös poissuljenta.

Todettiin, että tavoitteena on, että toimittajan on tiedossa maaliskuun 2004 aikana ja PTJ2:n toteutusprojekti saadaan käynnistettyä huhtikuussa 2004. 

6   Jatkotyö

PTJ2:n määrittelyvaiheessa keväälle 2004 siirtyivät PTJ2:n metatietojen määrittely, XML-rakenteiden ja XML-skemojen määrittely  ja lainlaatijatyökalun toiminnallinen määrittely.  PTJ2:n toteutusvaiheeseen kuuluu myös PTJ2:n testausvaiheen, käyttöönoton ja koulutuksen suunnittelu. Tehtävistä vastaa PTJ2-hankkeen toteutusvaiheen projektiryhmä ja tehtävät hyväksyy hankkeen ohjausryhmä. 

PTJ2-projektiryhmään tukena ja yhteystahona on vuosina 2002 ja 2003 toiminut PTJ-käyttäjien verkosto, joka on tarvittaessa kokoontunut tiedotustilaisuuksiin, workshopiin ja keskustelutilaisuuksiin.  PTJ2-hankkeen tässä vaiheessa on tarkoitus asettaa ministeriöiden, eduskunnan, oikeuskanslerinviraston, tasavallan presidentin kanslian sekä painotalo Editan edustajien välinen yhteistyöryhmä. Luonnokset työryhmän asettamiskirjeeksi ja taustamuistioksi ovat tämän pöytäkirjan liitteenä. Ohjausryhmän ja projektiryhmän jäsenet voivat esittää kommenttinsa 17.3.2004 mennessä, jonka jälkeen VNK lähettää yhteistyötahoille pyynnön ehdottaa edustajansa työryhmään. 

5 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 19.3.2004 klo 9.30 alkaen kokoushuone TUPOssa VNK:ssa 2 krs.

Marika Paavilainen

Ohjausryhmän sihteeri

LIITTEET 

Hankintavaiheen projektisuunnitelma 25.2.2004

JAKELU
Ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet sekä projektiryhmä
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