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PTJ2-OHJAUSRYHMÄN KOKOUS
Aika

8.12.2004 klo 9-11.30

Paikka

Valtioneuvoston linna, 2. krs, nh TUPO

Osallistujat

Hallitusneuvos Seija Salo, VNK

Tietohallintojohtaja Kari Kekki, VM 

Toimistopäällikkö Liisa Saarelainen, EK

Hallitusneuvos Raine Vairimaa, VM

Talouspäällikkö Arja Pool, VNK 

Tietohallintopäällikkö Raimo Mankinen, VM

Ylitarkastaja Terja Ketola (sihteeri), VNK

1 Kokouksen avaus ja esityslista

Puheenjohtaja Seija Salo avasi kokouksen, esityslistaan ei esitetty muutoksia. 

2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

3 Fujitsun projektipäällikön vaihtuminen

Fujitsu Services Oy on esittänyt projektipäällikön vaihtamista Kristiina McGarvien sairausloman vuoksi. PTJ2-johtoryhmä puolsi kokouksessaan 18.11.2004 esitystä nimetä Jorma Liikala PTJ2-toteutusprojektin projektipäälliköksi.

4 PTJ2-toteutusvaiheen tilanne

PTJ2-toteutus etenee aikataulussa lukuun ottamatta Lainlaatijaa, jonka toteutus on jäljessä noin kaksi viikkoa.

Fujitsu on aloittanut PTJ-sovelluksen integrointitestauksen 2.11.2004 eikä 17.11.2004 mennessä ollut tullut esiin suuria virheitä.

5 Määrittelyjen tilanne

a. Lainlaatija

PTJ2-johtoryhmä on toimittajan esityksestä valinnut Lainlaatijan toteutustavaksi VBA-ohjelmointiin perustuvan ratkaisun. Toimittajan selvitykseen mukaan C#-ohjelmoinnille perustuva vaihtoehto ei ole vielä riittävän kypsä eikä ole toteutettavissa projektille asetetussa aikataulussa. 

Lainlaatijan määrittelydokumentaation katselmointi on 10.12.2004.

VNK ja VNTHY ovat osallistuneet skeemojen määrittelyyn toimittajan kanssa. Lainlaatija-skeema on valmis ja viikolla 51 tarkastetaan Muistio- ja Kertomus-skeemamäärittelyt.

Johtoryhmä käsitteli kokouksessaan myös ehdotusta järjestää Lainlaatijasta oma pilottiprojektinsa, jossa varmistettaisiin ennen laajempaa testausta työvälineen toiminnallisuus sekä saataisiin koulutusta varten arvokasta tietoa mahdollisista asiakirjojen rakenteistamisen vaatimista ennakkotiedoista ym. Pilottiin osallistuvat valtioneuvoston kanslian lisäksi yksi ministeriö, eduskunta, Edita ja Fujitsu alihankkijoineen.

b. Liittymä ja rajapinnat

Johtoryhmä kävi läpi projektidokumentaation perusteella projektin työmaata ja sovittiin, että edetään alkuperäisen projektisuunnitelman mukaisesti siten, että painotaloon toteutetaan liittymä ja eduskuntaan sekä valtioneuvoston tiedotuksen rajapinta ja käyttöliittymä.

Liittymä- ja rajapinnat -määrittelydokumentaation katselmointi on 10.12.2004.

6 Muut asiat

PTJ- ja Lainlaatija-koulutus

PTJ2-projektin kustantama koulutus sisältää pääkäyttäjäkoulutuksen, jota annetaan sekä PTJ-sovelluksen pääkäyttäjille (ministeriön ylläpitäjille) että uuden Lainlaatijan perustettavalle pääkäyttäjäryhmälle. Siirtymäkauden aikana myös Lainlaatijan käyttöön on saatava tukea omasta ministeriöstä, joten pääkäyttäjäverkoston luominen on tärkeää. Molemmat koulutukset ovat kaksipäiväisiä ja ne toteutetaan luokkamuotoisina. Koulutusjärjestelyissä on otettava huomioon ministeriöiden valitsema PTJ- ja Lainlaatija-käyttötapa (työasemapohjaisena tai Citrix-palveluna toteutettava).

PTJ-sovelluksen siirtymäkoulutus onnistuu luentomaisena tilaisuutena, joka voidaan järjestää ministeriöiden tiedotustiloissa, auditorioissa jne. Kouluttajat voivat olla joko projektiryhmän jäseniä tai ulkopuolisia, joka tapauksessa ministeriöille aiheutuvat kustannukset yritetään pitää mahdollisimman matalina.

Lainlaatijan siirtymäkoulutusta on suunniteltu kaksipäiväiseksi ja luokkamuotoiseksi. Myös tässä koulutuksessa on otettava huomioon ministeriöiden valitsema PTJ- ja Lainlaatija-käyttötapa (työasemapohjaisena tai Citrix-palveluna toteutettava) ja koulutus pyritään järjestämään oman ministeriön ympäristöä vastaavassa ympäristössä.

Terja Ketola käy 9.12.2004 kertomassa koulutussuunnittelusta ministeriöiden koulutuspäälliköiden tapaamisessa.

7 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään tiistaina 18.1.2005 klo 9.00 alkaen valtioneuvoston linnassa kokoushuone TUPO:ssa, 2. krs.

Terja Ketola, ohjausryhmän sihteeri

LIITTEET


PTJ–määrittely. Lainlaatijan tekninen ratkaisu 4.11.2004

PTJ2–johtoryhmän kokoonpanon muutos. Päätös 14.12.2004
JAKELU


Hallitusneuvos Seija Salo, VNK

Tietohallintojohtaja Kari Kekki, VM

Projektipäällikkö Tuire Paajanen, VM

Toimistopäällikkö Liisa Saarelainen, EK

Osastopäällikkö, esittelijäneuvos Risto Hiekkataipale, OKV

Hallitusneuvos Raine Vairimaa, VM 

Kehittämisjohtaja Marko Puttonen, SM

Talouspäällikkö Arja Pool, VNK

Tietohallintopäällikkö Raimo Mankinen, VM

Ylitarkastaja Terja Ketola, VNK

TIEDOKSI


Eduskuntasihteeri Ari Apilo, EK

Esittelijäneuvos Jorma Snellman, OKV

Tietohallintopäällikkö Kaarlo Korvola, SM

Hallitusneuvos Raija Isotalo, VM

Ylitarkastaja Marit Olander, VNK
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