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10.Kokouksen päättäminen

Asialista



Kaupunkiekosysteemialueiden

kaupunkivihreä ja latvuspeitto:

• ei nettohävikkiä 2030 saakka

• kasvava kehityssuunta 

2031 alkaen

• kaupunkivihreä kansallisella 

tasolla

• latvuspeitto kullakin 

kaupunkiekosysteemialueella

kunnes tyydyttävä taso

on saavutettu.

Jäsenvaltio 

määrittelee

EU:n ennallistamisasetus

artikla 8 (kaupunkiympäristöt)

Nettohävikkitarkastelun 

ulkopuolelle voidaan jättää 

kaupunkiekosysteemialueet, 

joissa kaupunkivihreän 

osuus ylittää 45 % ja 

puuston latvuspeitto 10 %.

Artikla 8 ei

velvoita

kaavoitusta

Jäsenvaltio 

määrittelee



                   

                

                             

                               

Suunnitelmavalmistelun 

aikataulu



14.4.20265  |

• Toimenpiteet kuvataan nyt yleistasoisesti ja tarkennetaan yksityiskohtia myöhemmin, koska 
komission aikataulusta johtuen kaupunkivihreän ja latvuspeiton tavoitetasot on mahdollista 
määritellä aikaisintaan vuonna 2028 ja toimenpiteet käynnistyvät vasta vuonna 2031. 

• Kustannusten osalta suunnitelmassa kuvataan nyt yksikkökustannukset (kpl, m2) ja 
tarkennetaan pinta-alatavoitteita myöhemmin, koska kaupunkivihreän ja latvuspeiton 
tavoitetasojen edellyttämä viherpinta-alojen lisäys selviää aikaisintaan vuonna 2028.

• Ohjausryhmä käsittelee lausuntokierrokselle lähtevän version huhtikuussa.

• Lausuntokierros avautuu toukokuun jälkipuoliskolla (mahdollisesti 20.-22.5.). Tekstit tarvitaan 
hyvissä ajoin käännätykseen.

• VN päätös tehdään lausuntokierroksen jälkeen, mutta ennen suunnitelman komissiolle 
lähettämistä.  

• Kansallisen ennallistamissuunnitelman luonnos tulee toimittaa komissiolle 1.9.2026.

• Suunnitelman muokkaus toimittamisen jälkeen: Komissiolla 6 kk aikaa kommentoida 
suunnitelmaa, jäsenvaltiolla komission kommenttien saavuttua 6 kk aikaa muokkauksiin. 
Muokkaus voivat vaatia YM:n resursseja ja sidosryhmien näkemyksiä. 

Suunnitelmavalmistelun aikatauluista



                   

                

                             

                               

Toimenpiteiden tarkennus ja 

vaikutusten arviointi
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• Jatketaan toimenpiteiden käsittelyä ja 6.3. kokouksessa aloitettua vaikutusten arviointia

toimenpidekorttien Vaikutukset-osiossa. Liitteinä toimenpidekoosteen ja -korttien työstöversiot.

• Valmistelun tausta ja tavoite

o Kokonaisuus koostuu konkreettisesti kaupunkiympäristöä viherryttävistä toimista ja niitä ohjaavista ja 

mahdollistavista toimista. Kunnat voivat valita kannaltaan vaikuttavimmat toimet. Pääosa toteutetaan 

kunnissa, osa kansallisella tasolla (esim. informaatio-ohjaus, mahdolliset avustukset).

o Preambulan mukaan huomioitava mm. ilmastonmuutoksen hillitseminen ja sopeutuminen, luonnon-

katastrofien ja maaperän huonontumisen ehkäiseminen ja hallinta, ekosysteemien ekologiset, taloudelliset ja 

sosiaaliset toiminnot (ml. tuottavuuspotentiaali, vaikutus alueiden ja yhteisöjen kestävään kehitykseen), 

sosioekonomiset vaikutukset ja hyödyt. Kansallisten reunaehtojen mukaan toimenpiteiden tulee olla 

kustannustehokkaita, hyväksyttäviä ja oikeudenmukaisia, ja tavoitteena on monivaikutteisuus.

o I                      y    y          (22.9.    v        , 9.10.         v     , 15.12.         ).​ Käsittely 

TR3 12/25 ja 01/26, projektiryhmä 01/26 ja 02/26, ohjausryhmä 02/26.

o Toimenpidekortit täytetään SOVA-arviointia varten ja liitetään lausuntokierroksen suunnitelmaversioon.

Toimenpidevalmistelu ja vaikutusten arviointi
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1 Katu- ja liikenneympäristöjen puuston lisääminen 

• Lisätään puuston määrää erityisesti tiiviin keskustan katuympäristössä ja parkkipaikoilla ja uudistetaan 
katutilan tilajakoa siten, että kaupunkiympäristöön muodostuu viherjatkumoita. Ennakoidaan jo 
katuympäristöjen suunnitteluvaiheessa katupuiden säilyttäminen ja niiden elinolojen parantaminen.

2 Koulujen, päiväkotien ja muiden palvelukohteiden pihojen kaupunkivihreän ja puuston lisääminen 

• Lisätään koulujen, päiväkotien ja muiden julkisten ja yksityisten palvelukohteiden pihojen puustoa ja 
kaupunkivihreää. Tavoitteena on kehittää pihoja luonnonmukaisiksi, oppimista ja hyvinvointia tukeviksi 
ympäristöiksi erityisesti helposti saavutettavilla kunnallisesti hallinnoiduilla alueilla. Toimenpidettä 
toteutetaan peruskorjausten yhteydessä ja uusia kohteita suunniteltaessa.

3 Kaupallisten, teollisuus- ja brownfield-alueiden viherryttäminen 

• Lisätään kaupunkivihreää ja puustoa paljon tilaa vievillä kaupallisilla, teollisuus- ja varastoalueilla sekä 
viherrytetään käytöstä poistuneita teollisuus-, satama- ja varastoalueita ja esim. käyttötarkoitukseltaan 
muuntuvia asema-alueita. Näillä alueilla lisäämisen potentiaali voi olla paikallisesti merkittävä. 

4 Kaupunkivihreän kytkeytyneisyyden lisääminen​ 

• Lisätään viheryhteyksiä tunnistamalla ja poistamalla niiden välisiä katkoksia sekä huomioimalla 
mahdollisuuksien mukaan myös viher- ja hulevesialueiden kytkökset (siniviherrakenteet). Kartoitetaan ja 
viherrytetään vähän käytetyt alueet ja vahvistetaan samalla alueiden ekologisia verkostoja. 

Ehdotetut toimenpiteet: A Konkreettiset toimet
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5 Tietopohjan vahvistaminen ja informaatio-ohjaus  

• Vahvistetaan kaupunkivihreän ja latvuspeiton tietopohjaa ja seurantaa sekä informaatio-ohjausta ja yhteistyötä. Kokonaisuus 
voi sisältää esim. viherrakenteen tietopohjan ja seurannan kehittämistä, asiantuntijoiden osaamisen vahvistamista, hyvien 
käytäntöjen kokoamista ja viestintää, kampanja- ja haastetoimia sekä ohjelmallista tukea. Laaditaan mm. materiaali vihreän 
terveys- ja oppimisvaikutuksista sekä ohjeet brownfieldien sekä päiväkotien ja koulujen pihojen viherryttämiseen.

6 Kaupunkivihreän rahoituspolku ja kannusteet 

• Sisältää rahoituksellisia (valtionavustus, jos rahaa on käytettävissä) keinoja. Jos suunnitelman laatimisen jälkeen 
määriteltävien kaupunkivihreän ja latvuspeiton kasvutavoitteiden saavuttaminen osoittautuu haasteelliseksi, tarvittaessa 
selvitetään mahdollisia fiskaalisia keinoja kaupunkivihreän ja latvuspeiton lisäämiseksi vuodesta 2040 eteenpäin.

7 Kuntien viherryttämissuunnitelmat ja muiden kuntien ohjauskeinojen hyödyntäminen viherryttämisessä

• Sisällytetään Art 8 toimeenpanoa tukevat kaupunkivihreän ja latvuspeiton lisäämistavoitteet EU:n biodiversiteettistrategian 
kehottamiin yli 20 000 asukkaan kuntien viherryttämissuunnitelmiin tai muihin ohjelmiin, kuten luonnon 
monimuotoisuusohjelmat, luonnonhoitosuunnitelmat, luonnonsuojeluohjelmat, viheralueohjelmat ja viherrakenneanalyysit. 

8 Viherympäristötavoite kaupunkikehittämisen sopimusvälineisiin

• Lisätään soveltuvin osin viherympäristötavoitteet kaupunkikehittämistä koskeviin sopimusvälineisiin, joita ovat tällähetkellä 
esim. MAL-sopimukset ja SUMP-suunnitelmat. Tarkemmat tavoitteet määritellään kunkin sopimiskokonaisuuden ja 
neuvottelujen yhteydessä.

Ehdotetut toimenpiteet: B Tukevat ja ohjaavat toimet



Toimenpide Pääeko-systeemi, 
muut 
liittyvät ekosyst.

Nykytila: Suunniteltu/ 
Hyväksytty/ 
Toteutuksessa/ 
Toteutettu, vaik. ei 
täysin saavut.

Aikataulu: -
30.6.2032 / 2040 
tai 2050 saakka/ 
Muu jakso

Komission toimenpide-
typologia

Toimenpiteen 
kohteen pinta-ala

Rahoitustarpeet: 8/2020-
7/2024 , 8/2024-6/2032, 
7/2032-12/2050

1 Katu- ja liikenneympäristöjen 

puuston lisääminen

kaupunkiekosyst. suunniteltu 2031-2050 Greening of transport 

      /   f            ​

2 Koulujen, päiväkotien ja 

muiden palvelukohteiden pihojen 

kaupunkivihreän ja puuston 

lisääminen

kaupunkiekosyst. suunniteltu 2031-2050 Greening of 

buildings/ development

  ​

3 Kaupallisten, teollisuus- 

ja brownfield-alueiden 

viherryttäminen

kaupunkiekosyst. suunniteltu 2031-2050 Change of land 

   ​; Greening of 

buildings/ 

developments

4 Kaupunkivihreän

 y   y y    yy              ​

kaupunkiekosyst. suunniteltu 2031-2050 Improving ecosystem 

quality

5 Tietopohjan vahvistaminen ja 

informaatio-ohjaus

kaupunkiekosyst. suunniteltu 2031-2040 Education and awaren

ess raising

6 Kaupunkivihreän 

rahoituspolku ja kannusteet

kaupunkiekosyst. suunniteltu, osin 

selvitetään tarvittaessa  

myöhemmin

rahoitus 2031-

2040, mahd. 

fiskaaliset 

2042-2050

Economic and other inc

entives

7 Kuntien 

viherryttämissuunnitelmat ja muut 

kuntien ohjauskeinot

kaupunkiekosyst. EU:n BD-strategia 

suosittelee, osin tehty

2031-2050 Other enabling and 

                    ​

8 Kuntien 

viherryttämissuunnitelmat ja muut 

kuntien ohjauskeinot

kaupunkiekosyst. nykyisissä MAL- 

sopimuksissa hyvin 

ohuesti

tarkentuu 

sopimusten 

kautta

Other enabling and 

                    ​

sopimusten

kohdekunnat



                   

                

                             

                               

Seuranta
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• Komissio ilmoitti WGGI-kokouksessa 20.3.2026 uudesta mahdollisuudesta käyttää latvuspeiton lisäaineistona

(CLC+ Backbone & HRL Tree Cover Density –aineistojen ohella) Copernicuksen WVL -dataa. Linjauksen

taustalla ovat Suomessakin havaitut TCD -aineiston haasteet.

o Woody Vegetation Layer 2021 (raster 5 m), Europe, 3-yearly — Copernicus Land Monitoring Service

• Komissio laskee kiinnostuneille jäsenmaille WVL-datan mukaiset latvuspeiton lähtötasot. Pyydetään nämä

lähtötiedot, jotta näemme miten ne eroavat TCD:n luvuista ja onko syytä käyttää tätä lisädataa.

• WVL on käytettävissä latvuspeiton kehityksen seurannassa ja mahdollisesti 2024-2030 Ei nettohävikkiä -

tavoitteen ulkopuolisten (exemptions) kuntien määrittelyssä. Jälkimmäisellä ei ole Suomen kannalta merkitystä, 

koska nettohävikkitavoite ei koske artiklan 8 piiriin kuuluvia suomalaisia kuntia.

Seuranta-aineistot

https://land.copernicus.eu/en/products/high-resolution-layer-small-landscape-features/woody-vegetation-layer-2021
https://land.copernicus.eu/en/products/high-resolution-layer-small-landscape-features/woody-vegetation-layer-2021
https://land.copernicus.eu/en/products/high-resolution-layer-small-landscape-features/woody-vegetation-layer-2021
https://land.copernicus.eu/en/products/high-resolution-layer-small-landscape-features/woody-vegetation-layer-2021
https://land.copernicus.eu/en/products/high-resolution-layer-small-landscape-features/woody-vegetation-layer-2021
https://land.copernicus.eu/en/products/high-resolution-layer-small-landscape-features/woody-vegetation-layer-2021


                   

                

                             

                               

Kustannukset ja 

rahoitustarpeet



Suunnitelman 
kustannustaulukko ja 
kustannuslajit

14

Suunnitelman A-osan kustannustaulukko

• 4.3.1.1 Kansallisen ennallistamissuunnitelman 

täytäntöönpanoa varten arvioidut rahoitustarpeet (euroina). 

(ennallistamistoimenpiteet ja heikentymistä estävät 

toimenpiteet, horisontaaliset toimenpiteet).

Kustannuslajit

• K              /                            , €/v    

• Konkreettisten ennallistamistoimien ym. kustannukset

• Vuotuiset toimintakustannukset

• Toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuvat 

työvoimakustannukset, ml hallinnolliset kustannukset 

• Natura-alueilla kertaluontoiset yhteensä, sekä vuotuiset 

kokonaiskustannukset 



Kustannustietojen kokoamisen aikataulu
Kokonaiskustannukset esitellään ohjausryhmässä 1.4. Teemaryhmiä pyydetään koostamaan 

oman taulukkonsa tiedot ennen YM sisäistä palaveria, TR3 osalta 24.3. mennessä.

Kustannukset ilmoitetaan kahdella ajanjaksolla:

• Elokuu 2024 – kesäkuu 2032 

• Paras arvio kustannuksista.  

• Otetaan huomioon myös paras, kohtuudella saatava arvio 2024-2025 kustannuksista. Noteerataan myös 

toteumat v 2024-2025 osana tavoitteita 

• Heinäkuu 2032 – joulukuu 2050

• Paras arvio tai kustannusten vaihteluväli. Vaihteluvälin taustalla mm.

• Toimenpiteen tavoitteen vaihteluväli esim. eri skenaarioiden perusteella

• Tavoitteen asetanta epävarmaa mm. puutteellisen tiedon takia

• Yksikkökustannus vaihtelee paljon kohteesta riippuen 

• Kustannukset riippuvat valittavista ohjauskeinoista 

• V 2032-2050 kustannuksia tarkennetaan suunnitelman päivitysten yhteydessä

9.9.2025 15



Resurssit ja volyymi nykytasolla

• Nykytason resurssit kootaan Excel-          v            ”Ny y    ”

• Teemaryhmät tuottavat tarvittavat tiedot, tiedon vieminen koordinoidusti

• Nykytaso = julkisen rahoituksen kehyksessä oleva rahoitus ja EU-rahoitus 

(CAP ja hankkeet)

9.9.2025 16



Kustannusten koostaminen TR3 osalta

• Valmisteluryhmä ehdottaa, että esitetään seurantakustannukset, rahoitustarpeet ja resurssien 

nykytaso, mutta toimenpiteiden osalta vain yksikkökustannukset (ei tarkkoja pinta-aloja, koska 

tavoitetasoja ei vielä tiedetä). Toimenpiteet voivat olla myös kustannusvaikutuksettomia. 

• Kootaan kustannukset yhteiseen exceliin, jossa välilehti (kuva alla) toimenpidekustannuksille:
• V          ”T              y                  ” v    y  y           .

• Seuranta ja raportointi sekä tutkimus ja tietoaukkojen paikkaaminen (välilehdet A1 ja A2): seurantaryhmä

• Lainsäädännön (selvitys)hankkeet: Käytetään sovittavaa keskimääräistä kustannusta

• Informaatio-ohjaus ja vastaavat: Käytetään sovittavaa keskimääräistä kustannusta

• Teemaryhmien toimenpiteiden ristiin tarkastelu päällekkäisyyksien poistamiseksi

• Eritellään tarvittava kansallinen ja EU-rahoitus

Taustamateriaalia Suomen ympäristökeskukselle 9.9.2025 17

https://govfi.sharepoint.com/:x:/r/sites/VNEnnallistamissuunnitelmanprojektiryhma/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD7BDFA39-F473-4583-A18D-8A9463D1F055%7D&file=Ennallistamissuunnitelman%20%20toimenpiteet%20ja%20kustannukset.xlsx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1


                   

                

                             

                               

Kaupunkiekosysteemialueet



14.4.202619  |

• Kaupunkiekosysteemialueiden vahvistaminen on käynnissä TR3:n kokouksessa, 
projektiryhmässä ja ohjausryhmässä 02/2025 käsiteltyjen periaatteiden mukaisesti.

• Kaupunkiekosysteemialueiksi rajataan kunnilta pyydettyjen paikallisten ehdotusten 
mukaisesti joko A) kaupunkikeskustat ja –klusterit (UCC) tai B) kaupunkikeskustat ja –
klusterit (UCC) sekä lähialuetta. Jos kunta ei ole tehnyt rajausehdotusta, 
kaupunkiekosysteemialueeksi määritellään vain kaupunkikeskustat ja –klusterit (UCC).

• Rajaukset tullaan vahvistamaan seuraavasti:

• taajaan asutut kaupunkikeskustat ja –klusterit (UCC-alue), 16 kuntaa 

• taajaan asutut kaupunkikeskustat ja –klusterit (UCC-alue) SEKÄ lähialueruudut, 50 
kuntaa

• Ahvenanmaa linjaa Maarianhaminan kaupunkiekosysteemialueen rajauksen.

• Rajaukset tehdään 1 km2 karttaruutuja käyttäen. Jos vain toinen naapurikunnista on 
ehdottanut kuntien rajalle sijoittuvaa lähialueruutua, karttaruutu huomioidaan 
lähialueena vain sitä ehdottaneen kunnan puolelta. 

Kaupunkiekosysteemialueiden rajaukset



                   

                

                             

                               

Muut asiat
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Tytti P. Pasanen & Martin Täubel. Luonnon ennallistamistoimien terveys- ja hyvinvointivaikutukset. Katsaus 

tutkimuskirjallisuuteen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Työpaperi 8/2026. 26 sivua. Helsinki 2026.

• koulupihojen viherryttäminen lisäsi erityisesti tyttöjen liikuntaa ja paransi sosiaalista hyvinvointia

• tonttien viherrytys selitti yksittäisten käyntien aikana mitattua matalampaa sykettä ja pitkällä aikavälillä parempaa 

mielenterveyttä, mutta ei fyysistä terveyttä

• puidenistutuskampanjat vähensivät ennenaikaisia synnytyksiä, paransivat elämään tyytyväisyyttä ja pienensivät 

ei-tapaturmaista kuolleisuutta

• pitkittäistutkimuksissa suurempi puiden latvuspeite yhdistyi vähäisempään sydän- ja verisuonitauteihin liittyvään 

sairaalahoidon tarpeeseen ja matalampaan painoindeksiin, nurmialueilla ei havaittu vastaavaa 

• kaupunkiluonto ja metsät ovat yhteydessä parempaan terveyteen ja hyvinvointiin

• vahvinta näyttöä kaupunkipuiden istuttamisen sekä kaupunkien suuremman latvuspeitteen myönteisestä 

vaikutuksesta mielenterveyteen ja fyysisen terveyteen sekä näistä johdetuista taloudellisista hyödyistä

• tarkempien ekologisen laatutekijöiden (esim. eri puulajien tai biodiversiteetin osa-alueiden) vaikutukset ovat 

korkeintaan vähäisiä lyhyellä aikavälillä, eikä näistä löytynyt pitkäaikaisia tutkimuksia

Kirjallisuuskatsaus luonnon ennallistamistoimien terveys- ja 

hyvinvointivaikutuksista

https://www.julkari.fi/server/api/core/bitstreams/d805ac00-7b66-4ec2-aa21-52b578c6f777/content
https://www.julkari.fi/server/api/core/bitstreams/d805ac00-7b66-4ec2-aa21-52b578c6f777/content
https://www.julkari.fi/server/api/core/bitstreams/d805ac00-7b66-4ec2-aa21-52b578c6f777/content
https://www.julkari.fi/server/api/core/bitstreams/d805ac00-7b66-4ec2-aa21-52b578c6f777/content
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• Terveyttä luonnosta -ohjelma, 2026–2035 on kansallinen 10-vuotinen ohjelma, jonka pitkän ajan 
päätavoitteena on lisätä terveyttä ja hyvinvointia ja vähentää kansansairauksia vahvistamalla 
luontoaltistusta ihmisten arjessa ja sosiaali- ja terveydenhuollossa. Päätavoitteen lisäksi ohjelmalla 
on viisi muuta tavoitetta: 

• 1) Tietoisuus ja ymmärrys luonnon terveyshyödyistä on kasvanut yhteiskunnassa, 

• 2) Luonnon terveyshyödyt on tuotu mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon suosituksiin, koulutuksiin 
ja toimintaan, 

• 3) Ihmisten mahdollisuudet altistua luonnolle arjessaan ovat parantuneet, 

• 4) Luonnon terveyshyödyt huomioidaan maankäytön ja lähiympäristön suunnittelussa ja 
kunnossapidossa ja 

• 5) Luonnossa vietetty aika ja luonnossa liikkuminen ovat lisääntyneet. 

Hyödynsaajia ovat kaikki kansalaiset, erityisesti lapset ja nuoret, ikääntyneet, mielenterveysongelmia 
kohtaavat ja kuormittuneet työntekijät. Keskeisiä sidosryhmiä ovat tutkimuslaitokset, oppilaitokset, 
kunnat, hyvinvointialueet, järjestöt, yritykset ja eri valtionhallinnon alat. 

Terveyttä luonnosta –ohjelma 2026-2035 

https://www.julkari.fi/server/api/core/bitstreams/b20e6f0d-13be-4c31-877b-3ccac77f7bcf/content
https://www.julkari.fi/server/api/core/bitstreams/b20e6f0d-13be-4c31-877b-3ccac77f7bcf/content
https://www.julkari.fi/server/api/core/bitstreams/b20e6f0d-13be-4c31-877b-3ccac77f7bcf/content
https://www.julkari.fi/server/api/core/bitstreams/b20e6f0d-13be-4c31-877b-3ccac77f7bcf/content
https://www.julkari.fi/server/api/core/bitstreams/b20e6f0d-13be-4c31-877b-3ccac77f7bcf/content
https://www.julkari.fi/server/api/core/bitstreams/b20e6f0d-13be-4c31-877b-3ccac77f7bcf/content


                   

                

                             

                               

Seuraavat kokoukset
- xx.x.2026
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VN Hankeikkuna

Kansallisen ennallistamissuunnitelman laatiminen

YM:n infosivu

ym.fi/ennallistamisasetus 

Suomen ympäristökeskuksen selvitystyö (materiaali 

päivittyy):

Kaupunkivihreän ja latvuspeiton lähtötasot ja tyydyttävät 

tasot 

EU:n ennallistamisasetus (EU) 2024/1991 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401991 
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