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TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUSTA VALMISTELEVAN HANKKEEN II  -VAIHEEN (PALVO II) ASETTAMINEN 

1 TAUSTA 

Oikeusministeriö asetti 4.6.2004 hankkeen, jonka tehtävänä on valmistuneen esiselvityksen ja siihen liittyvän jatkoselvityksen pohjalta valmistella ehdotus (tarkan tason suunnitelma) hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluja varten perustettavaksi palvelukeskukseksi. Oikeusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta suunnitelleen PALVO I –vaiheen loppuraportti jätettiin ministeriölle 6.1.2005. Raporttiin on koottu ehdotukset palvelukeskuksen toimintamalliksi, henkilöstön asemaa koskevat linjaukset, muutoksen hyötyjä ja kustannuksia koskevat laskelmat sekä ehdotukset muutoksen toimeenpanosta 2005-2007. Hankkeen keskeiset ehdotukset on käsitelty ja linjattu ministeriön johtoryhmässä. Palvelukeskus sijoitetaan Hämeenlinnaan, pysyvinä sivutoimipaikkoina Turku ja Kuopio. Siirtymävaiheessa, vuoteen 2010,  Kouvolassa, Oulussa ja Vaasassa toimivat palvelukeskuksen sivutoimipisteet. 

PALVO I –hanke on toteuttanut toimeksiantonsa mukaiset tehtävät annetun aikataulun mukaan. Alueellistamisen koordinaatioryhmä on puoltanut oikeusministeriön esitystä palvelukeskuksen alueellisesta sijoittamisesta kokouksessaan 1.2.2005. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä on samoin puoltanut esitystä kokouksessaan 17.2.2005. 

Keskittämällä talous- ja henkilöstöhallinnon tukitehtävät palvelukeskukseen kevennetään ministeriötä valtion keskushallinnon kehittämisperiaatteiden mukaisesti sekä mahdollistetaan hallinnonalan virastojen voimavarojen uudelleen kohdentaminen ydintehtäviin. Tehtävien uudelleen organisoinnilla ja kehittämällä toimintaprosesseja voidaan parantaa tukitehtävien tuottavuutta ja terävöittää niiden johtamista. Keskittämällä tukitehtäviä tehostetaan myös osaamisen, toimintatapojen ja tietojärjestelmien hallintaa sekä valmistaudutaan hallinnonalan henkilöstörakenteen odotettavissa oleviin muutoksiin.

2 TEHTÄVÄT, ORGANISAATIO JA AIKATAULU

PALVO -hankkeen kokonaisaikataulu ja –vaiheistus  on esitetty liitteen 1 kaaviossa. Palvelukeskuksen toiminta alkaisi vuoden 2006 alusta, tuomioistuimien osalta pääosin vuoden 2007 alusta. 
Nyt käynnistettävä  palvelukeskuksen suunnitteluhanke käsittää kokonaisuudesta vaiheen PALVO II, jolla luodaan valmiudet palvelutuotannon käynnistämiselle palvelukeskuksessa v. 2006. 

Hankkeen tehtävänä on:

· valmistella tarvittavat tietojärjestelmämuutokset, 

· valmistella henkilöstön hankintaan, tehtäviin sijoittamiseen ja muihin henkilöstökysymyksiin liittyvät ehdotukset, 

· valmistella tarvittavat tilajärjestelyt ja palvelukeskuksen fyysisiin työskentelyedellytyksiin  liittyvät ehdotukset sekä 

· täsmentää ja rakentaa palvelukeskuksen toimintamalli (palvelu- ja prosessikuvaukset, mittarit,  palvelusopimukset) PALVO I –vaiheen pohjalta. 

Hankkeen organisaatio

Hankkeelle on erikseen asetettu ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii 1.5.2005 lukien suunnittelupäällikkö Harri Mäkinen. Hankepäällikkönä toimii laskentapäällikkö Hannele Havala. Ohjausryhmään kutsutaan lisäksi valtiovarainministeriön edustaja. 

Hankkeen organisaatio ja sen eri osien tehtävät on pääpiirteittäin esitetty liitteessä 2 ja hankkeen eri osien kokoonpanot liitteessä 3.  Henkilöstöä edustavilla järjestöillä,  AKAVA/Juko, PARDIA JA VTY,  on oikeus nimetä edustajat hankkeen koordinaatioryhmään sekä kuhunkin projektiryhmään.
Hankkeen tulee edelleen toimia tiiviissä yhteistyössä  valtiokonttorin palvelukeskushankkeiden (Kieku ja Kaiku –hankkeet). Ohjausryhmä raportoi työstä ministeriön johdolle erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. Hankkeen työsuunnitelma esitellään ministeriön johdolle maaliskuussa 2005.  

Hankkeen tulee saada toimeksiantonsa mukaiset tehtävät suoritetuiksi 18.11. 2005 mennessä. 


Oikeusministeri

Johannes Koskinen


Kansliapäällikkö

Kirsti Rissanen

LIITE  
1) PALVO-hankkeen kokonaisaikataulu ja –vaiheistus

2) Palvo II -hankkeen organisaatio ja sen eri osien tehtävät

3) Palvo II -hankkeen eri osien kokoonpanot
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