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Suomi.fi versio 2 ohjausryhmän kokous
Aika: 

20.9.2006 klo 10-11.30
Paikka: 

VM, Aleksanterinkatu 36 A, nh Mega
Osanottajat:
Kari Kekki, pj



Hannu Korkeala



Seppo Kurkinen



Päivi Eerola



Heli Koskenniemi



Pirkko Romakkaniemi, siht.
1. Kokouksen avaus

2. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Ei huomauttamista.

3. Tilannekatsaus Suomi.fi v2 toteutukseen

Pirkko kertoi tilanteesta. Osatoimituksissa on muutamia virheitä, joita Onesta korjaa paraikaa. Pirkko on kokoamassa jäljellä olevista virheistä korjauksen seurantalistaa Onestalle. 

Päivi kertoi, että Onesta toimittaa muut puuttuvat dokumentit tällä viikolla paitsi projektin loppuraportin ja graafiseen ohjeistukseen tulevat lisäykset, jotka saadaan ensi viikolla. Dokumentteja käsitellään projektin päätöstilaisuudessa 28.9. Onestalla.

Keskusteltiin teknisestä dokumentaatiosta. Todettiin, että se ei ole niin laaja, että sen pohjalta sovellusta voisi ylläpitää joku muu taho kuin Onesta.

Pirkko kertoi Adagen tekemästä käytettävyystestistä. Testin tulos oli hyvä. Korjattavaa jää aika vähän. Korjausten kustannuksista sovitaan Onestan kanssa projektin päätyttyä. 

4. Osatoimitus 4:n toimituksen hyväksyminen


Heli esitteli osatoimituksen tilanteen. Onesta on ehtinyt korjata siinä todetut virheet lukuun ottamatta koko Suomi.fi:tä koskevia virheitä, joiden korjaus on käynnissä.
Osatoimitus 4 hyväksyttiin.

5. Kustannustilanne
Pirkko ja Päivi esittelivät elokuun loppuun saakka kuluneet kustannukset. Todettiin, että toistaiseksi on pysytty budjetin rajoissa, mutta että lisätöiden vuoksi Suomi.fi v2 saattaa syys-lokakuun töiden vuoksi hieman ylittää projektille arvioidut kustannukset.
6. Ylläpitosopimuksen tilanne
Sovittiin tavoitteeksi, että ylläpitosopimus voidaan hyväksyä 28.9. ohjausryhmän kokouksessa.

7. Muut mahdolliset asiat

Todettiiin, että muutospyyntö 119 (Tunnistus.suomi.fi-verkkopalvelun käyttöliittymäsuunnittelu) on hyväksytty. Maksaja on VM:n hallinnon kehittämisosasto.
VNTHY:n järjestelmäpalvelut-ryhmä piti palaverin Suomi.fi-, Vm.fi- ja Vn.fi -sovellustoimittajien sekä Fujitsun käyttöpalvelujen kanssa 13.9.2006. Palaverissa oli sovittu, että aloitetaan em. palveluihin liittyvien laitteiden siirron suunnittelu Fujitsulle. Laitteiden uusimistarpeesta on myös keskusteltu. Hannu on pyytänyt Fujitsulta tarjouksen vuokralaitteista siltä varalta, että Suomi.fi joudutaan siirtämään omalle alustalleen. Uusittu Suomi.fi kuitenkin julkaistaan marraskuussa nykyisellä alustalla. Sovittiin, että jatkossa em. teknistä ympäristöä käsitteleviin palavereihin osallistuvat oman harkintansa mukaan myös Suomi.fi-tiimi ja VM:n viestintä .

Todettiin, että Suomi.fi:n rasitustestin tulokset saadaan Onestalta kyseisenä päivänä iltapäivällä. 

Seuraava kokous: koko projektin hyväksyminen 28.9. klo 14-15.00 Onestalla. Sen jälkeen koko projektin päätösjuhla sekä Onestan että VM:n Suomi.fi-tiimin ja ohjausryhmän kesken.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.35.
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