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Julkisten pilvipalvelujen toimintamallien ja sopimusehtojen kehittämishanke (Cirrus hanke)

 

Päätös Valtiovarainministeriö asettaa julkisten pilvipalvelujen toimintamallien ja sopimusehto-
jen kehittämishankkeen (Cirrus hanke)

Toimikausi 1.1.2023-30.6.2024

Tausta Valtiovarainministeriö on laatinut ja julkaisut linjaukset julkisen hallinnon pilvipalve-
luista ja niihin liittyvät ohjeet vuosina 2019 ja 2020. Julkisen hallinnon pilvipalvelulin-
jaukset - Valto (valtioneuvosto.fi). Parhaillaan linjauksia ollaan uudistamassa ja täs-
mentämässä huomioimaan pilvipalvelujen käytössä ja toimintaympäristössä tapahtu-
neet muutokset.

Yhtenä keskeisenä muutoksena henkilötietojen käsittelyssä on EU-tuomioistuimen 
tietosuojan täsmentynyt kanta EU-kansalaisten henkilötietojen käsittelyyn mm. kol-
mansissa maissa. Tästä osoituksena on Schrems II -päätös. Päätös käytännössä 
edellyttää sekä teknisten suojauskeinojen että sopimusehtojen uudelleen tarkastelua 
silloin kun palveluja käytetään henkilötietojen käsittelyyn.

Suomen julkisen sektorin pilvisiirtymä ei ole lähtenyt liikkeelle sellaisena kuin ohjeita 
valmisteltaessa on odotettu. Keskeiset globaalit toimijat ovat siirtäneet kehityspanos-
tuksen onsite-palveluista pilviteknologioihin. Tarve on mahdollistaa näiden kehittyvien
palveluiden hyödyntäminen Suomen julkiselle sektorille. Tällä on ilmeinen merkitys 
Suomen julkisen sektorin tehokkuudelle, kun kasvavia palvelumääriä pitää hoitaa pie-
nenevillä henkilöresursseilla. Myös varautumisen tarpeet ja huomiointi ovat nousseet 
esille kiristyneessä maailmantilanteessa. 

 

Hankkeen tarkoitus Valtiovarainministeriön asettaman Cirrus-hankkeen tarkoituksena on julkisten pilvipal-
velujen toimintamalleja ja sopimusehtoja kehittämällä edistää pilvisiirtymää tietosuoja 
huomioiden. Tavoitteen toteutuminen edistää julkishallinnon pilvisiirtymää vähentä-
mällä ja poistamalla pilvipalveluiden tietosuojaan liittyviä riskejä sekä luomalla julkis-
hallinnon vaatimuksiin yhteensovitetut julkisten pilvipalveluiden toimintamallit ja sopi-
musehdot.

Tietosuojan näkökulmasta hankkeen tarkoituksena on varmistaa rekisteröityjen oi-
keuksien ja julkishallinnon rekisterinpitäjien osoitusvelvollisuuden toteutuminen julkis-
ten pilvipalveluiden hyödyntämisessä. Hankkeen lopputulokset ovat kansallisesti julki-
sen sektorin hyödynnettävissä, siten hankkeella voidaan lisäksi saavuttaa merkittäviä 
toiminnallisia hyötyjä sekä kustannushyötyjä.

 

 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161294
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161294
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Hankkeen tehtävät Hanke eteen vaiheittain. Ohjausryhmä hyväksyy kullekin vaiheelle työsuunnitelman ja
ohjausryhmä hyväksyy kunkin vaiheen tuotokset.

Hankkeen esiselvitysvaiheessa on toteutettu valtiovarainministeriön JulkICT osaston 
vetämä suunnittelu- ja resursointivaihe, jolla on pohjustettu Cirrus-hankkeen asetta-
mista ja suunniteltu tarkemmin sen seuraavia vaiheita ennen hankkeen varsinaista or-
ganisointia ja asettamista.

Esiselvitysvaiheen tavoitteena oli tuottaa

 kartoitus tarvittavista julkisen sektorin pilvipalveluiden sopimusten muutostarpeista
sekä tietosuoja- ja tietoturvapoikkeamista

 kartoitus käytöstä olevista hankinta- ja sopimusmalleista

 linjaus neuvoteltavista asiakokonaisuuksista

Esiselvitysvaihe on toteutettu 1.4.2022-31.12.2022.

 

Vaiheen 1. työsuunnitelma on toteuttaa neuvottelut toimittajien kanssa 
esiselvitysvaiheessa määritellyistä asiakokonaisuuksista. Mahdollisia tehtäviä ovat:

 Vuoropuhelut ja sopimusneuvottelut toimittajien kanssa

 Tietosuojan vaatimusten mukaisuuden täyttävien ratkaisumallien tuottaminen, 
joilla edistetään julkisen sektorin käyttäjäorganisaatioiden pilvisiirtymää

 Keskeisten ratkaisumallien kohteisiin kuuluu

o Tiedon käsittelyn rajaaminen EU/ETA alueelle ja riittävyyspäätöksen mu-
kaisiin kolmansiin maihin

o Toimijoiden roolien ja vastuiden määrittäminen huomioiden henkilötieto-
jen sisältö sekä pilvipalveluiden toiminnan edellyttämät henkilötietoluokat

o Tiedon suvereniteetin varmistaminen julkisissa pilvipalveluissa.

Vaiheen 1. toimintamalli ja alustava työsuunnitelma ovat liitteessä 1.

 

Vaiheen 2. työsuunnitelma on laatia vaiheen 1 neuvottelujen pohjalta esitys:

 Tarvittavista muutoksista julkishallinnon pilvilinjausasiakirjoihin

 Julkishallinnon pilvipalveluiden vähimmäisvaatimuksista ja auditointiprosessista

 Mahdollisista julkishallinnon yleisistä sopimusehdoista

 Julkishallinnon pilvipalveluiden riskienhallinnasta

 Osaamiskeskusten julkisia pilvipalveluita koskevista palveluista ja näiden 
tehtävästä huolehtia hankkeen lopputulosten elinkaaren hallinnasta.

 

Organisointi
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Ohjausryhmä ja hankkeen omistaja

Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja toimii hankkeen omistaja (VM/JulkICT ICT-
johtaja). Ohjausryhmään kuuluvat vastuu- ja sidostahojen edustajat sekä hankkeen 
VM hankepäällikkö. 

Projektiryhmä

Ohjausryhmää tukeva projektiryhmä muodostuu ydinryhmästä ja tukiryhmästä. Ydin-
ryhmä kokoontuu säännöllisesti (pääsääntöisesti kerran viikossa) VM hankepäällikön
vetämänä. Tukiryhmä kokoontuu hankepäällikön kutsusta eri kokoonpanoin.

Viiteryhmä

Hankkeen viiteryhmänä toimivat pilvitoimittajat sekä valtion ja kuntien tietohallintojoh-
tajat/CIO:t.

Hankkeen tukena on viiteryhmä, joka kutsutaan koolle tarvittaessa. Viiteryhmä käsit-
telee sopimuksiin ja hankkeen tavoitteisiin liittyviä asioita. Viiteryhmässä ovat mukana
valtiovarainministeriön edustajien lisäksi keskeiset vaikuttajaryhmät (kuten valtio- ja 
kuntasektorin tietohallintojohto) sekä keskeisten pilvipalvelutoimittajien edustajat sekä
hankepäällikkö. Valtiovarainministeriön edustaja toimii ryhmän puheenjohtajana. Vii-
teryhmän koollekutsumisesta sovitaan erikseen valtiovarainministeriön ja hankkeen 
ohjausryhmän kesken. 

Seurantaryhmä

Hankkeen valtiotoimijoiden seurantaryhmänä toimii Valtorin perustama strateginen 
pilvipalveluiden kehittämisryhmä (PL-ryhmä), jonne tiedotetaan hankkeen etenemi-
sestä säännöllisesti.

 

Hankkeen vastuut

Valtiovarainministeriö: Hankkeen ohjaus, rahoitus ja vastuu hankkeen tavoitteiden to-
teutumisesta.

DigiFinland Oy: Hankehallinta, vastuu hankkeen työsuunnitelman mukaisten tehtä-
vien toteuttamisesta.

Hansel Oy: Koordinoi hankkeen tuotosten mukaisten puitejärjestelyjen tarjoamista jul-
kiselle sektorille.

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori: Teknisen osaamisen tuki sekä hank-
keen tuotosten yhteensovittaminen valtio-organisaatioon. 

 

Hankkeen ensimmäisen vaiheen organisoituminen on kuvattu liitteessä 1.

 

Kustannukset Hankkeen rahoitukseen on varattu määräraha valtion talousarviossa valtiovarainmi-
nisteriön pääluokassa momentille 28.70.01.

Hankkeen toimintaan osallistuminen on virka- tai muuta säännöllistä työtä, eikä osal-
listumisesta makseta erillistä palkkiota. Organisaatiot vastaavat edustajiensa mahdol-
lisista matkakustannuksista. Työryhmien säännönmukaisten kokouksien tai erillisten 
työpajojen tms. järjestämiseen liittyvistä kustannuksista, esim. kokoustilan vuokra ja 
kohtuulliset kokoustarjoilut, vastaa ensisijaisesti järjestävä taho.

 

Raportointi Cirrus-hankkeen tavoitteiden toteutumista seurataan hankkeen ohjausryhmässä. 
Cirrus-hankkeen raportointi esitetään Hankesalkussa, jossa myös ylläpidetään hank-
keen perustietoja. Hankkeen etenemisen kuvaamisesta ja perustietojen ylläpidosta 
hankesalkussa vastaa projektipäällikkö.
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Alivaltiosihteeri Susanna Huovinen

Budjettineuvos, yksikön päällikkö Tomi Hytönen

 Liitteet Liite 1: Vaiheen 1. toimintamalli, alustava työsuunnitelma ja hankkeen organisoituminen
 

 Jakelu  DigiFinland Oy
Hansel Oy
Valtori
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy
HUS
Istekki Oy
Kuntaliitto
Ryhmien jäsenet

 
 Tiedoksi  Tommi Kangasaho, VM/JulkICT

Jyri Vuorikallio, VM/JulkICT
Jarkko Levasma, VM/JulkICT
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