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. Poytakirja VN/24067/2021
VALTIOVARAINMINISTERIO
16.9.2022
AuroraAl-ohjelman ohjausryhma, 4. kokous
Aika tiistai 13.9. klo 13 - 15
Paikka Teams-kokous
Osallistujat
Katja Vaananen, VM, pj. Tommi Karttaavi, Kuntaliito
Petri Lempinen, OKM Mirva Antila, DigiFinland Oy
Mika Nordman, TEM Kyosti Vakevainen, HAUS
Minna Lohtander, STM Vesa Silfver, Motiva Oy
Timo Salovaara, DVV Petri Myllymaki, FCAI
Nina Nissila, Kela
Sanna Savolainen, Vero Niko Ruostetsaari, VM, sihteeri
Liisa Heinamaki, Alavus Anna-Riikka Pouttu, VM, sihteeri
Ari Heikkinen, Oulu Antti Hahto, VM, sihteeri

Teppo Rantanen, Tampere  Aleksi Kopponen, VM, sihteeri
Tommi Rasénen, VM, sihteeri

Kimi Koponen, HAUS (asiakohta 4)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 13:01.

2. Edellisen kokouksen poytékirjan hyvédksyminen

Hyvaksyttiin ohjausryhmén kokouksen 3/2022 poytékirja.

3. AuroraAl-ohjelman ajantasainen tilanne

Niko Ruostetsaari kavi lavitse AuroraAl-ohjelman ajantasaista tilannetta. Syyskuussa on ty6s-
tetty yhteenvetoa lainsaadanndéllisesta tarkastelusta, mutta resurssisyisté tarkastelun valmis-
tuminen siirtyy loppuvuodelle. Kesakuussa jarjestetty verkostotapahtuma kerasi kiitettavaa
palautetta. Kesakuussa valmistui esimerkkitoteutus ihmiskeskeisen toiminnan vaikuttavuuden
mallintamisesta, ja AuroraAl-verkon piloteista ensimmaiset ovat siirtyneet tuotantovaihee-
seen. Kehitettavasta verkkopalvelusta julkaistaan ensimmainen versio marraskuussa, ja avoi-
men lahdekoodin lisensiointimalleja on kartoitettu. Syyskauden paatapahtuma on 25.11. jar-
jestettava virtuaalinen ihmiskeskeisyysfoorumi. Tuotosten dokumentaatioon liittyy aikataulu-
riski, jota on pyritty estimaan aikataulutuksella. Parhaillaan on kaynnissa kaksi kartoittavaa
selvitysta liittyen julkisen hallinnon chatbotratkaisuihin seké& hyvinvointialueisiin ja elaméanta-
pahtumalahtdisyyteen. Myds ohjelman riippumaton arviointi kaynnistyy syyskuussa. Kes-
keista on AuroraAl-ohjelman ja kehitettyjen tuotosten yhteensovittaminen Suomen digikom-
passin tavoitteiden kanssa. Ohjelman kokonaisbudjetista jadnee kayttamattd noin 200-
400 000 euroa johtuen odotettua pienemmastd hakemusmaarasta integrointien rahoitus-
haussa. Budjetista on osoitettu 550 000 euroa siltausméaérarahaa Digi- ja vaestotietovirastolle
vuoden 2023 jatkokehitykseen.
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Aleksi Kopponen jatkoi AuroraAl-toimintamallin kehittdmisen alaprojekteista. Useita johtamis-
ja tiimivalmennuksia on parhaillaan kaynnissa, ja allianssimalli —projektia tydstetdén syksyn
aikana. Ihmiskeskeisesta toiminnan muutoksesta toteutetaan eOppiva-verkkokoulutus erityi-
sesti hallinnon ja politikan rajapinnassa toimiville, ja verkkopalveluun kootaan AuroraAl-ohjel-
man tuotokset. Vuoden 2023 alussa on tarkoitus julkaista muistio julkisen hallinnon ihmiskes-
keisesta toiminnan muutoksesta osana valtiovarainministerion julkaisusarjaa.

Merkittiin esitys tiedoksi.

4. AuroraAl-ohjelmassa luotava ihmiskeskeisen kehittamisen verkkopalvelu

HAUS Kehittamiskeskus Oy:ssa inmiskeskeisyys.fi-verkkopalvelun projektipdallikkona aloitta-
nut Kimi Koponen kertoi verkkopalvelun valmistelun tilanteesta ja etenemisesta. Verkkopalve-
lun varsinainen kehitystyd on aloitettu syyskuun alussa, ja verkkopalvelu julkaistaan 25.11.
AuroraAl-toimintamallin teemaryhmassa on maaritelty verkkopalvelussa kuvattavia elaméanta-
pahtumia (4-5 kappaletta), ja tyd on aloitettu verkkopalvelun kehittdjien kanssa. Seuraavaksi
viimeistelladn sopimukset palveluntoimittajien kanssa, ja jatketaan verkkopalveluun kerétta-
van relevantin sisallon kartoitusta. Alustavat luonnokset verkkopalvelun visuaalisesta ilmeesté
ovat valmistuneet.

Keskustelussa tuotiin esiin, ettéd kuoleman ekosysteemin positiota grafiikoissa voisi muuttaa,
mitd onkin suunnittelussa pohdittu. Verkkopalveluun pyritdan kuvaamaan myds positiivisia
elamantapahtumia. Naita ovat tydperdinen maahanmuutto ja yrityksen kansainvalistyminen,
joita tulisi tasapainottaa kokonaisuuteen. Lisaksi pohdittiin, etta ihmiskeskeisyytta rakenta-
massa olevat taustayhteisot tulisi tuoda verkkopalvelussa ja elamantapahtumissa esille, jottei
jaada abstraktin ilmidkeskustelun tasolle.

Merkittiin esitys ja kayty keskustelu tiedoksi.

5. AuroraAl-verkon kehittdminen ja painopisteet

Antti Hahto ja Aleksi Kopponen kavivat lavitse AuroraAl-verkon kehittdmisen tilannetta seka
infrastruktuurin kehittamisen keskeisia painopisteitd. AuroraAl-verkko on yhtenainen tapa yh-
teiskunnan palveluiden kayttamiseen. Henkilon antamien tietojen perusteella hanelle suositel-
laan elamantilanteeseensa sopivaa raataloitya palvelukokonaisuutta AuroraAl-verkkoon liite-
tyistéa palveluista. Palvelusuosittelija tuo nakyvyytta palveluille, edistdd organisaatiosiilojen
purkautumista ja auttaa kayttajaa loytamaan uusia palveluita. Profiilinhallintaan tallennetaan
hajautetusti vain tarpeellinen tieto anonymiteetti ja tietoturva lahtokohtina. AuroraAl-kayttaja-
tilin kautta kayttaja pystyy hallinnoimaan tietojaan. AuroraAl-API tuo vakiintuneen tavan yh-
teiskunnan palveluiden léytamiseen ja kayttamiseen. Useita AuroraAl-verkon toiminnallisuuk-
sia testaavia pilotteja on valmistunut, kuten Mobiililuotsi-sovellus ja Essi-chatbot. Elaménta-
pahtumapalvelukokonaisuuksien automatisointia ja digitalisointia varten on koostettu koko-
naiskuvaa kansallisesta tarvittavasta infrastruktuurista, josta AuroraAl-verkko muodostaa yh-
den osan.

Puheenjohtaja totesi, etta digitaalinen henkildllisyys ja Mydata ovat keskeisia pohdittavia ko-
konaisuuksia infrastruktuurin hahmottamisessa. Valmistuneet pilotit saivat positiivista pa-
lautetta, ja pilottien kayttajilta kerattavaa palautetta pidettiin keskeisena. Palautteet kerétaén
vuoden lopussa. Huolehtivat nuoret- ja Mun ripari —kayttotapaukset ovat hyvia esimerkkeja
AuroraAl-ohjelman toiminnallisuuksista.

Merkittiin esitys ja kayty keskustelu tiedoksi.
6. Elamantapahtuma- ja lilkketoimintatapahtumien digitalisointi ja automatisointi tulevina vuosina
Niko Ruostetsaari kavi lavitse Suomen digikompassin tavoitetilan mukaista elaméantapahtu-

mapalvelukokonaisuuksien digitalisointia ja automatisointia. Valtiovarainministeriéssé on poh-
dittu valmisteluvaiheen projektointia digikompassin tavoitteiden saavuttamiseksi ennen uuden
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hallituksen muodostamista, seka myds AuroraAl-ohjelman johdannaisia tahan tyohon. Digi-
kompassin tavoitetta voitaisiin edistda kansallisen ohjelmakokonaisuuden kautta. Elaméanta-
pahtuma- ja liiketoimintatapahtumien digitalisointi ja automatisointi edellyttavat ainakin yh-
teistd infrastruktuuria ja tukipalveluita, uutta sdaddspohjaa seké uudenlaisten yhteistyémuo-
tojen tarkastelua. Ajatuksena on virittdéd poikkisektoraalista yhteistyota ja yhteentoimivuutta
elamantapahtumien ympaérill4, vaiheistaa elaméantapahtumien kehittdminen ja luoda yhteisesti
hyddynnettavia komponentteja. Valmistelun viitteellinen tiekartta alkaa elamé&ntapahtumien ja
keskeisten osapuolten tunnistamisella vuoden 2022 aikana. Esiselvitysvaiheen aikana tarkas-
tellaan myds ohjelmakokonaisuuden toteuttamistapoja sekéa teknisia ja taloudellisia nakokul-
mia. Esiselvitysvaiheen pohjalta tehdéén tarkempi projektointi kesélla 2023, ja ohjelmakoko-
naisuus kaynnistyy vuosien 2023 ja 2024 taitteessa. Elaméantapahtumiin tarvittavaa kansal-
lista infrastruktuuria kartoitetaan vaiheistuksen yhteydessa, ja AuroraAl-verkon toiminnallisuu-
det ovat osa tatéa kokonaisuutta. Valtioneuvoston periaatepaatts elaméantapahtumaléhtdisen
palvelutuotannon kehittdmisesta tukisi ohjelman tavoitteiden toteutumista. Ohjelman keskei-
sia riippuvuussuhteita ovat seuraavan hallitusohjelman kirjaukset, digikompassin selonteon
valmistelu, kéynnissa olevat hallitusohjelmahankkeet sekd keskeinen lainsdadantd koskien
muun muassa automaattista paatoksentekoa ja digitaalista identiteettid. Ohjelman riskit liitty-
vat muun muassa lainvalmistelun aikatauluun ja resursointiin seka uudenlaisten toimintatapo-
jen jalkauttamiseen.

Keskustelussa esitys sai tukea ja sita pidettiin toteuttamiskelpoisena. Tuotiin esiin, ettd seu-
raavaan hallitusohjelmaan tulisi tuoda digitalisaation ja tekodlyn hyédyntamisen nakodkulmia
useista eri suunnista ja ministeridista. Pohdittiin digikompassin tavoitteiden liittamista virasto-
jen tulosohjausprosesseihin, mika onkin valmistelutydssa tunnistettu keskeiseksi instrumen-
tiksi pidempiaikaisen muutoksen saamiseen. Myos allianssi-kokeilussa etsitddn uudenlaista
mekanismia rahoituksen ja yhteistydn jarjestamiseen. Todettiin, etta virasto- ja ministeridrajat
ylittava siilojen purkaminen tulisi [ahted ministeridista huomioiden oikea-aikaisuus ja paallek-
kaisen tyon valttdminen. Digikompassin elaméantapahtumapalvelukokonaisuuksia koskevista
tavoitteista 10ytyy yhtymépintoja virastojen strategisiin tavoitteisiin, ja AuroraAl-tuotokset voi-
sivat tukea elamantapahtumapalvelukokonaisuuksien rakentamisessa. Yhdyspintoja l0ytyy
muun muassa Suomen kestavan kasvun ohjelmasta ja digitalisaation tukemisesta hyvinvoin-
tialueilla, RRP-hankkeista seka yhteiskehittdmisesta. Elaméantapahtumasidonnaisuus nakyy
esimerkiksi tyottomyyteen, tyokykyyn ja terveyspalveluihin liittyen. Vuorovaikutteinen yhteis-
tyd hyvinvointialueiden kanssa tehostuisi ohjausrakenteisiin vaikuttamalla. DigiFinland Oy:n
liketoimintamalliselvityksen haastatteluista voisi 16ytya aihioita hyvinvointialueiden osallista-
miseen. Rahoitusnakdkulma tulisi sisallyttda valmisteluun, ja elamantapahtumapalvelukoko-
naisuuksia tulisi arvioida aidosti ihmisesta kasin. Puheenjohtaja totesi, etta yhteiskehittdmisen
edistdmiseen hyoddynnetaan digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittdmisen
ministeritydryhman valmisteluun perustettua digitoimistoa.

Merkittiin esitys ja kayty keskustelu tiedoksi.
7. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.
8. Seuraavat kokoukset

e keskiviikko 7.12. klo 12-14
e torstai 16.2. klo 12-14

9. Kokouksen paattaminen

Puheenjohtaja paéatti kokouksen ajassa 14:53.



