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Huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämishankkeen yhteistyöryhmän muistio 
 
 
Ajankohta: 28.8.2025 klo 13:00, Aleksanterinkatu 4, 1. Kerros, nh A113 Kierre 
 
Paikalla olijat 
 
Mikko Peltonen MMM pj  
Paavo Häikiö  MMM siht  
Timo-Ville Nieminen MMM jäsen 
Jyri Oksanen  TEM jäsen  
Arto Leinonen  VM jäsen  
Markus Tervonen OM jäsen 
Juhana Rautiainen YM jäsen 
Janne Murtoniemi MML jäsen 
Anna Toivonen MML jäsen 
Petri Korpinen  MML jäsen  
Jani Hokkanen MML jäsen 
 
Heidi Yli-Kankahila OM 
 
 
Käsitellyt asiat 
 

1. Edellisen kokouksen muistio 
 
Käytiin lävitse edellisen kokouksen muistio ja hyväksyttiin se.  
 

2. Yhteistyöryhmän jäsenmuutokset 
 

OM:n edustajana yhteistyöryhmässä on Heidi Yli-Kankahila 1.9.2025 alkaen. Mikko Peltonen toivotti 
uuden jäsenen tervetulleeksi. 

 
3. HTJ2-käyttöönoton ja toteutushankkeen tilannekatsaus 

 
Kunnossapito- ja muutostyötietojen rajapintojen käyttöönotto isännöintijärjestelmissä on edennyt. Tie-
toja on ilmoitettu huoneistotietojärjestelmään noin 1500 taloyhtiöstä.  
 
Asiakkaille palvelut on avattu viidestä järjestelmästä ja lisäksi kolmen isännöinnin järjestelmän osalta 
on järjestelmä luvitettu, mutta palvelua ei vielä ole avattu asiakkaille. 
 
Syyskuun alussa aukeaa rajapintapalvelu taloyhtiölainatietojen ilmoittamiseksi luotonantajille. Pan-
keilta saadun tiedon mukaan tietojen ilmoittaminen ajoittuu siirtymäajan loppupuolelle.  
 
Taloyhtiölaina- ja vastiketietojen ilmoittamisen rajapinta taloyhtiöille on valmis. 
 
Rajapinta positiiviseen luottotietorekisteriin on valmisteilla. Käynnissä on sekä määrittely- että toteu-
tustyö. Testauksen suunnittelu Verohallinnon Tulorekisteri-yksikön kanssa käynnistyy syyskuussa. 
 
Verkkoasioinnin kehittäminen on käynnissä. Taloyhtiöiden verkkoasiointi avautuu jo marraskuussa 
rajatulle käyttäjäjoukolle. Luotonantajien verkkoasiointi on vielä toteutuksessa osittain. Osakkeen-
omistajien verkkoasiointi on määrittelyvaiheessa ja toteutus käynnistyy myöhemmin syksyllä. 
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Riskien osalta ei ole sellaisia riskejä, jotka aiheuttaisivat toteutukseen ja käyttöönottoon ongelmia.  
 
Keskusteltiin pankkien tilanteesta. Pankit ovat osin vasta vielä toteuttamassa rajapintatoiminnalli-
suutta, mutta ovat vakuuttaneet, että tiedot toimitetaan siirtymäajan puitteissa.  
 

4. Massakonversion valmistelutilanne 
 

• MML:n suunnitteluprojektin tilannekatsaus ja massakonversion toimintamalli 
 
Anna Toivonen esitteli osakekirjojen massakonversion tilannekatsauksen ja massakonversion 
toimintamallin. Toimintamalli perustuu pankkien aloitteeseen, jossa aluksi pankit tekevät ai-
neistoparannuksen omiin vakuushallinnan aineistoihinsa, ja kun tämä on tehty, ne voivat jät-
tää ennakkopanttaushakemuksen. Maanmittauslaitos vertaa tietoja osakeluettelotietoihin, ja 
mikäli tiedot ovat yhtenevät, avataan osakeryhmän osalta mahdollisuus hakea sähköistä 
omistajamerkintää osakekirjaa esittämättä. Massakonversiossa tehdään aina myös panttaus-
merkintä. Osakekirjaa ei toimiteta massakonversiomenettelyssä Maanmittauslaitokselle. 
 
Asiaa on käsitelty pankkien kanssa jo ensimmäisessä työpajassa yleisenä prosessina. Tule-
valla viikolla pidetään seuraava työpaja, jossa keskitytään erityiskysymyksiin aineisoparan-
nuksissa, aineistovertailussa, osakkeenomistajan hakemusten jättämisessä sekä osakekirjo-
jen säilyttämisessä. Muita käsiteltäviä asioita ovat mm. jälkipanttausten käsittely sekä ennak-
kopanttaushakemustietojen päivittäminen virhetilanteiden välttämiseksi.  
 
Mikäli osakekirjan sähköistäminen ei onnistu massakonversiomenettelyssä, käsitellään asia 
voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja osakekirja on esitettävä.  
 
Keskusteltiin massakonversion riskeistä, viestinnästä sekä virheiden korjaamisesta. Osakekir-
jojen sähköistäminen tapahtuu pitkällä aikavälillä, koska toimintamallissa ollaan päätymässä 
vaihtoehtoon, jossa osakkeenomistajat voivat jättää hakemuksia koko siirtymäkauden ajan. 
 
Teknistä ratkaisua Maanmittauslaitoksen osalta jo hahmoteltu. Tavoitteena on käyttää aina jo 
olemassa olevia teknisiä palveluja, mikäli se on mahdollista.  
 
Keskusteltiin myös siitä, mikä on osakkeenomistajille se houkutin, miksi osallistuisi massa-
konversioon. Todettiin, että todennäköisesti asiakasmaksut tässä menettelyssä olisivat alhai-
semmat kuin kirjaamismenettelyssä voimassa olevan lain mukaan.  
 
 

• HE-valmistelun tilanne 
 
Timo-Ville Nieminen esitteli HE-valmistelun tilanteen. HE-luonnosta varten on tehty yleispe-
rusteluiden valmistelua sekä käynnistetty vaikutusarviointeja mm. taloudellisista vaikutuksista 
eri toimijoille. Syksyn aikana tulisi saada HE-luonnos, jotta se voitaisiin saada lausunnoille 
vuodenvaihteen jälkeen. Tavoitteena olisi saada esitys valtioneuvoston käsittelyyn viimeis-
tään kesäkuussa 2026. Voimaantulon tavoiteaikataulu on vuoden 2027 alusta. Tämä edellyt-
tää sitä, että valmistelu etenee ilman vastoinkäymisiä, ja löydetään kaikkiin avoimiin kysymyk-
siin vastaukset. Esitettävän mallin pitää tuottaa oikeusvarmuuden kannalta riittävä ratkaisu.  
 
Markus Tervonen totesi, että kesällä on tehty yhteistyössä MMM-OM pykälähahmotelmia, ja 
näyttäisi, että tämän perusteella pykälämääräisesti kyse olisi aika tiiviistä säädösmuutospake-
tista.  
 
Keskusteltiin HE-luonnoksen valmistelusta ja OM:n osallistumisesta siihen, kun Markus Ter-
vonen jää pois. Sovittiin, että pidetään syyskuun alkupuolella Heidi Yli-Kankahilan perehdytys 
massakonversioon.  
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5. PORE ajankohtaisasiat 
 
Arto Leinonen kävi lävitse PORE:en ajankohtaisasiat. HE, jolla lisätään HTJ-tiedot PLTR:ään, 
on eduskunnan käsittelyssä. PeV ja LaVm mietinnöt on saatu, käsittelyssä ei ole tullut esiin 
mitään erityistä. 

 
 

6. RYHTI ajankohtaisasiat 
 

Juhana Rautiainen kävi lävitse RYHTI:n ajankohtaisasiat. Hanke päättyy ministeriön tasolla 
vuoden lopussa, jonka jälkeen hanke jatkuu SYKE:ssä.  

 
 

7. Muut asiat 
 
 Ei ollut. 
 

8. Seuraava kokous 
 
 Seuraava kokous pidetään 28.8.2025 klo 13. 

 


