
VN.FI 

Taustoitusvaihe 
• Tietoperusta 

• Tietotarpeet ja työn 

kohdennus 

10-12 / 2017 

• Projektiryhmä kartoittaa 

saatavilla olevan tietoperustan 

• Tietotarpeet tunnistetaan,  

ohjausryhmä kohdentaa työtä 

• KV -seuranta muodostetaan 

Analyysivaihe 
• Lisäselvitykset  

• Analyysit 

• Vertailut 

Kiteytysvaihe 
• Vaihtoehdot 

• Viestintä 

1-10 / 2018 

10 / 2018 – 1-2 / 2019 

• Lisäselvitykset 

• Seurantaryhmän 

aktiivinen työskentely 

• Kuulemiset 

• Mallien ja 

vaihtoehtojen 

hahmotus ja vertailut  

• Mallien ja vaihtoehtojen 

kiteyttäminen,  

pros & cons 

• Mallien ja vaihtoehtojen 

viestintä ja hankkeen 

loppuraportointi 

20.11.2017 


