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Maakuntatieto-ohjelman tavoitteiden ja tuotosten sopeuttaminen muuttuneeseen tilanteeseen
Valtiovarainministeriö on asettanut Maakuntatieto-ohjelman 23.11.2019 ja muuttanut ohjelman asettamista 29.5.2018. Ohjelman on organisoitu osaksi maakuntauudistuskokonaisuutta ja koska Maakunta- ja sote-uudistus on peruttu, tulee Maakuntatieto-ohjelman tavoitteet ja tuotokset arvioida uudelleen.

Valtiovarainministeriö on 30.3.2019 linjannut maakuntauudistuksen rahoituksen käyttöä. Muutoksen alasajossa tehdyn linjauksen mukaisesti hyväksyttäviä toimenpiteitä on muuttaa ohjelman toteutus sen asianmukaiseen päättämiseen tämän suunnitelman mukaisesti.

Maakuntatieto-ohjelman perustavoite ei tule muuttumaan, vaikka maakunta- ja sote-uudistu peruuntui. Jäljelle jäävät joka tapauksessa kunnat ja jonkin muotoiset kuntia vahvemmat julkistenpalveluiden järjestäjät ja tuottajat. Myös uudessa tilanteessa tarkoituksena on rakentaa perusteet kunnan ja kuntaa vahvemman julkisen hallinnon tiedolla johtamiselle ja sitä tukevalle tiedonhallinnalle. Tavoitteena on edelleen tuottaa yhtenäinen tietopohja, joka on sujuvasti ja tarpeidenmukaisesti käytettävissä palvelujen järjestämisessä sekä tukee vaikuttavaa ja kustannustehokasta ohjausta ja johtamista. Tämä jää toteutettavaksi uusissa hankkeissa tulevan hallituksen linjausten mukaisesti.

Maakuntatieto-ohjelman nykyiseen toteutussuunnitelmaan kuului ohjelman uudelleensuunnittelu vuoden 2019 puolivälissä. Uudistuksen peruuntuminen kuitenkin aiheuttaa kuitenkin ohjelman alasajon 30.6.2019 mennessä.
Maakuntatieto-ohjelman organisointi alasajossa
Ohjelman ohjaus alasajovaiheessa tehdään ohjelman ohjausrakenteen mukaisesti, jossa:
· Nykyinen Maakuntatieto-ohjelman johtoryhmä toimii alasajon aikana johtoryhmänä
· Hanketoimiston sihteeristö (VM;n henkilöstöä) toimii alasajon aikana alasajon valmistelun tukena
· Hanketoimiston asiantuntijaryhmät toimivat alasajossa viimeisteltävien tuotosten ja viestinnän osalta asiantuntijaryhminä
· Pidetään sovitut ohjelman yhteiset tilaisuudet, mutta suunnataan ne alasajotehtävien mukaisesti
· Ohjelman projektipäällikkö toimii ohjelman alasajovaiheen projektipäällikkönä.
Alas ajossa viimeisteltävät tuotokset
Maakuntatiedon tietoarkkitehtuuri
Toteutusaika: Valmistuu 30.6.2019 mennessä.

Toimenpiteet:
· Sopimuksesta ei pääse ilman kohtuullisia korvauksia eroon ennen 30.6.2019, vaan sidottu rahoitus kuluu joka tapauksessa
· Toteutetaan organisaatioriippumattomana, jolloin se voidaan sovittaa joustavasti kuntamaailmaan tai kuntia vahvempien toimijoiden tapauksessa.
· Työssä keskitytään asiakkaan, tuottajan, järjestäjän ja valtion rooliin.
· Julkaistaan tuotos uudella tulevaan tilanteeseen sopivalla otsikolla
· Hyödynnetään tulevassa tietojohtamisen kehittämishankkeessa

Resurssit: 
· Kustannukset 246 744 € 
· Sidottu 246 744 €
· Ennuste/Toteuma 30.6.2019 mennessä 246 744€
Maakuntien tiedonohjaussuunnitelma (TOS)
Toteutusaika: Valmistuu 31.12.2019

Toimenpiteet:
· Keskeytetään tuotosten tekeminen 30.6.2019 mennessä
· Huolehditaan tehtyjen (ja keskeneräisten) tietomäärittelytuotosten julkaiseminen yhteentoimiva.suomi.fi palveluissa
· Tuotetaan lomituspalveluiden TOS
· Julkaistaan tarvittavat muut tuotokset ja loppuraportti

Resurssit:
· Kustannukset 174 200 €
· Sidottu 174 200 €
· Ennuste/Toteuma 30.6.2019 mennessä 120 000-174 200 €, keskeytysmahdollisuudesta sovittu, jolloin voidaan jäädä alle sidotun.
Tilasto ja rekisteriselvitys
Toteutusaika: Valmistuu 1.4.2019

Toimenpiteet:
· Toteutetaan suunnitelmanmukaisena
· Julkistetaan raportti 
· Hyödynnetään tulevassa tietojohtamisen kehittämishankkeessa
· Hyödynnetään virastojen ohjauksessa

Resurssit:
· Kustannukset 35 000 €
· Sidottu 35 000 €
· Ennuste/Toteuma 30.6.2019 mennessä 35 000 €
Maakunnille siirtyvien tietoaineistojen siirto-ohjeistus
Toteutusaika: Valmistuu 30.6.2019 mennessä 

Toimenpiteet:
· Keskeytetään siirto-ohjeistustuotosten tekeminen 30.6.2019 mennessä
· Viimeistellään tuotokset, kuten ohje kunnille uudistuksiin valmistautumisesta ja aineistokartoituksen yhteenvedot 30.6.2019 mennessä.
· Uudistuksen valmisteluaineiston käsittelyn ja arkistoinnin ohjeistus
· Julkaistaan tuotokset
· Hyödynnetään tuotokset tilanteissa, joissa palveluita siirretään kuntia vahvempien toimijoiden vastuulle

Resurssit:
· Kustannukset 70 000 €
· Sidottu 70 000 €
Ennuste/Toteuma 70 000 €, voi jäädä hieman alle kustannusten
Alas ajettavat tuotokset
Maakuntien aluekehittämisen-tilannekuva POC
Toteutusaika: Aloittamatta (valmistuisi 30.6.2019)

Toimenpiteet:
· Hanke keskeytetään 
· Viimeistellään alustava projektisuunnitelma
· Käynnistetään tarvittaessa hanke erikseen yhteistyössä TEM:in kanssa (jos TEM rahoittaa itse) tai osana tulevaan tietojohtamisen kehittämishanketta

Resurssit:
· Kustannukset 100 000€
· Sidotut 0 €
· Ennuste/Toteuma 30.6.2019 mennessä 0 €
Kuntien ja maakuntien talouden tilannekuva POC
Toteutusaika: Aloittamatta

Toimenpiteet:
· Jatketaan projektiehdotuksen jalostamista kuntientalouden tilannekuvatyöksi
· Ohjataan työ osaksi nykyisen JTS:n ja siihen sisältyvän kuntatalousohjelman kehittämistä (VM:n kokonaisarkkitehtuuri)
· Käynnistetään projekti tarvittaessa joko:
· osana tulevan tietojohtamisen kehittämishanketta
· osana erikseen VM:ssä toteutettavaa kehittämishanketta (VM:n kokonaisarkkitehtuuri) 

Resurssit:
· Kustannukset 100 000 €
· Sidotut 0 €
· Ennuste/Toteuma 30.6.2019 mennessä 0 €
Talousraportoinnin tietomallien (integraation) viimeistely
Toteutusaika: Aloittamatta, Valmista oltava 31.12.2019

Toimenpiteet:
· Rahoitetaan valtiokonttoria saadun toteutusehdotuksen mukaisesti
· VRK- rahoittaa toimintaa 6/2019 asti
· Osoitetaan rahat momentilta 28.90.20.2 tai vaihtoehtoisesti muista rahoituslähteistä
· ASIALLA ON KIIRE KUNTIEN AUTOMAATTISEN RAPORTOINNIN KANNALTA!

Resurssit
· Kustannukset 120 000 €
· Sidotut 120 000 €
· Ennuste/Toteuma 30.6.2019 mennessä 120 000 €
Maakuntien taloussanomarakenne
Toteutusaika: 30.6.2019

Toimenpiteet:
· Pidetään sovitut aloituskokoukset
· Suunnitellaan kokouksissa alustavat toimet kansallisten standardien (Finvoice, ISO20022 ja XBRL GL) kuvaaminen ja käyttöönoton tuki kunnille
· Käynnistetään hanke osana tulevaa tietojohtamisen kehittämishanketta

Resurssit:
· Kustannukset 60 000 €
· Sidotut 0 €
· Ennuste/Toteuma 30.6.2019 mennessä 0 €
Palveluiden paikkatieto ja toimipaikkatiedot (sote ja muut)
Toteutusaika: Aloittamatta

Toimenpiteet:
· Pidetään sovitut kokoukset, joissa suunnitellaan jatko
· Käynnistetään työ 
· uutena omana ohjelmana seuraavalla hallituskaudella
· osana tulevaa tietojohtamisen kehittämishanketta

Resurssit:
· Kustannukset 0 € (tällä hetkellä työryhmätyötä)
· Sidotut 0 €
· Ennuste/Toteuma 30.6.2019 mennessä 0 €
Maakuntien tiedonhallintamalli
Toteutusaika: Aloittamatta 

Toimenpiteet:
· Ei toteuteta Maakuntatieto-ohjelmassa
· Muutetaan tehtävä tuotos kuntien tiedonhallintasuunnitelman toteuttamiseksi
· Yhdistetään tulevaan tietojohtamisen kehittämishankkeeseen

Resurssit:
· Kustannukset 150 000 €
· Sidottu 0 €
· Ennuste/Toteuma 30.6.2019 mennessä 0 €
ELY-aineistojen siirron selvitys
Toteutusaika: 31.12.2019 mennessä

Toimenpiteet:
· Pidetään aloituskokous, jossa todetaan tilanne ja tulevat vaihtoehdot
· Kirjataan tulevat tehtävät Tiimeriin
· Keskeytetään työryhmän työ

Resurssit
· Kustannukset 0 € (virkatyönä)
· Sidottu 0 €
· Ennuste/Toteuma 30.6.2019 mennessä 0 €
Maakuntapilotit
Toteutusaika: Aloittamatta

Toimenpiteet:
· Odotetaan valmisteilla olevat pilottiesitykset maakunnista
· Pilottien suunnittelu tai toteutusta ei käynnistetä
· Pyydetään pilottiehdotukset Tiimeriin
· Hyödynnetään pilottiesitykset tulevassa tietojohtamisen kehittämishankkeessa

Resurssit:
· Kustannukset 1 000 000 €
· Sidotut 0 €
· Ennuste/Toteuma 30.6.2019 mennessä 0 €
Maakuntien maakuntalain 13§ mukaisen neuvottelujen tilannekuva POC
Toteutusaika: POC aloittamatta, Neuvottelujen alustava tietopohjalistaus tehty

Toimenpiteet:
· Työtä ei aloiteta
· Tallennetaan indikaattorilistaukset Tiimeriin
· Hyödynnetään tietopohjalistausta kuntien tilannekuvatyössä

Resurssit:
· Kustannukset 100 000 €
· Sidotut 0 €
· Ennuste/Toteuma 30.6.2019 mennessä 0 €
Talousraportoinnin koulutus (yhteistyössä Kuntatieto-ohjelman kanssa)
Toteutusaika: Toteutettu

Toimenpiteet:
· Toteutettu
· Hyödynnetään taltioinnit ja materiaalit automaattisen talousraportoinnin toimeenpanossa

Resurssit:
· Kustannukset 246 567 €
· Sidotut 246 567 €
· Ennuste/Toteuma 30.6.2019 mennessä 246 567 €
Sitomattomat ja muut yleiskustannukset (matkat & tilaisuudet)
Toteutusaika: Jatkuva

Toimenpiteet
· Keskeytetään uusien ohjelman tuotosten suunnittelu
· Pidetään suunnitelman mukaiset tilaisuudet
· Kohdistetaan tilaisuuksien aiheet tulevien tehtäväien suunnitteluun

Resurssit
· Kustannukset 497 489 €
· Sidotut (menee tilaisuuksien hankintojen mukaan)
· Ennuste/Toteuma 30.6.2019 mennessä 15 000 €
Kevään 2019 teknisen kehyksen lisätehtävät (tietomallit ja lisäpilotit)
Toteutusaika: Aloittamatta

Toimenpiteet
· Keskeytetään suunnittelu

Resurssit
· Kustannukset 400 000 €
· Sidotut 0 €
· Ennuste/Toteuma 30.6.2019 mennessä 0 €
Ohjelman viestintä ja tuotosten dokumentointi alas ajossa
Tuotosten keruu ja dokumentointi
Kaikki valmiit tuotokset ja eri hankkeiden loppuraportit kootaan ohjelman Timeri-työtilaan. Kukin osallistuva taho vastaa tietojen tallentamisesta Tiimeri-työtilaan.

Tiedolla johtamisen pilottiehdotukset ja -suunnitelmat kootaan ohjelman hanketoimiston Tiimeri kansioon.

Tiedolla johtamiseen liittyvät tietomallien tuottamisehdotukset kootaan hanketoimiston Tiimeri kansioon ja valmiit pyritään kuvaamaan yhteentoimiva.suomi.fi –alustalla.

Valtionhallinnon tiedolla johtamisen POC projektisuunnitelmat ja ehdotukset kootaan ohjelman Tiimeri-työtilaan.

Sote-(ja muut)paikkatietojen kehittämistarpeet kootaan Tiimeri-työtilaan.

Tiimeri työtila pidetään auki 30.6.2019 asti. Tämän jälkeen se suljetaan ja VM huolehtii ohjelmaan liittyvästä tietojen arkistoinnista omaan asianhallintajärjestelmään.

Ohjelmaan osallistujat saavat kopioida itselleen kaikki tarvitsemansa materiaalin.
Ohjelman yleinen viestintä
Ohjelmasta kirjoitetaan loppuraportti, joka julkaistaan VM:n hankeikkunassa.

Viestintää alasajon tilanteesta tehdään ohjelman hanketoimiston kautta.

Ohjelman lopetuksesta kirjoitetaan blogi.

Valmistuneiden tuotosten julkaisu ja viestintä
Tietoarkkitehtuurituotos tallennetaan ohjelman Tiimeri-työtilaan ja julkaistaan kansallisesti arkkitehtuuripankissa.

Rekisteri- ja tilastoselvitys tallennetaan ohjelman työtilaan ja julkistetaan VM:n verkkosivuilla (VM:n hankeikkuna).

Maakuntien tiedonohjaussuunnitelma (erit. lomituksen) julkaistaan tietomallin osalta yhteentoimiva.suomi.fi –alustalla ja hallintamalli VM/JulkICT:n osoittamalla kansallisella alustalla. 

Kuntien Sote-aineistojen arkistoidun aineiston valmisteluohje julkaistaan Kansallisarkiston verkkosivulla. Lisäksi tallennetaan ohjelman Tiimeri-työtilaan.

Maakuntatietovalmistelun aineistojen arkistointiohje julkaistaan valtiovarainministeriön verkkosivuilla. Lisäksi tallennetaan ohjelman Tiimeri-työtilaan. VM viestii arkistointiohjeen uudistuksen arkistointivastuussa oleville viranomaisille.

Arkistointiselvityksen aineistojen yhteenvetokartoitus julkaistaan Kansallisarkiston sivuilla. Lisäksi tallennetaan ohjelman Tiimeri-työtilaan.

Valmistuneet ohjausmittaristot tallennetaan ohjelman Tiimeri-työtilaan. Jokainen ministeriö julkaisee tarvittaessa oman hallinnonalansa mittariston itsenäisesti yhteentoimiva.suomi.fi –alustalla.
Ohjelman talous
Ohjelmassa ei tehdä uusia sitoumuksia 8.3.2019 jälkeen. 

Keskeneräiset tuotokset tehdään loppuun 8.3.2019 olemassa olevien sidosten mukaisesti. Sidosten osalta noudatetaan ohjelman resurssien käyttösuunnitelman periaatteita.

Maakuntatieto-ohjelman kustannukset 30.6.2019 asti, mom. 28.70.05, €
	
	Kustannukset
	Sidottu
	Ennuste toteumasta  (enintään)

	Ohjelman perusrahoitus (kehys 2018)
	2 800 000
	773 561
	787 511

	Tekninen kehys 5/2019 (lisäys)
	400 000
	0
	0
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