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Pöytäkirja

Maakuntatieto-ohjelman johtoryhmä

Aika	26.2.2019 	09:00 - 11:00
Paikka 	nh. Loppupeli, Mariankatu 9, Helsinki

Jäsenet	Tanja Rantanen, VM (puheenjohtaja) (paikalla)
	Jukka Haapamäki, OKM
	Tuija Groop, TEM
	Tiina Tikka, TEM (varajäsen) (paikalla)
                    	Saku Härkönen, YM
	Minna Torkkeli, YM (varajäsen)
	Hanna-Mari Talka, SM
	Teemu Luukko, SM (varajäsen)
	Matleena Kurki-Suutarinen, LVM (paikalla)
	Mikko Nygård, LVM (varajäsen)
	Antti Vertanen, MMM (paikalla)
	Jaana Merta, MMM (varajäsen)
	Päivi Hämäläinen, STM (varapuheenjohtaja) (paikalla)
	Mikko Huovila, STM (varajäsen)
	Timo Aronkytö, Uudenmaan liitto (paikalla)
	Antti Parpo, Varsinais-Suomen liitto (varajäsen)
	Pirjo Peräaho, Keski-Suomen liitto 
	Arttu Perttula, Satakunnan liitto (varajäsen)
	Jukka Alasentie, Pirkanmaan liitto (paikalla)
	Arja-Tuulikki Wilen, Päijät-Hämeen liitto (varajäsen)
	Riitta Autere, VM (paikalla)

Pysyvät asiantuntijat	Tuuli Mäkiranta-Laitinen, KELA (paikalla)
	Hennamari Mikkola, KELA (varajäsen)
	Juha Kenraali, Trafi
	Pietari Pentinsaari, Trafi (varajäsen)
	Pekka Rissanen, THL
	Eeva Ketola, THL (varajäsen) (paikalla)
	Ville Vertanen, TK
Jari Tarkoma, TK (varajäsen)

Projektipäällikkö, pysyvä esittelijä
	Jani Heikkinen, valtiovarainministeriö (paikalla)

Sihteeri	Anne Honkanen-Ohvo (paikalla)

1. Avaus, muutokset asialistaan, edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.06.

Opetus- ja kulttuuriministeriön edustajaksi johtoryhmässä on nimitetty Jukka Haapamäki.

Asialistaan lisättiin tarkennuksia kohtiin 3.A. ja 3.C.


Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja


2. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.

Päätös: Merkittiin tiedoksi


3. Ohjelman tilanne
A. Toteutustilanne, ohjelman omat hankkeet
Käytiin läpi osahankkeiden hankesalkkuraportit.

Maakuntatietoarkkitehtuurihankeen osalta todettiin, että Tavoitetila 2021 on viimeistelyssä ja Tavoitetila 2029 työ on käynnistymässä.

Päätös: Merkittiin tilanne tiedoksi


Tiedonohjaussuunnitelma-hankkeessa vaihe 1 on päättynyt ja tuotokset tehty. Vaihe 2 on käynnistynyt, rahoitus on hieman kyseenalainen johtuen uudistuksen aikataulutuksesta. Asiaa selvitetään VM:ssä. Sopimukseen voidaan ehkä lisätä ”peruutuspykälä”, jos uudistus lykkääntyy. On sovittu, että tuotokset julkaistaan yhteentoimiva.suomi.fi –palvelussa.

Päätös: Merkittiin tilanne tiedoksi


Tietoaineistojen siirron ohjeistusten osalta todettiin, että kartoitukset on tehty. Ohjeistuksen laatiminen on osoittautunut ennakoitua suuremmaksi, koska arkistot ovat monimuotoisia erityisesti kunnissa. Kuntien SoTe-aineistojen siirto on ongelmallista, koska aineistoa ei ole selkeästi erotettavissa muusta kunnan aineistosta.

Päätös: Merkittiin tilanne tiedoksi


Ohjaustieto- ja tietomäärityshankkeen osalta todettiin, että kokeilua varten tarvittavat tiedot on koottu. Tietotarve täsmentyy kokeilun jälkeen.

Päätös: Merkittiin tilanne tiedoksi


Tilasto- ja rekisteriselvityshankkeessa selvitysmiehen haastattelukierros etenee suunnitellusti.

Todettiin myös, että on saatu tiedoksi Maakuntien liittojen tilasto- ja tutkimusvastaavien verkoston kannanotto sekä Tilastokeskuksen vastine kannanottoon (Tiimerissä).

Päätös: Merkittiin tilanne tiedoksi


Maakuntapilotit-hankkeen osalta todettiin, että ilmoittautuneita kandidaatteja 6 kpl ja yksi hakemustiedustelu on tullut.

Päätös: Merkittiin tilanne tiedoksi


Aluekehittämisen POC-hanketta ei ole vielä hankesalkutettu. Tilastokeskukselta on saatu työmääräarvio.

Päätös: Merkittiin tilanne tiedoksi


E, L ja Y -aineistojen siirtotyöryhmää ei ole vielä hankesalkutettu.
Työryhmään on kerätty nimiä, ja aloituskokous pidetään helmikuun loppuun mennessä. Työryhmän asettamispäätöstä tehdään aloituskokouksessa.

Päätös: Merkittiin tilanne tiedoksi


Kuntien ja maakuntien BI-taloustilannekuvahanketta ei ole vielä hankesalkutettu. Projektiehdotus on Tiimerissä.

Päätökset: 
· Hyväksyttiin projekti suunnitteluun ja varattiin alustava 100 000 rahoitus ohjelman budjetista
· Merkittiin tilanne tiedoksi


Makukirjanpito-skeeman tuottamisen osalta todettiin, että on pidetty alustava palaveri. Selvitys skeeman tuottamisesta jatkuu Vimanan vetämänä.

Päätös: Merkittiin tilanne tiedoksi




B. Yhteensovituksen tilanne
Ohjelman verkostossa on noussut esiin sote-paikkatietojen koordinoinnin tarve. Erityisesti asia liittyy palveluiden paikka- ja kiinteistötietoihin. Sovittu alustava kokous Tilastokeskuksen vetovastuulla.

Päätökset:
· Ohjelmassa selvitetään Sote-Paikkatietojen osalta tarvetta toimenpiteisiin ja otetaan myös muut meneillään olevat hankkeet mukaan
· Asia otetaan esille VM:n, YM:n ja MMM:n kesken sovitussa paikkatietokeskustelussa


C. Ohjelman riskit ja riskien hallinta (vain muutokset ja muutosehdotukset)
Riskien läpikäyntitilaisuus pidettiin 16.1.2019. Ohjelman sihteeristö on päivittänyt riskit (Tiimerissä).

Käytiin läpi päivitetyt riskit A.1.-A.4. Riskejä B.1.-B.4. ei ehditty käsitellä. Johtoryhmä käy riskit läpi itsenäisesti, kommentit ja hyväksyminen sähköpostitse Jani Heikkiselle 15.3.2019 mennessä.

Päätös: Hyväksyttiin päivitetyt riskit ja kirjataan ne hyväksymisen jälkeen hankesalkkuun ja projektin toteutussuunnitelmaan


D. Hankesalkku
Käytiin läpi koko ohjelman hankesalkkunäkymä. Ohjelman resurssien käyttötilanne päivitetty. Kuntatieto-ohjelman kanssa käydään läpi yhteisen tietomallinnustyön (YTI- jatkokehittäminen) kustannusjakoa (ohjelmalle n. 50-100 tuhannen erä). Ohjelman henkilöstöresursseissa on syntynyt vajaus henkilösiirtymisten seurauksena. VM tekee toimenpiteitä resurssien hankkimiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin koko ohjelman hankesalkkuraportti


E. Muutostarpeet toteutuksessa ja toteutussuunnitelmassa
Ohjelmaan on haettu lisärahoitusta 400 000 euroa vuosille 2020-21. Vuosina 2020 ja 2021 tarvitaan rahoitusta erityisesti yhteentoimivuusalustan käyttöönoton tukeen (yhteentoimiva.suomi.fi) tietojen kuvaamisessa ja -hallinnassa ja ylläpidossa, maakuntapilottien toteutukseen sekä koulutukseen osana toimeenpanon käytännön viestintää. Päätöksenteko
rahoituskehyksestä on kesken, tässä vaiheessa sisältyy VM:n kantaan.

Päätös: Merkittiin tiedoksi


4. Eteenpäin vietävät päätösasiat
A. Maakunta- ja SoTe -uudistuksen virkamiesjohtoryhmään 
Saadut linjaukset:
Linjauspaperi ohjelmien koordinoinnista on Tiimerissä. Kaikki mallinnus ohjelmassa jatkossa yhteentoimiva.suomi.fi –välineeseen. Makutieto-ohjelma on vastuussa valmistuneiden tietomallien viestinnästä kaikkien ohjelmien alahankkeille. Makutieto-ohjelma ohjeistaa eri ohjelmien alahankkeita tietomallinnustyön käynnistämisessä.

Tietoarkkitehtuuriperiaatteet ja Visio tulevat johonkin tulevaan kokoukseen.

Päätökset:
· Otetaan huomioon rahoituspäätöksissä yhteentoimiva.suomi.fi käyttövelvoite
· Tehdään suunnitelma siitä, miten viestitään kun tietomalleja valmistuu
· Tehdään ohjeistus tietomallityön käynnistämiseksi (ja tuen hakemiseksi)
· Viedään periaatteet ja visio päätettäväksi virkamiesjohtoryhmälle uudestaan johonkin tulevaan kokoukseen


B. Maakunta- ja SoTe –uudistuksen tilannekeskus
Esitetty hankkeen edellinen tilannekatsaus hankesalkusta


Päätös: Merkittiin tiedoksi




C. Muille vastuuviranomaisille (mm. linjapäätökset)
Rahoituspäätös KEHA –keskukselle
Rahoituspäätös VK:lle Aluekehityksen POC -hankkeeseen

Päätös: Merkittiin tiedoksi


5. [bookmark: _GoBack]Muut asiat
Ohjelmatasolla ei ole ollut aktiivisia viestintätoimia. Viestintää on toteutettu kohdennetusti hankeryhmien kautta. Vuoden 2019 viestinnän toimenpiteitä suunnitellaan edelleen. Viestinnän ratkaisuvaihtoehtona on ostaa osa palvelusta ulkopuolelta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi


6. Seuraava kokous ja kokouksen lopetus
Seuraava kokous pidetään 26.3. klo 9–11, Loppupeli, Mariankatu 9.

Ohjelman ”Sateenvarjoseminaarit”
28.2.2019 klo 9-11:30 ”Teemana: tietotarpeet kansallisilta tahoilta”
12.4.2019 klo 12:30-15 ”Teemana: ???”

Lisäkokoukset sovitaan tarvittaessa.

Päätös: Merkittiin tulevat kokoukset tiedoksi

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.01.



Liitteet
Jakelu
Tiedoksi
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