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Aluehallinnon vudistamishanke 27.01.2009

Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkd -projektin asettaminen

Aseftaminen

Hallinnon ja aluekehityksen ministerity6ryhmén 3.12.2008 hyvaksymien jatkotoimenpitei-
den mukaisesti Aluehallinnon uudistamishankkeen tietojdrjestelméryhmi asettaa alaisuu-
teensa aluchallinnon tietohallintopalveluyksikko- ryhinén.

Teoimikausi
27.1.2009 - 29.1.2010
Tausta

Hallinnon ja aluekehityksen ministerity6ryhma on péattdnyt 8.5.2008 aluehallinnon vudis-
tamishankkeen viliraportin ehdotusten pohjalta ldfninhallitusten, tydvoima- ja elinkeino-
keskusten, alueellisten ympiéristokeskusten, tySsuojelupiirien, tiepiirien ja ympéristélupavi-
rastojen tehtdvien organisoimisesta uudelleen kahteen valtion aluehallintoviranomaiseen.
Perustettavat uudet viranomaiset ovat nimeltdén elinkeino-, litkenne- ja ympéristékeskus
sekd aluehallintovirasto. Uudet viranomaiset aloittavat toimintansa 1.1.2010.

Aluehallinnon uudistamishankkeen tietojdrjestelméryhmad on jéttinyt loppuraporttinsa
31.10.2008. Tietojirjestelméryhmé on tehnyt esitykset mm. [T-toiminnan organisoinnista
ja kilynnistettdvista projekteista, joista yksi on aluehallinnon tietohallintopalvelut -yksikén
perustamisprojekti.

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityéryhmé on linjannut 3.12.2008 aluehallinnon uudis-
tamishankkeen jatkotoimenpiteet, joissa se on hyviksynyt tietojérjestelméryhméin ehdotuk-
set kidynnistettdvistd projekteista. Vuonna 2009 ALKU-hankkeen jatkovalmistelujen pai-
nopistetts siirretdin alueilla tehtdvadn valmistelutydhon. Valtakunnan tasolla tarkennetaan
periaatteita tarvittavilta osin seké koordinoidaan ja tuetaan alueellista valmistelua, jotta
episelviit kysymykset voidaan ratkaista ja linjaukset toteuttaa riittéviin yhtendisesti elin-
keino-, lilfkenne- ja ympéristékeskusten ja aluehallintovirastojen kesken ja eri alueilla.

Tavaoite

Projektin tavoitteena on kdynnistdd elinkeino-, liitkenne- ja ympéristokeskusten ja aluehal-
lintovirastojen yhteisen aluehallinnon tietohallintopalveluyksikon toiminta vuoden 2010
alusta tietojarjestelmaryhmin loppuraportin 31.10.2008 linjausten mukaisesti.
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Tehtavit
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Projektin tehtdvind on tehdi esitykset elinkeino-, liikenne- ja ympéristokeskusten ja alue-
hallintovirastojen yhteisen aluchaltinnon tietohallintopalvelut -yksikon:
- tehtdvisti
- henkil8stdn midiristi, alustavista tehtivikuvista ja valintatavasta
- sisdisestd organisoinnista ja organisaatiosta, johon yksikkd sijoittuu
- perustietotekniikkapalvelujen vaiheittaisesta siirrosta Valtion IT- palvelukeskuk-
selle sisdltden henkilosto- ja muut kustannusvaikutukset

Projektin tulee raportoida tydstiin sidnnollisesti hankkeen tietojarjestelmaryhmalle erilli-
sen toimintasuunnitelman mukaisesti.

Organisointi

Puheenjohtaja

Jarjestelmépiillikko Jaakko Jokela, tyd- ja elinkeinoministerio

Jéisenet

Hallintopéillikks Tanja Tarvainen, tydvoima- ja elinkeinokeskus/Alue ICT-yksikks
Tietohallintopééallikké Mika Koskinen, Lansi-Suomen ympiéristokeskus
Kehittamispaallikks Pekka Rajala, Uudenmaan tiepiiri

Tietohallintopdéllikkd Risto Nuutinen, [td-Suomen lddninhallitus

Ylitarkastaja Outi Nysten, Tyosuojelupiirien palvelukeskus

Hankepi#llikks Tuomo Ahjokannas, Valtion IT-palvelukeskus

Kehittdmisp#allikkd Merja Koponen, Valtakunnallinen maistraattien kehittdmisyksikkd

Ryhmaé padttad itse sihteeritehtivien organisoinnista.

Pysyvind asiantuntija
Tietohallintojohtaja Heikki Heikkild, Alue ICT-yksikko

Projekti voi kutsua asiantuntijoita avukseen, perustaa alatydryhmié ja kiiyttdd tarvittaessa
my6s konsultteja Hanselin puitesopimusten mukaisesti.

Kustannukset ja rahoitus

Ty tehdéddn virkatyond. Kukin organisaatio maksaa osallistujiensa matkakulut. Konsultin
ja muiden ulkopuolisten asiantuntijoiden sekd muut projektin kulut maksetaan momentilia
28.01.12. tictojérjestelméryhman hyviksymén kiyttosuunnitelman mukaisesti.
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Kehittdmisjohtaja Marko Puttonen



Jakeln
Tiedoksi

Ty6ryhmén puheenjohtaja ja jésenet
ALKU-hankkeen valmisteluryhmaé
ALKU-hankkeen tietojdrjestelméryhmé
Tyo- ja elinkeinoministerid
TE-keskukset

Léadninhallitukset

Alueelliset ympéristtkeskukset
Ympdaristélupavirastot

TyGsuojelupiirit

Tiehallinto

Tiepiirit

Valtion IT-palvelukeskus
Valtakunnallinen maistraattien kehittdmisyksikks
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