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Biokaasulaitosten luvanvaraisuus

 Biokaasulaitoksille tarvittavat luvat

 Lupaprosessit

 Kokemukset lupaprosesseista

Sisältö
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Biokaasulaitosten luvanvaraisuus

 Lupa-asioiden kuntoon saamiseen on keskisuurten ja suurten biokaasulaitosten 
osalta hyvä varata aikaa vähintään 1 - 2 vuotta ennen rakentamisen aloittamista

 Ympäristövaikutustenarviointiprosessi

 Ympäristölupa

 Suunnittelutarveratkaisu, kaavoitus

 Rakennuslupa 

 Laitoshyväksyntä

 Ilmoitus pelastusviranomaiselle / rakentamislupa Tukesilta

Lupien tarve riippuu laitoksen koosta ja syötettävistä raaka-aineista
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 Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017, Vna 277/2017 
sekä YVA-hankeluettelo 1.2.2019 

 Lakia sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on  
merkittäviä  ympäristövaikutuksia mukaan lukien kapasiteetin korotus

 Biokaasulaitokset: jätteiden käsittelylaitokset, joissa muuta kuin vaarallista 
jätettä käsitellään biologisesti ja jotka ovat mitoitettu vähintään 35 000 tonnin 
vuotuiselle jätemäärälle

 YVA-prosessissa kannattaa heti huomioida laitokselle riittävä kapasiteetti

 Raaka-aineet, laitosprosessi sekä lopputuotteet on hyvä olla pääpiirteissään 
tiedossa, yksityiskohtia voi tarkentaa arviointiprosessin jälkeenkin

 Yhteysviranomaisena toimii ELY-keskus

Ympäristövaikutusten arviointiprosessi (arvioitu kesto 1 – 1,5 vuotta):
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YVA-ohjelman laatiminen 
(muutama kuukausi)
• Tarvittavat tiedot hankkeesta ja 

vaihtoehdoista
• Kuvaus ympäristön nykytilasta
• Ehdotus arvioitavista 

ympäristövaikutuksista ja niiden 
selvittämisestä

• Suunnitelma arviointimenettelyn 
järjestämisestä

Yhteysviranomaisen kuulutus hankkeesta
(30 päivää)
• Pyydetään lausunnot
• Vastaanotetaan muistutukset

Yhteysviranomaisen lausunto
(1 kuukausi)

YVA-selostuksen laatiminen 
(puolesta vuodesta vuoteen)
• Tehdään arviointiohjelman ja 

yhteysviranomaisen lausunnon 
pohjalta

• Valmisteluaika riippuu paljon 
hankkeeseen arvioitujen 
ympäristövaikutusten laajuudesta

Yhteysviranomaisen kuulutus hankkeesta
(30 - 60 päivää)
• Pyydetään lausunnot
• Vastaanotetaan muistutukset

Yhteysviranomaisen lausunto
(2 kuukautta)

1

2



Dia 6/12

Biokaasulaitosten luvanvaraisuus

 Ympäristönsuojelulaki 527/2014

 Lakia sovelletaan teolliseen ja muuhun toimintaan, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua 
ympäristön pilaantumista. Lakia sovelletaan myös toimintaan, jossa syntyy jätettä, sekä 
jätteen käsittelyyn.

 YVA-prosessin vaativissa hankkeissa ympäristövaikutusten arviointi tehdään YVA-
prosessissa päädyttyyn ratkaisuun pohjautuen

 Lupaviranomaisena joko Aluehallintovirasto (”Toiminnalla saattaa olla merkittäviä 
ympäristövaikutuksia tai asian ratkaiseminen valtion ympäristölupaviranomaisessa muuten on 
perusteltua toiminnan laatu tai luonne huomioon ottaen”) tai kunnan ympäristöviranomainen

 Hakemukseen liitettävä selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, asianosaisista ja muista 
merkityksellisistä seikoista. Tarvittaessa myös YVA-selostus ja yhteysviranomaisen lausunto.

 Muutoshakemuksen tarve (ELY arvioi), lupaehtojen tarkistus

 Käsittelyajoissa ja lupaehdoissa on huomattavia eroja riippuen käsittelevästä tahosta

Ympäristölupaprosessi (arvioitu kesto muutamasta kuukaudesta vuoteen)
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 Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999

 Tarvitaan alueella, jolla jo tapahtuneen rakentamisen tai muiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen 
ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin esim. teiden, vesijohtojen tai viemärin rakentamiseen. 
Rakentaminen voi myös ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista 
laajempaa harkintaa.

 Jos vaaditaan alueen kaavoitusta, kaavoitusprosessi voi kestää parikin vuotta

 Laitosalueelle tulevat rakennukset ja rakennelmat sekä niiden koot ja sijainnit tontilla tulee olla 
tarkasti selvillä

 Ratkaistaan rakennuslupamenettelyn yhteydessä tai erillisessä menettelyssä kunnan 
päättämän viranomaisen toimesta (esim. rakennuslautakunta)

 Käsittelyajoissa on huomattavia eroja riippuen käsittelevästä kunnasta

Suunnittelutarveratkaisu (arvioitu kesto pari kuukautta), kaavoitus (2 vuotta)
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 Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 ja sen nojalla annetut asetukset

 Rakennuksista ja rakennelmista tulee olla tarkat arkkitehtikuvat leikkauksineen

 Laitosteknologia tulee olla tiedossa, jotta laitoksesta saadaan tarkat kuvat 
lupahakemuksen liitteeksi

 Rakennuksiin tai rakennelmiin tulevat muutokset aiheuttavat uuden 
lupaprosessin

 Rakennusluvan myöntää kunnan rakennusvalvontaviranomainen

 Useissa kunnissa käytössä lupapiste.fi

 Käsittelyajoissa ja taksoissa on huomattavia eroja riippuen kunnasta

Rakennuslupa (kesto vaihtelee kunnasta riippuen päivistä kuukausiin)
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 Lannoitevalmistelaki 539/2006, siihen tulleet muutokset sekä laaditut asetukset ja 
sivutuoteasetus

 Laitoshyväksynnästä päättää Ruokavirasto

 Sivutuoteasetuksen mukainen hyväksyntämenettely koskee kaikkia laitoksia, jotka käsittelevät 
eläimistä saatavia sivutuotteita tai varastoivat niistä valmistettuja tuotteita. Lannoitevalmistelain 
vaatima hyväksyntä koskee orgaanisten lannoitevalmisteiden valmistusta.

 Hyväksyntä- ja hygienisointivaatimukset eivät koske maatiloilla tapahtuvaa lannan käsittelyä, 
kun lanta käytetään tilalla itse tai sitä luovutetaan sopimuksesta toiselle tilalle lantana

 Hyväksynnän hakijan on osoitettava, että laitoksella syntyy turvallista ja käyttöön soveltuvaa 
lannoitevalmistetta tai sen raaka-ainetta

 Vaikutukset teknologiaan lähinnä mädätysjäännöksen käsittelyn osalta

Laitoshyväksyntä (kuukausia)
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 Biokaasun valmistusta ja siihen välittömästi liittyvää käyttöä sekä varastointia koskeva 
lupa käsitellään vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun 
valtioneuvoston asetuksen 685/2015 mukaisesti

 Ilmoitus pelastusviranomaiselle vai rakentamislupa Tukesilta (puhdistettu kaasu):
a) 1 t < varastointikapasiteetti kaasulle, jossa ≥ 80 % CH4 < 5 t 

ilmoitus pelastusviranomaiselle (vähäinen teollinen käsittely ja varastointi)
b) 5 t ≤ varastointikapasiteetti kaasulle, jossa ≥ 80 % CH4 

rakentamislupahakemus Tukesille (laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi)
c) 50 t ≤ varastointikapasiteetti kaasulle, jossa ≥ 80 % CH4 

rakentamislupahakemus + toimintaperiaateasiakirja Tukesille
d) 200 t ≤ varastointikapasiteetti kaasulle, jossa ≥ 80 % CH4 

rakentamislupahakemus + turvallisuusselvitys Tukesille

 Rakentamislupa Tukesilta tarvitaan myös tankkausasemille, kaasun siirto- ja 
jakeluputkistoille sekä tietyissä tapauksissa myös käyttöputkistoille

 Raakakaasun luparajat voi tarkistaa Tukesin sivuilla olevasta laskurista

Ilmoitus pelastusviranomaiselle / rakentamislupa Tukesilta (tavoite 80 pv – 8 kk)
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 Kaikissa lupa-asioissa on hyvä olla heti hankkeen alusta alkaen yhteydessä asiaa käsittelevään 
viranomaiseen (avoimuus viranomaisten ja naapureiden suuntaan)

 ”Yhden luukun periaate”: Hakijalla tulee olla oikeus viranomaistaholla omaan yhteyshenkilöön, joka 
pystyy vastaamaan hankkeeseen liittyviin kysymyksiin

 Kunnan viranomaisen käsittely usein nopeaa, mutta biokaasulaitokset eivät aina välttämättä ole tuttuja

 Lupa-asiat tulee käsitellä sellaisen viranomaisen, joka tuntee rakennuspaikan mahdollisimman hyvin

 Lupa-asioiden sujuvuus ja nopeus riippuu käsittelevästä viranomaisesta ja paikkakunnasta

 Mitä varhaisemmassa vaiheessa laitossuunnitelmat ovat pääpirteittäin tiedossa, sitä helpompaa on 
tehdä lupahakemuksia

 Nykytila lupien käsittelyssä kohtuullinen, jos lupahakemukset kunnollisia

 2 vuoden tavoiteaika: Mitä siihen kuuluu? Suositaanko tietynlaisia laitoksia?

Kokemuksia lupa-asioiden sujuvuudesta 



KIITOS
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