
Biokaasulaitoksen luvitus
Hankekehittäjän näkökulma

Jyrki Heilä, Nurmon Bioenergia Oy



Tausta

 Nurmon Bioenergia Oy, Biovakka Suomi Oy ja Biovakka Oy (+ tilamittakaava)

 YVAttu ja luvitettu 5 isoa biokaasulaitoshanketta eri puolilla Suomea, osa jo 
useampaankin kertaan

 Käsittelykapasiteetit: 120 000 – 360 000 tonnia/vuosi

 Tyypillistä hankkeille: pioneerihankkeita eli luvitettu uusia teknologioita ja 
toimintatapoja ensimmäistä kertaa Suomessa, esim.

 Vehmaa: ensimmäinen ison kokoluokan laitos Suomessa, mädätteen
jatkojalostusteknologiat, puhdistetun jäteveden johtamislupa

 Turku: nesteytetyn biokaasun tuotanto

 Nurmo: biokaasulaitos + polttoaineen tuotantolaitos, uuden BAT:n mukaan

 Haettu toimintatapoja ja -menetelmiä ns. harmaille alueille eli ei-kenenkään 
vastuualueille, esim. kierrätysravinteiden käyttö teollisuusprosesseissa = jätteiden 
käyttö kemikaalinomaisesti



Kokemuksia viranomaisprosesseista (1/2)

 Eniten aikaa vievät viranomaisprosessit ovat YVA, kaavoitus ja 
ympäristöluvitus

 Prosessien kesto yhteensä n. 3 vuotta?

 YVA

 YVA:n merkitys ja vaikuttavuus? Esim. Turun biokaasulaitoksen YVA:n 
kuulemistilaisuudet (kapasiteetti 360 000 t/a): ohjelmavaiheessa 6 hlöä, 
selostusvaiheessa 0 hlöä

 Käytännössä muistutukset ja valitukset tulevat vasta ympäristölupavaiheessa

 Helpottaa ympäristölupahakemuksen tekemistä, paljolti samoja asioita, 
ympäristölupahakemusta voi alkaa valmistella rinnalla

 Asemakaavoitus

 Lisää helposti prosessin kestoa ainakin vuodella, jos tarve tulee ilmi vasta YVA-
selostusvaiheessa

 Täytynee jatkossa pyrkiä selvittämään tarve oma-aloitteisesti heti hankkeen 
alussa, asemakaavoitus ja ymp.lupaprosessi voidaan hoitaa melko hyvin myös 
päällekkäin



Kokemuksia viranomaisprosesseista (2/2)

 Ympäristöluvitus

 Tavoiteaika 10 kk, parhaimmillaan lähes tähän on päästy

 Olennaista luvitushankkeiden tasapuolinen kohtelu ja myös biokaasulaitoshankkeiden 
tasapuolinen kohtelu biokaasun hyötykäyttökohteesta riippumatta

 Lausuntoajoista kiinnipitäminen

 Ei kovin harvinaista, että esim. ELY-keskus tai kunta pyytää lisäaikaa jopa kuukauden → vaikuttaa myös 
omaan valmistautumiseen vastineen antoon (toiminnanharjoittaja saa kaikki lausunnot ja muistutukset 
vasta kun kaikki on kasassa)

 Aloituslupa lähes pakollinen, koska VaHaO:n käsittelyajat vähintään vuosi – 1,5 vuotta, 
valitusoikeus?

 On myös tapauksia, joissa ELY on valittanut luvasta (ei meidän)

 Useista viranomaisista johtuen myös päällekkäisiä suunnitelmia riittää

 Mm. riskien kartoitus, ennaltavarautumissuunnitelma, jätteenkäsittelyn seuranta ja 
tarkkailusuunnitelma, omavalvontasuunnitelma, käyttö-, päästö- ja 
vaikutustarkkailusuunnitelma, palo- ja pelastussuunnitelma + toimintaperiaateasiakirja (Tukes)

 Pääosin positiiviset kokemukset useista AVIsta, ELYstä, paikallisista ympäristöviranomaisista ja 
muista kuntien virkamiehistä, Ruokavirastosta, Tukesista jne. 

 Melkoisen pitkä prosessi: Voisiko viranomaiset viedä prosesseja enemmän läpi päällekkäin? 
Käytännössä samat asiat käsitellään myös kaavaselostuksessa kuin YVA:ssa ja 
ympäristöluvassa



Miten itse voit vaikuttaa 

viranomaisprosesseihin?

 Lupahakemuksen laatu, konsultti avuksi?

 Lisätietopyyntöihin vastausnopeus

 Vastineen antonopeus

 Avoimuus, hyvä keskusteluyhteys

 Oma asenne

 Esim. ympäristölupa annetaan, mikäli sille ei ole jotain selvää estettä, jota ei voida 
lupaehdoin hallita ja

 Pääsääntöisesti lupaviranomainen haluaa antaa luvan eli ei ole vihollinen 

 Neuvonnan tarve?

 Kenen vastuulla?

 Varmasti tarvetta olisi uusien toimijoiden kohdalla



Moninainen biokaasulaitos (1/2)

 Lanta sisään – Lanta ulos: 10 000 – 50 000 t/a

Biokaasureaktori
Lanta Lanta
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omaan käyttöön



Moninainen biokaasulaitos (2/2)
 ”Jätteenkäsittelylaitos”: 19 000 – 240 000 t/a
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