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https://www.youtube.com/watch?v=wqYS4d7-WGU


Biojalostamon luvituskokonaisuus osana hankekehitystä sekä neuvonnan tarvetta

Alueen kaavoitus (16kk->)
• Kunta
• ELY-keskus
• TUKES (konsultointivyöhyke)

Hankkeen YVA (11-12 kk->)
• ELY, AVI,  kunta, Tukes, pelastuslaitos 
• Väylävirasto, Huoltovarmuuskeskus

Ympäristö-, vesilain ja kemikaaliluvat (6-12 kk->)
• AVI, Tukes, pelastuslaitos  

Tuotteet ja niiden markkinoille saattaminen (3-4 kk->)
(liikennepolttoaine, bioneste, rehu, lannoite, kiinteät ja 
kaasumaiset biopolttoaineet)
• Kemikaalirekisteröinti, REACH käyttötarkoituksittain, 

ECHA, Tukes 
• Ruokavirasto (lannoite, rehu)
Kestävyyslainsäädäntö ja kriteerien todentaminen
• Energiavirasto

Lisäksi tuotteen vastaanottajamaan lainsäädännön 
vaatimukset (esim etanoli, lannoite, käytön osalta)

Käyttäminen/valmistus (2 kk->)
• GMO: Geenitekniikkalautakunta
• Etanolin valmistus ja käyttö, Valvira
• Verottomat varastot, Verohallinto, tulli
• Ruokavirasto  
• Jätteiden kansainväliset siirrot, ELY, SYKE
• Kaasujen siirtoputkistot, Tukes

Rakentamisen luvat ja –ilmoitukset (3 kk->)
• Kunta, AVI, verohallinto
• Pelastuslaitos

• Lupa- ja valitusprosessit ajallisesti pitkiä, ei 
ennustettavissa
• ->Aikarajat lupamenettelyille uusiutuvan 

energian tuotantomuodoille 
(teknologiariippumattomuus)

• Lupien päivitys muutosten yhteydessä voi tarkoittaa 
kaikkien lupamenettelyjen läpikäyntiä

• Neuvonta hallinnonalaspesifistä, tulee saada 
nimenomaan soveltamistulkintoja
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