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tehtävien siirrot

Yksikkökohtaisen aikataulun suunnittelun muistilista 
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14.11.2011

Toimialariippumattomien ICT-tehtävien 

siirtoaikataulu

 Aikataulussa huomioitavat asiat
 Valmisteluvaihe, ennen lopullista päätöstä

 Projekti (n. 6 kk ennen vastuunvaihtoa) 

 Vastuunsiirtohetki

 As-is -vaiheen pituus, vaihtelee palveluittain ja yksiköittäin 
(tyypillisesti 3 – 12 kk)

 Yksikön toivomukset ja rajoitteet aikataulun suhteen
 Päättyvät / alkavat merkittävät sopimukset (osto/myynti)

 Merkittävät käynnistysprojektit tai muut vastaavat 
muutoshankkeet

 Sidokset muihin toimijoihin
 Muut valtionhallinnon yksiköt, joiden kanssa 

tietohallintoyhteistyötä

 Hallinnonalan kehityshankkeet 
 Laajat kehitys- ja muutoshankkeet
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14.11.2011

Toimialariippumattomien ICT-tehtävien 

siirtoaikataulu

 Ministeriö tarkistaa

 Listalta puuttuvat yksiköt?

 Listalta poistettavat yksiköt?
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14.11.2011

Toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtojen 

resursointi

 Suunnittelun etenemistä varten yksiköiden 

on syytä valmistautua osaltaan seuraavien 

resurssien nimeämiseen:

 Hankejohto

 Talous- ja sopimusasiat

 Henkilöstöasiat

 ICT-tehtävät 

 ICT-palvelutuotanto + teknologiat

 Resursoinnista tulee suunnittelun edetessä 

tarkempaa tietoa (02-03/2013)
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