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 Jäte- ja tuotetietojärjestelmä -jatkohankkeen 2 asetta-
minen vuodelle 2026

Ympäristöministeriö on asettanut tänään Jäte- ja tuotetietojärjestelmä -hankkeelle jatkohank-
keen nro 2, jossa jatketaan vuosien 2021–2022 ja 2023–2025 (jatkohanke 1) aikana tehtyä tie-
tojärjestelmien kehitystyötä sekä muuta jäteseurantaan liittyvää kehittämistyötä. 

 

 Toimikausi
Hankkeen kesto 1.1.2026 – 31.12.2026 ja uuden ohjausryhmän toimikausi 1.6.2026 – 
31.12.2026.

 

 Tausta ja tavoitteet
Vuonna 2021 käynnistettiin Jäte- ja tuotetietojärjestelmä -hanke valtion ympäristöhallinnon jäte-
ja tuotetiedon keräämiseen käytettävien tietojärjestelmien kehittämiseksi. Hankkeen tarkoituk-
sena oli vastata EU:n uusiin raportointi- ja seurantavelvoitteisiin, tilastoinnin, ympäristönsuoje-
lun valvonnan ja muiden tiedon tarvitsijoiden tarpeisiin sekä järjestelmien käyttäjiltä esiselvitys-
vaiheessa kerättyihin toiveisiin. Julkisen talouden suunnitelmassa varattiin määrärahaa jäte- ja 
tuotetietojärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitämiseen noin 2,6 M€ vuosina 2020–2022. Hank-
keen tavoitteena oli toteuttaa uusien tietojen keruu jätelainsäädännön muuttuessa, kattavampi 
ja luotettavampi jäte- ja tuotetieto, tiedon saatavuuden ja järjestelmien käytettävyyden paranta-
minen, järjestelmien välisen sähköisen tiedonsiirron edistäminen sekä käyttöoikeuksien ja sa-
lassa pidettävän tiedon hallinnan kehittäminen. Hankkeen tavoitteet toteutuivat osittain. Osa 
hankkeessa suunnitelluista kehitystöistä jäi toteuttamatta. Vuonna 2023 hanketta jatkettiin vuo-
den 2025 loppuun tarkoituksena jatkaa kehitystyötä tavoitteiden saavuttamiseksi. Jatkohank-
keessa toteutettiin ensimmäisessä hankkeessa toteuttamatta jääneitä kehitystöitä ja Valtakun-
nallisessa jätesuunnitelmassa vuoteen 2027 olevia jäte- ja tuotetietoon liittyviä toimenpiteitä. 
Hankkeeseen osoitettiin 1 M€ lisärahoitus vuosille 2023–2025, jolloin hankkeen kokonaisbud-
jetti on noin 4,2 M€ ylläpitorahoituksineen.

Osa hankesuunnitelman kehittämistarpeista oli aikataulusyistä siirrettävä vuoteen 2026. Vuo-
den 2025 kaksivuotinen siirtomääräraha mahdollistaa rahoituksen käytön myös vuonna 2026.

Aiempien kehitystöiden lisäksi uutena toteutetaan Vankka ja yhtenäinen yhdyskuntajätteen tie-
topohja VYYHTI yhdyskuntasekajätteen koostumustiedon parantamiseksi, koska nykyisten 
YLVA- ja tuottajavastuutietojen perusteella tehtävän yhdyskuntajätetietojen mallintamisen 
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parantamiseksi tarvitaan nykyistä vankempaa tietopohjaa mm. hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoi-
minnan sekajätteiden koostumuksesta.

 

 Tehtävät
Hanke koostuu seuraavista osahankkeista, joissa kehitetään ja ylläpidetään jäte- ja tuotetie-
tojärjestelmän eri osia tai tehdään jäteseurantaan liittyvää muuta kehittämistä:

Uusiomateriaalirekisteri

Toteutetaan jätelain muutoksen vaatimat toiminnallisuudet eLupa-järjestelmään sekä Lupatieto-
palveluun sivutuote- ja EEJ-päätösten hakemiseksi sekä tietojen tarkastelemiseksi tietopalve-
lussa.

Jätehuoltorekisteri

Toteutetaan kehittämislistalla jäljellä olevia kehittämistarpeita priorisoidussa järjestyksessä, 
esim. rajapinta Traficomin liikennelupajärjestelmään liikennelupatietojen tarkistamiseksi, tiedon-
hallinnan parannukset, Jätehuoltokompassin täydennykset ja jäteluettelon muutokset. 

Mylly-jäteraportit

Jatketaan viranomaiskäyttöön tarkoitettujen MYLLY-jäteraporttien toteuttamista priorisoitujen 
tarpeiden mukaan. Kehityslistalla olleet tuottajavastuutietoja koskevien raporttien laajennukset 
sekä MARA- ja PIMA-tietoja koskevien raporttien kehittäminen on toteutettu Q1/2026.

SIIRTO-rekisteri, Jätehuoltokompassi ja Materiaalitori

Ylläpidetään järjestelmiä ja toteutetaan tarvittavaa pienkehitystä.

Vankka ja yhtenäinen yhdyskuntajätteen tietopohja (VYYHTI)

Tuotetaan toistettavissa oleva ja keskeisten toimijoiden hyväksymä menetelmä yhdyskunta-se-
kajätekoostumustiedon tuottamiseksi. Hankkeessa muodostetaan ohjeistus koko yhdys-kunta-
sekajätteen koostumustiedon tuottamisesta sekä laaditaan erillinen ohjeistus hallinto-, palvelu-, 
ja elinkeinotoiminnan sekajätekoostumustutkimusten tekoon. Lisäksi selvitetään tarkemmin tie-
donkeruun keinoja kirkastaa jätetietojen alkuperätietoa. Hanke tukee keskeisiä jätealan toimi-
joita sekajätekoostumustietoa koskevien lakisääteisten velvoitteiden hoitamisessa. Hankkeella 
toteutetaan Kiertotalouslakityöryhmän jatko-toimenpide-ehdotuksia jätetiedon laadun paranta-
miseksi ja hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää kiertotalouslain valmistelun jatkotyössä.

Muita tehtäviä

 Jäte- ja tuotetietojärjestelmän käsitteiden, koodistojen ja tietomallin viimeistely ja ylläpito
Yhteentoimivuusalustalla

 Jäteluokittelun muutokset Yhteentoimivuusalustalle ja tietojärjestelmiin

 Viestintä, seurantakyselyt, ohjeiden päivittäminen ja koulutus

 Hankkeen loppuraportointi ja vaikutusten arviointi
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Organisointi
Hankepäällikkönä toimii ympäristöministeriön kiertotalousyksikön asiantuntija, joka vastaa koko-
naishankkeen koordinaatiosta ja rahoituksesta sekä toimii ohjausryhmän puheenjohtajana. Kul-
lakin osahankkeella on oma nimetty projektiryhmä ja projektipäällikkö, jotka vastaavat hankkei-
den toteutuksesta ja käytännön ohjeistuksesta sekä raportoivat ohjausryhmälle hankkeiden ete-
nemisestä. Hankkeella on ohjausryhmä, joka hyväksyy hankesuunnitelman, seuraa hankkeen 
etenemistä ja tavoitteiden toteutumista sekä hyväksyy loppuraportin. Sidosryhmien on mahdol-
lista seurata ja osallistua hankkeeseen osallistumalla seurantaryhmän avoimiin infotilaisuuksiin 
sekä mahdollisiin käyttäjähaastatteluihin. Lisäksi hankkeen tavoitteiden toteuttamista tukee jäte-
raportoinnin kehittämisryhmä, joka koostuu Lupa- ja valvontaviraston, Suomen 
ympäristökeskuksen ja Tilastokeskuksen asiantuntijoista. Raportointiryhmä käsittelee tulkintaa 
ja ohjeistusta vaativia erityisesti ympäristönsuojelun tietojärjestelmä YLVAn jäteraportointiin liit-
tyviä kysymyksiä ja päivittää YLVAn jäteraportointiohjeita.

Ohjausryhmään kuuluvat seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Tarja Anttila, ympäristöministeriö, puheenjohtaja

Riitta Levinen, ympäristöministeriö, varapuheenjohtaja

Anju Asunta, ympäristöministeriö

Riitta Teiniranta, ympäristöministeriö (varajäsen)

Juha Lahtela, ympäristöministeriö

Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Esa Hirvonen, Suomen ympäristökeskus

Pia Högmander, Suomen ympäristökeskus (varajäsen)

Auni Donner, Suomen ympäristökeskus (varajäsen)

Kai Pirttijärvi, Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)

Eeva Koivisto, Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) (varajäsen)

Matti Silvola, Lupa- ja valvontavirasto

Noora Huopalainen, Lupa- ja valvontavirasto (varajäsen)

Mari Kallinen, Lupa- ja valvontavirasto (varajäsen)

Jenni Rovio, Motiva Oy

Taneli Varis, Motiva Oy (varajäsen)

Juuso Peltola, Tilastokeskus

Helmi Polmio, Tilastokeskus (varajäsen)

 Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n 1 mom. (609/1986, muut. 
657/2021) nojalla valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä 
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä 
muuta johdu. Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ja Lupa- ja valvontaviraston perusteluna 
mieskiintiön poikkeamiselle varajäsenen osalta on, että JTT-työtä tukevissa tehtävissä aihepiirin
asiantuntemus on tällä hetkellä sattumalta keskittynyt naispuolisille asiantuntijoille. Tiedon te-
hokkaan kulkemisen vuoksi kyseisten organisaatioiden on tarkoituksenmukaista nimetä tässä 
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 tapauksessa varajäsenen tehtäviin kaksi naisjäsentä. Sykessä myös järjestelmien pääkäyttäjät 
ja pääkäyttäjän varahenkilö kuten myös digipalveluiden asiantuntija ovat kaikki naisia.    

 Hankkeen jäsenten nimi- ja organisaatiotiedot sekä rooli ja toimikausi hankkeessa julkaistaan 

valtioneuvoston hankesivuilla hankkeen toimikauden ajaksi.

 Kustannukset ja yleiset määräykset
Hankkeen kustannukset maksetaan hankkeen määrärahoista ympäristöministeriön toimintame-
noista momentilta 35.01.01. Julki-sen talouden suunnitelmassa on varattu vuodelle 2025 
määrärahaa jäte- ja tuotetietojärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon yhteensä 470 000 euroa. 
Rahoituksesta oli vuoden 2026 alussa jäljellä noin 430 000 euroa. Lisäksi vuodelle 2026 ja siitä 
eteenpäin jäte- ja tuotetietojärjestelmän ylläpitoon on jatkuva 170 000 euron vuosittainen 
määräraha. Vuoden 2026 budjetti on siis noin 600 000 euroa. Ohjausryhmä tekee työnsä ilman 
erillistä korvausta. Matka-kuluja ei makseta.

 Raportointi/seuranta
Hankkeen etenemistä raportoidaan Hankesalkussa, ohjausryhmän kokouksissa sekä tarvit-
taessa ympäristöministeriön johtoryhmissä. Lisäksi hankkeesta laaditaan loppuraportti vaikutus-
arvioineen.

 Ylijohtaja Veli-Matti Uski

 Erityisasiantuntija Tarja Anttila

  
 

 Jakelu  Suomen ympäristökeskus (Syke), Tuuli Myllymaa
Suomen ympäristökeskus (Syke), Esa Hirvonen
Suomen ympäristökeskus (Syke), Pia Högmander
Suomen ympäristökeskus (Syke), Donner Auni
KEHA-keskus (Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus), Pirttijärvi Kai
KEHA-keskus (Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus), Koivisto Eeva
Motiva Oy, Taneli Varis
Motiva Oy, Jenni Rovio
Tilastokeskus, Peltola Juuso
Tilastokeskus, Polmio Helmi
YM KOKO Tietohallinto, Anju Asunta
YM KOKO Tietohallinto, Riitta Teiniranta
YM ISO Kiertotalous, Riitta Levinen
YM ISO Päästöt ja ympäristöriskit -yksikkö, Juha Lahtela
Lupa- ja valvontavirasto LVV, Matti Silvola
Lupa- ja valvontavirasto LVV, Noora Huopalainen
Lupa- ja valvontavirasto LVV, Mari Kallinen
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