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Tietomallin muutokset Tietojen perustaminen

Tunnusjärjestelmien muutokset

Hetu-laajennus, Henkilötietojen päivityspalvelut

Henkilöidentiteettisovellukset

2021
Tiekartta HETU uudistaminen ja valtion takaama identiteettihanke
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Informaatio-ohjaussuunnitelman mukainen ohjaus, 

parhaat käytännöt, viestintä

HE luonnos valmis

Identiteetinhallinta

Korjaus lausuntojen perusteella

Korjaus lausuntojen perusteella

Ydinhenkilötiedot, käsitteet

Korjaus lausuntojen perusteella

Vaikutustenarviointi kaikkien 

työryhmien kanssa yhteistyössä

VTJ:hin 
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HETUn käyttö 

tunnistuskäytössä
Informaatio-ohjaus suunnitelma

Informaatio-ohjauksen ja sidosryhmätyön ohjaus – suunnitelma ja toteutus
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käännökset, poliittinen 

hyväksyntä

Tavoitteena on HE-

luonnoksen hyväksyminen 

lausuntokierrokselle 

15.11.
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Tietomallin muutokset Tietojen perustaminen

Tunnusjärjestelmien muutokset

Hetu-laajennus, Henkilötietojen päivityspalvelut

Henkilöidentiteettisovellukset

2021
Tiekartta HETU uudistaminen ja valtion takaama identiteettihanke, 
riippuvuus DIGI ID 
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Lausuntokierros HEHE luonnos valmis

Vaikutustenarviointi kaikkien 
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Eduskuntakäsittely

Riippuvuus lainsäädännön aikataulusta, tavoitteena yhteinen HE?

Käyttöönotot, ohjeistus yms.

Hankinta
Toteutus Käyttöönotot, ohjeistus yms.
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Lainsäädäntöriippuvuus

Etärekisteröinti 

Vs väline 
HETU riittävyys

Toteutus ja käyttöönotto

Lausuntopalaut

teen 

purkaminen

Laki 

voimaan 

12/2022

Tavoitteena on HE-

luonnoksen hyväksyminen 

lausuntokierrokselle 

15.11.
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Hetu-laajennus, Tietopalvelut ja muut palvelut 

Henkilöidentiteettisovellukset

2022
Tiekartta HETU uudistaminen ja valtion takaama identiteettihanke

Q1 2022 Q3 2022Q2 2022 Q4 2022
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Toteutuksen tuki: määrittelyt

Eduskuntakäsittely

Eduskuntakäsittelyn tuki

Hetu-laajennus, Henkilötietojen päivityspalvelut

Toteutuksen tuki sähköinen henkilöllisyyshanke: määrittelyjen täsmentäminen Toteutuksen tuki: käyttöönotot

Informaatio-ohjaussuunnitelman mukainen ohjaus, parhaat käytännöt, viestintä

Toteutuksen tuki VTJ tietopalvelut: määrittelyjen tarkennus Toteutuksen tuki VTJ tietopalvelut: käyttöönotot

Toteutuksen tuki: käyttöönotot

.



Muutoksia hankkeen henkilöstössä

• Henkilötunnuksen uudistamisen hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja 
Sami Kivivasara siirtyy lainsäädäntöjohtajaksi työ- ja elinkeinoministeriöön 
1.10. alkaen ja jättäytyy tehtävistään hankkeessa. ICT-johtaja, ylijohtaja 
Jarkko Levasma toimii lokakuusta lähtien johtoryhmän puheenjohtajan 
sijaisena.

• Anneli Kupari on syyskuun alusta alkaen jättäytynyt tehtävistään 
hankkeen johdossa. Uuden hankepäällikön rekrytointi on avattu. Kupari 
jatkaa identiteetinhallinnan alatyöryhmän puheenjohtajana.
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Hankkeen suuntaviivat, katse tulevaisuuteen

• Valtiovarainministeriön JulkICT –osaston johtoryhmä on päättänyt 
yhdistää digitaalisen henkilöllisyyden ja henkilötunnuksen 
uudistamisen hankkeet ohjelmaksi.

• Valtiovarainministeriö on käynnistänyt rekrytointeja ohjelman 
henkilöstöresurssien kattamiseksi.

• Ohjelmalle ollaan rekrytoimassa ohjelmapäällikkö, tämän lisäksi 
HETU hankkeelle ollaan rekrytoimassa oma hankepäällikkö.
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Kiitos!
Sami Kivivasara,

Hallitusneuvos,

HETU hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja


