
HEUKO – HETU-uudistuksen 
käyttöönottoprojekti

HETU johtoryhmän kokous, 21.6.2022
HEUKO-projektipäällikkö, erityisasiantuntija 

Markus Maunula



• DVV on mukana VM:n henkilötunnuksen uudistamishankkeessa (HETU-hanke
1.12.2020 – 31.12.2022). 

• Hankkeen tarkoituksena on 
‒ uudistaa henkilötunnusjärjestelmää 
‒ kehittää valtion takaamaa identiteettiä huomioiden henkilötunnusten riittävyys
‒ poistaa uusien tunnusten sukupuolisidonnaisuus 
‒ laajentamalla henkilötunnuksen saajien piiriä sekä sujuvoittaa ulkomaalaisten 

asiointia
‒ ehkäistä henkilötunnusten käyttöä tunnistuskäytössä. 

• Uudistuksen toteutuminen edellyttää lainsäädäntömuutoksia sekä muutoksia 
väestötietojärjestelmään (VTJ). 

• Lisätietoa VM:n Hanke-sivulta: https://vm.fi/hanke?tunnus=VM183:00/2020.
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Henkilötunnuksen uudistus

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM183:00/2020.


• DVV:ssa käynnissä HEUKO-käyttöönottoprojekti (8.12.2021-31.3.2023) 
HETU-hankkeen uudistusten toteuttamiseksi. 

• Projekti koordinoi laajan käyttöönoton kokonaisuutta DVV:n palveluissa ja 
tukee uudistusten asiakaskäyttöönottoja. 

• Projektin ensisijaisena tavoitteena on HETU-hankkeen säädösmuutosten 
vaatimien toteutusten käyttöönoton mahdollistaminen vuoden 2023 alussa 
kaikissa DVV:n palveluissa.

• Uudistusta toteutetaan yhteistyössä Digitaalinen henkilöllisyys -hankkeen 
kanssa.
‒ Etärekisteröinnin ja ulkomaalaisen digitaalisen asiointivälineen 

toteutuksesta lisää: https://dvv.fi/digitaalisen-henkilollisyyden-uudistus.
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HEUKO-projekti

https://dvv.fi/digitaalisen-henkilollisyyden-uudistus


HENKILÖTUNNUKSEN 
RIITTÄVYYSRATKAISU

• Henkilötunnuksia on 
rajallinen määrä
päiväkohtaisesti ja 
vuosikohtaisesti, 
vuosisadasta riippumatta. 

• Henkilötunnusten rajallisesta 
määrästä johtuen tarvitaan 
ratkaisuksi uusia 
välimerkkejä nykyisten 
välimerkkien (+, - ja A) lisäksi 
henkilötunnusten riittävyyden 
varmistamiseksi. 

• Olemassa oleviin 
henkilötunnuksiin ei tule 
muutoksia.

• Lisätietoa 
henkilötunnuksesta: 
https://dvv.fi/henkilotunnus

ULKOMAALAISTEN 
ETÄREKISTERÖINTI

• Tavoitteena 
viranomaisasioinnin 
sujuvoittaminen
• Mahdollistetaan 

identiteetin 
muodostuminen 
aikaisemmin 
asiointiprosessin alussa 
sekä ulkomaalaisten 
rekisteröinti sähköisen 
etärekisteröintiprosessin 
kautta.

• Uudistus toteutetaan 
yhteistyössä Digitaalinen 
henkilöllisyys -hankkeen 
kanssa.

• Lisätietoa etärekisteröinnin 
ja ulkomaalaisen digitaalisen 
asiointivälineen 
toteutuksesta: 
https://dvv.fi/digitaalisen-
henkilollisyyden-uudistus.

UUSI YKSILÖINTITUNNUS –
VTJ TOTEUTUS 

• Tarkoituksena luoda nykyiselle 
henkilötunnukselle rinnakkainen 
yksilöintitunnus, jota voidaan 
hyödyntää esim. erilaisissa 
sähköisen asioinnin käyttötilanteissa 
sekä tietojen vaihdossa 
henkilötunnuksen sijaan​. 

• Uusi yksilöintitunnus ei korvaa 
henkilötunnusta.

• Organisaatiot voivat käyttää 
rinnakkaista yksilöintitunnistetta 
henkilötunnuksen sijaan, mutta se ei 
ole pakollista. 

• Henkilötunnuksen korvaamiseen 
pitkällä aikavälillä yhteiskunnassa 
varaudutaan, mutta sille ei ole 
asetettu tavoiteaikataulua. 

• Henkilötunnuksen käyttö 
nykyiseen tapaan on jatkossakin 
mahdollista.
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HEUKO-projektin tavoitteet

https://dvv.fi/henkilotunnus
https://dvv.fi/digitaalisen-henkilollisyyden-uudistus


HEUKO-sidosryhmät

HEUKO-projektiryhmä

• VTJ  palveluiden keskeiset 
avainhenkilöt, weeklyt

• Tilanneraportointi ja kehitystehtävien 
seuranta kehitysportfolion kautta

HEUKO-sidosryhmä, ulkoiset 
asiakkaat

• Asiakasvastuuhenkilöt (Ilmoitus ja 
tietoluvat, käyttäjähallinta, 
tekninen käyttöönotto)

• Tiedottaminen ja viestintä

• Keskeiset asiakkaat: Kela, Vero, 
Migri, OPH, ETK

HEUKO-sidosryhmä, sisäiset asiakkaat
• VTJ –tietoa hyödyntävien DVV-palveluiden 

vastuuhenkilöt
• Tilanneraportointi ja kehitystehtävien 

seuranta kehitysportfolion kautta

HEUKO-käyttöönoton tukiryhmä 

• Ohjeet, neuvonta, koulutukset ja tuki, muut

HEUKO -
ohjausryhmä



TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU
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HETU/HEUKO-AIKATAULU
NYT

VAIHE X
Edit text here Edit text here

Q3/2022
Testausvalmius

Q4/2022->Q1/2023
Käyttöönotto

• Projektin asettaminen 8.12.
• Kick off- tilaisuus 20.1.
• HEUKO-ohjausryhmän toiminta alkaa
• HEUKO-projektiryhmän toiminta alkaa
• HEUKO-sidosryhmien tapaamiset
• Keskeisten asiakkaiden tapaamiset

• HEUKO-projektin riskit
• HEUKO-projektin tiekartta
• HEUKO-projektin viestintäsuunnitelma

• HE- ja VTJ asetusluonnos, lausuntokierros
4.3.

• Viestintäsuunnitelman toteutus
• Riskien hallintatoimenpiteet

• Keskeisten asiakkaiden tapaamiset ja 
käyttöönottojen valmistelu

• HE- ja VTJ asetusluonnos, lausunnot, 
jatkovalmistelu

• HETU-webinaari 1 - 25.4. - HETU 
uudistuksen sisältö 

• HETU-webinaari 2 - 3.6 – HETU uudistus 
DVV:n palveluiden näkökulmasta, 
tiekartat

• Välimerkkiuudistus (testausvalmius)
• Ulkomaalaisten laajennus, 

etärekisteröinti (testausvalmius)
• Uusi yksilöintitunnus - VTJ toteutus

• HETU-uudistus, lain eduskuntakäsittely

• Asiakaskäyttöönotot Q1/2023

• HETU-uudistus, lain voimaantulo 
Q1/2023

• HETU-webinaari 3 – 4.10. – HETU 
uudistusten asiakastestaus

• HETU-webinaari 4 - 29.11 – HETU 
uudistusten käyttöönotot

Q1/2022
Suunnittelu ja toteutus

Q2/2022
Toteutus

= Virstanpylväs

= Työpaja/Seminaari

Kick Off HETU-webinaari 2 Testausvalmius . HETU-webinaari 1 KäyttöönototHEUKO-riskit HEUKO-tiekartta

HEUKO-viestintä alkaa HETU-webinaari 3 HETU-webinaari 4
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Henkilötunnusten riittävyys – kerroin 1
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Henkilötunnusten riittävyys – kerroin 2
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Henkilötunnusten riittävyys – kerroin 3



• Viestintäsuunnittelu ja yhteistyö VM:n viestinnän kanssa
• Tulevia viestintätoimenpiteitä:

‒ Kuntamarkkinat 14.-15.9.: Hetu verkkoesitys tavoitteena
‒ Hetu infotilaisuudet 4.10. ja 29.11. – teemoina asiakastestaus ja käyttöönotto
‒ Uutiskirjeet ja tiedotteet

• Toteutusten seuranta ja käyttöönottojen tuki (portfolionhallinta, asiakaspalvelu)
• HEUKO-ryhmien työn jatkaminen (ohry, projekti, asiakas)
• Raportoinnit:

‒ Hankesalkun hallintapalvelu: käyttöönotto ja HEUKO-raportointi
‒ Selvitys toimenpiteistä tiedonhallintalain mukaiseen lausuntopyyntöön, 30.9. 

mennessä
• Hetu riittävyyden seuranta, viikkopoiminnat
• Riskien seuranta ja hallintatoimenpiteiden toteutus
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HEUKO-projektin syyskauden toimenpiteitä



• Sähköpostitse: hetu-uudistus@dvv.fi
• Verkkosivuilta: dvv.fi/hankkeet 
• Tulevista infotilaisuuksista ja uutiskirjeistä 
• Kysy DVV:n tutuista palveluista! 

‒ esim. VTJ-hakupalvelut: https://dvv.fi/hetu-uudistus

• Markus Maunula, erityisasiantuntija, Digi- ja väestötietovirasto, 
markus.maunula@dvv.fi
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Lisätietoa HETU-uudistuksesta

mailto:hetu-uudistus@dvv.fi
https://dvv.fi/hankkeet
https://dvv.fi/hetu-uudistus
mailto:markus.maunula@dvv.fi
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