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Johtoryhmän pöytäkirja, kokous 18, 29.11.2005
1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ja allekirjoitettiin.
2. Pöytäkirjakäytäntö

Kokouksesta tehdään päätöspöytäkirja.
3. Lainlaatija- tilanneraportti
3.1 Tilanneraportti

Pauli Koskinen esitteli lainlaatijan tilanneraportin.

3.2 Työsuunnitelma

Markkanen esitti Lainlaatijan työsuunnittelun tilanteen liitteenä  olevaa esitystä käyttäen.
Päätökset:

Asetettiin Lainlaatijan käyttöönoton aikataulutavoitteeksi elokuu 2006 ja Lainlaatijan koulutuksen aloittamisajankohdaksi maalis-huhtikuun vaihde 2006.
4. PTJ2-tilanneraportti

Pauli Koskinen esitteli PTJ2:n tilanneraportin.

Päätökset:

Hyväksyttiin kokouksessa käsitelty lista PTJ:n avoimien tehtävien listaksi. Lista sisältää kaikki toimituksen kannalta avoimet tehtävät lukuun ottamatta raportoituja ja kirjattuja PTJ:n sovellusvirheitä sekä Lainlaatijaprojektissa tehtäväksi sovittuja osia.
Fujitsu laatii seuraavaan johtoryhmän kokoukseen mennessä työsuunnitelman listassa olevista avoimista tehtävistä. Suunnitelmaan sisällytetään asiakkaan kiireellisiksi priorisoimia lisätöitä.

5. Päätettävät asiat

6. Muut asiat

VNK jakaa projektipäällikkövastuun siten, että Terja Ketola vastaa PTJ:n lopuista töistä ja Marika Paavilainen lainlaatijan osuudesta.
7. Seuraava kokous

Seuraava kokous on 14.12.2005 klo 12.00-14.00
8. Allekirjoitukset

Seija Salo





Leena-Mari Lähteenmaa
Hallitusneuvos




Yksikönjohtaja
Valtioneuvoston kanslia



Fujitsu Services
9. Liitteet

· PTJ:n tilanneraportti

· PTJ avoimet tehtävät

· Lainlaatija-tilanneraportti

· Lainlaatijan työsuuunnitelun tilanne -esitys
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