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Johtoryhmän pöytäkirja, kokous 14, 24.8.2005
1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Kokousten 11, 12 ja 13 pöytäkirjat tarkastettiin ja hyväksyttiin.
2. PTJ2-tilanneraportti

Todettiin, että käyttöönotto on sujunut kohtuullisesti. PTJ on otettu tuotantokäyttöön 14.8.2005. Tuotantokäytön jälkeen on toimitettu kolme korjausversiota, viimeisin 1.0.3 21.8.2005.

Vanhasta PTJ:stä on konvertoitu kaikki aktiiviset asiat. Lopetettujen asioiden liitteiden konversio on vielä kesken. Liitteitä on konvertoimatta noin 19000, uskomme saavamme loput liitteet konvertoitua viikonloppuna.

Tuotantokäytössä on ilmennyt virheitä käyttäjien tunnuksissa ja oikeuksissa, näkymissä ja tulostuksissa.

2.1 Massatulostus

Tuotannossa oleva versio massatulostuksesta on erittäin hidas osassa ministeriöistä. Testiympäristöön on asennettu korjauksen ensimmäinen versio, jota testataan parhaillaan ministeriöissä.
Todettiin, että Fujitsu pyrkii toimittamaan ministeriöiden testiin seuraavan version viimeistään ensi viikon alussa. Todettiin, että ratkaisu on syytä testata erittäin huolellisesti kaikissa ministeriöissä, jotta ei viedä toista kertaa tuotantoon versiota, joka ei toimikaan kaikissa ympäristöissä.

Todettiin, että Fujitsu tekee arvioinnin massatulostuksen tekniikasta ja esittää ehdotuksen miten massatulostus toteutetaan jatkossa.

2.2 Käyttäjätiedot ja juurihakemisto

Todettiin, että käyttäjätietojen siirrossa juurihakemistoon on ollut virheitä, joita on kuitenkin saatu kohtuullisesti korjattua.

Todettiin, että asiakas on odottanut huolellisempaa dokumentointia ja yhteydenpitoa käyttäjätietojen siirrosta ja juurihakemiston käytöstä.
2.3 Fujitsun resursointi

Todettiin, että Fujitsu esittää Ismo Vihtolaa PTJ- ja lainlaatijaprojektien projektipäälliköksi. Sovittiin, että Terja Ketola ja Tuire Paajanen haastattelevat Ismo Vihtolaa ennen nimittämistä.
Todettiin, että Pekka Tikkanen ottaa PTJ:n arkkitehtuurin suunnittelun vastuulleen.
3. Lainlaatija-tilanneraportti

Todettiin, että lainlaatijan tilanne on kriittinen. Lainlaatijan käyttöönotto edellyttää ministeriöissä merkittävää työpanosta käyttöönotossa. Ministeriöissä on  varmistettava, että lainlaatija toimii kaikissa eri työasemissa sekä ministeriöiden käyttäjät on koulutettava.
4. Avoimet tehtävät

PTJ

Lopetettujen asioiden liitteiden konversio

Massatulostus

Lainlaatija


Taulukkojen ja kuvien xml-määrittely


Lainlaatijan ja eduskunnan välisten konversioiden ja työnjaon määrittely


Lainlaatijan levityksen ja käyttöönoton suunnittelu

5. Seuraava kokous

Seuraava kokous on 16.9.2005 klo 9-11.
6. Allekirjoitukset

Seija Salo





Leena-Mari Lähteenmaa
Hallitusneuvos




Yksikönjohtaja
Valtioneuvoston kanslia



Fujitsu Services
7. Liitteet

· edellisen kokouksen muistio

· PTJ:n tilanneraportti ja virheet
· Lainlaatija-tilanneraportti

	Tulosti: Omapatja

	Projektitoimitusprosessi
	2 (3)

	Tulostettu:15.09.2005
	( Copyright Fujitsu Services Oy
	PT_JoRy_pk_20050824.doc



