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1. Arvioinnin taustaa ja tavoitteet 
Suomen metsäteollisuuden toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina. 
Venäjän hyökkäys Ukrainaan vuoden 2022 helmikuussa, sitä seuranneet pakotteet ja 
vastapakotteet johtivat venäläisen raaka- ja energiapuun tuonnin loppumiseen, heikensivät 
puuraaka-aineen saatavuutta sekä korostivat kotimaisen huoltovarmuuden ja resilienssin 
merkitystä. Suomessa kannattamatonta tuotantokapasiteettia on lakkautettu saha- ja 
paperiteollisuudessa, mutta samalla sitä on myös rakennettu ja on rakenteilla lisää erityisesti 
sahatavaran ja kartongin tuotantoon. Samanaikaisesti EU:n lukuisat eri politiikkatoimet koskien 
esimerkiksi luonnon monimuotoisuutta ja metsien hiilinieluja vaikuttavat metsien ja puuraaka-
aineen käyttöön sekä niiden hyväksyttävyyteen.  

Tässä selvityksessä tuotetaan ajankohtaista ja analysoitua tietoa toimintaympäristön 
muutosten vaikutuksista puumarkkinoihin ja metsäteollisuuteen, puuraaka-aineen 
saatavuuteen, puumarkkinoiden toimivuuteen sekä puun energiakäyttöön ja 
huoltovarmuuteen. Hankkeessa painotetaan nykyhetken rinnalla vuoteen 2035 odotettavissa 
olevaa kehitystä. Selvityksessä kerättävien aineistojen ja tehtävien analyysien tuloksien pohjalta 
laaditaan johtopäätöksiä ja kehittämisehdotuksia, jotka hyödyttävät lukuisia talous- ja 
metsäpolitiikan sekä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän päätöksentekijöitä. Lisäksi tuloksia voivat 
hyödyntää metsänomistajat puunmyyntipäätöksissään sekä metsätalouden suunnittelussa ja 
ennakoinnissa. Tuloksia voidaan hyödyntää aluetaloudellisten vaikutusten ja metsäbiotalouden 
kehittymisen ennakoinnissa sekä metsäpolitiikan suuntaamisessa. 

2. Arvioinnin lähestymistapa, menetelmät ja tulokset 
Selvityksessä keskitytään tarjouspyynnössä annettuihin keskeisiin kysymyksiin ja määritettyihin 
synteesitarpeisiin koskien puumarkkinamuutoksia, raakapuun saatavuutta ja puumarkkinoiden 
toimivuutta. Näiden ohella pureudutaan määritettyihin erilliskysymyksiin koskien puunkorjuuta ja 
-kuljetusta, työvoiman riittävyyttä ja osaamista, digitalisaatiota sekä metsänomistajarakenteen ja 
metsänhoitotoimien suhdetta puumarkkinoiden toimivuuteen ja puun saatavuuteen. 

Selvityksen lähtökohtana ovat viime vuosien toimintaympäristön muutokset ja EU:n metsiä 
koskevat politiikkatoimet ja niiden vaikutukset puumarkkinoihin ja puun saatavuuteen sekä niiden 
välityksellä puumarkkinoiden toimivuuteen. Puumarkkinoiden voidaan katsoa toimivan silloin kun 
ne ohjaavat puun kaskadikäyttöperiaatteen mukaisesti käyttöön, jossa arvonlisäys on 
mahdollisimman suuri.  

Selvitys tuottaa ajantasaista tietoa ja tulevaisuuden arvioita puun saatavuudesta, 
puumarkkinoista, toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista suomalaiseen metsä- 
ja puutuoteteollisuuteen sekä puumarkkinoihin. Toimintaympäristön voimakkaan muutoksen 
takia hankkeessa tuotettava tieto puun riittävyydestä ja saatavuudesta, raakapuun lisätuonnin 
mahdollisuuksista, puuhuollon logistisesta kustannustehokkuudesta sekä tarvittavista 
politiikkatoimista on erittäin tärkeää koko metsäalan kannalta.  

Hanke toteutetaan monimenetelmäisellä tiedonkeruulla ja tarkastelulla. Sen lisäksi 
hyödynnetään selvityksen toteuttavien asiantuntijoiden syvällistä asiantuntemusta ja kokemusta 
puun saatavuuden, puumarkkinoiden, toimintaympäristön sekä metsä- ja puutuoteteollisuuden 
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kysynnän muutosten tarkastelusta Selvityksen työpaketit tukevat toisiaan, minkä takia niitä 
tehdään työsuunnitelman mukaisesti pääosin rinnakkain. 

Puumarkkinamuutokset: Kuvataan määrällisesti ja laadullisesti Suomessa ja lähialueen maissa 
2020-luvulla tapahtuneita muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet puumarkkinoihin Suomessa. Lisäksi 
kuvataan puumarkkinoihin ja hakkuumahdollisuuksiin vaikuttavia kansallisia sekä EU-
politiikoiden muutoksia, joiden vaikuttavuudesta tehdään laadullinen arvio. Tämä työpaketti 
tarjoaa syötteitä TP2:ssa toteutettavaan FinFEP-mallinnukseen.  

Raakapuun saatavuus: Tarkastellaan puuvarojen kehitystä Suomessa ja Itämeren alueella 
viimeisen vuosikymmenen aikana ja arvioidaan aines- ja energiapuun käytön saatavuuden 
lähitulevaisuuden kehitystä Suomessa. Lisäksi arvioidaan TP1:stä saatavien erilaisten 
politiikkatoimenpiteiden vaikutuksia puun saatavuuteen ja puumarkkinoihin.  

Arvioinnissa hyödynnetään Suomen metsä- ja energiasektoreita kuvaavaa 
osittaistasapainomallia (FinFEP), jolla toteutetaan skenaariotarkasteluita metsäsektorin 
kokonaiskehityksestä. Itämeren alueen tarkastelussa saadaan synergiaetuja Luken meneillään 
olevan projektin ”Puumarkkinat osana Itämeren alueen biotalouden kehitystä” kanssa.  

Puumarkkinoiden toimivuus: Laaditaan kuvaus puun ohjautumisesta eri käyttötarkoituksiin ja 
ohjautumisen prosesseista huomioiden mm. arvonluonti, huoltovarmuus ja puun kaskadikäyttö 
sekä arvioidaan yhteiskunnallisen ohjaamisen tarve. Markkinainformaation avoimuudesta, 
riittävyydestä ja vaikutuksista puumarkkinoiden toimivuuteen ja arvonluontiin laaditaan 
laadullinen arvio nykytilasta sekä tunnistetaan kehittämistarpeita. Puun ohjautuvuuden ja 
markkinainformaation osioita täydennetään asiantuntijahaastatteluilla. Puukauppatilastoinnin 
kehittämistarpeiden tarkastelussa hyödynnetään puukauppatilastoinnin kehittämisen 
esiselvitystä sekä mahdollisesti Luken tilastoyksikön toteutettaman uuden kyselyn tuloksia.  

Erilliskysymykset: Kuvataan logistiikkaan ja työvoimaan sekä metsänomistajien aktiivisuuden ja 
omistusrakenteen puumarkkinavaikutuksiin liittyviä kysymyksiä. Tarkastelussa laaditaan 
määrällinen ja laadullinen kuvaus puunkorjuu- ja kuljetusresurssien käytöstä sekä arvioidaan 
niiden kehitystä ja riittävyyttä sekä tarkastellaan työvoiman riittävyyttä ja osaamista. Arvioon 
puunkorjuu- ja kuljetusresurssien riittävyydestä saadaan syötteitä TP2:ssa tehtäviin arvioihin 
puun kysynnästä. Metsänomistajien aktiivisuuden ja omistusrakenteen puumarkkinavaikutusten 
arvioinnissa hyödynnetään Suomalainen metsänomistaja 2020-tutkimuksen tuloksia 
metsänomistajien suhtautumisesta metsien hoitoon sekä omistuksen siirtoon. 

3. Tulosten hyödynnettävyys ja viestintä  
Työn lopputuloksena syntyy kirjallinen raportti, jossa vastataan selvityksen annettuihin 
tutkimusteemoihin ja esitetään puumarkkinoiden toimivuuteen liittyviä kehittämisehdotuksia. 
Raportin lisäksi keskeisistä havainnoista laaditaan PowerPoint-esitysaineisto. Esitysaineistoa 
käytetään keskeisten tulosten esittelyssä puumarkkinatyöryhmälle sekä asiakkaan kanssa 
hankkeen lopuksi ohjausryhmän kanssa sovittavana ajankohtana webinaarina järjestettävässä 
esittelytilaisuudessa. Hankkeen loppuvaiheessa järjestetään puumarkkinoiden kehittämiseen 
painottuva tulostyöpaja tärkeimmille sidosryhmille, jotta alustavia tuloksia ja johtopäätöksiä 
voidaan testata kokemusasiantuntijoilla. Työpaja palvelee myös hankkeen tunnetuksi tekemistä 
ja tulosten jalkauttamista eri sidosryhmille.  

Puumarkkinaselvityksen tuloksia voivat hyödyntää laajasti eri puumarkkinaosapuolet, kuten 
metsänomistajat, puunostajat ja metsäteollisuus. Selvitys tarjoaa tarkempaa tietoa 
markkinoiden nykytilasta ja kehitystrendeistä, mikä tukee osapuolten päätöksentekoa ja 
liiketoimintastrategioita. Metsänomistajat voivat hyödyntää tuloksia puunmyyntipäätöksissään, 
ja metsäteollisuus voi arvioida puun saatavuutta sekä tehdä kannattavuusanalyysejä. 
Julkishallinto voi hyödyntää selvityksen tuloksia suunnitellessaan ja ohjatessaan metsätaloutta ja 
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kehittämishankkeita. Ministeriöiden politiikkaohjauksen tueksi selvitys tarjoaa ajankohtaista ja 
luotettavaa tietoa, joka mahdollistaa markkinoiden kehitystä tukevien linjausten valmistelun. 
Selvitys auttaa myös ennakoimaan metsäbiotalousalan kehittymistä ja metsäsektorin muutosten 
aluetaloudellisia vaikutuksia. Lisäksi puumarkkinatyöryhmä voi käyttää selvityksen tuloksia 
seuratessaan ja edistäessään Suomen puumarkkinoiden vakautta ja ennustettavuutta. 

4. Työn toteutus ja aikataulu 
Selvitys toteutetaan ajalla 1.12.2024–5.12.2025. Työ pyritään aloittamaan välittömästi 
hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Alustava toteutussuunnitelma on jaettu neljään 
työpakettiin sekä tukityöpakettiin. Toteutuksen on arvioitu vievän yhteensä 207 asiantuntijoiden 
henkilötyöpäivää (1 htp = 7,5 h). Alustava työsuunnitelma tarkennetaan työn alussa yhdessä työn 
tilaajan kanssa ja hyväksytetään tarvittaessa ohjausryhmässä. Päätoteuttajan ja alihankkijan 
työnjako on selvitetty työpaketeittain ja koottuna taulukossa 1.  

Puumarkkinamuutosten, raakapuun saatavuuden ja puumarkkinoiden toimivuuden tarkastelun 
osalta työt aloitetaan saman tien hankkeen alettua, mutta osa työpakettien työstä on riippuvaista 
muiden selvitysten etenemisestä ja hankkeen muista työpaketeista. Erilliskysymysten tarkastelu 
painottuu 2025 jälkimmäiseen vuosipuoliskoon. Aikataulu tarkennetaan ohjausryhmän 
ensimmäisessä kokouksessa joulukuun alussa.  

1. Puumarkkinamuutokset (tammi-kesäkuu): Ei riippuvuutta muihin työpaketteihin. 
2. Raakapuun saatavuus (tammi-lokakuu): Tarkastelu on kytköksissä Lukessa alkamassa 

olevaan selvitykseen Itämeren alueen puuvaroista ja puumarkkinoiden muutoksista. Tästä 
syystä osa TP2:n työstä ajoittuu kesään ja syksyyn 2025.  

3. Puumarkkinoiden toimivuus (huhti-lokakuu): Puukauppatilastoinnin 
kehittämistarpeiden tarkastelun ajoitus riippuu siitä, milloin Lukessa valmisteilla olevan 
runkopuukauppaa koskevan kyselyn tulokset tulevat saataville.  

4. Erilliskysymykset (elo-lokakuu): Puunkorjuu ja -kuljetusresurssien riittävyyden 
tarkastelu nojaa selvityksen TP2:ssa tehtäviin arvioihin puun kysynnästä, joten näiden 
arvioiden laatiminen ajoittuu syksyyn 2025. Suomalainen metsänomistaja 2020-
tutkimuksen julkaisu metsänomistajien suhtautumisesta nuorten metsien ja taimikoiden 
hoitoon valmistuu vuoden 2025 alkupuolella, jonka jälkeen tulokset ovat saatavilla myös 
tämän tutkimuksen käyttöön.  

5. Hankehallinta ja sisäinen ja ulkoinen yhteistyö, viestintä (joulukuu 2024-joulukuu 
2025) 

Työpakettien tulokset ja alustavat kehittämisehdotukset valmistuvat lokakuussa 2025. Tulosten 
valmistuttua tulokset vedetään yhteen ja laaditaan hankkeen lopulliset kehittämisehdotukset. 
Keskeiset tulokset ja kehittämisehdotukset esitetään puumarkkinatyöryhmälle viimeistään 
14.11.2025. Valmis kirjallinen raportti luovutetaan asiakkaalle viimeistään 5.12.2025. 

Työpaketti 1. Puumarkkinamuutokset – Horne, Korhonen, Viitanen, Leppänen, Mutanen 49 htp 

Tarkastellaan 2020-luvulla tapahtuneiden muutosten, kuten Venäjän puuntuonnin päättymisen ja 
energiapuun kysynnän kasvun sekä puuhun pohjautuvien investointien, vaikutuksia 
puumarkkinoihin. Lisäksi pureudutaan puumarkkinoihin ja hakkuumahdollisuuksiin vaikuttavien 
ohjauskeinojen sekä kansallisten ja EU-politiikoiden muutoksiin. 

Tehtävä 1.1. Puumarkkinamuutokset kotimaassa ja ulkomailla: Kuvataan 2020-luvulla 
tapahtuneet muutokset Suomen puumarkkinoilla sekä puuntuonnin kannalta tärkeissä 
lähialueiden maissa. Näiden muutosten vaikutuksia tarkastellaan suhteessa kotimaan 
puumarkkinoiden nykytilaan. Keskeisiä tarkastelun aiheita ovat mm. teollisuuspuun kauppa sekä 
puuntuonnin muutosten ja lisääntyneen puun energiakäytön vaikutus puumarkkinoihin, 
kotimaisen puuntarjonnan muutokset sekä teollisuuden puunkysynnän muutokset. 
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Tehtävä 1.2. Ohjauskeinojen ja politiikkojen muutokset ja vaikutukset: Kuvataan metsien käyttöön 
vaikuttavat kansalliset ja EU-politiikat sekä niiden muutokset sekä arvioidaan laadullisesti niiden 
mahdollisia vaikutuksia. EU-tason metsiin liittyvä lainsäädäntö on tuoretta tai vielä 
valmisteluvaiheessa ja lopulliset tulkinnat ovat selkiytymättä. Aiemmat vaikutustenarvioinnit 
liittyvät tiettyihin politiikkojen osa-alueisiin, kuten metsien tiukan suojelun pinta-alojen kasvuun, 
ja ne on tehty ennen venäläisen puun tuonnin päättymistä. Laadullisessa analyysissä 
politiikkamuutoksia tarkastellaan kokonaisvaltaisesti hyödyntäen aiempia selvityksiä, ja tuloksia 
viedään syötteinä TP2:ssa tehtävään FinFEP-mallinukseen. 

Tulokset: Laadullinen ja määrällinen kuvaus 2020-luvun muutostekijöistä ja ohjauskeinoista ja 
niiden keskinäisestä suhteesta sekä niiden vaikutuksen voimakkuudesta Suomen 
puumarkkinoilla.  Koska useat muutostekijät ovat vaikuttaneet samanaikaisesti, eikä kaikkien 
muutostekijöiden yksittäistä numeerista vaikutusta ole mahdollista määritellä tämän hankkeen 
resurssoinnin puitteissa, joidenkin tekijöiden määrälliset arviot tehdään liikennevalomallilla.   

Menetelmät: Dokumenttianalyysi, tilastoanalyysi, aikaisempien hankkeiden 
skenaariotarkastelut muutostekijöistä sekä ohjauskeinoista ja niiden vaikutusmahdollisuuksista.  

Aineisto: Selvitykset, raportit, puumarkkinatilastot ja ulkomaankauppatilastot. 

Työpaketti 2. Raakapuun saatavuus – Viitanen, Valonen, Mutanen, Hirvelä, Kniivilä, Karvinen, 
Lintunen 44 htp 

Osiossa tarkastellaan raakapuumarkkinoilla tapahtuneita muutoksia ja puuvarojen kehitystä 
viimeisten kymmenen vuoden aikana Suomessa ja Itämeren alueella. Lisäksi arvioidaan, miten 
aines- ja energiapuun käyttö ja saatavuus tulevat lähitulevaisuudessa kehittymään Suomessa, 
miten käyttö suhteutuu suurimpaan puuntuotannollisesti ylläpidettävissä olevan 
hakkuumahdollisuuden (SY) kehittymiseen ja missä määrin puun tuontia voidaan lisätä Itämeren 
alueelta ottaen huomioon alueen puuvarat, niiden saatavuus ja kilpailuolosuhteet. Lisäksi 
arvioidaan, miten erilaiset politiikkatoimenpiteet, kuten suojelupinta-alojen lisääminen sekä 
muuhun kuin puun käyttöön liittyvien metsien käyttöpaineiden ja tarpeiden kasvu vaikuttavat 
puumarkkinoihin ja puun saatavuuteen (syötteet politiikkavaikutuksista tulevat TP1:stä). Arviot 
puun tuontimahdollisuuksista ja muutoksista metsän käytön rajoituksista toimivat syöttötietoina 
FinFEP-mallilla toteutettaviin skenaariotarkasteluihin metsäsektorin kokonaiskehityksestä. 
FinFEP on Suomen metsä- ja energiasektoreita kuvaava osittaistasapainomalli, jolla voidaan 
tarkastella metsäteollisuustuotteiden ja energian tuotannon, hakkuiden, puunhintojen ja 
metsävarojen kehitystä (Lintunen ym. 2015). Työn sisältö koordinoidaan Luken meneillään olevan 
projektin “Puumarkkinat osana Itämeren alueen biotalouden kehitystä” kanssa synergiaetujen 
saamiseksi. 

Tulokset: Tiiviit kuvaukset puuvarojen, raakapuun saatavuuden ja teollisuus- ja energiapuun 
kysynnän kehityksistä ja lähivuosien näkymistä Suomessa ja Itämeren alueen maissa. 
Skenaariotarkastelut politiikkatoimien ja muuttuneiden puun tuontimahdollisuuksien 
vaikutuksista puun saatavuuteen, metsäteollisuuden ja puupohjaisen energian tuotantoon, 
hakkuisiin ja puun hintaan.  

Menetelmät: Synteesi jo tehdyistä selvityksistä, raporteista ja skenaarioista (esim. ilmasto- ja 
hiilensidontaraportit), joissa arvioidaan raaka- ja energiapuun tulevaisuuden kysyntää ja siihen 
vaikuttavia tekijöitä; tilastolliset menetelmät; skenaarioanalyysit; FinFEP-mallinnus.  

Aineisto: Selvitykset, raportit, skenaariolaskelmat, metsävaratiedot, puumarkkinatilastot ja 
ulkomaankauppatilastot. 
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Työpaketti 3. Puumarkkinoiden toimivuus– Valonen, Korhonen, Leppänen, Torvelainen 45 htp 

Tarkastellaan puumarkkinoiden toimivuutta näkökulmina puun ohjautuminen eri 
käyttötarkoituksiin, markkinoiden toimivuuden parantaminen markkinainformaatiota lisäämällä 
sekä puukauppatilastoinnin kehittämistarpeet. 

Tehtävä 3.1 Puun ohjautuminen eri käyttötarkoituksiin: Laaditaan kuvaus puun eri 
käyttötarkoituksiin ohjautumisen nykytilasta ja prosesseista. Nykyisen ohjautumisen toimivuutta 
arvioidaan mm. arvonluonnin, huoltovarmuuden ja puun kaskadikäytön näkökulmasta. Puun 
ohjautumisen nykytilan ja sen toimivuuden arvioinnin pohjalta analysoidaan tarvetta 
markkinoiden ja ohjautumisen yhteiskunnalliseen ohjaamiseen ja annetaan mahdollisia 
kehittämisehdotuksia. Osana tätä tehtävää tarkastellaan myös erilliskysymystä digitalisaation 
mahdollisuuksista ja rajoista kilpailukyvyn ja puumarkkinan kannalta. 

Tulokset: Määrällinen kuvaus puun ohjautumisesta eri käyttötarkoituksiin ja laadullinen kuvaus 
sen prosesseista. Laadullinen arvio nykyisen ohjautumisen toimivuudesta sekä tarpeesta ohjata 
markkinoita ja puun ohjautumista yhteiskunnallisella ohjauksella. Mahdolliset 
kehittämisehdotukset yhteiskunnallisen ohjauksen kehittämisestä. Arvio digitalisaation 
mahdollisuuksista ja rajoista kilpailukyvyn ja puumarkkinan kannalta. 

Menetelmät: Puun ohjautumisen ja sen prosessien tarkastelu perustuvat tilastoihin ja 
asiantuntija- tai toimijahaastatteluihin. Puun ohjautumisen toimivuutta arvioidaan sen nykytilan 
ja metsä- ja energiateollisuuden yritysten haastatteluiden pohjalta. Tehtävässä kootun aineiston 
pohjalta analysoidaan tarvetta yhteiskunnalliselle ohjaukselle. Digitalisaatioon liittyvien 
näkökohtien tarkastelu perustuu asiantuntija- ja toimijahaastatteluihin. 

Aineisto: Luken tilastot (puutasetilasto, puunkäyttötilasto), asiantuntija- tai toimijahaastattelut 
sekä metsäteollisuusyritysten haastattelut. 

Tehtävä 3.2 Markkinainformaatio: Laaditaan kuvaus markkinainformaation avoimuudesta, 
riittävyydestä ja sen vaikutuksesta puumarkkinoiden toimivuuteen sekä arvonluontiin. 
Tarkastelussa kuvataan markkinainformaation saatavuutta nykytilanteessa sekä arvioidaan 
tarpeita informaation lisäämiseksi eri käyttäjien näkökulmasta huomioiden rajoitteet ja 
mahdollisuudet. Lopuksi analysoidaan, miten markkinainformaation lisääminen parantaisi 
puumarkkinoiden toimivuutta sekä arvonluonnin mahdollisuuksia tukien KMS2035:n tavoitteita 
markkinoiden toimivuudesta. 

Tulokset: Laadullinen arvio markkinainformaation nykytilasta suhteessa puumarkkinoiden 
toimivuuteen ja arvonluontiin. Kehittämistarpeiden tunnistaminen huomioiden mahdollisuudet ja 
rajoitteet sekä Kansallinen metsästrategia 2035:n tavoitteet markkinoiden toimivuutta koskien. 

Menetelmät: Synteesi tehdyistä raporteista, tutkimuksista ja selvityksistä, joita täydennetään 
asiantuntijahaastatteluilla. 

Aineisto: Selvitykset, raportit, asiantuntijahaastattelut. 

Tehtävä 3.3 Puukauppatilastoinnin kehittämistarpeet: Keväällä 2020 Lukessa valmistui 
puukauppatilastoinnin kehittämisen esiselvitys (Peltola 2020). Luken tilastopalvelu on 
parhaillaan (marraskuu 2024) suunnittelemassa puukaupan tiedonantajille suunnattua 
runkohinnoiteltua puukauppaa koskevaa kyselyä mahdollisen tilastoinnin aloittamisen tueksi 
(yhteyshenkilö Jukka Torvelainen). Erilaiset puukaupan lisät eivät sisälly kyselyyn. Kysely 
toteutetaan viimeistään alkuvuonna 2025. 

Tässä tehtävässä hyödynnetään Luken tilastopalvelussa tehtävää uutta kyselyä siltä osin kuin 
tulokset ovat käytettävissä ja niitä voidaan julkistaa. Erilaisia lisiä koskien käytetään edellä 
mainittua Peltolan (2020) kyselyä, jonka perusteella lisät eivät sovellu osaksi puukaupan 
tilastointia. Sen sijaan tarkastellaan, voitaisiinko ne tilastoida muulla tavoin. 
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Tulokset: Luken tilastopalvelun uudet tulokset runkopuuhinnoittelun yleisyydestä (vrt. vuonna 
2020, 4 % määrästä) ja tilastointikelpoisuudesta esimerkiksi leimikkorakenteen, yritysmäärien ja 
alueellisuuden vaikuttaessa tilastointiin. Ehdotus erilaisten lisien tilastoinnista (vrt. vuonna 2020, 
katsottiin useiden tekijöiden vuoksi mahdottomaksi tilastoida osana puukauppatilastoa).  

Menetelmät: Luken tilastopalvelun erillinen/oma Webropol-kysely; Peltolan (2020) tulosten 
analyysi. 

Aineisto: Luken tilastopalvelun kanssa tehtävä tietosuojarajoitteinen yhteistyö aineistosta; 
Peltolan (2020) julkaisematon selvitys. 

Työpaketti 4. Erilliskysymykset– Valonen, Korhonen, Busk, Leppänen, 45 htp 

Kuvataan logistiikkaan ja työvoimaan sekä metsänomistajien aktiivisuuteen ja 
omistusrakenteeseen liittyviä erilliskysymyksistä olemassa olevan tiedon pohjalta. 
Erilliskysymyksenä nimettyä digitaalisuuden mahdollisuuksia ja rajoja tarkastellaan TP3:n 
yhteydessä. 

Tehtävä 4.1 Logistiikka ja työvoima: Laaditaan kuvaus puunkorjuu ja -kuljetusresursseista, kattaen 
kaluston ja henkilöstön, ja tarkastellaan niiden käyttöä. Arvioidaan näiden resurssien kehittymistä 
ja riittävyyttä. Kuvataan puumarkkinalogistiikan nykyistä optimointia ja resurssien kehittymisen 
mahdollisia vaikutuksia siihen. Lisäksi tarkastellaan ammattitaitoisen työvoiman riittävyyttä ja 
osaamista. 

Tulokset: Määrällinen ja laadullinen kuvaus puunkorjuun ja -kuljetuksen nykyisistä resursseista 
ja niiden käytöstä, arvio resurssien kehittymisestä ja riittävyydestä. Arvio työvoiman riittävyydestä 
ja osaamisesta. 

Menetelmät: Selvitys perustuu olemassa olevien raporttien ja selvitysten sekä tilastojen 
hyödyntämiseen, jota täydennetään tarpeen mukaan asiantuntijahaastatteluilla. Arvio 
puunkorjuu- ja kuljetusresurssien riittävyydestä nojautuu selvityksen TP2:ssa tehtäviin arvioihin 
puun kysynnästä. Ammattitaitoisen työvoiman riittävyyttä puunkorjuu- ja kuljetusalalla 
tarkastellaan tilastollisesti ammattien tai tutkintojen kautta sekä asiantuntija- tai 
toimijahaastatteluilla. Osaamista ja sen mahdollisista kitkatekijöitä arvioidaan asiantuntija- tai 
toimijahaastatteluilla.  

Aineisto: Kuljetusresurssien tarkastelu perustuu raportteihin (Pitkänen ym. 2020 ja Lapp ym. 
2022), Metsätehon tuloskalvosarjoihin (mm. Puunkorjuu ja kaukokuljetus 02/2024), tilastot 
Lukesta (Hakkuiden työvoima ja korjuukalusto), Tilastokeskuksesta (Tieliikenteen 
tavarankuljetukset), Traficomilta (korjuukaluston ensirekisteröinnit) ja MetsäTrans -lehden tiedot 
(kaukokuljetuskaluston ensirekisteröinnit) sekä julkaistavat infograafit puunkorjuusta ja -
kuljetuksesta (PTT 2024). Työvoiman riittävyyden tarkastelu perustuu Opetushallinnon ja työ- ja 
elinkeinoministeriön tilastoihin, työvoimabarometrin tietoihin sekä asiantuntija- ja 
toimijahaastatteluihin. Arvio osaamisesta ja sen mahdollisista kitkatekijöistä perustuu 
asiantuntija- ja toimijahaastatteluihin. 

Tehtävä 4.2 Metsänomistajien aktiivisuus ja omistusrakenne: Metsänomistajien aktiivisuuden ja 
omistusrakenteen osalta keskitytään taimikonhoitoon ja ensiharvennuksiin sekä 
metsänomistajarakenteen puumarkkinavaikutuksiin. Lisäksi kuvataan puumarkkinoiden 
toiminnan kytköksiä metsänhoitotoimien toteuttamiseen sekä metsänomistajakunnan 
rakennetta ja metsänomistusrakennetta sekä niiden suhdetta puumarkkinoiden toimivuuteen ja 
puun saatavuuteen.  

Tulokset: Arvio puuntarjontaan vaikuttavista muutoksista metsänomistajakunnan rakenteessa 
sekä metsänhoidossa. Mahdolliset ehdotukset omistusrakenteiden kehittämiseksi. 
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Menetelmät: Kirjallisuuskatsaus julkaistuista raporteista; julkaisemattomien tulosten 
raportointi. Suomalainen metsänomistaja -tutkimuksen aineistosta voidaan tarvittaessa 
tilastollisesti analysoida täsmäkysymyksiä erityisesti tätä tutkimusta varten. 

Aineisto: Luoman ja Kankaan erillisselvitys metsäpalvelumarkkinoista; Suomalainen 
metsänomistaja 2020-tutkimuksen julkaisut ja sen vielä julkaisemattomat tulokset 
metsänomistajien suhtautumisesta metsien hoitoon (taimikonhoito ja ensiharvennukset) sekä 
omistuksen siirtymään (metsänomistajarakenne).  

Työpaketti 5. Hankehallinta sekä sisäinen ja ulkoinen yhteistyö ja viestintä – Horne, Viitanen, 
Mäkilä 24 htp 

Hankehallinnan tavoitteena on varmistaa riittävä vuorovaikutus asiakkaan kanssa sekä 
ammattimainen projekti- ja riskienhallinta sekä laadunvarmistus. Viestinnällä varmistetaan, että 
tulokset ovat käyttäjien tiedossa ja saatavilla.  

Tehtävä 5.1. Asiakaskokoukset toteutetaan säännöllisesti kasvotusten, Teams-kokouksina, 
puhelimitse tai s-postiraportointina hankkeen alussa sovitun mukaan.  

Tehtävä 5.2. Hankehallinta ja laadunvarmistus sisältävät arviointitiimin säännölliset yhteiset 
päivitykset ja kommunikoinnin sisäisellä Teams-kanavalla, jotta pystymme johtamaan 
arviointiprosessia ja vastaamaan joustavasti eri tarpeisiin. Arviointitiimin työ perustuu 
tiimityöskentelyyn ja yhteiseen analyysiin, jossa hyödynnetään koko tiimin osaamista. Kunkin 
työpaketin tutkijat keskustelevat Teams-kanavalla omien tehtäviensä toteutuksesta. 
Kuukausittaisissa sisäisissä palavereissa seurataan eri tehtävien edistymistä suunnitelman 
mukaisesti. Päätoteuttajan (PTT) ja alihankkijan (Luke) vastuuhenkilöt Horne ja Viitanen ovat 
lisäksi viikoittain puhelimitse/sähköpostitse yhteydessä hankkeen etenemisestä. Säännöllinen 
yhteydenpito lisää riskien hallintaa, kun ongelmakohtiin voidaan tarttua välittömästi.  

Tehtävä 5.3. Viestintä hyödyntää raportin, esitysaineiston, työpajan ja webinaarin (luku 3) lisäksi 
osallistuvien organisaatioiden nettisivuja ja tarvittaessa sosiaalista mediaa. Tarkempi 
viestintäsuunnitelma laaditaan ensimmäisen ohjausryhmäkokouksen jälkeen sovitulla sisällöllä.  

5. Hankkeen asiantuntijat, organisointi, työnjako ja kustannusarvio 
Arviointityötä johtaa puumarkkinoiden toimintaa ja puuntarjonnan tutkimuksesta laajan 
kokemuksen omaava tutkimusjohtaja M.Sc. Paula Horne (PTT), jonka yli 25 vuoden kokemus 
useista aihepiiriin liittyvistä hankkeista on kuvattu henkilötaulukossa. Hankkeiden lisäksi hän on 
tai on ollut jäsenenä useissa metsäalan ohjausta koskevissa ministeriöiden työryhmissä ja 
laatinut yli 15 vuotta PTT:n metsäalan ennusteen puumarkkinakatsauksen. Horne osallistuu: TP1, 
TP4 ja TP5. Metsäekonomisti MMM Olli Korhosella (PTT) on kokemusta puumarkkinoiden 
toimintaa koskevista tutkimuksista liittyen puun kysyntään ja tarjontaan ja Suomalainen 
metsänomistaja 2020-hankkeen tutkimuksista. Lisäksi Korhonen on osallistunut PTT:n metsäalan 
puumarkkinaennusteen laatimiseen. Hän osallistuu: TP1, TP3 ja TP4. Metsäekonomisti MMM 
Matti Valosella (PTT) on kokemusta metsäsertifioinnin ja EU:n metsiin liittyvän lainsäädännön 
arvioinneista sekä aluetalousvaikutusten ja metsäalan logistiikan tarkastelusta. Hän osallistuu: 
TP2, TP3 ja TP4.  

Alihankkijan puolelta hankkeeseen osallistuu erikoistutkija YTT Jari Viitanen (Luke), joka on 
työskennellyt yli 20 vuotta lukuisissa lopputuote- ja puumarkkinoita koskevissa hankkeissa. 
Vuodesta 2013 alkaen hän on vastannut Luken “Metsäsektorin suhdannekatsauksen” 
toimittamisesta. Viitanen vastaa TP2:sta ja osallistuu: TP1 ja TP5. Tutkija MMM Jussi Leppänen 
(Luke) on työskennellyt Metlassa/Lukessa vuodesta 1996, ja tutkinut muun muassa 
metsätalouden julkista tukea ja verotusta ja osallistunut Suomalainen metsänomistaja -
tutkimuksiin. Hän vastaa puumarkkinaennusteista Luken suhdannekatsauksissa. Hän osallistuu: 
TP1, tehtävä 3.3. ja TP4. 
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Arviointitiimiin kuuluvat lisäksi alla nimettyjen erityistehtävien osalta viestintäpäällikkö FT Kimmo 
Mäkilä (PTT), joka vastaa hankkeen viestinnästä (tehtävä 5.3), sekä vanhempi ekonomisti KTT 
Henna Busk (PTT), joka vastaa hankkeessa työvoiman riittävyyden arvioinnista (tehtävä 4.1). 
Buskilla on monipuolinen kokemus työmarkkinoiden ja demografian tutkimisesta sekä 
ekonometrisista menetelmistä. Hän on mukana PTT:n kansantalousryhmän ennustetoiminnassa 
vastuualueenaan työmarkkinat. Lukesta mukana on apulaisprofessori FT, VTM Jussi Lintunen 
(Luke), joka vastaa FinFEP-mallin kehitystyöstä ja sen käytöstä tässä hankkeessa (TP2). Hänellä 
on vahva kokemus markkinamallinnuksesta. Erikoistutkija MMM, YTK Antti Mutanen (Luke) on 
tutkinut lopputuote- ja puumarkkinoita. Viime vuosina vastuualue on laajentunut koskemaan 
politiikkavaikutusten analysointia metsäsektorille. Hän toimii tehtävässä 1.2 erillisasiantuntijana. 
Tutkimuspäällikkö MMT Matleena Kniivilällä (Luke) on laaja kokemus lopputuote- ja 
puumarkkinoiden sekä politiikkavaikutusten tutkimuksesta.  Hän toimii vastuullisena tutkijana 
mahdollisesti alkamassa olevassa Luken projektissa “Markkina- ja toimintaympäristön 
muutosten vaikutukset Suomen metsäsektorin lähivuosikymmenien raaka-ainehuoltoon ja 
raakapuumarkkinoille” ja hän koordinoi toiminnan tämän hankkeen kanssa (TP2). 
Erityisasiantuntija MMM Sari Karvinen (Luke) on työskennellyt Metlassa/Lukessa tutkijana ja 
asiantuntijana ja osallistunut mm. Venäjän ja Itämeren alueen puumarkkinoita koskeviin 
hankkeisiin. Hän toimii projektipäällikkönä Luken alkavassa projektissa “Puumarkkinat osana 
Itämeren alueen biotalouden kehitystä”, ja hän koordinoi, että TP2 ja kyseinen projekti tukevat 
toisiaan eikä päällekkäistä työtä tehdä. Karvinen toimii myös FinFEP-mallin asiantuntijana 
yhdessä Lintusen kanssa. Erikoistutkija MMM Hannu Hirvelä toimii metsävara-asiantuntijana 
Lukessa. Hän vastaa MELA-laskelmista, joilla metsävarojen tulevia muutoksia voidaan arvioida 
VMI-aineistojen avulla. Hän arvioi kotimaan metsävarojen muutosta (TP2). 

Taulukko 1. Asiantuntijoiden osallistuminen eri työpaketteihin henkilötyöpäivinä.   

 TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 YHT HTP 

Horne 16   6 11 33 

Valonen  10 15 15  40 

Korhonen 10  20 7  37 

Busk    10  10 

Mäkilä     10 10 

Viitanen 5 16   3 24 

Leppänen 12  10 7  29 

Mutanen 6 9    15 

Kniivilä  2    2 

Hirvelä  2    2 

Karvinen  3    3 

Lintunen  2    2 

YHT HTP 49 44 45 45 24 207 

 

Hankkeen resurssointi on yhteensä 207 henkilötyöpäivää, josta asiantuntijalomakkeessa 
nimettyjen tutkijoiden osuus on 79 prosenttia. Hankkeen kokonaisbudjetti on 160 000 euroa, joka 
jakautuu seuraavasti: PTT 90 000 euroa (130 htp), ja Luke 70 000 euroa (77 htp). Kustannukset 
kattavat palkkojen lisäksi sivukulut, organisaation yleiskulun, sekä palvelumaksun. PTT lisää 
arvonlisäveron kustannuksiin.  


