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VALTIOVARAINMINISTERIÖN INTERNET-SIVUJEN UUDISTUSHANKE







Asettaminen	Valtiovarainministeriö on tänään asettanut hankkeen valtiovarainministeriön Internet-sivujen uudistamiseksi.





Toimikausi		7.11.2000 - 31.5.2001





Tausta	Valtiovarainministeriön ensimmäiset Internet-sivut avattiin vuonna 1995 ja vuonna 1996 sivuja uudistettiin ottamalla käyttöön leijonalogo ja sinivalkoinen ulkoasu. Sivukokonaisuuteen kuului jo tässä vaiheessa tuhansia sivuja. Seuraavan kerran sivuja uudistettiin keväällä 1999 ja samalla Internet-sivujen kehittämis- ja koordinaatiovastuu siirtyi tietohallinnosta viestintään. 



Viimeisimmässä uudistushankkeessa uusittiin sivujen ulkoasu, luotiin joitakin uusia kokonaisuuksia, vietiin tiedotteet tietokantaan sekä otettiin ministeriön Internet-päivittäjien käyttöön Frontpage-ohjelma. 



Käyttäjien vaatimukset Internet-sivustojen tekniikan ja sisällön suhteen ovat kehittyneet nopeasti, eivätkä ministeriön Internet-sivut enää vastaa nykyisiä tarpeita. Sivujen sisällössä ja rakenteessa on puutteita. Myös tiedon ajantasaisuudessa ja navigoinnissa on parantamisen varaa. Niin ikään ajankohtaisen materiaalin ja julkaisujen löydettävyydessä on puutteita. Hakupalvelua tai tietokantaratkaisuja ei ole ollut mahdollista toteuttaa valtioneuvoston palvelimen rajoitteiden vuoksi.



Valtiovarainministeriön Internet-sivut on sijoitettu valtioneuvoston kanslian palvelimelle, joka on ministeriölle ilmainen, mutta teknisesti hyvin rajoittunut. Valtioneuvoston ja valtioneuvoston kanslian Internet-sivujen tekninen ja sisällöllinen uudistushanke on kuitenkin parhaillaan käynnissä. Valtiovarainministeriössä seurataan kanslian projektin etenemistä ja sen mahdollisia vaikutuksia ministeriön omalle uudistushankkeelle (aikataulu, tekniikka, kustannukset). 



Sivujen suunnittelussa on otettava huomioon uuden julkisuuslain vaatimukset sekä valmistumassa olevat suositus julkishallinnon www-sivuston ja palvelun periaatteiksi sekä ministeriön viestintästrategia. 















Tavoitteet	Hankkeen tavoitteena on parantaa valtiovarainministeriön Internet-sivuston laatua uudistamalla verkkopalvelun sisältöä, rakennetta ja ulkoasua. Erityisesti huomiota kiinnitetään tietojen ajantasaisuuteen, verkossa esitettävän tiedon järjestämiseen ja relevanttiuteen sekä sivujen toimituksellisen tason nostamiseen. Tavoitteena on myös parantaa verkkotoimituksen koordinaatiota ja vastuutusta. Lisäksi tavoitteena on saada ministeriön ajankohtainen materiaali paremmin esille.





Tehtävät	Projektiryhmän tehtävänä on kartoittaa tärkeimmät uudistuskohteet ja niiden vaatimat toimenpiteet sekä arvioida alustavasti toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset. Ryhmä vastaa hankkeen projektisuunnitelman laatimisesta ja tarjouskilpailun valmistelusta sekä seuraavassa vaiheessa käytännön suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.



Pohdittavia asioita ovat ainakin seuraavat:

- sivujen sisältö, rakenne, ulkoasu ja tekninen toteutus

- verkkopalvelun tietojen saattaminen ajan tasalle ja vastuiden nykyistä tarkempi määrittely

- etusivun uudistaminen

- julkaisujen tuottaminen ja järjestäminen

- hakujärjestelmän toteuttaminen

- julkaisutekniikan uudistaminen kanslian uuden järjestelmän mukaisesti

- kieliversioiden uudistaminen

- ohjeistus ja koulutus

- onko sivuista mahdollista luoda parempi sisäänmenotie ministeriön hallinnonalan Internetissä julkaisemiin tietoihin





Organisointi	Hankkeen työtä ohjaa, seuraa, valmistelee ja toteuttaa valtiovarainministeriön Internet-sivujen uudistamisen projektiryhmä. Projektiryhmän yhteydessä toimii tarvittaessa osastoilta koottuja osaryhmiä, jotka vastaavat omien osuuksiensa sisällön uudistamisesta. 



Puheenjohtaja:



Sihvola Anita, tiedotuspäällikkö



Jäsenet:



Jyllikoski Leena-Maija, tiedottaja 

Keväjärvi Tiina, tiedottaja (sihteeri)

Liukkonen Mervi , tiedottaja 

Peltonen Irja, tietopalvelupäällikkö

Majuri Ansa, tietopalvelusihteeri

Korkeala Hannu, tietohallintopäällikkö

Lahti Pekka, tietohallintoasiantuntija 

Määttä Seppo, johdon asiantuntija

Holkeri Katju,  neuvotteleva virkamies

Luukkonen Ulla, tutkimussihteeri













Kustannukset ja rahoitus

	

Hankkeesta aiheutuneet kustannukset maksetaan 		valtiovarainministeriön ATK, Internet ja Intranet -määrärahoista (3113proj)



		























Alivaltiosihteeri		Juhani Turunen













Hallitusneuvos,

hallintojohtaja		Heikki Euramo





















JAKELU	Päätöksessä mainitut

	Ministeriön johto

	Ministeriön osastot ja yksiköt
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