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OHJAUSRYHMÄN KOKOUS
Aika

28.2.2007 klo 13 - 16
Paikka

Valtiovarainministeriö, Aleksanterinkatu 36 A, nh. Aleksi
Osallistujat

hallintojohtaja Auni-Marja Vilavaara, puheenjohtaja
valtion IT-johtaja Leena Honka


tietohallintojohtaja Ari Uusikartano



liikenneneuvos Seppo Öörni



neuvotteleva virkamies Aki Siponen, sihteeri



projektipäällikkö Pauli Kartano

Poissa

tietohallintojohtaja Kaarlo Korvola



ylijohtaja Mirjami Laitinen



osastopäällikkö Kyösti Halonen

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen ohjausryhmän jäsenet tervetulleiksi.
Kokouskutsun mukana toimitettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Todettiin esityslista haasteelliseksi asioiden suuren määrän vuoksi. 
2 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Todettiin, että sihteeri ei ole vieläkään tehnyt edellisten kokousten (19.1.2007 ja 2.11.2006) pöytäkirjoja. Ohjausryhmä kehotti sihteeriä tekemään kokouspöytäkirjat pikaisesti. Samalla todettiin, että pöytäkirjoissa ei ole tarpeen esittää muuta kuin päätökset. 

3 Hankkeen tilannekatsaus
Kehittämisohjelman päällikkö Aki Siponen esitteli hankkeen tilannekatsauksen (Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman tilannekatsaus 2007-02-28.ppt)

Päätökset

Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi.

Todettiin, että nykytilan kartoituksen tietojen keruuaikaa jatketaan 16.3.2007 asti. Nykytila-projekti tiedottaa asiasta valtionhallinnon organisaatioille. Nykytila-projektin aikataulua pidennetään 30.3.2007 asti.
Lisäksi todettiin, että tietojärjestelmien tietojen täydentämistä ei jatketa välittömästi nykytila-projektin päättymisen jälkeen, vaan vasta siinä vaiheessa, kun muiden kärkihankkeiden toimenpidesuunnitelmia varten tarvitaan lisää tietoja. Näillä näkymin tämä tietojen täydentämistä jatketaan kesäkuun alussa 2007.
4 Nykytila-projekti: kartoituksen tuloksia ja alustavia tuotoksia
Projektipäällikkö Aki Siponen esitteli nykytila-projektin tuloksia ja alustavia tuotoksia (nykytilan kartoituksen tilanne ja tuotokset.ppt).
Päätökset

Todettiin, että esitetyt kuvaustavat ovat hyviä ja niiden perusteella voidaan edetä. 

Todettiin, että kerättävä tietoaineisto on niin suuri, että on syytä käyttää aikaa tietoaineiston analysointiin projektin päätyttyä.
Todettiin, että verkkokuvat ovat ei-julkista materiaalia. Niitä voidaan esittää julkisuudessa vain ilman organisaatioiden nimiä.
Todettiin, että Puolustusvoimien ei-julkisiksi merkityt tiedot voidaan tallentaa, kunhan käyttöoikeuksista huolehditaan asianmukaisella tavalla.

Todettiin, että Capgeminin kanssa tehdystä tietojen tallennuksen tuki -sopimuksesta on käytetty 66 htp, jäljellä 4 htp. Todettiin, että Capgeminin kanssa neuvotellun viimeisen lisätyön 10 htp hyväksymiselle ei ohjausryhmän mielestä ole esteitä.

5 Menetelmä-projekti: yhteenveto tähänastisista tuloksista
Projektipäällikkö Pauli Kartano esitteli yhteenvedon tähän mennessä tehdystä työstä (yhteenveto menetelmästä ja kuvauksista2.ppt)

Päätökset

Todettiin, että kuvauskehikosta ja menetelmästä ei saa materiaalin perusteella kovin hyvää kuvaa. Konkreettisuutta kaivataan, mutta sitä varmaankin saadaan, kunhan mallikuvaukset valmistuvat.

Todettiin, että kuvausmenetelmässä tulee käyttää suomen kieltä: kehikossa informaatioarkkitehtuuri tulee olla tietoarkkitehtuuri.
Todettiin, että sanastoasiat, poikkihallinnolliset prosessit ja niiden omistajuus ovat tärkeitä asioita. Niihin tulee kiinnittää huomiota menetelmässä ja kuvauskehikossa.
Esitettiin, että Inspire-direktiivi edellyttää tiettyjä järjestelmiä. Kokonaisuus voisi olla hyvä esimerkki / malli tavoitetilan kuvauksista.
6 Valtion tehtävät

Kehittämisohjelman päällikkö Aki Siponen alusti aiheesta Valtion tehtävät, julkishallinnon ja valtion tehtävien ja palveluiden ylätason ryhmittely (Valtion tehtävät - alustus.ppt).

Päätökset

Todettiin, että alustuksessa esitettyjä näkökulmia voidaan käyttää lähtökohtana suunniteltaessa toiminnan tehtävien / palveluiden ylätason ryhmittelyä. Abstraktiotaso on kuitenkin liian suuri, kuvauksiin tarvitaan enemmän konkretiaa. 
Todettiin, että jatketaan aiheen käsittelyä seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa. Kehittämisohjelman päällikkö valmistelee seuraavaan kokoukseen yhdessä Menetelmä-projektin kanssa konkreettisia kuvauksia esiteltyjen lähestymistapojen pohjalta.

7 Toimintamalli-projekti: yhteenveto tähänastisista tuloksista
Projektipäällikkö Pauli Kartano esitteli yhteenvedon tähän mennessä tehdystä työstä (Toimintamalliprojekti - tiivistelmä 21.02.07.ppt).

Päätökset

Todettiin, että valitut lähestymistavat (kypsyystasomalli ja prosessijaottelu) näyttävät hyviltä ja järkeviltä. 

8 Integraatio-projekti: yhteenveto tavoitteista ja tähän mennessä tehdystä työstä

Kehittämisohjelman päällikkö Aki Siponen esitteli Integraatio-projektin tavoitteita ja tähän mennessä tehtyä työtä (Yhteentoimivuus_Integraatio_Ory 28022007.ppt). 

Päätökset

 Todettiin, että työstä pitää syntyä valtionhallinnon integraatiotarpeiden yhtenäinen ratkaisuehdotus, jossa tärkeällä sijalla on organisaatioriippumattomuus.
9 Hankkeen tuotosten katselmointimenettely ja jatkotoimenpiteiden suunnittelu

Kehittämisohjelman päällikkö Aki Siponen esitteli Capgeminin kanssa työstetyn ehdotuksen tuotosten katselmointi- ja kuulemismenettelyksi sekä jatkotoimenpiteiden suunnittelun järjestämiseksi (ValtIT katselmointi.ppt).

Päätökset

Todettiin, että katselmointi- ja kuuluminen voidaan toteuttaa esitetyllä tavalla.
Ohjausryhmä totesi, että VM solminee asiasta sopimuksen Capgeminin kanssa.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että muita esityslistan asioita ei ehditä käsitellä tässä kokouksessa. 

Sihteeri esitti, että hankkeen nimi ratkaistaan sähköpostin avulla mahdollisimman pian. Todettiin, että näin menetellään.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05
Aki Siponen
kehittämisohjelman päällikkö
id
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