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Aika

14.8.2007 klo 9.00 – 11.00
Paikka
VM, Aleksanterinkatu 36 A, nh. Aleksi
Osallistujat

hallintojohtaja Auni-Marja Vilavaara/VNK, pj


valtion IT-johtaja Leena Honka/VM

tietohallintojohtaja Ari Uusikartano/UM 
tietohallintojohtaja Kaarlo Korvola/SM

ylijohtaja Mirjami Laitinen/Verohallitus



liikenneneuvos Seppo Öörni/LVM



neuvotteleva virkamies Aki Siponen/VM


projektipäällikkö Pauli Kartano/VM


projektipäällikkö Marjut Siintola/Valtiokonttori



projektiavustaja Marja-Leena Viitala/VM, sihteeri
Poissa 

osastopäällikkö Kyösti Halonen/Puolustusvoimat 
1.   Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen ohjausryhmän jäsenet tervetulleiksi.
2.   Edellisen kokousten pöytäkirja
Kokouskutsun liitteenä ollut edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
3.   Hankkeen tilannekatsaus
Hankepäällikkö Aki Siponen kertoi hankkeen tämän hetkisestä tilanteesta. Lomien jälkeen on tehty kustannus-hyötyanalyysiä. Lausuntopyyntöön on tullut kaksi ”ei kommentoitavaa” -vastausta. Lausuntoaikaa on vielä 14.9.2007 asti.
Keskustelu
Lausuntojen antajilta on tullut palautetta, että lausuntoaineisto on liian laaja ja vaikeasti löydettävissä ValtIT:n nettisivuilta (mm. Kokonaisarkkitehtuurimallit-julkaisu sekoitetaan lausuntomateriaaliin).
Päätökset
Sovittiin, että lausuntomateriaalin löytymistä ValtIT:n sivuilla helpotetaan selkeyttämällä Ajankohtaista-sivun rakennetta.
4.  Hankkeen jatkotoimenpiteet ja kustannukset
Hankepäällikkö Aki Siponen esitteli alustavasti hankkeen toimenpidesuunnitelman sekä kustannus-hyötymallia arvioinnin menetelmänä. 
Tärkeimmät toimenpidesuunnitelman tavoitteet ovat:
- arkkitehtuuriportaali, kokonaisarkkitehtuurilinjaukset, valtionhallinnon yhteisen osan tavoitetilan suunnittelu, edelläkävijäprojektien tuki sekä integraatioratkaisujen suunnittelu ja hankinta.
Keskustelu
Keskusteltiin tietohallinnon ja substanssin roolista toimenpidesuunnitelman toteutuksessa. Miten saadaan substanssi ottamaan malli käyttöön? Ministeriöissä on vähän voimavaroja käytettäväksi tähän, esim. hallinnonalan arkkitehtuuriryhmien kokoaminen tulee olemaan vaikeaa. Sekä tietohallinnolle että substanssille tulisi järjestää koulutustilaisuuksia, joissa on selkeä näkökulma. Koulutuksen lisäksi tulisi muistaa myös riittävä viestintä. Valtionhallinnon kehittämisestä tulisi olla yhteinen näkökulma. Konsernitason linjaukset pitäisi saada valmiiksi; yhteistoimintaa yli hallinnonalojen yhteisissä asioissa; rajapintojen luominen (esim. sähköinen asiointi), Hallinnonalojen välinen yhteistyö on haastavaa. Asia tulisi ottaa huomioon myös budjettiasioissa (yhteistyön esteenä monesti budjettilait ja –asetukset). Prosessien omistajuuden tulisi olla selkeä (poikkihallinnollinen omistajuus?). IT-ihmisiä pitäisi saada mukaan laajennettuihin johtoryhmiin. 
Päätökset
Toimenpidesuunnitelma jätettiin ohjausryhmälle mietittäväksi. Seuraava versio siitä on esillä seuraavassa kokouksessa. Ohjausryhmä päättää suunnitelman hyväksymisestä vasta sitten, kun se on tutustunut lausuntoyhteenvetoon.
5.    Projekti 2 Menetelmä: Projektin loppuraportti
Projektipäällikkö Pauli Kartano esitteli projektin loppuraportin, joka hyväksyttiin. 
6.   Projekti 3 Toimintamalli: Projektin loppuraportti

Projektipäällikkö Pauli Kartano esitteli projektin loppuraportin, joka hyväksyttiin. 
7.   Projekti 4 Integraatio: Projektin loppuraportti


Projektipäällikkö Marjut Siintola Valtiokonttorista esitteli projektin loppuraportin, joka hyväksyttiin. 
8.   Projekti 5 Perustietovarannot: Projektin loppuraportti

Hankepäällikkö Aki Siponen esitteli projektin loppuraportin, joka hyväksyttiin. 
9.  Muut asiat

Seuraava kokous on ma 1.10.2007 klo 12-14 (VM, Aleksi 36, Huom! kokoushuone Tera). Asialistalla ovat uusi versio hankkeen Toimenpidesuunnitelmasta sekä projekti 1 Nykytila: projektin loppuraportti. Ennen kokousta ohjausryhmä saa lausuntoyhteenveto tutustuttavakseen.
8.   Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
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