

**Lainsäädäntöhanke:****Ulkomaalaisten säilöönottoa koskevien säännösten tarkistaminen****Hare-numero:** SM072:00/2011

<b>Vaihe</b>	<b>Suunniteltu aikataulu</b>	<b>Toteutuminen</b>	<b>Johdon tarkistus / huomautukset</b>
Esivalmistelu - ongelman määrittely, pääasialliset vaihtoehdot ja alustava vaikutusten arviointi - luonnos toimeksiannoksi	loka-marraskuu 2011		
Toimeksiantoluonnoksen ja aikataulusuunnitelman käsittely toimialan johtoryhmässä	16.11.2011, muu- tos 31.10.2012		
Perusvalmistelu	vuosi 2012 ja ke- vät 2013		
Vaikutusten arviointi (prosessin aikana täsmentyen)	jatkuva		
Käsittely toimialan johtoryh- mässä	syyskuu 2013		
Lausuntokierros, muu kuulemi- nen	syys-marraskuu 2013		
Jatkovalmistelu	joulukuu 2013- tammikuu 2014		
Käsittely toimialan johtoryh- mässä	helmikuu 2014		
Kääntäminen	helmi-maaliskuu 2014		
Säädösten taitto	maalis-huhtikuu 2014		
Laintarkastus	huhtikuu 2014		
Viimeistely (ml. tekninen viimeistely)	huhti-toukokuu 2014		
HE:n käsittely valtioneuvostos- sa	kesäkuu 2014		
Eduskuntakäsittely	syksy 2014		
Lain vahvistaminen ja julkaise- minen	vuoden 2015 alku		
Lain voimaantulo	heti kun mahdol- lista		
Lain täytäntöönpano	vuosi 2015		
Täytäntöönpanon seuranta	jatkuva		

Pvm. 31.10.2012

Osastopäällikkö,  
Ylijohtaja  
Pentti VisanenHankkeen vastuhenkilö,  
Maahanmuuttojohtaja  
Sirku Päivärinte