
Käyttöönotto

 Rakentaminen

Ehdotussuunnittelu

Hankesuunnittelu

Tarveselvitys

Prosessin kuvaus Prosessin tuotokset Keskeiset tietovarannot

  Rakennetun ympäristön prosessikartta / Rakentamishanke, rakennushanke

Strateginen suunnittelu

Yleispiirteinen suunnittelu

Toteutus

Käyttö ja arvontuotanto

Rakennetun ympäristön pääsanasto: 
tarveselvitys

Liittyvät prosessit

Hankekehittäminen

Rakennetun ympäristön pääsanasto: 
hankesuunnittelu

Prosessin kuvaus Tuotos Keskeiset tietovarannot
Prosessin 
omistaja/t Liittyvät prosessit

Keskeiset 
osalliset

Hankesuunnitelma

Valittu 
ehdotussuunnitelma

Hankekehittäminen

Hankekehittäminen

Rakennuttaja

Rakennus- ja huoneistorekisteri
Tulevaisuudessa rakennetun 
ympäristön tietovaranto
Rakentamisilmoitukset/Vero

Vastaanottopäätös

Prosessin kuvaus Tuotos Keskeiset tietovarannot
Prosessin 
omistaja/t Liittyvät prosessit

Keskeiset 
osalliset

Prosessin kuvaus Tuotos Keskeiset tietovarannot
Prosessin 
omistaja/t Liittyvät prosessit

Keskeiset 
osalliset

Rakennetun ympäristön pääsanasto: 
ehdotussuunnittelu

Rakennetun ympäristön pääsanasto:
rakentaminen

Rakennuttaja
Päätoteuttaja
Pääsuunnittelija
Urakoitsijat

Rakennus-
hankkeeseen ryhtyvä
Rakennushankkeen tilaaja
Rakennuskohteen omistaja 
tai haltija

Rakennustyömaa
Rakentamisen valvonta
Rakentamisen luvitus

Rakennuslupatehtävät

Toteutussuunnittelu

Yksityiskohtainen 
suunnittelu

Rakennetun ympäristön pääsanasto:
toteutussuunnittelu

Prosessin kuvaus Tuotos Keskeiset tietovarannot
Prosessin 
omistaja/t Liittyvät prosessit

Keskeiset 
osalliset

Rakennusvalvonta-​
viranomainen

Hyväksytyt 
toteutussuunnitelmat

Tulevaisuudessa rakennetun 
ympäristön tietovaranto

Rakennuslupa

Hankekehittäminen
Rakentamisen luvitus

-tehtäväkokonaisuus, jossa selvitetään 
yleisuunnittelua varten hankkeen edellyttämät 
lupamenettelyt, varmistetaan suunnittelijoiden 
kelpoisuus ja pääpiirustusten hyväksyttävyys 
sekä laaditaan lupahakemus tarvittavine 
asiakirjoineen.

Yleissuunnittelu

Pääpiirustukset

Hankekehittäminen

Rakennetun ympäristön pääsanasto: 
yleissuunnittelu

Rakennuttaminen Rakennus-​
hankkeeseen ryhtyvä
Rakennuttaja Rakennushanke

Rakentaminen
Rakennustyömaa

Rakennustyömaa
Rakentamisilmoitukset / Vero
Työsuojeluilmoitukset / AVI

rakennuspaikka, jolla tehdään rakennustyötä 
ja joka on urakoitsijoiden käytettävissä ja 
päätoteuttajan vastuulla rakennusajan

Rakentaminen
Rakentamisen valvonta
Rakentamisen luvitus
Rakennustyön valvonta

Rakennuttajavalvonta Katselmukset

Rakennetun ympäristön pääsanasto:
rakentamisen valvonta

Rakennus-
hankkeeseen ryhtyvä
Rakennusvalvonta-​
viranomainen
Rakennuttaja
Rakennustyön valvoja

Rakennustyömaa
Rakentamisen luvitus
Rakennustyön valvonta

Takuuaika

Tarveselvitys

prosessi, jossa vastataan rakentamishankkeen 
organisoinnista, läpiviennin suunnittelusta, 
johtamisesta sekä tehtävien hallinnasta

Hyväksytty 
yleissuunnitelma

Hankepäätös

Investointipäätös

Ilmoitukset ja raportit

Rakennetun ympäristön pääsanasto:
käyttöönotto

Rakennetun ympäristön pääsanasto:
takuuaika

Rakennus-
hankkeeseen ryhtyvä
Rakennushankkeen 
tilaaja

Rakennus-
hankkeeseen ryhtyvä
Rakennushankkeen 
tilaaja

Rakennus-
hankkeeseen ryhtyvä
Rakennuttaja
Pääsuunnittelija

Rakennus-​
hankkeeseen ryhtyvä
Rakennuttaja
Pääsuunnittelija

Rakennus- ja huoneistorekisteri
Tulevaisuudessa rakennetun 
ympäristön tietovaranto

Tulevaisuudessa rakennetun 
ympäristön tietovaranto

Suunnittelun valmistelu

Suunnittelupäätös

HankekehittäminenPääsuunnittelijaRakennus-
hankkeeseen ryhtyvä
Rakennuttaja

tehtäväkokonaisuus, jossa organisoidaan 
suunnittelu, pidetään mahdolliset 
suunnittelukilpailut, käydään tarvittavat 
neuvottelut, valitaan suunnittelijat ja 
tehdään suunnittelusopimukset.

Rakennus-​
hankkeeseen ryhtyvä
Rakennuttaja
Pääsuunnittelija

Rakentamisen luvitus

Tarkastukset

Rakennuksen käytöön 
ottaminen

Käyttö ja kunnossapito

Takuukorjaukset

Rakennus- ja huoneistorekisteri
Tulevaisuudessa rakennetun ympäristön 
tietovaranto

Rakentamisilmoitukset / Vero
Työsuojeluilmoitukset / AVI

tehtäväkokonaisuus, missä varmistetaan 
sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet 
täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja 
ylläpitovalmiudet.

rakennustyön valvonta, jonka 
rakentamishankkeeseen ryhtyvä tekee 
kokonaan tai osittain kunnan rakennus-​
valvontaviranomaisen luvalla ja esittämänsä 
valvontasuunnitelman mukaisesti

toimenpide, jossa rakennus tai sen osa 
otetaan käyttöön, varmistetaan järjestelmien 
toiminta ja annetaan käytön opastus.

aikaväli, jonka kestäessä seurataan 
rakennuksen toimivuutta, tehdään takuuajan 
säädöt, pidetään tarvittavat tarkastukset ja 
korjataan mahdolliset puutteet.

selvitys, jossa perustellaan tilanhankinnan 
tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan 
muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat 
tilat ja niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan 
vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet sekä 
arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus

suunnittelu, jossa asetetaan 
rakennushankkeelle täsmälliset laajuutta, 
toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja 
ylläpitoa koskevat tavoitteet sekä 
määritellään rakennuspaikka ja hankkeen 
toteutustapa

suunnittelu, jossa annetaan vaihtoehtoiset 
suunnitteluratkaisut hankesuunnittelussa 
asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi

ehdotussuunnitteluun perustuva suunnittelu, 
jossa annetaan suunnitteluratkaisut 
rakennuksen kiinteälle perusosalle ja 
muuntuville tila-​alueille

yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen ja 
hankinnan edellyttämiksi mitoitetuiksi 
suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. 
Toteutussuunnitteluun sisältyy tuote- ja 
järjestelmäosasuunnittelu.

 Rakentamisen valmistelu

Rakentamispäätös

Rakennus-
hankkeen tilaaja
Rakennuttaja

Rakentaminen
Rakennustyömaa
Rakentamisen luvitus

tehtäväkokonaisuus, jossa organisoidaan 
rakentaminen, kilpailutetaan 
rakentamistehtävät, käydään 
sopimusneuvottelut ja tehdään urakka- ja 
hankintasopimukset.

Huomiota

Huomiota

Huomiota

Huomiota

Huomiota

Prosessin 
omistaja/t

Keskeiset 
osalliset

Rakennusluvan
hakija
Työnjohtajat
Suunnittelijat

Rakennuttaja
Päätoteuttaja
Pääsuunnittelija
Urakoitsijat
Työnantajat

Rakennuttaja
Päätoteuttaja

Rakennus-
hankkeeseen ryhtyvä
Rakennushankkeen tilaaja
Rakennuskohteen omistaja 
tai haltija

Rakennuttaja
Päätoteuttaja

Prosessin kuvaus = Tiivis kuvaus prosessista
Prosessin omistaja/t = Prosessin omistaja on prosessin toiminnasta, tuloksesta ja kehittämisestä vastuussa oleva toimija.
Keskeiset osalliset = Keskeiset prosessiin osallistuvat toimijat ja sidosryhmät
Liittyvät prosessit = Mihin prosesseihin ko. prosessi kytkeytyy? Minkä prosessien kanssa tehdään yhteistyötä?
Tuotos = Mikä/mitkä ovat prosessin lopputuotokset (lakisääteinen, oikeusvaikuttainen suunnitelma merkitty        )
Keskeiset tietovarannot = Onko prosessin tuotos tallennettu tietovarantoon. Jos niin mihin?
Huomioita = Prosessin toimintaan liittyviä keskeisiä huomioita
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